



ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

24 сентября 2024 года

№ 208-рзп

Иркутск

О внесении изменения в паспорт регионального проекта «Современный облик сельских территорий Иркутской области»

В соответствии с Положением о порядке принятия решений о разработке государственных программ Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 31 августа 2023 года № 767-пп, Положением об организации проектной деятельности в Иркутской области, утвержденным указом Губернатора Иркутской области от 10 января 2022 года № 5-уг, руководствуясь частью 4 статьи 12 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области»:

1. Внести в паспорт регионального проекта «Современный облик сельских территорий Иркутской области», утвержденный распоряжением заместителя Председателя Правительства Иркутской области от 14 ноября 2023 года № 143-рзп, изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru) и размещению на официальном сайте министерства сельского хозяйства Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех рабочих дней со дня его принятия.

В. В. Читоркин

Приложение к распоряжению
заместителя Председателя Правительства
Иркутской области
от 24 сентября 2024 года № 208-рзп

«УТВЕРЖДЕН
распоряжением заместителя Председателя
Правительства Иркутской области
от 14 ноября 2023 года № 143-рзп

П А С П О Р Т
регионального проекта

«Современный облик сельских территорий Иркутской области»

(далее- региональный проект)

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта	-	Срок реализации проекта	01.01.2024	31.12.2030
Куратор регионального проекта	<i>Читоркин В.В.</i>	<i>Заместитель Председателя Правительства Иркутской области</i>		
Руководитель регионального проекта	<i>Сумароков И.П.</i>	<i>Министр сельского хозяйства Иркутской области</i>		
Администратор регионального проекта	<i>Кожарина М. А.</i>	<i>Первый заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области</i>		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее – ГП РФ) и с государственными программами Иркутской области (далее – ГП ИО)	1.	ГП ИО	<i>Государственная программа Иркутской области «Комплексное развитие сельских территорий»</i>	
	1.1.	ГП РФ	<i>Государственная программа Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий»</i>	
	1.1.1.	Соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Иркутской области (далее – финансовое соглашение)	<i>Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 26 декабря 2023 г. № 082-09-2024-628</i>	

2. Влияние на достижение показателей государственной программы Иркутской области

№ п/п	Показатели ГП ИО, на достижение которых влияет региональный проект
1.	<i>Доля сельского населения в общей численности населения</i>
2.	<i>Соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств</i>
3.	<i>Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах</i>

3. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Годы							Признак возрастания/убывания	Нарастающий итог	Декомпозиция на МО (да/нет)	Информационная система (источник данных)	
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	<i>Задача «К 2031 году обеспечено качественное улучшение и развитие социальной и инженерной инфраструктуры граждан, проживающих на сельских территориях (агломерациях)»</i>																
1.1.	Доля сельского населения, проживающего на сельских территориях, на которых реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций)	ФП	Процент	0,85	2022	5,8	1,81	1,81	1,81	1,81	1,81	1,81	1,81	<i>Возрастающий</i>	<i>Нет</i>	<i>Нет</i>	На бумажном носителе
1.2.	Капитальный ремонт спортивных сооружений объекта комплексного развития сельских территорий (агломераций)	РП	Единица	х	2022	0	1	х	х	х	х	х	<i>Возрастающий</i>	<i>Нет</i>	<i>Да</i>	На бумажном носителе	

5. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов ГП ИО вместе с наименованием ГП ИО	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата) по годам			Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на МО (да/нет)	Связь с показателями регионального проекта
				значение	год	2024	2025	2026				
1.	<i>Задача «К 2031 году обеспечено качественное улучшение и развитие социальной и инженерной инфраструктуры граждан, проживающих на сельских территориях (агломерациях)»</i>											
1.1.	Количество созданных рабочих мест (заполненных штатных единиц) в период реализации проектов, отобранных для субсидирования	Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий" Региональный проект "Современный облик сельских территорий Иркутской области"	Раб мест	1668	2022	320	x	x	Мероприятие позволяет применить комплексный подход к развитию инфраструктуры на сельских территориях за счет модернизации, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов социальной и инженерной инфраструктуры на сельских территориях. Что позволяет создать комфортную среду для проживания на селе и обеспечивает территорию новыми рабочими местами.	Оказание услуг (выполнение работ)	нет	<i>Доля сельского населения, проживающего на сельских территориях, на которых реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций)</i>
1.2.	Реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций) (в части строительства и реконструкции (модернизации) объектов капитального строительства)	Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий" Региональный проект "Современный облик сельских территорий Иркутской области"	Единица	1	2022	4	x	1		Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	да	<i>Доля сельского населения, проживающего на сельских территориях, на которых реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций)</i>
1.3.	Реализован капитальный ремонт объектов социальной сферы на сельских территориях (агломерациях)	Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий" Региональный проект "Современный облик сельских территорий Иркутской области"	Единица	x	2022	0	1	x		Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	да	<i>Капитальный ремонт спортивных сооружений объекта комплексного развития сельских территорий (агломераций)</i>

6. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации			Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	
1.	<i>Задача «К 2031 году обеспечено качественное улучшение и развитие социальной и инженерной инфраструктуры граждан, проживающих на сельских территориях (агломерациях)»</i>				
1.1.	Мероприятие (результат): Реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций) (в части строительства и реконструкции (модернизации) объектов капитального строительства)	1 115 985,8	647 648,9	967 803,6	2 731 438,2
1.1.1.	<i>Всего предусмотрено в областном бюджете (далее-ОБ), из них:</i>	794 851,1	601 389,7	928 080,7	2 324 321,5
1.1.1.1.	<i>Областной бюджет</i>	237 749,8	24 055,7	334 109,2	595 914,7
1.1.2.	Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:	557 101,3	577 334,0	593 971,5	1 728 406,8
1.1.2.1.	<i>предусмотрено в ОБ</i>	557 101,3	577 334,0	593 971,5	1 728 406,8
1.1.3.	Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии	14 817,5	1 611,8	4 904,2	21 333,5
1.1.4.	Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе:	306 317,2	44 647,4	34 818,7	385 783,2
1.1.4.1.	<i>предусмотрено в ОБ</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.	Мероприятие (результат): Реализован капитальный ремонт объектов социальной сферы на сельских территориях (агломерациях)	52 631,6	49 785,8	0,0	102 417,4
1.2.1.	<i>Всего предусмотрено в областном бюджете (далее-ОБ), из них:</i>	50 000,0	47 296,5	0,0	97 296,5
1.2.1.1.	<i>Областной бюджет</i>	50 000,0	47 296,5	0,0	97 296,5
1.2.2.	Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.2.1.	<i>предусмотрено в ОБ</i>	0,0	0,0	0,0	0,0

1.2.3.	Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии	2 631,6	2 489,3	0,0	5 120,9
1.2.4.	Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.4.1	<i>предусмотрено в ОБ</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Нераспределенный резерв (ОБ), в том числе:	X	X	X	X
2.1.	<i>Областной бюджет</i>	X	X	X	X
2.2.	<i>ФБ в ОБ</i>	X	X	X	X
2.3.	<i>ИИ в ОБ</i>	X	X	X	X
	ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:	1 168 617,4	697 434,7	967 803,6	2 833 855,6
	<i>Всего предусмотрено в ОБ, из них:</i>	<i>844 851,1</i>	<i>648 686,2</i>	<i>928 080,7</i>	<i>2 421 618,0</i>
	<i>Областной бюджет</i>	<i>287 749,8</i>	<i>71 352,2</i>	<i>334 109,2</i>	<i>693 211,2</i>
	ФБ - при наличии, в том числе:	557 101,3	577 334,0	593 971,5	1 728 406,8
	<i>предусмотрено ФБ в ОБ</i>	<i>557 101,3</i>	<i>577 334,0</i>	<i>593 971,5</i>	<i>1 728 406,8</i>
	МБ- при наличии	17 449,1	4 101,1	4 904,2	26 454,4
	ИИ - при наличии, в том числе:	306 317,2	44 647,4	34 818,7	385 783,2
	<i>предусмотрено ИИ в ОБ</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>

7. Помесичный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта
в 2024 году

№ п/п	Наименование задачи ГП ЮО, мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)												Всего на конец 2024 года
		янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сеп.	окт.	ноя.	дек.	
1.	<i>Задача «К 2031 году обеспечено качественное улучшение и развитие социальной и инженерной инфраструктуры граждан, проживающих на сельских территориях (агломерациях)»</i>													
1.1.	Мероприятие (результат): Реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций) (в части строительства и реконструкции (модернизации) объектов капитального строительства)	-	163 618,3	385 030,6	439 570,1	494 109,6	548 648,9	434 875,2	507 594,6	794 851,1	794 851,1	794 851,1	794 851,1	794 851,1
	Всего предусмотрено в ОБ	-	163 618,3	385 030,6	439 570,1	494 109,6	548 648,9	434 875,2	507 594,6	794 851,1	794 851,1	794 851,1	794 851,1	794 851,1
	Областной бюджет	-	6 544,7	36 183,2	38 364,8	40 546,4	42 727,9	17 395,0	20 303,8	237 749,8	237 749,8	237 749,8	237 749,8	237 749,8
	ФБ НИ	-	157 073,6	348 847,4	401 205,3	453 563,2	505 921,0	417 480,2	487 290,8	557 101,3	557 101,3	557 101,3	557 101,3	557 101,3
1.2.	Мероприятие (результат): Реализован капитальный ремонт объектов социальной сферы на сельских территориях (агломерациях)	0,00		20 000,0	20 000,0	20 000,0	50 000,0	50 000,0	50 000,0	50 000,0	50 000,0	50 000,0	50 000,0	50 000,0
	Всего предусмотрено в ОБ	0,00		20 000,0	20 000,0	20 000,0	50 000,0	50 000,0	50 000,0	50 000,0	50 000,0	50 000,0	50 000,0	50 000,0
	Областной бюджет	0,00		20 000,0	20 000,00	20 000,0	50 000,0	50 000,0	50 000,0	50 000,0	50 000,0	50 000,0	50 000,0	50 000,0
	ФБ НИ													
ИТОГО в том числе:		0,0	163 618,3	405 030,6	459 570,1	514 109,6	598 648,9	484 875,2	557 594,6	844 851,1	844 851,1	844 851,1	844 851,1	844 851,1
Всего предусмотрено в ОБ		0,0	163 618,3	405 030,6	459 570,1	514 109,6	598 648,9	484 875,2	557 594,6	844 851,1	844 851,1	844 851,1	844 851,1	844 851,1
Областной бюджет		0,0	6 544,7	56 183,2	58 364,8	60 546,4	92 727,9	67 395,0	70 303,8	287 749,8	287 749,8	287 749,8	287 749,8	287 749,8
ФБ НИ		0,0	157 073,6	348 847,4	401 205,3	453 563,2	505 921,0	417 480,2	487 290,8	557 101,3	557 101,3	557 101,3	557 101,3	557 101,3

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к паспорту регионального проекта
 «Современный облик сельских территорий Иркутской области»
 План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи				
1.	<i>Задача «К 2031 году обеспечено качественное улучшение и развитие социальной и инженерной инфраструктуры граждан, проживающих на сельских территориях (агломерациях)»</i>								
1.1.	Мероприятие (результат): Реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций) (в части строительства и реконструкции (модернизации) объектов капитального строительства)	2024	2024	X	X	Сумароков И.П. , министр сельского хозяйства Иркутской области		да	
1.1.1.	Контрольная точка: "С министерством сельского хозяйства Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Иркутской области"	-	01.01.2024	X	X	Сумароков И.П. , министр сельского хозяйства Иркутской области	Соглашение заключено	да	ГИИС Электронный бюджет
1.1.2.	Контрольная точка: "Мониторинг исполнения графика строительства объектов капитального строительства"	-	15.04.2024	X	X	Сумароков И.П. , министр сельского хозяйства Иркутской области	Отчеты об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства за январь, февраль, март	да	ГИИС Электронный бюджет
1.1.3.	Контрольная точка: "Мониторинг исполнения графика строительства объектов капитального строительства"	-	15.07.2024	X	X	Сумароков И.П. , министр сельского хозяйства Иркутской области	Отчеты об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства за апрель, май, июнь	да	ГИИС Электронный бюджет

1.1.4.	Контрольная точка: "Мониторинг исполнения обязательства по созданию рабочих мест (заполненных штатных единиц) в период реализации проектов, отобранных для субсидирования"	-	01.10.2024	X	X	Сумароков И. П. министр сельского хозяйства Иркутской области	письмо от муниципального образования	да	Информация муниципальных образований
1.1.5.	Контрольная точка : "Мониторинг исполнения графика строительства объектов капитального строительства"	-	15.10.2024	X	X	Сумароков И.П. , министр сельского хозяйства Иркутской области	Отчеты об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства за июль, август, сентябрь	да	ГИИС Электронный бюджет
1.1.6.	Контрольная точка: "Строительство/реконструкция объекта завершена"	-	01.12.2024	X	X	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	акт приема передачи	да	Информация муниципальных образований
1.1.7.	Контрольная точка: "Подготовлены и направлены на утверждение документы для ввода объекта в эксплуатацию"	-	01.12.2024	X	X	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	акт приема передачи	да	Информация муниципальных образований
1.1.8.	Контрольная точка: "Получено заключение о соответствии построенного (реконструированного) объекта капитального строительства)"	-	10.12.2024	X	X	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	нормативно-правовой акт	да	Информация муниципальных образований
1.1.9.	Контрольная точка: "Подписано соглашение с Минсельхоз России по возврату экономики, возникшей по результату исполнения обязательств"	-	20.12.2024	X	X	Сумароков И.П. , министр сельского хозяйства Иркутской области	Соглашение заключено	да	ГИИС Электронный бюджет
1.1.10.	Контрольная точка: "Подписан Акт приемки законченного строительства объекта"	-	20.12.2024	X	X	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	акт приемки законченного строительства объекта	да	Информация муниципальных образований
1.1.11.	Контрольная точка: "Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию"	-	30.12.2024	X	X	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	копия разрешения СОШ 2 р.п. Залари	да	Информация муниципальных образований

1.1.12.	Контрольная точка: "Органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области заключили муниципальный контракт на исполнение мероприятия"		01.04.2024	X	X	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Муниципальный контракт	да	Информация муниципальных образований
1.1.13.	Контрольная точка: "Органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области заключили соглашение с министерством строительства Иркутской области"		15.02.2024	X	X	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Соглашение заключено	да	ГИИС Электронный бюджет
1.1.14.	Контрольная точка: "Органы местного самоуправления муниципального образования Иркутской области направили отчет о расходах местного бюджета в целях софинансирования мероприятия в адрес министерства строительства Иркутской области"		31.12.2024	X	X	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Отчет о расходах местного бюджета	да	ГИИС Электронный бюджет
1.1.15.	Контрольная точка "Техническая готовность объекта капитального строительства, % "		31.12.2024	X	X	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области		да	Информация муниципальных образований
1.1.16.	Контрольная точка: "Органы местного самоуправления муниципального образования Иркутской области направили отчет о достижении значений результатов использования субсидии в адрес министерства строительства Иркутской области"		10.01.2024	X	X	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии	да	ГИИС Электронный бюджет
1.1.17.	Контрольная точка: "С министерством сельского хозяйства Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Иркутской области"	-	30.12.2024	X	X	Сумароков И. П. министр сельского хозяйства Иркутской области	Соглашение заключено	да	ГИИС Электронный бюджет
1.1.18.	Контрольная точка: "Количество созданных рабочих мест (заполненных штатных единиц) в период реализации проектов, отобранных для субсидирования"	-	15.01.2025	X	X	Сумароков И. П. министр сельского хозяйства Иркутской области	Отчет о достижении показателя. Результат достигнут в количестве 320 рабочих мест.	да	ГИИС Электронный бюджет

1.1.19.	Контрольная точка: "Реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций)"	-	15.01.2025	X	X	Сумароков И. П., министр сельского хозяйства Иркутской области	Отчет о достижении показателя. Результат достигнут - 1 проект.	да	ГИИС Электронный бюджет
1.1.20.	Контрольная точка: "Численность учащихся, условия обучения которых в общеобразовательных организациях улучшены, составила не менее 800 человек"	-	15.01.2025	X	X	Сумароков И. П., министр сельского хозяйства Иркутской области	Отчет о достижении показателя. Результат достигнут в количестве 800 человек.	да	ИС: Предприятие
1.2.	Мероприятие (результат): Реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций) (в части строительства и реконструкции объектов капитального строительства)	2025	2025	X	X	Сумароков И.П. , министр сельского хозяйства Иркутской области		да	
1.2.1.	Контрольная точка: "Подписано соглашение с Минсельхозом России по возврату экономии, возникшей по результату исполнения обязательства"	-	20.12.2025	X	X	Сумароков И.П. , министр сельского хозяйства Иркутской области	Соглашение заключено	да	ГИИС Электронный бюджет
1.2.2.	Контрольная точка: "С министерством сельского хозяйства Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении субсидии из Федерального бюджета бюджету Иркутской области"	-	01.01.2025	X	X	Сумароков И.П. , министр сельского хозяйства Иркутской области	Соглашение заключено	да	ГИИС Электронный бюджет
1.2.3.	Контрольная точка: "Органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области заключили соглашение с министерством строительства Иркутской области"	-	15.02.2025	X	X	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Соглашение заключено	да	ГИИС Электронный бюджет
1.2.4.	Контрольная точка: "Органы местного самоуправления муниципального образования Иркутской области направили отчет о расходах местного бюджета в целях софинансирования мероприятия в адрес министерства строительства Иркутской области"	-	31.12.2025	X	X	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Отчет о расходах местного бюджета	да	ГИИС Электронный бюджет

1.2.5.	Контрольная точка: "Техническая готовность объекта капитального строительства, % "	-	31.12.2025	X	X	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Отчет о расходах местного бюджета	да	ГИИС Электронный бюджет
1.2.6.	Контрольная точка: "Органы местного самоуправления муниципального образования Иркутской области направили отчет о достижении значений результатов использования субсидии в адрес министерства строительства Иркутской области"	-	10.01.2025	X	X	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии	да	ГИИС Электронный бюджет
1.3.	<i>Мероприятие (результат): Реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций) (в части строительства и реконструкции (модернизации) объектов капитального строительства)</i>	2026	2026	X	X	Сумароков И.П. , министр сельского хозяйства Иркутской области		да	
1.3.1.	Контрольная точка: "Подписано соглашение с Минсельхозом России по возврату экономии, возникшей по результату исполнения обязательства"		20.12.2026	X	X	Сумароков И.П. , министр сельского хозяйства Иркутской области	Соглашение заключено	да	ГИИС Электронный бюджет
1.3.2.	Контрольная точка: "Органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области заключили соглашение с министерством строительства Иркутской области"		15.02.2026	X	X	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Соглашение заключено	да	ГИИС Электронный бюджет
1.3.3.	Контрольная точка: "Подготовлены и направлены на утверждение документы для ввода объекта в эксплуатацию"		26.06.2026	X	X	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	акт приема передачи	да	Информация муниципальных образований
1.3.4.	Контрольная точка: "Получено заключение о соответствии построенного (реконструированного) объекта капитального строительства"		05.07.2026	X	X	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	нормативно-правовой акт (ЗОС)	да	Информация муниципальных образований
1.3.5.	Контрольная точка: "Подписан акт приемки законченного строительства объекта"		10.07.2026	X	X	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	акт приемки законченного строительства объекта	да	Информация муниципальных образований

1.3.6.	Контрольная точка: "Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию"		30.08.2026	X	X	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	копия разрешения СОШ на 520 п. Жигалово	да	Информация муниципальных образований
2.1.	Мероприятие (результат) Реализован капитальный ремонт объектов социальной сферы на сельских территориях (агломерациях)	2024	2025	X	X	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области		да	Информация муниципальных образований
2.1.1.	С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов	-	15.02.2024	X	X	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Соглашение заключено	да	АЦК планирование
2.1.2.	Органы местного самоуправления муниципального образования Иркутской области направили отчет расходах бюджета в адрес министерства строительства Иркутской области	-	31.03.2024	X	X	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Отчет о расходах местного бюджета	да	Информация муниципальных образований
2.1.3.	Органы местного самоуправления муниципального образования Иркутской области направили отчет расходах бюджета в адрес министерства строительства Иркутской области	-	30.06.2024	X	X	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Отчет о расходах местного бюджета	да	Информация муниципальных образований
2.1.4.	Органы местного самоуправления муниципального образования Иркутской области направили отчет расходах бюджета в адрес министерства строительства Иркутской области	-	30.09.2024	X	X	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Отчет о расходах местного бюджета	да	Информация муниципальных образований
2.1.5.	Органы местного самоуправления муниципального образования Иркутской области направили отчет расходах бюджета в адрес министерства строительства Иркутской области	-	31.12.2024	X	X	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Отчет о расходах местного бюджета	да	Информация муниципальных образований

2.1.6.	Органы местного самоуправления муниципального образования Иркутской области направили отчет о достижении результатов в адрес министерства строительства Иркутской области	-	30.12.2024	X	X	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Отчет о достижении результатов	да	Информация муниципальных образований
2.1.7.	Органы местного самоуправления муниципального образования Иркутской области направили отчет расходах бюджета в адрес министерства строительства Иркутской области	-	31.03.2025	X	X	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Отчет о расходах местного бюджета	да	Информация муниципальных образований
2.1.8.	Органы местного самоуправления муниципального образования Иркутской области направили отчет расходах бюджета в адрес министерства строительства Иркутской области	-	30.06.2025	X	X	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Отчет о расходах местного бюджета	да	Информация муниципальных образований
2.1.9.	Органы местного самоуправления муниципального образования Иркутской области направили отчет расходах бюджета в адрес министерства строительства Иркутской области	-	30.09.2025	X	X	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Отчет о расходах местного бюджета	да	Информация муниципальных образований
2.1.10.	Органы местного самоуправления муниципального образования Иркутской области направили отчет расходах бюджета в адрес министерства строительства Иркутской области	-	31.12.2025	X	X	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Отчет о расходах местного бюджета	да	Информация муниципальных образований
2.1.11.	Органы местного самоуправления муниципального образования Иркутской области направили отчет о достижении результатов в адрес министерства строительства Иркутской области	-	31.12.2025	X	X	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Отчет о достижении результатов	да	Информация муниципальных образований
2.1.12.	Контрольная точка "Подписан Акт приема передачи объекта в эксплуатацию"	-	20.11.2025	X	X	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	акт приема передачи	да	Информация муниципальных образований

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к паспорту регионального проекта

«Современный облик сельских территорий Иркутской области»

Мероприятия (результаты) регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальные образования Иркутской области	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год		
		значение	год	2024 год	2025 год	2026 год
<i>Задача «К 2031 году обеспечено качественное улучшение и развитие социальной и инженерной инфраструктуры граждан, проживающих на сельских территориях (агломерациях)»</i>						
<i>Мероприятие (результат): "Реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций) (в части строительства и реконструкции (модернизации) объектов капитального строительства)"</i>						
<i>Муниципальное образование «Заларинский район»</i>	единица	1	2022	1	x	x
<i>Муниципальное образование «Жигаловский район»</i>	единица	0	2022	1	x	1
<i>Муниципальное образование «Боханский район»</i>	единица	0	2022	1	x	x
<i>Хомутовское сельское поселение Иркутского муниципального района Иркутской области</i>	единица	0	2022	1	x	x
<i>Мероприятие (результат): Реализован капитальный ремонт объектов социальной сферы на сельских территориях (агломерациях)</i>						
<i>Городской округ «город Свирск» Иркутской области</i>	единица	x	2022	x	1	x

№ п/п	Код	Наименование мероприятия (в том числе, сфера мероприятий (в том числе, направление)	Период реализации (в том числе)	Дата начала реализации (по ОЭСДО)	Земля	Адрес объекта (в соответствии с ЕГРН)	Оценки освоения расходов ОЭСДО			Известность объектов			Финансирование		Период освоения затрат, выделенных на реализацию мероприятий, подлежащих финансированию из средств областного бюджета	Информация о наименовании и/или идентификационных признаках объектов (ИИО)				Сведения о статусе объекта (по состоянию на 31.12.2015)	Сведения о статусе объекта (по состоянию на 31.12.2015)	Наименование государственного учреждения, осуществляющего реализацию мероприятий (по состоянию на 31.12.2015)	Итого финансирование по состоянию на 31.12.2015							Объем освоения средств				Исполнитель	ИИО (наименование объекта, дата начала освоения)																				
							по состоянию на 31.12.2015			по состоянию на 31.12.2015			по состоянию на 31.12.2015	по состоянию на 31.12.2015		по состоянию на 31.12.2015	по состоянию на 31.12.2015	по состоянию на 31.12.2015	по состоянию на 31.12.2015				по состоянию на 31.12.2015	по состоянию на 31.12.2015	по состоянию на 31.12.2015	по состоянию на 31.12.2015	по состоянию на 31.12.2015	по состоянию на 31.12.2015	по состоянию на 31.12.2015	по состоянию на 31.12.2015	по состоянию на 31.12.2015	по состоянию на 31.12.2015	по состоянию на 31.12.2015			по состоянию на 31.12.2015																			
							по состоянию на 31.12.2015	по состоянию на 31.12.2015	по состоянию на 31.12.2015	по состоянию на 31.12.2015	по состоянию на 31.12.2015	по состоянию на 31.12.2015																									по состоянию на 31.12.2015	по состоянию на 31.12.2015	по состоянию на 31.12.2015	по состоянию на 31.12.2015	по состоянию на 31.12.2015	по состоянию на 31.12.2015	по состоянию на 31.12.2015	по состоянию на 31.12.2015	по состоянию на 31.12.2015	по состоянию на 31.12.2015	по состоянию на 31.12.2015	по состоянию на 31.12.2015	по состоянию на 31.12.2015	по состоянию на 31.12.2015	по состоянию на 31.12.2015	по состоянию на 31.12.2015	по состоянию на 31.12.2015	по состоянию на 31.12.2015	по состоянию на 31.12.2015
221.К.6		Судным методом самозащитное и исполнительное обременение Иркутской области (формирование счетов расходов бюджета)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	31.12.2015	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Галкин А.С.	министерство строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001	X	X																							
221.К.7		Контрольная точка "Получение разрешения на строительство объектов в историческом"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20.11.2015	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Галкин А.С.	министерство строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001	X	X																							