



ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

7 ноября 2024 года

№ 253-рзп

Иркутск

**О внесении изменения в паспорт регионального проекта
Иркутской области «Сохранение объектов культурного наследия
в Иркутской области»**

В соответствии с Положением об организации проектной деятельности в Иркутской области, утвержденным указом Губернатора Иркутской области от 10 января 2022 года № 5-уг, Положением о порядке принятия решений о разработке государственных программ Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 31 августа 2023 года № 767-пп, руководствуясь частью 4 статьи 12 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области»:

1. Внести в паспорт регионального проекта Иркутской области «Сохранение объектов культурного наследия в Иркутской области», утвержденный распоряжением заместителя Председателя Правительства Иркутской области от 14 ноября 2023 года № 160-рзп, изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru) и размещению на официальном сайте службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области в течение трех рабочих дней со дня его принятия.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Г.Г. Кузьмин

Приложение
к распоряжению заместителя Председателя
Правительства Иркутской области
от 7 ноября 2024 года № 253-рзп

«УТВЕРЖДЕН
распоряжением заместителя Председателя
Правительства Иркутской области
от 14 ноября 2023 года № 160-рзп

П А С П О Р Т
регионального проекта
«Сохранение объектов культурного наследия в Иркутской области»

1. Основные положения

| | | | | | |
|---|--|-------|---|------------|------------|
| Краткое наименование регионального проекта | Сохранение объектов культурного наследия в Иркутской области | | Срок реализации проекта | 01.01.2024 | 31.12.2030 |
| Вид проекта | Региональные проекты, обеспечивающие достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) структурных элементов государственных программ Иркутской области, и могут быть направлены на достижение целей, определенных стратегией социально-экономического развития Иркутской области на период до 2036 года, утвержденной Законом Иркутской области от 10 января 2022 года N 15-ОЗ | | | | |
| Куратор регионального проекта | Кузьмин Г.Г. | | заместитель Председателя Правительства Иркутской области | | |
| Руководитель регионального проекта | Соколов В.В. | | руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области | | |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее – ГП РФ) и с государственными программами Иркутской области (далее – ГП ИО) | 1. | ГП ИО | Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» | | |

2. Влияние на достижение показателей государственной программы Иркутской области

| № п/п | Показатели ГП ИО, на достижение которых влияет региональный проект |
|-------|---|
| 1. | Условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности |

3. Показатели регионального проекта

| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | Признак возрастания/у бывания | Нарастающий итог | Декомпозиция на МО (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--|--------------------|-----------------------------|------------------|------|-------------|------|------|------|------|------|------|-------------------------------|------------------|-----------------------------|--|
| | | | | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Задача: Обеспечение сохранности объектов культурного наследия, находящихся в государственной собственности и собственности религиозных организаций Иркутской области | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, находящихся в областной собственности, расположенных на территории Иркутской области | «РП» | % | 88 | 2023 | 92,2 | 93,4 | 94,3 | 94,9 | 95,4 | 95,8 | 96,1 | Возрастающий | Да | Нет | на бумажном носителе |

4. Помесечный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

| № п/п | Показатели регионального (ведомственного) проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения на конец месяца | | | | | | | | | | | | На конец 2024 года |
|-------|--|--------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------------|
| | | | | январь | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. | | |
| 1. | Задача: Обеспечение сохранности объектов культурного наследия, находящихся в государственной собственности и собственности религиозных организаций Иркутской области | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, находящихся в областной собственности, расположенных на территории Иркутской области | «РП» | % | 88,1 | 88,2 | 88,6 | 89 | 89,4 | 89,8 | 90,2 | 90,6 | 91 | 91,4 | 91,8 | 92,2 | |

5. Мероприятия (результаты) регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов ГПИ ИО вместе с наименованием ГПИ ИО | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение мероприятия (результата) по годам | | | | | | | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия | Декомпозиция на МО (да/нет) | Связь с показателями (регионального) ведомственного проекта |
|-------|--|---|-----------------------------|------------------|------|--|------|------|------|------|------|------|--|-----------------------------------|-----------------------------|--|
| | | | | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | | | |
| 1. | Задача: Обеспечение сохранности объектов культурного наследия, находящихся в государственной собственности и собственности религиозных организаций Иркутской области | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Улучшено физическое состояние объектов культурного наследия в результате выполнения работ по сохранению | X | ед. | 4 | 2023 | 7 | 3 | 1 | 1* | 1* | 1* | 1* | Обеспечение доступа к объектам культурного наследия максимального количества жителей Иркутской области | Оказание услуг (выполнение работ) | нет | Доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, находящихся в областной собственности, расположенных на территории Иркутской области |
| 1.2. | Оказана финансовая поддержка религиозным организациям на мероприятия по сохранению находящихся в собственности религиозных организаций объектов культурного наследия | X | ед. | 0 | 2023 | 5 | 1 | 1 | 1* | 1* | 1* | 1* | Сохранение памятников истории и культуры религиозного значения как источников духовного наследия | Оказание услуг (выполнение работ) | нет | |

Описательная часть характеристики мероприятия (результата)

Ремонтно-реставрационные работы в области ежегодно ведутся более чем на 30 объектах культурного наследия с привлечением всех источников финансирования. Однако в настоящее время свыше 80 памятников истории и архитектуры федерального и регионального значения нуждаются в проведении срочных ремонтно-реставрационных работ. В этой связи особо остро встает вопрос необходимости привлечения внебюджетных средств для проведения работ по сохранению, в том числе на основе коммерциализации, объектов культурного наследия и других объектов, входящих в предмет охраны исторических поселений. Эффективное использование объектов культурного наследия, позволяющее в процессе эксплуатации вывести их из неудовлетворительного состояния, - главный залог его сохранения.

Одним из ключевых первоочередных вопросов является помощь муниципальным образованиям Иркутской области в сохранении памятников, находящихся в их собственности. Предоставление муниципальным образованиям Иркутской области субсидии на проведение работ по ремонту и реставрации объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, позволит решить огромный пласт проблем муниципалитета, положительным образом скажется на туристической привлекательности территорий.

Поддержка также требуется юридическим лицам, в собственности у которых есть объект культурного наследия. Компенсация части понесенных затрат на работы по сохранению памятника может стать стимулом к приобретению в собственность таких объектов и поддержанию их в хорошем техническом состоянии.

Аналогичная мера поддержки в отношении объектов культурного наследия религиозного назначения действует на территории региона уже третий год и показывает свою эффективность. Конфессии активно участвуют в заявочной кампании, ежегодно на 2-3 объектах проводятся работы по ремонту и реставрации.

Более 50 культовых объектов культурного наследия расположены на территориях малонаселенных или вовсе ликвидированных поселений. Вопрос о сохранении этих объектов должен рассматриваться в первоочередном порядке во взаимодействии с соответствующей централизованной религиозной организацией.

Сохранение религиозных объектов культурного наследия может быть проведено за счет предусмотренного бюджетом Иркутской области финансового обеспечения части затрат на проведение работ по сохранению находящихся в собственности религиозных организаций объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, и выявленных объектов культурного наследия религиозного назначения.

Порядок определения объема и предоставления указанной субсидии установлен постановлением Правительства Иркутской области от 13 ноября 2019 года № 945-пп.

В соответствии с утвержденным порядком, субсидия может быть предоставлена непосредственно на проведение ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия. Средства могут быть направлены на консервацию, первоочередные противоаварийные мероприятия, реставрацию или текущий ремонт, а также работы по приспособлению объекта культурного наследия для современного использования.

Работа, проводимая с религиозными организациями, показала большую востребованность механизма предоставления субсидий на сохранение религиозных объектов культурного наследия.

6. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс рублей) | | | Всего (тыс. рублей) |
|--|--|--|------------------|------------------|---------------------|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1.1. | Мероприятие (результат): Улучшено физическое состояние объектов культурного наследия в результате выполнения работ по сохранению (нарастающим итогом), всего | 239 337,6 | 377 559,9 | 271 376,2 | 888 273,7 |
| 1.1.1. | Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них: | 239 337,6 | 377 559,9 | 271 376,2 | 888 273,7 |
| 1.1.1.1. | Областной бюджет | 239 337,6 | 377 559,9 | 271 376,2 | 888 273,7 |
| 1.1.2. | Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе: | | | | |
| 1.1.2.1. | предусмотрено в ОБ | | | | |
| 1.1.3. | Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии | | | | |
| 1.1.4. | Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе: | | | | |
| 1.1.4.1. | предусмотрено в ОБ | | | | |
| 1.2. | Мероприятие (результат): Оказана финансовая поддержка религиозным организациям на мероприятия по сохранению находящихся в собственности религиозных организаций объектов культурного наследия, всего | 50 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 80 000,0 |
| 1.2.1. | Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них: | 50 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 80 000,0 |
| 1.2.1.1. | Областной бюджет | 50 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 80 000,0 |
| 1.2.2. | Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе: | | | | |
| 1.2.2.1. | предусмотрено в ОБ | | | | |
| 1.2.3. | Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии | | | | |
| 1.2.4. | Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе: | | | | |
| 1.2.4.1. | предусмотрено в ОБ | | | | |
| 2. | Нераспределенный резерв (ОБ), в том числе: | | | | |
| 2.1. | Областной бюджет | | | | |
| 2.2. | ФБ в ОБ | | | | |
| 2.3. | ИИ в ОБ | | | | |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: | | 289 337,6 | 392 559,9 | 286 376,2 | 968 273,7 |
| Всего предусмотрено в ОБ, из них: | | 289 337,6 | 392 559,9 | 286 376,2 | 968 273,7 |
| Областной бюджет | | 289 337,6 | 392 559,9 | 286 376,2 | 968 273,7 |
| ФБ – при наличии, в том числе: | | | | | |
| предусмотрено ФБ в ОБ | | | | | |
| МБ – при наличии | | | | | |
| ИИ – при наличии, в том числе: | | | | | |
| предусмотрено ИИ в ОБ | | | | | |

Приложение 1 к паспорту регионального проекта
«Сохранение объектов культурного наследия в Иркутской области»

План реализации регионального проекта «Сохранение объектов культурного наследия в Иркутской области»

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-----------|--|-----------------|------------|---|---|---------------------------|---|---|--|
| | | начало | окончание | предшественники | последователи | | | | |
| 1. | Задача: Обеспечение сохранности объектов культурного наследия, находящихся в государственной собственности и собственности религиозных организаций Иркутской области | | | | | | | | |
| 1.1 | Улучшено физическое состояние объектов культурного наследия в результате выполнения работ по сохранению (нарастающим итогом) | 01.01.2024 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Соколов В.В. | | нет | |
| 1.1. | Улучшено физическое состояние объектов культурного наследия в результате выполнения работ по сохранению (нарастающим итогом) в 2024 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Соколов В.В. | | нет | |
| 1.1.K.1. | Разрешение на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия и/или выдача разрешения на строительство выдано | X | 01.04.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Соколов В.В. | Иной документ | нет | на бумажном носителе |
| 1.1.K.2. | Контракт на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия заключен | X | 01.08.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Соколов В.В. | Договор (Контракт) | нет | на бумажном носителе/ЕИС в сфере закупок |
| 1.1.K.3. | Разрешение на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия и/или выдача разрешения на строительство выдано | X | 01.08.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Соколов В.В. | Иной документ | нет | на бумажном носителе |
| 1.1.K.4. | Разрешение на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия и/или выдача разрешения на строительство выдано | X | 01.09.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Соколов В.В. | Иной документ | нет | на бумажном носителе |
| 1.1.K.5. | Техническая готовность объекта, % | X | 30.09.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Соколов В.В. | Иной документ | нет | на бумажном носителе |
| 1.1.K.6. | Техническая готовность объекта, % | X | 30.10.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Соколов В.В. | Иной документ | нет | на бумажном носителе |
| 1.1.K.7. | Контракт на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия заключен | X | 01.11.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Соколов В.В. | Договор (Контракт) | нет | на бумажном носителе/ЕИС в сфере закупок |
| 1.1.K.8. | Разрешение на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия и/или выдача разрешения на строительство выдано | X | 01.11.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Соколов В.В. | Иной документ | нет | на бумажном носителе |
| 1.1.K.9. | Техническая готовность объекта, % | X | 15.11.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Соколов В.В. | Иной документ | нет | на бумажном носителе |
| 1.1.K.10. | Техническая готовность объекта, % | X | 01.12.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Соколов В.В. | Иной документ | нет | на бумажном носителе |
| 1.1.K.11. | Техническая готовность объекта, % | X | 30.12.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Соколов В.В. | Иной документ | нет | на бумажном носителе |
| 1.1.K.12. | Услуга оказана (работы выполнены) | X | 30.12.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Соколов В.В. | Иной документ | нет | на бумажном носителе |
| 1.1.K.13. | Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по контракту (договору) | X | 30.12.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Соколов В.В. | Платежное поручение | нет | АЦК "Финансы" |
| 1.1. | Улучшено физическое состояние объектов культурного наследия в результате выполнения работ по сохранению (нарастающим итогом) в 2025 году реализации | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Соколов В.В. | | нет | |
| 1.1.K.1. | Контракт на проведение работ по разработке научно-проектной документации для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия заключен | X | 31.01.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Соколов В.В. | Договор (Контракт) | нет | на бумажном носителе/ЕИС в сфере закупок |

| | | | | | | | | | |
|----------|--|---|------------|---|---|--------------|---|-----|---------------------------|
| 1.2.K.1. | Заявки поданы | X | 31.03.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Соколов В.В. | Иной документ Заявка о предоставлении субсидии из областного бюджета | нет | на бумажном носителе |
| 1.2.K.2. | Заявки рассмотрены | X | 18.04.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Соколов В.В. | Решение о предоставлении субсидии из областного бюджета | нет | на бумажном носителе |
| 1.2.K.3. | Соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета субсидий в целях финансового обеспечения части затрат на проведение работ по сохранению находящихся в собственности религиозных организаций объектов культурного наследия заключены | X | 15.05.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Соколов В.В. | Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета | нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.2.K.4. | Предоставлена субсидия (1 этап) | X | 29.05.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Соколов В.В. | Платежное поручение | нет | АЦК "Финансы" |
| 1.2.K.5. | Предоставлен отчет о целевом использовании субсидий первого этапа | X | 01.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Соколов В.В. | Иной документ | нет | на бумажном носителе |
| 1.2.K.6. | Предоставлена субсидия (2 этап) | X | 01.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Соколов В.В. | Платежное поручение | нет | АЦК "Финансы" |

Приложение к плану реализации регионального проекта «Сохранение объектов культурного наследия в Иркутской области»

РАССЧЕТ ПЛАН
регионального проекта «Сохранение объектов культурного наследия в Иркутской области»

Результаты регионального (бюджетного) проекта, предусматривающего строительство (реконструкцию, техническое перевооружение, модернизацию) объектов недвижимого имущества

| № п/п | Код | Наименование результата, объекта, результата, контрольной точки | Тип результата | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Сведения о местонахождении по ОКМТО | | Мощность объекта | | | | Сроки реализации | | Вид работ, строительство (реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, приобретение, ремонт и ремонт объектов недвижимого имущества в целях обеспечения доступности, оказания услуг, проведение проектной деятельности, связанная с проектом 17 Положения об организации проектной деятельности в Иркутской области, утвержденного указом Губернатора Иркутской области от 18 января 2022 года № 5-ур) и работа в проектах нормативных правовых актов, планируемых к приобретению и (или) получению в рамках достижимых результатов) | Информация о наличии утвержденной в установленном порядке проектной документации (ПД) | | | Сметная стоимость (в текущих ценах), тыс. руб. | Остаток сметной стоимости (на момент включения объекта в региональный проект), тыс. руб. | Наименование инициатора образования (государственное, муниципальное, районное, городское, окружное) | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. руб.) | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | Характеристика | Информационная система (источник данных) | | | | | |
|---|-----|---|----------------------------------|-----------------------------|----------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------|------------------|-----|--------------|------------|------------------|-------------|--|---|--|---|--|--|---|---|--|------------------|----------|----------|---------------------------|---------------------------|--------------|---------------------|---|---|---|---|------------|-----------|---|---|---|
| | | | | | | | код | наименование | значение | код | наименование | значение | начало | окончание | | Начальное позиционное заочное учреждение культуры на ПД (дата, номер/плановый срок получения) | Начальное позиционное заочное учреждение культуры на ПД (дата, номер/плановый срок получения) | Результат утверждения ПД (вид акта, кто издал, дата, номер/плановый срок утверждения) | | | | всего | всего предусмотренного в областной бюджет (далее - СБ) | по кодам | | | ИИ (наименование ИИ в СБ) | ФИО | должность | наименование | ИНН | КПП | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Областной бюджет | ФБ в СБ | ИИ в СБ | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | | | | | |
| Результаты регионального проекта, не относящиеся к результатам федерального проекта, реализуемые органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и подведомственными им государственными учреждениями | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | Улучшено финансовое состояние объектов культурного наследия в результате выполнения работ по сохранению | Выполнение реставрационных работ | единажды | 11 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 888 273,7 | 888 273,7 | 888 273,7 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | |
| 11. | | Улучшено финансовое состояние объектов культуры в результате выполнения работ по сохранению в 2024 году | Выполнение реставрационных работ | единажды | 7 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 239 337,6 | 239 337,6 | 239 337,6 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | |
| 1.1.1. | | Здание, расположенное по адресу: г. Иркутск, пер. Жванцовский, 1, лит. А, являющееся объектом культурного наследия «Собор Святого Булгара, 1903-1908 гг. | Реставрация | единажды | 1 | X | г. Иркутск | X | X | X | X | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Реставрация | 01.06.2020 № 38-1-1-3-02204-2020 | 24.09.2021 № 38-1-1-2-054886-2021 | Заочное экспертное Государственное автономное учреждение Иркутской области "Экспертенра в строительстве Иркутской области" | 185 044,7 | 147 820,6 | г. Иркутск | 62 180,3 | 62 180,3 | 62 180,3 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.1.1.K1. | | Техническая готовность объекта % | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 30.10.2024 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | |
| 1.1.1.K2. | | Техническая готовность объекта % | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 30.12.2024 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | |
| 1.1.1.K3. | | Услуга оказания (работы выполнены) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 30.12.2024 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.1.1.K4. | | Проведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по контракту (договору) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 30.12.2024 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.1.2. | | Здание, расположенное по адресу: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 49, (лит. А, лит. АЛ), являющееся в составе объекта культурного наследия регионального значения «Система ул. Карла Маркса» | Реставрация | единажды | 1 | X | г. Иркутск | X | X | X | X | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Реставрация | 21.10.2021 № 38-1-1-3-048151-2021 | 17.05.2023 № 38-1-1-2-025811-2023 | Заочное экспертное Государственное автономное учреждение Иркутской области "Экспертенра в строительстве Иркутской области" (21.10.2021 № 38-1-1-3-048151-2021) | 395 623,2 | 385 938,4 | г. Иркутск | 116 135,9 | 116 135,9 | 116 135,9 | X | X | X | X | X | X | X | X | Соколов В.В. | Руководитель службы | служба охраны объектов культурного наследия Иркутской области | 3808124637 | 380881001 | X | X | |
| 1.1.2.K1. | | Техническая готовность объекта % | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 30.09.2024 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.1.2.K2. | | Техническая готовность объекта % | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 30.12.2024 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 1.1.2.K3. | | Услуга оказания (работы выполнены) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 30.12.2024 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 1.1.2.K4. | | Проведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по контракту (договору) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 30.12.2024 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 1.1.3. | | Объект культурного наследия регионального значения «Корпус, или XX в., 1910 г., расположенный по адресу: Иркутская область, город Иркутск, бульвар Гагарина, д. 4, входящий в состав объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс Кузнецовой гражданской больницы два корпуса, здания, или XX в., 1910 г. (рег. номер 38221134733015)» | Ремонт | единажды | 1 | X | г. Иркутск | X | X | X | X | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Ремонт | 03.03.2023 № 38-1-1-2-009939-2023 | X | X | X | X | X | г. Иркутск | 6 400,0 | 6 400,0 | 6 400,0 | X | X | X | X | X | Соколов В.В. | Руководитель службы | служба охраны объектов культурного наследия Иркутской области | 3808124637 | 380881001 | X | X | | | |
| 1.1.3.K1. | | Контракт на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия закончен | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 01.08.2024 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.1.3.K2. | | Разрешение на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия и/или выдача разрешения на строительство выдано | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 01.09.2024 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 1.1.3.K3. | | Техническая готовность объекта % | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 30.09.2024 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.1.3.K4. | | Техническая готовность объекта % | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 30.12.2024 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.1.3.K5. | | Услуга оказания (работы выполнены) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 30.12.2024 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.1.3.K6. | | Проведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по контракту (договору) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 30.12.2024 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.1.4. | | Здание, расположенное по адресу: г. Иркутск, пер. Волковского, 8, являющееся объектом культурного наследия регионального значения «Дом инженера Т.Н. Соколова», орг. XIX в. | Ремонт | единажды | 1 | X | г. Иркутск | X | X | X | X | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Ремонт | X | X | X | X | X | г. Иркутск | 25 265,1 | 25 265,1 | 25 197,6 | 25 197,6 | 25 197,6 | X | X | X | X | Соколов В.В. | Руководитель службы | служба охраны объектов культурного наследия Иркутской области | 3808124637 | 380881001 | X | X | | | |
| 1.1.4.K1. | | Контракт на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия закончен | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 01.08.2024 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 1.1.4.K2. | | Разрешение на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия и/или выдача разрешения на строительство выдано | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 01.08.2024 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.1.4.K3. | | Техническая готовность объекта % | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 30.09.2024 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.1.4.K4. | | Техническая готовность объекта % | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 30.12.2024 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.1.4.K5. | | Услуга оказания (работы выполнены) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 30.12.2024 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.1.4.K6. | | Проведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по контракту (договору) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 30.12.2024 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.1.5. | | Здание, расположенное по адресу: г. Иркутск, ул. Кавалерийская, 12, входящее в состав объекта культурного наследия регионального значения «Система ул. Карла Маркса» | Реставрация | единажды | 1 | X | г. Иркутск | X | X | X | X | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Реставрация | 38-1-4-0038-17 от 02.03.2017 38-1-4-006537-2023 от 28.10.2023 | X | X | X | X | г. Иркутск | 375 806,6 | 88 852,0 | г. Иркутск | 28 877,4 | 28 877,4 | 28 877,4 | X | X | X | X | Соколов В.В. | Руководитель службы | служба охраны объектов культурного наследия Иркутской области | 3808124637 | 380881001 | X | X | | |
| 1.1.5.K1. | | Разрешение на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия и/или выдача разрешения на строительство выдано | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 01.04.2024 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 1.1.5.K2. | | Техническая готовность объекта % | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 30.09.2024 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.1.5.K3. | | Техническая готовность объекта % | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 30.12.2024 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.1.5.K4. | | Услуга оказания (работы выполнены) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 30.12.2024 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.1.5.K5. | | Проведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по контракту (договору) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 30.12.2024 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.1.6. | | Здание, расположенное по адресу: г. Иркутск, ул. 5 Армии, 2, являющееся объектом культурного наследия регионального значения "Японский дом (Баша) прогимназия Габдуев" | Ремонт | единажды | 1 | X | г. Иркутск | X | X | X | X | 01.10.2024 | 31.12.2024 | Ремонт | X | X | X | X | г. Иркутск | 98,7 | 98,7 | 98,7 | 98,7 | 98,7 | X | X | X | X | Соколов В.В. | Руководитель службы | служба охраны объектов культурного наследия Иркутской области | 3808124637 | 380881001 | X | X | | | | |
| 1.1.6.K1. | | Заключение контракта на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 01.11.2024 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 1.1.6.K2. | | Выдана разрешен на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия и/или выдача разрешения на строительство/Работа рабочей проектной сметной документации | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 01.11.2024 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 1.1.6.K3. | | Техническая готовность объекта | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 15.11.2024 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 1.1.6.K4. | | Техническая готовность объекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

