



ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

7 ноября 2024 года

№ 255-рзп

Иркутск

**О внесении изменения в паспорт регионального проекта Иркутской области «Развитие инфраструктуры и модернизация государственных и муниципальных учреждений культуры»**

В соответствии с Положением об организации проектной деятельности в Иркутской области, утвержденным указом Губернатора Иркутской области от 10 января 2022 года № 5-уг, Положением о порядке принятия решений о разработке государственных программ Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 31 августа 2023 года № 767-пп, руководствуясь частью 4 статьи 12 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области»:

1. Внести в паспорт регионального проекта Иркутской области «Развитие инфраструктуры и модернизация государственных и муниципальных учреждений культуры», утвержденный распоряжением заместителя Председателя Правительства Иркутской области от 14 ноября 2023 года № 159-рзп, изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru) и размещению на официальном сайте министерства культуры Иркутской области в течение трех рабочих дней со дня его принятия.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Г.Г. Кузьмин

Приложение  
к распоряжению заместителя Председателя Правительства  
Иркутской области  
от 7 ноября 2024 года № 255-рзп

«УТВЕРЖДЕН  
распоряжением заместителя Председателя Правительства  
Иркутской области  
от 14 ноября 2023 года № 159-рзп

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта**  
**«Развитие инфраструктуры и модернизация государственных и муниципальных учреждений культуры»**

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта	Развитие инфраструктуры и модернизация государственных и муниципальных учреждений культуры		Срок реализации проекта	01.01.2024	31.12.2030
Вид проекта	Региональные проекты, обеспечивающие достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) структурных элементов государственных программ Иркутской области, и могут быть направлены на достижение целей, определенных стратегией социально-экономического развития Иркутской области на период до 2036 года, утвержденной Законом Иркутской области от 10 января 2022 года N 15-ОЗ (далее соответственно - РП, Стратегия)				
Куратор регионального проекта	Кузьмин Г.Г.		заместитель Председателя Правительства Иркутской области		
Руководитель регионального проекта	Полунина О.Н.		министр культуры Иркутской области		
Администратор регионального проекта	-		-		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее – ГП РФ) и с государственными программами Иркутской области (далее – ГП ИО)	1	ГП ИО	Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры»		
	2	Соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Иркутской области (далее – финансовое соглашение)	-		

## 2. Влияние на достижение показателей государственной программы Иркутской области

№ п/п	Показатели ГП ИО, на достижение которых влияет региональный проект
1.	Число посещений культурных мероприятий
2.	Уровень обеспеченности субъектов Российской Федерации организациями культуры

## 3. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Признак возрастания /убывания	Нарастающий итог	Декомпозиция на МО (да/нет)	Информационная система (источник данных)
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Задача: Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры															
1.1	Доля муниципальных учреждений (детских художественных школ и детских школ искусств, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным предпрофессиональным программам в области изобразительного искусства), получивших музыкальные инструменты и специальное учебное оборудование, от общего количества учреждений	РП	%	19,56	2023	19,56	19,56	19,56	-	-	-	-	возрастающий	Нет	Да	-
1.2	Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек (в муниципальных домах культуры)	РП	чел.	64	2023	88,2	62	62	-	-	-	-	возрастающий	Нет	Да	-
1.3	Доля организаций культуры, получивших современное оборудование, от общего количества муниципальных учреждений культуры	РП	%	6,4	2023	6,4	6,4	6,4	-	-	-	-	возрастающий	Нет	Да	-
2	Задача: Обеспечение потребности населения Иркутской области в объектах культуры и архивов государственного и муниципального значения															
2.1	Количество созданных (реконструированных) объектов культуры (нарастающим итогом)	РП	ед.	4	2023	6	6	6	-	-	-	-	возрастающий	Да	Нет	-
2.2	Доля муниципальных учреждений, осуществивших капитальный ремонт зданий, от числа муниципальных учреждений нуждающихся в проведении капитального ремонта	РП	%	32,3	2023	27,59	3,44	-	-	-	-	-	возрастающий	Нет	Да	-
3	Задача: Восстановление (ремонт, реставрация, благоустройство) мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории Иркутской области															
3.1	Количество муниципальных образований, получивших средства на восстановление мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества	РП	ед.	0	2023	42	-	-	-	-	-	-	возрастающий	Нет	Да	-

## 4. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения на конец месяца											На конец 2024 года	
				янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1	Задача: Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры															
1.1.	Доля муниципальных учреждений (детских художественных школ и детских школ искусств, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным предпрофессиональным программам в области изобразительного искусства), получивших музыкальные инструменты и специальное учебное оборудование, от общего количества учреждений	РП	%	0	0	0	0	0	0	0	18	18	18	19,56	19,56	19,56
1.2.	Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек (в муниципальных домах культуры)	РП	чел.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62
1.3.	Доля организаций культуры, получивших современное оборудование, от общего количества муниципальных учреждений культуры	РП	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,8	6,4	6,4	6,4
2	Задача: Обеспечение потребности населения Иркутской области в объектах культуры и архивов государственного и муниципального значения															
2.1	Количество созданных (реконструированных) объектов культуры (нарастающим итогом)	РП	ед.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	6
2.2	Доля муниципальных учреждений, осуществивших капитальный ремонт зданий, от числа муниципальных учреждений нуждающихся в проведении капитального ремонта	РП	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	18,9	18,9	27,59
3	Задача: Восстановление (ремонт, реставрация, благоустройство) мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории Иркутской области															
3.1	Количество муниципальных образований, получивших средства на восстановление мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества	РП	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	42	42	42

## 5 Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов ГП ИО вместе с наименованием ГП ИО	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата) по годам						Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на МО (да/нет)	Связь с показателями регионального проекта	
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029					2030
1	Задача: Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры															
1.1	Оснащены оборудованием и необходимым для него программным обеспечением, а также материальными ценностями и (или) материальными запасами для их изготовления дома культуры	Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» Региональный проект «Развитие инфраструктуры и модернизация государственных и муниципальных учреждений культуры»	ед.	20	2023	20	10	20	-	-	-	-	Созданы условия для повышения качества организации культурно-досуговой деятельности путем оснащения оборудованием культурно-досуговых учреждений Иркутской области. Результат - увеличение количества посещений КДУ	Приобретение товаров, работ, услуг	Да	1.2. 1.3.
1.2	Оказана поддержка муниципальным детским школам искусств Иркутской области в укреплении материально-технической базы	Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» Региональный проект «Развитие инфраструктуры и модернизация государственных и муниципальных учреждений культуры»	ед.	18	2023	18	18	18	-	-	-	-	Улучшена материально-техническая база детских школ искусств	Приобретение товаров, работ, услуг	Да	1.1.
1.3	Приобретены документы для пополнения библиотечного фонда модельных муниципальных библиотек	Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» Региональный проект «Развитие инфраструктуры и модернизация государственных и муниципальных учреждений культуры»	ед.	7000	2023	4500	4600	4700	-	-	-	-	Обновление библиотечных фондов модельных муниципальных библиотек для удовлетворения читательских интересов жителей Иркутской области	Оказание услуг (выполнение работ)	Да	-
1.4	Модернизировано библиотечное пространство по модельному стандарту	Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» Региональный проект «Развитие инфраструктуры и модернизация государственных и муниципальных учреждений культуры»	ед.	3	2023	3	2	-	-	-	-	-	Переоснащение муниципальных библиотек позволит модернизировать библиотечное пространство, а также увеличить количество посещений библиотек.	Техническое переоборудование, приобретение товаров, работ, услуг	Да	-
1.5	Государственными и муниципальными учреждениями культурно-досугового типа в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек реализованы мероприятия по развитию и укреплению материально-технической базы	Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» Региональный проект «Развитие инфраструктуры и модернизация государственных и муниципальных учреждений культуры»	ед.	38	2023	30	13	13	-	-	-	-	Модернизация домов культуры позволит повысить качество услуг в сфере культуры для населения, создать условия для творческой деятельности	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Да	-
2	Задача: Обеспечение потребности населения Иркутской области в объектах культуры и архивов государственного и муниципального значения															
2.1	Проведен капитальный ремонт объектов культуры и архивов муниципальной собственности муниципальных образований Иркутской области	Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» Региональный проект «Развитие инфраструктуры и модернизация государственных и муниципальных учреждений культуры»	ед.	17	2023	16	2	-	-	-	-	-	Повышение доступности и качества услуг сферы культуры для населения, создание условия для творческой деятельности	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Да	2.2.

2.2	Построены (реконструированы) учреждения культурно-досугового типа в сельской местности	Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» Региональный проект «Развитие инфраструктуры и модернизация государственных и муниципальных учреждений культуры»	ед.	-	-	1	-	-	-	-	-	-	Строительство новых КДН позволит повысить доступность и качество услуг сферы культуры для населения, создать условия для творческой деятельности.	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Да	2.1.
2.3	Построены школы искусств по видам искусств муниципальной собственности с участием средств государственной корпорации развития «ВЭБ РФ»	Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» Региональный проект «Развитие инфраструктуры и модернизация государственных и муниципальных учреждений культуры»	ед.	0	2023	1	-	-	-	-	-	-	Строительство новых детских школ искусств по видам искусств позволит повысить доступность и качество услуг сферы культуры для населения, создать условия для творческой деятельности.	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Да	2.1.
2.4	Выполнены предпроектные, проектные и изыскательские работы объектов государственной собственности Иркутской области в сфере культуры	Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» Региональный проект «Развитие инфраструктуры и модернизация государственных и муниципальных учреждений культуры»	ед.	0	2023	1	2	-	-	-	-	-	Проведение работ в целях обеспечения населения объектами культуры	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Нет	-
3	Задача: Восстановление (ремонт, реставрация, благоустройство) мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории Иркутской области															
3.1	Восстановлены мемориальные сооружения и объекты, увековечивающие память погибших при защите Отечества	Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» Региональный проект «Развитие инфраструктуры и модернизация государственных и муниципальных учреждений культуры»	ед.	0	2023	238	-	-	-	-	-	-	Сохранение исторической памяти и воспитание патриотизма	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Да	3.1.

## 6. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации			Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	
1.	Задача: Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры				
1.1.	Мероприятие (результат): Оснащены оборудованием и необходимым для него программным обеспечением, а также материальными ценностями и (или) материальными запасами для их изготовления дома культуры, всего	32683,9	15014,5	30000,0	77698,4
1.1.1.	<i>Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:</i>	30000,0	15014,5	30000,0	75014,5
1.1.1.1.	<i>Областной бюджет</i>	30000,0	15014,5	30000,0	75014,5
1.1.2.	Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:				
1.1.2.1.	<i>предусмотрено в ОБ</i>				
1.1.3.	Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии	2683,9	0,0	0,0	2683,9
1.1.4.	Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе:				
1.1.4.1.	<i>предусмотрено в ОБ</i>				
1.2.	Мероприятие (результат): Оказана поддержка муниципальным детским художественным школам и детским школам искусств Иркутской области в укреплении материально-технической базы, всего	10632,6	9000,0	9000,0	28632,6
1.2.1.	<i>Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:</i>	9000,0	9000,0	9000,0	27000,0
1.2.1.1.	<i>Областной бюджет</i>	9000,0	9000,0	9000,0	27000,0
1.2.2.	Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:				
1.2.2.1.	<i>предусмотрено в ОБ</i>				
1.2.3.	Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии	1632,6	0,0	0,0	1632,6
1.2.4.	Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе:				
1.2.4.2.	<i>предусмотрено в ОБ</i>				
1.3.	Мероприятие (результат): Приобретены документы для пополнения библиотечного фонда модельных муниципальных библиотек	3927,3	3600,0	3600,0	11127,3
1.3.1.	<i>Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:</i>	3600,0	3600,0	3600,0	10800,0
1.3.1.1.	<i>Областной бюджет</i>	3600,0	3600,0	3600,0	10800,0
1.3.2.	Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:				
1.3.2.1.	<i>предусмотрено в ОБ</i>				

1.3.3.	Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии	327,3	0,0	0,0	327,3
1.3.4.	Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе:				
1.3.4.3	<i>предусмотрено в ОБ</i>				
1.4.	Мероприятие (результат): Модернизировано библиотечное пространство по модельному стандарту, всего	38000,0	5000,0	5000,0	48000,0
1.4.1.	<i>Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:</i>	34820,0	5000,0	5000,0	44820,0
1.4.1.1.	<i>Областной бюджет</i>	34820,0	5000,0	5000,0	44820,0
1.4.2.	Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:				
1.4.2.1.	<i>предусмотрено в ОБ</i>				
1.4.3.	Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии	3180,0	0,0	0,0	3180,0
1.4.4.	Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе:				
1.4.4.4	<i>предусмотрено в ОБ</i>				
1.5.	Мероприятие (результат): Государственными и муниципальными учреждениями культурно-досугового типа в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек реализованы мероприятия по развитию и укреплению материально-технической базы, всего	78862,3	49268,9	49268,9	177400,1
1.5.1.	<i>Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:</i>	76047,4	49268,9	49268,9	174585,2
1.5.1.1.	<i>Областной бюджет</i>	76047,4	49268,9	49268,9	174585,2
1.5.2.	Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:				
1.5.2.1.	<i>предусмотрено в ОБ</i>				
1.5.3.	Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии	2814,9	0,0	0,0	2814,9
1.5.4.	Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе:				
1.5.4.5	<i>предусмотрено в ОБ</i>				
2	Задача: Обеспечение потребности населения Иркутской области в объектах культуры и архивов государственного и муниципального значения				
2.1.	Мероприятие (результат): Проведен капитальный ремонт объектов культуры и архивов муниципальной собственности муниципальных образований Иркутской области, всего	835991,6	157839,6	0,0	993831,2
2.1.1.	<i>Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:</i>	766449,0	149477,2	0,0	915926,2
2.1.1.1.	<i>Областной бюджет</i>	766449,0	149477,2	0,0	915926,2
2.1.2.	Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:				
2.1.2.1.	<i>предусмотрено в ОБ</i>				
2.1.3.	Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии	69542,6	8362,4	0,0	77905,0

2.1.4.	Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе:				
2.1.4.5	<i>предусмотрено в ОБ</i>				
2.2.	Мероприятие (результат): Построены (реконструированы) учреждения культурно-досугового типа в сельской местности, всего	85961,0	0,0	0,0	85961,0
2.2.1.	<i>Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:</i>	85101,3	0,0	0,0	85101,3
2.2.1.1.	<i>Областной бюджет</i>	85101,3	0,0	0,0	85101,3
2.2.2.	Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:				
2.2.2.1.	<i>предусмотрено в ОБ</i>				
2.2.3.	Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии	859,7	0,0	0,0	859,7
2.2.4.	Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе:				
2.2.4.6	<i>предусмотрено в ОБ</i>				
2.3.	Мероприятие (результат): Построены школы искусств по видам искусств муниципальной собственности с участием средств государственной корпорации развития «ВЭБ РФ», всего	153 231,0	0,0	0,0	153 231,0
2.3.1.	<i>Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:</i>	153 231,0	0,0	0,0	153 231,0
2.3.1.1.	<i>Областной бюджет</i>				
2.3.2.	Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:				
2.3.2.1.	<i>предусмотрено в ОБ</i>				
2.3.3.	Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии				
2.3.4.	Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе:	153 231,0	0,0	0,0	153 231,0
2.3.4.7	<i>предусмотрено в ОБ</i>	153 231,0	0,0	0,0	153 231,0
2.4.	Мероприятие (результат): Выполнены предпроектные, проектные и изыскательские работы объектов государственной собственности Иркутской области в сфере культуры, всего	17 375,5	33 438,2	0,0	50 813,7
2.4.1.	<i>Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:</i>	17 375,5	33 438,2	0,0	50 813,7
2.4.1.1.	<i>Областной бюджет</i>	17 375,5	33 438,2	0,0	50 813,7
2.4.2.	Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:				
2.4.2.1.	<i>предусмотрено в ОБ</i>				
2.4.3.	Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии				
2.4.4.	Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе:				
2.4.4.8	<i>предусмотрено в ОБ</i>				
3	Задача: Восстановление (ремонт, реставрация, благоустройство) мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории Иркутской области				

3.1.	Мероприятие (результат): Восстановлены мемориальные сооружения и объекты, увековечивающие память погибших при защите Отечества	163 143,0	-	-	163 143,0
3.1.1.	<i>Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:</i>	163 143,0	-	-	163 143,0
3.1.1.1.	<i>Областной бюджет</i>	163 143,0	-	-	163 143,0
3.1.2.	Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:				
3.1.2.1.	<i>предусмотрено в ОБ</i>				
3.1.3.	Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии				
3.1.4.	Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе:				
3.1.4.5	<i>предусмотрено в ОБ</i>				
<b>ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:</b>		1 419 808,2	273 161,2	96 868,9	1 789 838,3
<i>Всего предусмотрено в ОБ, из них:</i>		1 338 767,2	264 798,8	96 868,9	1 700 434,9
<i>Областной бюджет</i>		1 185 536,2	264 798,8	96 868,9	1 547 203,9
<b>ФБ – при наличии, в том числе:</b>					
<i>предусмотрено ФБ в ОБ</i>					
<b>МБ – при наличии</b>		81 041,0	8 362,4	-	89 403,4
<b>ИИ – при наличии, в том числе:</b>		153 231,0	-	-	153 231,0
<i>предусмотрено ИИ в ОБ</i>		153 231,0	-	-	153 231,0





	Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2390,0	2390,0	2390,0	2390,0	2390,0	2390,0	17375,0
	ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ИИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Задача: Восстановление (ремонт, реставрация, благоустройство) мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории Иркутской области												
3.1.	Мероприятие (результат): Восстановлены мемориальные сооружения и объекты, увековечивающие память погибших при защите Отечества, в том числе:	0,0	0,0	222,0	58 246,7	58 246,7	86 806,4	86 806,4	86 806,4	108 091,5	108 091,5	108 091,5	163143,0
	Всего предусмотрено в ОБ	0,0	0,0	222,0	58 246,7	58 246,7	86 806,4	86 806,4	86 806,4	108 091,5	108 091,5	108 091,5	163143,0
	Областной бюджет	0,0	0,0	222,0	58 246,7	58 246,7	86 806,4	86 806,4	86 806,4	108 091,5	108 091,5	108 091,5	163143,0
	ФБ												
	ИИ												
	ИТОГО, в том числе:	0,0	37864,8	307738,1	309785,2	322466,7	555011,4	557980,1	569686,4	792998,1	798146,1	873559,1	1262151,7
	Всего предусмотрено в ОБ	0,0	37864,8	307738,1	309785,2	322466,7	555011,4	557980,1	569686,4	792998,1	798146,1	806943,1	1262151,7
	Областной бюджет	0,0	37864,8	307738,1	309785,2	322466,7	555011,4	557980,1	569686,4	792998,1	798146,1	806943,1	1185535,7
	ФБ												
	ИИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10000,0	20000,0	30000,0	46616,0	66616,0	76616,0

Приложение 1  
к Паспорту регионального проекта «Развитие инфраструктуры и модернизация государственных и муниципальных учреждений культуры»

## План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи				
1	Задача: Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры								
1.1.	Оснащены оборудованием и необходимым для него программным обеспечением, а также материальными ценностями и (или) материальными запасами для их изготовления дома культуры, в том числе:	01.01.2024	30.12.2026	X	X	X	X	X	X
1.1.1.	Оснащены оборудованием и необходимым для него программным обеспечением, а также материальными ценностями и (или) материальными запасами для их изготовления дома культуры в 2024 году	01.01.2024	30.12.2024	X	X	Вьюкова Е.И., начальник отдела взаимодействия с муниципальными образованиями и работы с учреждениями министерства культуры Иркутской области	Созданы условия для повышения качества организации культурно-досуговой деятельности путем оснащения оборудованием культурно-досуговых учреждений Иркутской области. Результат - увеличение количества посещений культурно-досуговых учреждений	да	-
1.1.1.1.	Контрольная точка 1.1.1.1.: С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов	X	15.02.2024	X	X	Тюшкевич А.О., начальник финансово-экономического отдела министерства культуры Иркутской области	соглашение о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов	да	автоматизированная система казначейского исполнения и планирования бюджета Иркутской области «Автоматизированный центр контроля»
1.1.1.2.	Контрольная точка 1.1.1.2.: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	X	15.02.2024	X	X	Вьюкова Е.И., начальник отдела взаимодействия с муниципальными образованиями и работы с учреждениями министерства культуры Иркутской области	распоряжение министерства культуры Иркутской области	да	-
1.1.1.3.	Контрольная точка 1.1.1.3.: Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг	X	15.04.2024	X	X	Вьюкова Е.И., начальник отдела взаимодействия с муниципальными образованиями и работы с учреждениями министерства культуры Иркутской области	реестр договоров (контрактов) на закупку товаров, работ, услуг	да	-
1.1.1.4.	Контрольная точка 1.1.1.4.: Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг	X	01.09.2024	X	X	Вьюкова Е.И., начальник отдела взаимодействия с муниципальными образованиями и работы с учреждениями министерства культуры Иркутской области	реестр договоров (контрактов) на закупку товаров, работ, услуг	да	-

1.1.1.5.	Контрольная точка 1.1.1.5.: Услуга оказана (работы выполнены)	X	30.12.2024	X	X	Вьюкова Е.И., начальник отдела взаимодействия с муниципальными образованиями и работы с учреждениями министерства культуры Иркутской области	акты выполненных работ, акты приемки-сдачи, договоры и пр.	да	-
1.1.1.6.	Контрольная точка 1.1.1.6.: Приобретенные товары поставлены на баланс	X	30.12.2024	X	X	Вьюкова Е.И., начальник отдела взаимодействия с муниципальными образованиями и работы с учреждениями министерства культуры Иркутской области	информация, предоставленная учреждением культуры муниципального образования Иркутской области, получающей субсидию	да	-
1.1.2.	Оснащены оборудованием и необходимым для него программным обеспечением, а также материальными ценностями и (или) материальными запасами для их изготовления дома культуры в 2025 году	01.01.2025	30.12.2025	X	X	Вьюкова Е.И., начальник отдела взаимодействия с муниципальными образованиями и работы с учреждениями министерства культуры Иркутской области	Созданы условия для повышения качества организации культурно-досуговой деятельности путем оснащения оборудованием культурно-досуговых учреждений Иркутской области. Результат - увеличение количества посещений культурно-досуговых учреждений	да	-
1.1.2.1.	Контрольная точка 1.1.2.1.: С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов	X	15.02.2025	X	X	Тюшкевич А.О., начальник финансово-экономического отдела министерства культуры Иркутской области	соглашение о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов	да	автоматизированная система казначейского исполнения и планирования бюджета Иркутской области «Автоматизированный центр контроля»
1.1.2.2.	Контрольная точка 1.1.2.2.: Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	X	15.02.2025	X	X	Вьюкова Е.И., начальник отдела взаимодействия с муниципальными образованиями и работы с учреждениями министерства культуры Иркутской области	распоряжение министерства культуры Иркутской области	да	-
1.1.2.3.	Контрольная точка 1.1.2.3.: Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг	X	15.04.2025	X	X	Вьюкова Е.И., начальник отдела взаимодействия с муниципальными образованиями и работы с учреждениями министерства культуры Иркутской области	реестр договоров (контрактов) на закупку товаров, работ, услуг	да	-
1.1.2.4.	Контрольная точка 1.1.2.4.: Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг	X	01.09.2025	X	X	Вьюкова Е.И., начальник отдела взаимодействия с муниципальными образованиями и работы с учреждениями министерства культуры Иркутской области	реестр договоров (контрактов) на закупку товаров, работ, услуг	да	-
1.1.2.5.	Контрольная точка 1.1.2.5.: Услуга оказана (работы выполнены)	X	30.12.2025	X	X	Вьюкова Е.И., начальник отдела взаимодействия с муниципальными образованиями и работы с учреждениями министерства культуры Иркутской области	акты выполненных работ, акты приемки-сдачи, договоры и пр.	да	-
1.1.2.6.	Контрольная точка 1.1.2.6.: Приобретенные товары поставлены на баланс	X	30.12.2025	X	X	Вьюкова Е.И., начальник отдела взаимодействия с муниципальными образованиями и работы с учреждениями министерства культуры Иркутской области	информация, предоставленная учреждением культуры муниципального образования Иркутской области, получающей субсидию	да	-

1.1.3.	Оснащены оборудованием и необходимым для него программным обеспечением, а также материальными ценностями и (или) материальными запасами для их изготовления дома культуры в 2026 году	01.01.2026	30.12.2026	X	X	Вьюкова Е.И., начальник отдела взаимодействия с муниципальными образованиями и работы с учреждениями министерства культуры Иркутской области	Созданы условия для повышения качества организации культурно-досуговой деятельности путем оснащения оборудованием культурно-досуговых учреждений Иркутской области. Результат - увеличение количества посещений культурно-досуговых учреждений	да	-
1.1.3.1.	Контрольная точка 1.1.3.1.: С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов	X	15.02.2026	X	X	Тюшкевич А.О., начальник финансово-экономического отдела министерства культуры Иркутской области	соглашение о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов	да	автоматизированная система казначейского исполнения и планирования бюджета Иркутской области «Автоматизированный центр контроля»
1.1.3.2.	Контрольная точка 1.1.3.2.: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	X	15.02.2026	X	X	Вьюкова Е.И., начальник отдела взаимодействия с муниципальными образованиями и работы с учреждениями министерства культуры Иркутской области	распоряжение министерства культуры Иркутской области	да	-
1.1.3.3.	Контрольная точка 1.1.3.3.: Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг	X	15.04.2026	X	X	Вьюкова Е.И., начальник отдела взаимодействия с муниципальными образованиями и работы с учреждениями министерства культуры Иркутской области	реестр договоров (контрактов) на закупку товаров, работ, услуг	да	-
1.1.3.4.	Контрольная точка 1.1.3.4.: Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг	X	01.09.2026	X	X	Вьюкова Е.И., начальник отдела взаимодействия с муниципальными образованиями и работы с учреждениями министерства культуры Иркутской области	реестр договоров (контрактов) на закупку товаров, работ, услуг	да	-
1.1.3.5.	Контрольная точка 1.1.3.5.: Услуга оказана (работы выполнены)	X	30.12.2026	X	X	Вьюкова Е.И., начальник отдела взаимодействия с муниципальными образованиями и работы с учреждениями министерства культуры Иркутской области	акты выполненных работ, акты приемки-сдачи, договоры и пр.	да	-
1.1.3.6.	Контрольная точка 1.1.3.6.: Приобретенные товары поставлены на баланс	X	30.12.2026	X	X	Вьюкова Е.И., начальник отдела взаимодействия с муниципальными образованиями и работы с учреждениями министерства культуры Иркутской области	информация, предоставленная учреждением культуры муниципального образования Иркутской области, получающей субсидию	да	-
1.2.	Оказана поддержка муниципальным детским школам искусств Иркутской области в укреплении материально-технической базы	01.01.2024	30.12.2026	X	X	X	X	X	X
1.2.1.	Оказана поддержка муниципальным детским школам искусств Иркутской области в укреплении материально-технической базы в 2024 году	01.01.2024	30.12.2024	X	X	Кузнецова К.А., начальник отдела профессионального искусства и образовательных организаций министерства культуры Иркутской области	улучшена материально-техническая база детских школ искусств	да	-

1.2.1.1.	Контрольная точка 1.2.1.1.: С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов	X	15.02.2024	X	X	Тюшкевич А.О., начальник финансово-экономического отдела министерства культуры Иркутской области	соглашение о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов	да	автоматизированная система казначейского исполнения и планирования бюджета Иркутской области «Автоматизированный центр контроля»
1.2.1.2.	Контрольная точка 1.2.1.2.: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	X	15.02.2024	X	X	Кузнецова К.А., начальник отдела профессионального искусства и образовательных организаций министерства культуры Иркутской области	правовой акт министерства культуры Иркутской области	да	-
1.2.1.3.	Контрольная точка 1.2.1.3.: Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг	X	15.04.2024	X	X	Кузнецова К.А., начальник отдела профессионального искусства и образовательных организаций министерства культуры Иркутской области	муниципальный контракт	да	-
1.2.1.4.	Контрольная точка 1.2.1.4.: Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг	X	01.09.2024	X	X	Кузнецова К.А., начальник отдела профессионального искусства и образовательных организаций министерства культуры Иркутской области	реестр договоров (контрактов) на закупку товаров, работ, услуг	да	-
1.2.1.5.	Контрольная точка 1.2.1.5.: Услуга оказана (работы выполнены)	X	30.12.2024	X	X	Кузнецова К.А., начальник отдела профессионального искусства и образовательных организаций министерства культуры Иркутской области	акты выполненных работ, акты приемки-сдачи, договоры и пр.	да	-
1.2.1.6.	Контрольная точка 1.2.1.6.: Приобретенные товары поставлены на баланс	X	30.12.2024	X	X	Кузнецова К.А., начальник отдела профессионального искусства и образовательных организаций министерства культуры Иркутской области	информация, предоставленная учреждением культуры муниципального образования Иркутской области, получающей субсидию	да	-
1.2.2.	Оказана поддержка муниципальным детским школам искусств Иркутской области в укреплении материально-технической базы в 2025 году	01.01.2025	30.12.2025	X	X	Кузнецова К.А., начальник отдела профессионального искусства и образовательных организаций министерства культуры Иркутской области	улучшена материально-техническая база детских школ искусств	да	-
1.2.2.1.	Контрольная точка 1.2.2.1.: С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов	X	15.02.2025	X	X	Тюшкевич А.О., начальник финансово-экономического отдела министерства культуры Иркутской области	соглашение о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов	да	автоматизированная система казначейского исполнения и планирования бюджета Иркутской области «Автоматизированный центр контроля»
1.2.2.2.	Контрольная точка 1.2.2.2.: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	X	15.02.2025	X	X	Кузнецова К.А., начальник отдела профессионального искусства и образовательных организаций министерства культуры Иркутской области	правовой акт министерства культуры Иркутской области	да	-

1.2.2.3.	Контрольная точка 1.2.2.3.: Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг	X	15.04.2025	X	X	Кузнецова К.А., начальник отдела профессионального искусства и образовательных организаций министерства культуры Иркутской области	реестр договоров (контрактов) на закупку товаров, работ, услуг	да	
1.2.2.4.	Контрольная точка 1.2.2.4.: Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг	X	01.09.2025	X	X	Кузнецова К.А., начальник отдела профессионального искусства и образовательных организаций министерства культуры Иркутской области	реестр договоров (контрактов) на закупку товаров, работ, услуг	да	
1.2.2.5.	Контрольная точка 1.2.2.5.: Услуга оказана (работы выполнены)	X	30.12.2025	X	X	Кузнецова К.А., начальник отдела профессионального искусства и образовательных организаций министерства культуры Иркутской области	акты выполненных работ, акты приемки-сдачи, договоры и пр.	да	
1.2.2.6.	Контрольная точка 1.2.2.6.: Приобретенные товары поставлены на баланс	X	30.12.2025	X	X	Кузнецова К.А., начальник отдела профессионального искусства и образовательных организаций министерства культуры Иркутской области	информация, предоставленная учреждением культуры муниципального образования Иркутской области, получающей субсидию	да	
1.2.3.	Оказана поддержка муниципальным детским школам искусств Иркутской области в укреплении материально-технической базы в 2026 году	01.01.2026	30.12.2026	X	X	Кузнецова К.А., начальник отдела профессионального искусства и образовательных организаций министерства культуры Иркутской области	улучшена материально-техническая база детских школ искусств	да	
1.2.3.1.	Контрольная точка 1.2.3.1.: С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов	X	15.02.2026	X	X	Тюшкевич А.О., начальник финансово-экономического отдела министерства культуры Иркутской области	соглашение о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов	да	автоматизированная система казначейского исполнения и планирования бюджета Иркутской области «Автоматизированный центр контроля»
1.2.3.2.	Контрольная точка 1.2.3.2.: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	X	15.02.2026	X	X	Кузнецова К.А., начальник отдела профессионального искусства и образовательных организаций министерства культуры Иркутской области	правовой акт министерства культуры Иркутской области	да	
1.2.3.3.	Контрольная точка 1.2.3.3.: Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг	X	15.04.2026	X	X	Кузнецова К.А., начальник отдела профессионального искусства и образовательных организаций министерства культуры Иркутской области	реестр договоров (контрактов) на закупку товаров, работ, услуг	да	
1.2.3.4.	Контрольная точка 1.2.3.4.: Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг	X	01.09.2026	X	X	Кузнецова К.А., начальник отдела профессионального искусства и образовательных организаций министерства культуры Иркутской области	реестр договоров (контрактов) на закупку товаров, работ, услуг	да	
1.2.3.5.	Контрольная точка 1.2.3.5.: Услуга оказана (работы выполнены)	X	30.12.2026	X	X	Кузнецова К.А., начальник отдела профессионального искусства и образовательных организаций министерства культуры Иркутской области	акты выполненных работ, акты приемки-сдачи, договоры и пр.	да	

1.2.3.6.	Контрольная точка 1.2.3.6.: Приобретенные товары поставлены на баланс	X	30.12.2026	X	X	Кузнецова К.А., начальник отдела профессионального искусства и образовательных организаций министерства культуры Иркутской области	информация, предоставленная учреждением культуры муниципального образования Иркутской области, получающей субсидию	да	-
1.3.	Приобретены документы для пополнения библиотечного фонда модельных муниципальных библиотек, в том числе:	01.01.2024	30.01.2026	X	X	X	X	X	X
1.3.1.	Приобретены документы для пополнения библиотечного фонда модельных муниципальных библиотек в 2024 году	01.01.2024	30.01.2024	X	X	Вьюкова Е.И., начальник отдела взаимодействия с муниципальными образованиями и работы с учреждениями министерства культуры Иркутской области	Обновление библиотечных фондов модельных муниципальных библиотек для удовлетворения читательских интересов жителей Иркутской области	да	-
1.3.1.1.	Контрольная точка 1.3.1.1.: С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов	X	15.02.2024	X	X	Тюшкевич А.О., начальник финансово-экономического отдела министерства культуры Иркутской области	соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета местным бюджетам	да	автоматизированная система казначейского исполнения и планирования бюджета Иркутской области «Автоматизированный центр контроля»
1.3.1.2.	Контрольная точка 1.3.1.2.: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	X	15.02.2024	X	X	Вьюкова Е.И., начальник отдела взаимодействия с муниципальными образованиями и работы с учреждениями министерства культуры Иркутской области	правовой акт министерства культуры Иркутской области	да	-
1.3.1.3.	Контрольная точка 1.3.1.3.: Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг	X	15.04.2024	X	X	Вьюкова Е.И., начальник отдела взаимодействия с муниципальными образованиями и работы с учреждениями министерства культуры Иркутской области	муниципальный контракт	да	-
1.3.1.4.	Контрольная точка 1.3.1.4.: Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг	X	01.09.2024	X	X	Вьюкова Е.И., начальник отдела взаимодействия с муниципальными образованиями и работы с учреждениями министерства культуры Иркутской области	реестр договоров (контрактов) на закупку товаров, работ, услуг	да	-
1.3.1.5.	Контрольная точка 1.3.1.5.: Услуга оказана (работы выполнены)	X	30.12.2024	X	X	Вьюкова Е.И., начальник отдела взаимодействия с муниципальными образованиями и работы с учреждениями министерства культуры Иркутской области	акты выполненных работ, акты приемки-сдачи, договоры и пр.	да	-
1.3.1.6.	Контрольная точка 1.3.1.6.: Приобретенные товары поставлены на баланс	X	30.12.2024	X	X	Вьюкова Е.И., начальник отдела взаимодействия с муниципальными образованиями и работы с учреждениями министерства культуры Иркутской области	информация, предоставленная учреждением культуры муниципального образования Иркутской области, получающей субсидию	да	-
1.3.2.	Приобретены документы для пополнения библиотечного фонда модельных муниципальных библиотек в 2025 году	01.01.2025	30.01.2025	X	X	Вьюкова Е.И., начальник отдела взаимодействия с муниципальными образованиями и работы с учреждениями министерства культуры Иркутской области	Обновление библиотечных фондов модельных муниципальных библиотек для удовлетворения читательских интересов жителей Иркутской области	да	-

1.3.2.1.	Контрольная точка 1.3.2.1.: С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов	X	15.02.2025	X	X	Тюшкевич А.О., начальник финансово-экономического отдела министерства культуры Иркутской области	соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета местным бюджетам	да	автоматизированная система казначейского исполнения и планирования бюджета Иркутской области «Автоматизированный центр контроля»
1.3.2.2.	Контрольная точка 1.3.2.2.: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	X	15.02.2025	X	X	Вьюкова Е.И., начальник отдела взаимодействия с муниципальными образованиями и работы с учреждениями министерства культуры Иркутской области	правовой акт министерства культуры Иркутской области	да	-
1.3.2.3.	Контрольная точка 1.3.2.3.: Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг	X	15.04.2025	X	X	Вьюкова Е.И., начальник отдела взаимодействия с муниципальными образованиями и работы с учреждениями министерства культуры Иркутской области	реестр договоров (контрактов) на закупку товаров, работ, услуг	да	-
1.3.2.4.	Контрольная точка 1.3.2.4.: Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг	X	01.09.2025	X	X	Вьюкова Е.И., начальник отдела взаимодействия с муниципальными образованиями и работы с учреждениями министерства культуры Иркутской области	реестр договоров (контрактов) на закупку товаров, работ, услуг	да	-
1.3.2.5.	Контрольная точка 1.3.2.5.: Услуга оказана (работы выполнены)	X	30.12.2025	X	X	Вьюкова Е.И., начальник отдела взаимодействия с муниципальными образованиями и работы с учреждениями министерства культуры Иркутской области	акты выполненных работ, акты приемки-сдачи, договоры и пр.	да	-
1.3.2.6.	Контрольная точка 1.3.2.6.: Приобретенные товары поставлены на баланс	X	30.12.2025	X	X	Вьюкова Е.И., начальник отдела взаимодействия с муниципальными образованиями и работы с учреждениями министерства культуры Иркутской области	информация, предоставленная учреждением культуры муниципального образования Иркутской области, получающей субсидию	да	-
1.3.3.	Приобретены документы для пополнения библиотечного фонда модельных муниципальных библиотек в 2026 году	01.01.2026	30.01.2026	X	X	Вьюкова Е.И., начальник отдела взаимодействия с муниципальными образованиями и работы с учреждениями министерства культуры Иркутской области	Обновление библиотечных фондов модельных муниципальных библиотек для удовлетворения читательских интересов жителей Иркутской области	да	-
1.3.3.1.	Контрольная точка 1.3.3.1.: С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов	X	15.02.2026	X	X	Тюшкевич А.О., начальник финансово-экономического отдела министерства культуры Иркутской области	соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета местным бюджетам	да	автоматизированная система казначейского исполнения и планирования бюджета Иркутской области «Автоматизированный центр контроля»
1.3.3.2.	Контрольная точка 1.3.3.2.: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	X	15.02.2026	X	X	Вьюкова Е.И., начальник отдела взаимодействия с муниципальными образованиями и работы с учреждениями министерства культуры Иркутской области	правовой акт министерства культуры Иркутской области	да	-
1.3.3.3.	Контрольная точка 1.3.3.3.: Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг	X	15.04.2026	X	X	Вьюкова Е.И., начальник отдела взаимодействия с муниципальными образованиями и работы с учреждениями министерства культуры Иркутской области	реестр договоров (контрактов) на закупку товаров, работ, услуг	да	-

1.3.3.4.	Контрольная точка 1.3.3.4.: Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг	X	01.09.2026	X	X	Вьюкова Е.И., начальник отдела взаимодействия с муниципальными образованиями и работы с учреждениями министерства культуры Иркутской области	реестр договоров (контрактов) на закупку товаров, работ, услуг	да	-
1.3.3.5.	Контрольная точка 1.3.3.5.: Услуга оказана (работы выполнены)	X	30.12.2026	X	X	Вьюкова Е.И., начальник отдела взаимодействия с муниципальными образованиями и работы с учреждениями министерства культуры Иркутской области	акты выполненных работ, акты приемки-сдачи, договоры и пр.	да	-
1.3.3.6.	Контрольная точка 1.3.3.6.: Приобретенные товары поставлены на баланс	X	30.12.2026	X	X	Вьюкова Е.И., начальник отдела взаимодействия с муниципальными образованиями и работы с учреждениями министерства культуры Иркутской области	информация, предоставленная учреждением культуры муниципального образования Иркутской области, получающей субсидию	да	-
1.4.	Модернизировано библиотечное пространство по модельному стандарту, в том числе:	01.01.2024	30.12.2026	X	X	X	X	X	X
1.4.1.	Модернизировано библиотечное пространство по модельному стандарту в 2024 году	01.01.2024	30.12.2024	X	X	Вьюкова Е.И., начальник отдела взаимодействия с муниципальными образованиями и работы с учреждениями министерства культуры Иркутской области	Переоснащение муниципальных библиотек позволит модернизировать библиотечное пространство, а также увеличить количество посещений библиоте	да	-
1.4.1.1.	Контрольная точка 1.4.1.1.: С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов	X	15.02.2024	X	X	Тюшкевич А.О., начальник финансово-экономического отдела министерства культуры Иркутской области	соглашение о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов	да	автоматизированная система казначейского исполнения и планирования бюджета Иркутской области «Автоматизированный центр контроля»
1.4.1.2.	Контрольная точка 1.4.1.2.: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	X	15.02.2024	X	X	Вьюкова Е.И., начальник отдела взаимодействия с муниципальными образованиями и работы с учреждениями министерства культуры Иркутской области	правовой акт министерства культуры Иркутской области	да	-
1.4.1.3.	Контрольная точка 1.4.1.3.: Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг	X	15.04.2024	X	X	Вьюкова Е.И., начальник отдела взаимодействия с муниципальными образованиями и работы с учреждениями министерства культуры Иркутской области	муниципальный контракт	да	-
1.4.1.4.	Контрольная точка 1.4.1.4.: Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг	X	01.09.2024	X	X	Вьюкова Е.И., начальник отдела взаимодействия с муниципальными образованиями и работы с учреждениями министерства культуры Иркутской области	реестр договоров (контрактов) на закупку товаров, работ, услуг	да	-
1.4.1.5.	Контрольная точка 1.4.1.5.: Услуга оказана (работы выполнены)	X	30.12.2024	X	X	Вьюкова Е.И., начальник отдела взаимодействия с муниципальными образованиями и работы с учреждениями министерства культуры Иркутской области	акты выполненных работ, акты приемки-сдачи, договоры и пр.	да	-
1.4.1.6.	Контрольная точка 1.4.1.6.: Приобретенные товары поставлены на баланс	X	30.12.2024	X	X	Вьюкова Е.И., начальник отдела взаимодействия с муниципальными образованиями и работы с учреждениями министерства культуры Иркутской области	информация, предоставленная учреждением культуры муниципального образования Иркутской области, получающей субсидию	да	-

1.4.2.	Модернизировано библиотечное пространство по модельному стандарту в 2025 году	01.01.2025	30.12.2025	X	X	Вьюкова Е.И., начальник отдела взаимодействия с муниципальными образованиями и работы с учреждениями министерства культуры Иркутской области	Переоснащение муниципальных библиотек позволит модернизировать библиотечное пространство, а также увеличить количество посещений библиотек	да	-
1.4.2.1.	Контрольная точка 1.4.2.1.: С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов	X	15.02.2025	X	X	Тюшкевич А.О., начальник финансово-экономического отдела министерства культуры Иркутской области	соглашение о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов	да	автоматизированная система казначейского исполнения и планирования бюджета Иркутской области «Автоматизированный центр контроля»
1.4.2.2.	Контрольная точка 1.4.2.2.: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	X	15.02.2025	X	X	Вьюкова Е.И., начальник отдела взаимодействия с муниципальными образованиями и работы с учреждениями министерства культуры Иркутской области	правовой акт министерства культуры Иркутской области	да	-
1.4.2.3.	Контрольная точка 1.4.2.3.: Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг	X	15.04.2025	X	X	Вьюкова Е.И., начальник отдела взаимодействия с муниципальными образованиями и работы с учреждениями министерства культуры Иркутской области	реестр договоров (контрактов) на закупку товаров, работ, услуг	да	-
1.4.2.4.	Контрольная точка 1.4.2.4.: Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг	X	01.09.2025	X	X	Вьюкова Е.И., начальник отдела взаимодействия с муниципальными образованиями и работы с учреждениями министерства культуры Иркутской области	реестр договоров (контрактов) на закупку товаров, работ, услуг	да	-
1.4.2.5.	Контрольная точка 1.4.2.5.: Услуга оказана (работы выполнены)	X	30.12.2025	X	X	Вьюкова Е.И., начальник отдела взаимодействия с муниципальными образованиями и работы с учреждениями министерства культуры Иркутской области	акты выполненных работ, акты приемки-сдачи, договоры и пр.	да	-
1.4.2.6.	Контрольная точка 1.4.2.6.: Приобретенные товары поставлены на баланс	X	30.12.2025	X	X	Вьюкова Е.И., начальник отдела взаимодействия с муниципальными образованиями и работы с учреждениями министерства культуры Иркутской области	информация, предоставленная учреждением культуры муниципального образования Иркутской области, получающей субсидию	да	-
1.4.3.	Модернизировано библиотечное пространство по модельному стандарту в 2026 году	01.01.2026	30.12.2026	X	X	Вьюкова Е.И., начальник отдела взаимодействия с муниципальными образованиями и работы с учреждениями министерства культуры Иркутской области	Переоснащение муниципальных библиотек позволит модернизировать библиотечное пространство, а также увеличить количество посещений библиоте	да	-
1.4.3.1.	Контрольная точка 1.4.3.1.: С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов	X	15.02.2026	X	X	Тюшкевич А.О., начальник финансово-экономического отдела министерства культуры Иркутской области	соглашение о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов	да	автоматизированная система казначейского исполнения и планирования бюджета Иркутской области «Автоматизированный центр контроля»
1.4.3.2.	Контрольная точка 1.4.3.2.: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	X	15.02.2026	X	X	Вьюкова Е.И., начальник отдела взаимодействия с муниципальными образованиями и работы с учреждениями министерства культуры Иркутской области	правовой акт министерства культуры Иркутской области	да	-
1.4.3.3.	Контрольная точка 1.4.3.3.: Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг	X	15.04.2026	X	X	Вьюкова Е.И., начальник отдела взаимодействия с муниципальными образованиями и работы с учреждениями министерства культуры Иркутской области	реестр договоров (контрактов) на закупку товаров, работ, услуг	да	-

1.4.3.4.	Контрольная точка 1.4.3.4.: Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг	X	01.09.2026	X	X	Вьюкова Е.И., начальник отдела взаимодействия с муниципальными образованиями и работы с учреждениями министерства культуры Иркутской области	реестр договоров (контрактов) на закупку товаров, работ, услуг	да	-
1.4.3.5.	Контрольная точка 1.4.3.5.: Услуга оказана (работы выполнены)	X	30.12.2026	X	X	Вьюкова Е.И., начальник отдела взаимодействия с муниципальными образованиями и работы с учреждениями министерства культуры Иркутской области	акты выполненных работ, акты приемки-сдачи, договоры и пр.	да	-
1.4.3.6.	Контрольная точка 1.4.3.6.: Приобретенные товары поставлены на баланс	X	30.12.2026	X	X	Вьюкова Е.И., начальник отдела взаимодействия с муниципальными образованиями и работы с учреждениями министерства культуры Иркутской области	информация, предоставленная учреждением культуры муниципального образования Иркутской области, получающей субсидию	да	-
1.5.	Государственными и муниципальными учреждениями культурно-досугового типа в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек реализованы мероприятия по развитию и укреплению материально-технической базы, в том числе:	01.01.2024	30.12.2026	X	X	X	X	X	X
1.5.1.	Государственными и муниципальными учреждениями культурно-досугового типа в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек реализованы мероприятия по развитию и укреплению материально-технической базы в 2024 году	01.01.2024	30.12.2024	X	X	Осипова И.А., начальник управления развития материально-технической базы министерства культуры Иркутской области	Модернизация домов культуры позволит повысить качество услуг в сфере культуры для населения, создать условия для творческой деятельности	да	-
1.5.1.1.	Контрольная точка 1.5.1.1.: С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов	X	15.02.2024	X	X	Тюшкевич А.О., начальник финансово-экономического отдела министерства культуры Иркутской области	соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета местным бюджетам	да	автоматизированная система казначейского исполнения и планирования бюджета Иркутской области «Автоматизированный центр контроля»
1.5.1.2.	Контрольная точка 1.5.1.2.: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	X	15.02.2024	X	X	Осипова И.А., начальник управления развития материально-технической базы министерства культуры Иркутской области	распоряжение министерства культуры Иркутской области	да	-
1.5.1.3.	Контрольная точка 1.5.1.3.: Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг	X	01.09.2024	X	X	Осипова И.А., начальник управления развития материально-технической базы министерства культуры Иркутской области	реестр договоров (контрактов) на закупку товаров, работ, услуг	да	-
1.5.1.4.	Контрольная точка 1.5.1.4.: Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг	X	01.12.2024	X	X	Осипова И.А., начальник управления развития материально-технической базы министерства культуры Иркутской области	реестр договоров (контрактов) на закупку товаров, работ, услуг	да	-
1.5.1.5.	Контрольная точка 1.5.1.5.: Услуга оказана (работы выполнены)	X	30.12.2024	X	X	Осипова И.А., начальник управления развития материально-технической базы министерства культуры Иркутской области	акты выполненных работ, акты приемки-сдачи, КСО, договоры и пр.	да	-
1.5.2.	Государственными и муниципальными учреждениями культурно-досугового типа в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек реализованы мероприятия по развитию и укреплению материально-технической базы в 2025 году	01.01.2025	30.12.2025	X	X	Осипова И.А., начальник управления развития материально-технической базы министерства культуры Иркутской области	Модернизация домов культуры позволит повысить качество услуг в сфере культуры для населения, создать условия для творческой деятельности	да	-

1.5.2.1.	Контрольная точка 1.5.2.1.: С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов	X	15.02.2025	X	X	Тюшкевич А.О., начальник финансово-экономического отдела министерства культуры Иркутской области	соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета местным бюджетам	да	автоматизированная система казначейского исполнения и планирования бюджета Иркутской области «Автоматизированный центр контроля»
1.5.2.2.	Контрольная точка 1.5.2.2.: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	X	15.02.2025	X	X	Осипова И.А., начальник управления развития материально-технической базы министерства культуры Иркутской области	распоряжение министерства культуры Иркутской области	да	-
1.5.2.3.	Контрольная точка 1.5.2.3.: Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг	X	01.09.2025	X	X	Осипова И.А., начальник управления развития материально-технической базы министерства культуры Иркутской области	реестр договоров (контрактов) на закупку товаров, работ, услуг	да	-
1.5.2.4.	Контрольная точка 1.5.2.4.: Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг	X	01.12.2025	X	X	Осипова И.А., начальник управления развития материально-технической базы министерства культуры Иркутской области	реестр договоров (контрактов) на закупку товаров, работ, услуг	да	-
1.5.2.5.	Контрольная точка 1.5.2.5.: Услуга оказана (работы выполнены)	X	30.12.2025	X	X	Осипова И.А., начальник управления развития материально-технической базы министерства культуры Иркутской области	акты выполненных работ, акты приемки-сдачи, КСО, договоры и пр.	да	-
1.5.3.	Государственными и муниципальными учреждениями культурно-досугового типа в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек реализованы мероприятия по развитию и укреплению материально-технической базы в 2026 году	01.01.2026	30.12.2026	X	X	Осипова И.А., начальник управления развития материально-технической базы министерства культуры Иркутской области	Модернизация домов культуры позволит повысить качество услуг в сфере культуры для населения, создать условия для творческой деятельности	да	-
1.5.3.1.	Контрольная точка 1.5.3.1.: С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов	X	15.02.2026	X	X	Тюшкевич А.О., начальник финансово-экономического отдела министерства культуры Иркутской области	соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета местным бюджетам	да	автоматизированная система казначейского исполнения и планирования бюджета Иркутской области «Автоматизированный центр контроля»
1.5.3.2.	Контрольная точка 1.5.3.2.: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	X	15.02.2026	X	X	Осипова И.А., начальник управления развития материально-технической базы министерства культуры Иркутской области	распоряжение министерства культуры Иркутской области	да	-
1.5.3.3.	Контрольная точка 1.5.3.3.: Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг	X	01.09.2026	X	X	Осипова И.А., начальник управления развития материально-технической базы министерства культуры Иркутской области	реестр договоров (контрактов) на закупку товаров, работ, услуг	да	-
1.5.3.4.	Контрольная точка 1.5.3.4.: Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг	X	01.12.2026	X	X	Осипова И.А., начальник управления развития материально-технической базы министерства культуры Иркутской области	реестр договоров (контрактов) на закупку товаров, работ, услуг	да	-
1.5.3.5.	Контрольная точка 1.5.3.5.: Услуга оказана (работы выполнены)	X	30.12.2026	X	X	Осипова И.А., начальник управления развития материально-технической базы министерства культуры Иркутской области	акты выполненных работ, акты приемки-сдачи, КСО, договоры и пр.	да	-
2	Задача: Обеспечение потребности населения Иркутской области в объектах культуры и архивов государственного и муниципального значения								

2.1.	Проведен капитальный ремонт объектов культуры и архивов муниципальной собственности муниципальных образований Иркутской области, в том числе:	01.01.2024	30.12.2025	X	X	X	X	X	X
2.1.1.	Проведен капитальный ремонт объектов культуры и архивов муниципальной собственности муниципальных образований Иркутской области в 2024 году	01.01.2024	30.12.2024	X	X	Емелюков А.А., ОП министра строительства Иркутской области ОМСУ Иркутской области	Созданы условия для повышения качества организации культурно-досуговой деятельности путем оснащения оборудованием культурно-досуговых учреждений Иркутской области. Результат - увеличение количества посещений КДУ	да	-
2.1.1.1.	Контрольная точка 2.1.1.1.: Получены положительные заключения по результатам государственных/негосударственных экспертиз	X	20.01.2024	X	X	Емелюков А.А., ОП министра строительства Иркутской области ОМСУ Иркутской области	положительное заключение государственной экспертизы	да	-
2.1.1.2.	Контрольная точка 2.1.1.2.: С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов	X	15.02.2024	X	X	Емелюков А.А., ОП министра строительства Иркутской области ОМСУ Иркутской области	соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета местным бюджетам	да	автоматизированная система казначейского исполнения и планирования бюджета Иркутской области «Автоматизированный центр контроля»
2.1.1.3.	Контрольная точка 2.1.1.3.: Контракт на строительные-монтажные работы заключен	X	01.07.2024	X	X	Емелюков А.А., ОП министра строительства Иркутской области ОМСУ Иркутской области	контракт	да	-
2.1.1.4.	Контрольная точка 2.1.1.4.: Муниципальными образованиями предоставлены отчеты об использовании межбюджетных трансфертов	X	10.08.2024	X	X	Емелюков А.А., ОП министра строительства Иркутской области ОМСУ Иркутской области	отчеты об использовании межбюджетных трансфертов	да	автоматизированная система казначейского исполнения и планирования бюджета Иркутской области «Автоматизированный центр контроля»
2.1.1.5.	Контрольная точка 2.1.1.5.: Муниципальными образованиями предоставлены отчеты об использовании межбюджетных трансфертов	X	10.10.2024	X	X	Емелюков А.А., ОП министра строительства Иркутской области ОМСУ Иркутской области	отчеты об использовании межбюджетных трансфертов	да	автоматизированная система казначейского исполнения и планирования бюджета Иркутской области «Автоматизированный центр контроля»

2.1.1.6.	Контрольная точка 2.1.1.6.: Муниципальными образованиями предоставлены отчеты об использовании межбюджетных трансфертов	X	10.12.24	X	X	Емелюков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области	отчеты об использовании межбюджетных трансфертов	да	автоматизированная система казначейского исполнения и планирования бюджета Иркутской области «Автоматизированный центр контроля»
2.1.2.	Проведен капитальный ремонт объектов культуры и архивов муниципальной собственности муниципальных образований Иркутской области в 2025 году	01.01.2025	30.12.2025	X	X	Емелюков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области	Созданы условия для повышения качества организации культурно-досуговой деятельности путем оснащения оборудованием культурно-досуговых учреждений Иркутской области. Результат - увеличение количества посещений КДУ	да	-
2.1.2.1.	Контрольная точка 2.1.2.1.: Получены положительные заключения по результатам государственных/негосударственных экспертиз	X	20.01.2025	X	X	Емелюков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области	положительное заключение государственной экспертизы	да	-
2.1.2.2.	Контрольная точка 2.1.2.2.: С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов	X	15.02.2025	X	X	Емелюков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области	соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета местным бюджетам	да	автоматизированная система казначейского исполнения и планирования бюджета Иркутской области «Автоматизированный центр контроля»
2.1.2.3.	Контрольная точка 2.1.2.3.: Муниципальными образованиями предоставлены отчеты об использовании межбюджетных трансфертов	X	10.06.2025	X	X	Емелюков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области	отчеты об использовании межбюджетных трансфертов	да	автоматизированная система казначейского исполнения и планирования бюджета Иркутской области «Автоматизированный центр контроля»
2.1.2.4.	Контрольная точка 2.1.2.4.: Муниципальными образованиями предоставлены отчеты об использовании межбюджетных трансфертов	X	10.08.2025	X	X	Емелюков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области	отчеты об использовании межбюджетных трансфертов	да	автоматизированная система казначейского исполнения и планирования бюджета Иркутской области «Автоматизированный центр контроля»
2.1.2.5.	Контрольная точка 2.1.2.5.: Муниципальными образованиями предоставлены отчеты об использовании межбюджетных трансфертов	X	10.10.2025	X	X	Емелюков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области	отчеты об использовании межбюджетных трансфертов	да	автоматизированная система казначейского исполнения и планирования бюджета Иркутской области «Автоматизированный центр контроля»
2.1.2.6.	Контрольная точка 2.1.2.6.: Муниципальными образованиями предоставлены отчеты об использовании межбюджетных трансфертов	X	10.12.25	X	X	Емелюков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области	отчеты об использовании межбюджетных трансфертов	да	автоматизированная система казначейского исполнения и планирования бюджета Иркутской области «Автоматизированный центр контроля»
2.2.	Построены (реконструированы) учреждения культурно-досугового типа в сельской местности, в том числе:	01.01.2024	30.12.2024	X	X	X	X	X	X

2.2.1.	Построены (реконструированы) учреждения культурно-досугового типа в сельской местности в 2024 году	01.01.2024	30.12.2024	X	X	Емелюков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области; Мэры (главы) муниципальных образований Иркутской области	Строительство новых культурно-досуговых учреждений позволит повысить доступность и качество услуг сферы культуры для населения, создать условия для творческой деятельности.	да	-
2.2.1.1.	Контрольная точка 2.2.1.1.: С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов	X	30.05.2024	X	X	Емелюков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области; Мэры (главы) муниципальных образований Иркутской области	соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета местным бюджетам	да	автоматизированная система казначейского исполнения и планирования бюджета Иркутской области «Автоматизированный центр контроля»
2.2.1.2.	Контрольная точка 2.2.1.2.: Муниципальными образованиями предоставлены отчеты об использовании межбюджетных трансфертов	X	10.08.2024	X	X	Емелюков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области; Мэры (главы) муниципальных образований Иркутской области	отчеты об использовании межбюджетных трансфертов	да	автоматизированная система казначейского исполнения и планирования бюджета Иркутской области «Автоматизированный центр контроля»
2.2.1.3.	Контрольная точка 2.2.1.3.: Муниципальными образованиями предоставлены отчеты об использовании межбюджетных трансфертов	X	10.09.2024	X	X	Емелюков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области; Мэры (главы) муниципальных образований Иркутской области	отчеты об использовании межбюджетных трансфертов	да	автоматизированная система казначейского исполнения и планирования бюджета Иркутской области «Автоматизированный центр контроля»
2.2.1.4.	Контрольная точка 2.2.1.4.: Муниципальными образованиями предоставлены отчеты об использовании межбюджетных трансфертов	X	10.10.2024	X	X	Емелюков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области; Мэры (главы) муниципальных образований Иркутской области	отчеты об использовании межбюджетных трансфертов	да	автоматизированная система казначейского исполнения и планирования бюджета Иркутской области «Автоматизированный центр контроля»
2.2.1.5.	Контрольная точка 2.2.1.5.: Муниципальными образованиями предоставлены отчеты об использовании межбюджетных трансфертов	X	10.11.2024	X	X	Емелюков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области; Мэры (главы) муниципальных образований Иркутской области	отчеты об использовании межбюджетных трансфертов	да	автоматизированная система казначейского исполнения и планирования бюджета Иркутской области «Автоматизированный центр контроля»
2.2.1.6.	Контрольная точка 2.2.1.6.: Муниципальными образованиями предоставлены отчеты об использовании межбюджетных трансфертов	X	10.12.2024	X	X	Емелюков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области; Мэры (главы) муниципальных образований Иркутской области	отчеты об использовании межбюджетных трансфертов	да	автоматизированная система казначейского исполнения и планирования бюджета Иркутской области «Автоматизированный центр контроля»
2.3.	Построены школы искусств по видам искусств муниципальной собственности с участием средств государственной корпорации развития «ВЭБ РФ», в том числе:	01.01.2024	31.12.2024	X	X	X	X	X	X
2.3.1.	Построены школы искусств по видам искусств муниципальной собственности с участием средств государственной корпорации развития «ВЭБ РФ» в 2024 году	01.01.2024	31.12.2024	X	X	Емелюков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области; Мэры (главы) муниципальных образований Иркутской области	Строительство новых детских школ искусств по видам искусств позволит повысить доступность и качество услуг сферы культуры для населения, создать условия для творческой деятельности.	да	-
2.3.1.1.	Контрольная точка 2.3.1.1.: Получены положительные заключения по результатам государственных/негосударственных экспертиз	X	20.01.2024	X	X	Емелюков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области; Мэры (главы) муниципальных образований Иркутской области	положительное заключение государственной экспертизы	да	-

2.3.1.2.	Контрольная точка 2.3.1.2.: Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	X	30.06.2024	X	X	Емелоков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области; Мэры (главы) муниципальных образований Иркутской области	разрешение на строительство (реконструкцию)	да	-
2.3.1.3.	Контрольная точка 2.3.1.3.: Правительством Иркутской области заключено соглашение с ВЭБ.РФ о финансировании расходов бюджета Иркутской области и бюджета муниципального образования "Город Тулун"	X	20.01.2024	X	X	Емелоков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области; Мэры (главы) муниципальных образований Иркутской области	соглашение	да	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3.1.4.	Контрольная точка 2.3.1.4.: С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов	X	15.02.2024	X	X	Емелоков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области; Мэры (главы) муниципальных образований Иркутской области	соглашение о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов	да	-
2.3.1.5.	Контрольная точка 2.3.1.5.: Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	31.12.2024	X	X	Емелоков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области; Мэры (главы) муниципальных образований Иркутской области	Отчет о технической готовности объектов	да	-
2.3.1.6.	Контрольная точка 2.3.1.6.: Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	31.12.2025	X	X	Емелоков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области; Мэры (главы) муниципальных образований Иркутской области	отчет о технической готовности объектов	да	-
2.3.1.7.	Контрольная точка 2.3.1.7.: Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	31.12.2026	X	X	Емелоков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области; Мэры (главы) муниципальных образований Иркутской области	отчет о технической готовности объектов	да	-
2.4.	Выполнены предпроектные, проектные и изыскательские работы объектов государственной собственности Иркутской области в сфере культуры, в том числе:	01.01.2024	30.12.2024	X	X	X	X	X	X
2.4.1.	Выполнены предпроектные, проектные и изыскательские работы объектов государственной собственности Иркутской области в сфере культуры в 2024 году	01.01.2024	30.12.2024	X	X	Емелоков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области	Строительство новых детских школ искусств по видам искусств позволит повысить доступность и качество услуг сферы культуры для населения, создать условия для творческой деятельности.	нет	-
2.4.1.1.	Контрольная точка 2.4.1.1.: Подготовлена документация на проведение конкурсных процедур	X	26.02.2024	X	X	Емелоков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области	Заявка на проведение закупки	нет	-
2.4.1.2.	Контрольная точка 2.4.1.2.: Закупка включена в план закупок	X	26.03.2024	X	X	Емелоков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области	Ссылка на закупку в Единой информационной системе в сфере закупок	нет	-
2.4.1.3.	Контрольная точка 2.4.1.3.: Опубликована заявка на проведение предпроектных работ	X	28.03.2024	X	X	Емелоков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области	Ссылка на закупку в Единой информационной системе в сфере закупок	нет	-
2.4.1.4.	Контрольная точка 2.4.1.4.: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	X	26.04.2024	X	X	Емелоков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области	Ссылка на контракт в Единой информационной системе в сфере закупок	нет	-
2.4.1.5.	Контрольная точка 2.4.1.5.: Выполнены проектные работы	X	26.09.2024	X	X	Емелоков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области	Письмо заказчика о готовности проектной документации к загрузке в экспертизу	нет	-

2.4.1.6.	Контрольная точка 2.4.1.6.: Выполнены предпроектные работы	X	24.10.2024	X	X	Емелюков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области	Отчет о технической готовности объектов	нет	-
2.4.1.7.	Контрольная точка 2.4.1.7.: Выполнены предпроектные работы	X	25.11.24	X	X	Емелюков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области	Отчет о технической готовности объектов	нет	-
2.4.1.8.	Контрольная точка 2.4.1.8.: Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации	X	20.12.2024	X	X	Емелюков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области	Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации	нет	-
2.4.1.9.	Контрольная точка 2.4.1.7.: Документ, подтверждающий выполнение предпроектных работ	X	04.12.24	X	X	Емелюков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области	Письмо заказчика о готовности проектной документации к загрузке в экспертизу	нет	-
2.4.1.10.	Контрольная точка 2.4.1.8.: Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по контракту (договору)	X	31.12.2024	X	X	Емелюков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области	Платежное поручение		
2.4.2.	Выполнены предпроектные, проектные и изыскательские работы объектов государственной собственности Иркутской области в сфере культуры в 2025 году	01.01.2025	30.12.2025	X	X	Емелюков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области	Строительство новых детских школ искусств по видам искусств позволит повысить доступность и качество услуг сферы культуры для населения, создать условия для творческой деятельности.	нет	-
2.4.2.1.	Контрольная точка 2.4.2.1.: Закупка включена в план закупок	X	20.03.2025	X	X	Емелюков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области	Ссылка на закупку в Единой информационной системе в сфере закупок	нет	-
2.4.2.2.	Контрольная точка 2.4.2.2.: Опубликована заявка на проведение проектных работ	X	21.04.2025	X	X	Емелюков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области	Ссылка на закупку в Единой информационной системе в сфере закупок	нет	-
2.4.2.3.	Контрольная точка 2.4.2.3.: Заключен контракт на разработку проектной документации	X	20.06.2025	X	X	Емелюков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области	Ссылка на закупку в Единой информационной системе в сфере закупок	нет	-
2.4.2.4.	Контрольная точка 2.4.2.4.: Проведены инженерные изыскания для разработки проектной документации	X	20.08.2025	X	X	Емелюков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области	отчет о технической готовности объектов (письмо)	нет	-
2.4.2.5.	Контрольная точка 2.4.2.5.: Получено положительное заключение по результатам государственной экспертизы	X	20.11.2025	X	X	Емелюков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области	Письмо заказчика о готовности проектной документации к загрузке в экспертизу	нет	-
2.4.2.6.	Контрольная точка 2.4.2.6.: Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по контракту (договору)	X	18.12.2025	X	X	Емелюков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области	Платежное поручение	нет	-
3	Задача: Восстановление (ремонт, реставрация, благоустройство) мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории Иркутской области								
3.1.	Восстановлены мемориальные сооружения и объекты, увековечивающие память погибших при защите Отечества, в том числе:	01.01.2024	30.12.2024	X	X	X	X	X	X
3.1.	Восстановлены мемориальные сооружения и объекты, увековечивающие память погибших при защите Отечества в 2024 году	01.01.2024	30.12.2024	X	X	Осипова И.А., начальник управления строительства материально-технической базы министерства культуры Иркутской области	Сохранение исторической памяти и воспитание патриотизма	да	-
3.1.1.1.	Контрольная точка 3.1.1.1.: Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	X	15.02.2024	X	X	Осипова И.А., начальник управления строительства материально-технической базы министерства культуры Иркутской области	постановление Правительства Иркутской области	да	-
3.1.1.2.	Контрольная точка 3.1.1.2.: С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов	X	01.03.2024	X	X	Тюшкевич А.О., начальник финансово-экономического отдела министерства культуры Иркутской области	соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета местным бюджетам	да	автоматизированная система казначейского исполнения и планирования бюджета Иркутской области «Автоматизированный центр контроля»

3.1.1.3.	Контрольная точка 3.1.1.3.: Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)	X	15.03.2024	X	X	Осипова И.А., начальник управления строительства материально-технической базы министерства культуры Иркутской области	Техническое задание, спецификация	да	-
3.1.1.4.	Контрольная точка 3.1.1.4.: Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)	X	01.06.2024	X	X	Осипова И.А., начальник управления строительства материально-технической базы министерства культуры Иркутской области	Техническое задание, спецификация	да	-
3.1.1.5.	Контрольная точка 3.1.1.5.: Контракт на строительномонтажные работы заключен	X	10.07.2024	X	X	Осипова И.А., начальник управления строительства материально-технической базы министерства культуры Иркутской области	контракт, договор	да	-
3.1.1.6.	Контрольная точка 3.1.1.6.: Услуга оказана (работы выполнены)	X	30.12.2024	X	X	Осипова И.А., начальник управления строительства материально-технической базы министерства культуры Иркутской области	отчет о технической готовности объектов, КС	да	-

















Приложение 2  
к Паспорту регионального проекта «Развитие инфраструктуры и модернизация государственных и муниципальных учреждений культуры»

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального (ведомственного) проекта, год						
		значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1. Задача: Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры										
1.1. Доля муниципальных учреждений (детских художественных школ и детских школ искусств, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным предпрофессиональным программам в области изобразительного искусства), получивших музыкальные инструменты и специальное учебное оборудование, от общего количества учреждений										
Ангарский городской округ Иркутской области	%	X	2023	1,08	X	X	X	X	X	X
Городской округ муниципальное образование город Иркутск	%	3,4	2023	3,40	X	X	X	X	X	X
Городской округ муниципальное образование город Усолье-Сибирское Иркутской области	%	X	2023	1,08	X	X	X	X	X	X
Городской округ город Усть-Илимск Иркутской области	%	X	2023	1,08	X	X	X	X	X	X
Муниципальное образование «город Черемхово»	%	X	2023	1,08	X	X	X	X	X	X
Муниципальное образование «Братский район» Иркутской области	%	X	2023	3,40	X	X	X	X	X	X
Муниципальное образование «Заларинский район» Иркутской области	%	X	2023	1,08	X	X	X	X	X	X
Муниципальное образование «Нижнеудинский район»	%	1,08	2023	1,08	X	X	X	X	X	X
Муниципальное образование «Нукутский район»	%	X	2023	1,08	X	X	X	X	X	X
Осинский муниципальный район Иркутский район	%	X	2023	1,08	X	X	X	X	X	X
Усть-Илимский муниципальный округ Иркутской области	%	X	2023	1,08	X	X	X	X	X	X
Муниципальное образование «Заларинский район» Иркутской области	%	X	2023	1,08	X	X	X	X	X	X
Шелеховский муниципальный район Иркутской области	%	X	2023	2,00	X	X	X	X	X	X
Усольский муниципальный район Иркутской области	%	1,08	2023	X	X	X	X	X	X	X
Городской округ муниципального образования город Саянск Иркутской области	%	1,08	2023	X	X	X	X	X	X	X
Зиминское городское муниципальное образование	%	1,08	2023	X	X	X	X	X	X	X
Муниципальное образование – «город Тулун»	%	1,08	2023	X	X	X	X	X	X	X
Усть-Кутский муниципальный район Иркутской области	%	1,08	2023	X	X	X	X	X	X	X
Муниципальное образование Боханский район	%	1,08	2023	X	X	X	X	X	X	X
Казачинско-Ленский муниципальный район Иркутской области	%	1,08	2023	X	X	X	X	X	X	X
Киренский муниципальный район Иркутской области	%	1,08	2023	X	X	X	X	X	X	X
Эхирит-Булагатский муниципальный район Иркутской области	%	1,08	2023	X	X	X	X	X	X	X
Муниципальное образование «Жигаловский район» Иркутской области	%	1,08	2023	X	X	X	X	X	X	X
Районное муниципальное образование «Усть-Удинский район» Иркутской области	%	1,08	2023	X	X	X	X	X	X	X
Городской округ «город Свирск» Иркутской области	%	1,08	2023	X	X	X	X	X	X	X
Баяндаевский муниципальный район Иркутской области	%	1,08	2023	X	X	X	X	X	X	X
Муниципальное образование «Качутский район»	%	1,08	2023	X	X	X	X	X	X	X

1.2. Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек (в муниципальных домах культуры)										
Ангарский городской округ Иркутской области	чел.	X	2023	2,7	X	X	X	X	X	X
Городской округ муниципальное образование город Усолье-Сибирское Иркутской области	чел.	X	2023	9,0	X	X	X	X	X	X
Муниципальное образование «город Черемхово»	чел.	X	2023	14,9	X	X	X	X	X	X
Зиминское городское муниципальное образование	чел.	X	2023	6,0	X	X	X	X	X	X
Усольский муниципальный район Иркутской области	чел.	0,8	2023	4,6	X	X	X	X	X	X
Шелеховский муниципальный район Иркутской области	чел.	X	2023	3,0	X	X	X	X	X	X
Муниципальное образование «Нижеилимский район»	чел.	X	2023	7,9	X	X	X	X	X	X
Муниципальное образование «Заларинский район» Иркутской области	чел.	X	2023	7,6	X	X	X	X	X	X
Осинский муниципальный район Иркутский район	чел.	X	2023	7,2	X	X	X	X	X	X
Киренский муниципальный район Иркутской области	чел.	0,6	2023	9,4	X	X	X	X	X	X
Муниципальное образование «Качугский район»	чел.	X	2023	8,0	X	X	X	X	X	X
Куйтунский муниципальный район Иркутской области	чел.	X	2023	7,9	X	X	X	X	X	X
Усть-Кутский муниципальный район Иркутской области	чел.	8,2	2023	X	X	X	X	X	X	X
Муниципальное образование – «город Тулун»	чел.	2,2	2023	X	X	X	X	X	X	X
Казачинско-Ленский муниципальный район Иркутской области	чел.	6	2023	X	X	X	X	X	X	X
Аларский муниципальный район Иркутской области	чел.	3	2023	X	X	X	X	X	X	X
Куйтунский муниципальный район Иркутской области	чел.	0,4	2023	X	X	X	X	X	X	X
Муниципальное образование «Нукутский район»	чел.	11,1	2023	X	X	X	X	X	X	X
Городской округ муниципальное образование города Братска Иркутской области	чел.	0,5	2023	X	X	X	X	X	X	X
Муниципальное образование «Катангский район»	чел.	25,6	2023	X	X	X	X	X	X	X
Иркутское районное муниципальное образование Иркутской области	чел.	2,7	2023	X	X	X	X	X	X	X
Муниципальное образование «Братский район» Иркутской области	чел.	1,6	2023	X	X	X	X	X	X	X
Черемховское районное муниципальное образование	чел.	1,3	2023	X	X	X	X	X	X	X
1.3. Доля организаций культуры, получивших современное оборудование, от общего количества муниципальных учреждений культуры										
Ангарский городской округ Иркутской области	%	X	2023	0,750	X	X	X	X	X	X
Городской округ муниципальное образование города Братска Иркутской области	%	0,155	2023	X	X	X	X	X	X	X
Зиминское городское муниципальное образование	%	0,155	2023	0,155	X	X	X	X	X	X
Городской округ муниципальное образование город Иркутск	%	0,810	2023	0,460	X	X	X	X	X	X
Городской округ муниципального образования город Саянск Иркутской области	%	0,155	2023	X	X	X	X	X	X	X
Городской округ «город Свирск» Иркутской области	%	0,155	2023	X	X	X	X	X	X	X
Муниципальное образование – «город Тулун»	%	0,520	2023	X	X	X	X	X	X	X
Городской округ муниципальное образование город Усолье-Сибирское Иркутской области	%	X	2023	0,155	X	X	X	X	X	X
Городской округ город Усть-Илимск Иркутской области	%	X	2023	0,155	X	X	X	X	X	X
Муниципальное образование «город Черемхово»	%	X	2023	0,310	X	X	X	X	X	X
Усть-Илимский муниципальный округ Иркутской области	%	X	2023	0,155	X	X	X	X	X	X
Аларский муниципальный район Иркутской области	%	0,310	2023	X	X	X	X	X	X	X
Баяндаевский муниципальный район Иркутской области	%	0,155	2023	0,155	X	X	X	X	X	X
Муниципальное образование Боханский район	%	0,155	2023	X	X	X	X	X	X	X
Муниципальное образование «Братский район» Иркутской области	%	0,310	2023	0,460	X	X	X	X	X	X

Муниципальное образование «Жигаловский район» Иркутской области	%	0,155	2023	X	X	X	X	X	X	X
Муниципальное образование «Заларинский район» Иркутской области	%	X	2023	0,750	X	X	X	X	X	X
Иркутское районное муниципальное образование Иркутской области	%	0,750	2023	X	X	X	X	X	X	X
Казачинско-Ленский муниципальный район Иркутской области	%	0,460	2023	X	X	X	X	X	X	X
Муниципальное образование «Катангский район»	%	0,155	2023	X	X	X	X	X	X	X
Муниципальное образование «Качугский район»	%	0,155	2023	0,155	X	X	X	X	X	X
Киренский муниципальный район Иркутской области	%	0,310	2023	0,310	X	X	X	X	X	X
Куйтунский муниципальный район Иркутской области	%	0,155	2023	0,155	X	X	X	X	X	X
Муниципальное образование «Нижеилимский район»	%	X	2023	0,155	X	X	X	X	X	X
Муниципальное образование «Нижеудинский район»	%	0,155	2023	0,155	X	X	X	X	X	X
Муниципальное образование «Нукутский район»	%	0,155	2023	0,155	X	X	X	X	X	X
Осинский муниципальный район Иркутский район	%	X	2023	0,750	X	X	X	X	X	X
Муниципальное образование «Тайшетский муниципальный район Иркутской области»	%	X	2023	0,155	X	X	X	X	X	X
Муниципальное образование «Тулунский район»	%	X	2023	0,155	X	X	X	X	X	X
Усольский муниципальный район Иркутской области	%	0,310	2023	0,155	X	X	X	X	X	X
Усть-Кутский муниципальный район Иркутской области	%	0,460	2023	X	X	X	X	X	X	X
Районное муниципальное образование «Усть-Удинский район» Иркутской области	%	0,155	2023	X	X	X	X	X	X	X
Черемховское районное муниципальное образование	%	X	2023	0,155	X	X	X	X	X	X
Шелеховский муниципальный район Иркутской области	%	X	2023	0,460	X	X	X	X	X	X
Эхирит-Булагатский муниципальный район Иркутской области	%	0,155	2023	X	X	X	X	X	X	X
2. Задача: Обеспечение потребности населения Иркутской области в объектах культуры и архивов государственного и муниципального значения										
2.1. Количество созданных (реконструированных) объектов культуры (нарастающим итогом)										
Городской округ муниципальное образование город Иркутск	ед.	1	2023	X	X	X	X	X	X	X
Муниципальное образование – «город Тулун»	ед.	X	2023	1	X	X	X	X	X	X
Муниципальное образование «Братский район» Иркутской области	ед.	X	2023	1	X	X	X	X	X	X
Зиминский муниципальный район Иркутской области	ед.	1	2023	X	X	X	X	X	X	X
Слюдянский муниципальный район Иркутской области	ед.	1	2023	X	X	X	X	X	X	X
Муниципальное образование «Тулунский район»	ед.	1	2023	X	X	X	X	X	X	X
2.2. Доля муниципальных учреждений, осуществивших капитальный ремонт зданий, от числа муниципальных учреждений нуждающихся в проведении капитального ремонта										
Усть-Илимский муниципальный округ Иркутской области	%	X	2023	33,33	X	X	X	X	X	X
Ангарский городской округ Иркутской области	%	X	2023	50,00	X	X	X	X	X	X
Муниципальное образование «город Черемхово»	%	33,33	2023	33,33	X	X	X	X	X	X
Районное муниципальное образование «Усть-Удинский район» Иркутской области	%	X	2023	100,00	X	X	X	X	X	X
Черемховское районное муниципальное образование	%	33,33	2023	33,33	50	X	X	X	X	X
Казачинско-Ленский муниципальный район Иркутской области	%	X	2023	100,00	X	X	X	X	X	X
Муниципальное образование «Нижеилимский район»	%	X	2023	100,00	X	X	X	X	X	X
Слюдянский муниципальный район Иркутской области	%	X	2023	20,00	X	X	X	X	X	X
Усольский муниципальный район Иркутской области	%	X	2023	100,00	X	X	X	X	X	X
Муниципальное образование «Братский район» Иркутской области	%	X	2023	33,33	X	X	X	X	X	X
Иркутское районное муниципальное образование Иркутской области	%	X	2023	16,67	20	X	X	X	X	X

Городской округ муниципальное образование города Братска Иркутской области	%	X	2023	50,00	X	X	X	X	X	X
Эхирит-Булагатский муниципальный район Иркутской области	%	X	2023	100,00	X	X	X	X	X	X
Осинский муниципальный район Иркутский район	%	100	2023	25,00	X	X	X	X	X	X
Шелеховский муниципальный район Иркутской области	%	X	2023	100,00	X	X	X	X	X	X
Чунский муниципальный округ Иркутской области	%	40	2023	X	X	X	X	X	X	X
Городской округ муниципального образования город Саянск Иркутской области	%	100	2023	X	X	X	X	X	X	X
Городской округ муниципальное образование город Усолье-Сибирское Иркутской области	%	33,33	2023	X	X	X	X	X	X	X
Аларский муниципальный район Иркутской области	%	100	2023	X	X	X	X	X	X	X
Киренский муниципальный район Иркутской области	%	100	2023	X	X	X	X	X	X	X
Муниципальное образование Боханский район	%	100	2023	X	X	X	X	X	X	X
Муниципальное образование «Заларинский район» Иркутской области	%	50	2023	X	X	X	X	X	X	X
Зиминский муниципальный район Иркутской области	%	100	2023	X	X	X	X	X	X	X
Муниципальное образование «Качугский район»	%	100	2023	X	X	X	X	X	X	X
Куйтунский муниципальный район Иркутской области	%	100	2023	X	X	X	X	X	X	X
Муниципальное образование «Нижнеудинский район»	%	33,33	2023	X	X	X	X	X	X	X
Муниципальное образование «Тулунский район»	%	20	2023	X	X	X	X	X	X	X
3. Задача: Восстановление (ремонт, реставрация, благоустройство) мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории Иркутской области										
3.1. Количество муниципальных образований, получивших средства на восстановление мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества										
Ангарский городской округ Иркутской области	ед.	0	2023	1	X	X	X	X	X	X
Городской округ муниципальное образование города Братска Иркутской области	ед.	0	2023	1	X	X	X	X	X	X
Зиминское городское муниципальное образование	ед.	0	2023	1	X	X	X	X	X	X
Городской округ муниципальное образование город Иркутск	ед.	0	2023	1	X	X	X	X	X	X
Городской округ муниципального образования город Саянск Иркутской области	ед.	0	2023	1	X	X	X	X	X	X
Городской округ «город Свирск» Иркутской области	ед.	0	2023	1	X	X	X	X	X	X
Муниципальное образование – «город Тулун»	ед.	0	2023	1	X	X	X	X	X	X
Городской округ муниципальное образование город Усолье-Сибирское Иркутской области	ед.	0	2023	1	X	X	X	X	X	X
Городской округ город Усть-Илимск Иркутской области	ед.	0	2023	1	X	X	X	X	X	X
Муниципальное образование «город Черемхово»	ед.	0	2023	1	X	X	X	X	X	X
Усть-Илимский муниципальный округ Иркутской области	ед.	0	2023	1	X	X	X	X	X	X
Чунский муниципальный округ Иркутской области	ед.	0	2023	1	X	X	X	X	X	X
Аларский муниципальный район Иркутской области	ед.	0	2023	1	X	X	X	X	X	X
Муниципальное образование Балаганский муниципальный район Иркутской области	ед.	0	2023	1	X	X	X	X	X	X
Баяндаевский муниципальный район Иркутской области	ед.	0	2023	1	X	X	X	X	X	X
Муниципальное образование города Бодайбо и района	ед.	0	2023	1	X	X	X	X	X	X
Муниципальное образование Боханский район	ед.	0	2023	1	X	X	X	X	X	X
Муниципальное образование «Братский район» Иркутской области	ед.	0	2023	1	X	X	X	X	X	X
Муниципальное образование «Жигаловский район» Иркутской области	ед.	0	2023	1	X	X	X	X	X	X
Муниципальное образование «Заларинский район» Иркутской области	ед.	0	2023	1	X	X	X	X	X	X
Зиминский муниципальный район Иркутской области	ед.	0	2023	1	X	X	X	X	X	X
Иркутское районное муниципальное образование Иркутской области	ед.	0	2023	1	X	X	X	X	X	X

Казачинско-Ленский муниципальный район Иркутской области	ед.	0	2023	1	X	X	X	X	X	X
Муниципальное образование «Катангский район»	ед.	0	2023	1	X	X	X	X	X	X
Муниципальное образование «Качугский район»	ед.	0	2023	1	X	X	X	X	X	X
Киренский муниципальный район Иркутской области	ед.	0	2023	1	X	X	X	X	X	X
Куйтунский муниципальный район Иркутской области	ед.	0	2023	1	X	X	X	X	X	X
Мамско-Чуйский муниципальный район Иркутской области	ед.	0	2023	1	X	X	X	X	X	X
Муниципальное образование «Нижнеилымский район»	ед.	0	2023	1	X	X	X	X	X	X
Муниципальное образование «Нижнеудинский район»	ед.	0	2023	1	X	X	X	X	X	X
Муниципальное образование «Нукутский район»	ед.	0	2023	1	X	X	X	X	X	X
Ольхонский муниципальный район Иркутской области	ед.	0	2023	1	X	X	X	X	X	X
Осинский муниципальный район Иркутский район	ед.	0	2023	1	X	X	X	X	X	X
Слюдянский муниципальный район Иркутской области	ед.	0	2023	1	X	X	X	X	X	X
Муниципальное образование «Тайшетский муниципальный район Иркутской области»	ед.	0	2023	1	X	X	X	X	X	X
Муниципальное образование «Тулунский район»	ед.	0	2023	1	X	X	X	X	X	X
Усольский муниципальный район Иркутской области	ед.	0	2023	1	X	X	X	X	X	X
Усть-Кутский муниципальный район Иркутской области	ед.	0	2023	1	X	X	X	X	X	X
Районное муниципальное образование «Усть-Удинский район» Иркутской области	ед.	0	2023	1	X	X	X	X	X	X
Черемховское районное муниципальное образование	ед.	0	2023	1	X	X	X	X	X	X
Шелеховский муниципальный район Иркутской области	ед.	0	2023	1	X	X	X	X	X	X
Эхирит-Булагатский муниципальный район Иркутской области	ед.	0	2023	1	X	X	X	X	X	X

Мероприятия (результаты) регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального (ведомственного) проекта, год						
		значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1. Задача: Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры										
1.1. Оснащены оборудованием и необходимым для него программным обеспечением, а также материальными ценностями и (или) материальными запасами для их изготовления дома культуры										
Ангарский городской округ Иркутской области	ед.	X	2023	3	X	X	X	X	X	X
Муниципальное образование «город Черемхово»	ед.	X	2023	1	X	X	X	X	X	X
Городской округ муниципальное образование город Усолье-Сибирское Иркутской области	ед.	X	2023	1	X	X	X	X	X	X
Усольский муниципальный район Иркутской области	ед.	1	2023	1	X	X	X	X	X	X
Шелеховский муниципальный район Иркутской области	ед.	X	2023	1	X	X	X	X	X	X
Зиминское городское муниципальное образование	ед.	X	2023	1	X	X	X	X	X	X
Муниципальное образование «Нижнеилимский район»	ед.	X	2023	1	X	X	X	X	X	X
Осинский муниципальный район Иркутский район	ед.	X	2023	3	X	X	X	X	X	X
Муниципальное образование «Задаринский район» Иркутской области	ед.	X	2023	4	X	X	X	X	X	X
Киренский муниципальный район Иркутской области	ед.	X	2023	2	X	X	X	X	X	X
Муниципальное образование «Жачугский район»	ед.	X	2023	1	X	X	X	X	X	X
Куйтунский муниципальный район Иркутской области	ед.	X	2023	1	X	X	X	X	X	X
Усть-Кутский муниципальный район Иркутской области	ед.	2	2023	X	X	X	X	X	X	X
Муниципальное образование – «город Тулун»	ед.	1	2023	X	X	X	X	X	X	X
Казачинско-Ленский муниципальный район Иркутской области	ед.	2	2023	X	X	X	X	X	X	X
Аларский муниципальный район Иркутской области	ед.	2	2023	X	X	X	X	X	X	X
Куйтунский муниципальный район Иркутской области	ед.	1	2023	X	X	X	X	X	X	X
Муниципальное образование «Нукутский район»	ед.	1	2023	X	X	X	X	X	X	X
Городской округ муниципальное образование города Братска Иркутской области	ед.	1	2023	X	X	X	X	X	X	X
Муниципальное образование «Катангский район»	ед.	1	2023	X	X	X	X	X	X	X
Иркутское районное муниципальное образование Иркутской области	ед.	5	2023	X	X	X	X	X	X	X
Муниципальное образование «Братский район» Иркутской области	ед.	2	2023	X	X	X	X	X	X	X
Черемховское районное муниципальное образование	ед.	1	2023	X	X	X	X	X	X	X
1.2. Оказана поддержка муниципальным детским школам искусств Иркутской области в укреплении материально-технической базы										
Ангарский городской округ Иркутской области	ед.	X	2023	1	X	X	X	X	X	X
Городской округ муниципальное образование город Иркутск	ед.	3	2023	3	X	X	X	X	X	X
Муниципальное образование «город Черемхово»	ед.	X	2023	1	X	X	X	X	X	X
Усть-Илимский муниципальный округ Иркутской области	ед.	X	2023	1	X	X	X	X	X	X

Муниципальное образование «Братский район» Иркутской области	ед.	X	2023	3	X	X	X	X	X	X
Шелеховский муниципальный район Иркутской области	ед.	X	2023	2	X	X	X	X	X	X
Муниципальное образование «Нижеудинский район»	ед.	1	2023	1	X	X	X	X	X	X
Муниципальное образование «Заларинский район» Иркутской области	ед.	X	2023	1	X	X	X	X	X	X
Осинский муниципальный район Иркутский район	ед.	X	2023	1	X	X	X	X	X	X
Муниципальное образование «Тайшетский муниципальный район Иркутской области»	ед.	X	2023	1	X	X	X	X	X	X
Муниципальное образование «Нукутский район»	ед.	X	2023	1	X	X	X	X	X	X
Муниципальное образование «Тулунский район»	ед.	X	2023	1	X	X	X	X	X	X
Городской округ город Усть-Илимск Иркутской области	ед.	X	2023	1	X	X	X	X	X	X
Усольский муниципальный район Иркутской области	ед.	1	2023	X	X	X	X	X	X	X
Городской округ муниципального образования город Саянск Иркутской области	ед.	1	2023	X	X	X	X	X	X	X
Зиминское городское муниципальное образование	ед.	1	2023	X	X	X	X	X	X	X
Муниципальное образование – «город Тулун»	ед.	1	2023	X	X	X	X	X	X	X
Усть-Кутский муниципальный район Иркутской области	ед.	1	2023	X	X	X	X	X	X	X
Муниципальное образование Боханский район	ед.	1	2023	X	X	X	X	X	X	X
Казачинско-Ленский муниципальный район Иркутской области	ед.	1	2023	X	X	X	X	X	X	X
Киренский муниципальный район Иркутской области	ед.	1	2023	X	X	X	X	X	X	X
Эхирит-Булагатский муниципальный район Иркутской области	ед.	1	2023	X	X	X	X	X	X	X
Муниципальное образование «Жигаловский район» Иркутской области	ед.	1	2023	X	X	X	X	X	X	X
Районное муниципальное образование «Усть-Удинский район» Иркутской области	ед.	1	2023	X	X	X	X	X	X	X
Городской округ «город Свирск» Иркутской области	ед.	1	2023	X	X	X	X	X	X	X
Баяндаевский муниципальный район Иркутской области	ед.	1	2023	X	X	X	X	X	X	X
Муниципальное образование «Качугский район»	ед.	1	2023	X	X	X	X	X	X	X
1.3. Приобретены документы для пополнения библиотечного фонда модельных муниципальных библиотек										
Городской округ муниципальное образование города Братска Иркутской области	ед.	X	2023	770	X	X	X	X	X	X
Городской округ муниципального образования город Саянск Иркутской области	ед.	X	2023	770	X	X	X	X	X	X
Муниципальное образование «Тайшетский муниципальный район Иркутской области»	ед.	X	2023	1420	X	X	X	X	X	X
Районное муниципальное образование «Усть-Удинский район» Иркутской области	ед.	X	2023	770	X	X	X	X	X	X
Ольхонский муниципальный район Иркутской области	ед.	X	2023	770	X	X	X	X	X	X
Муниципальное образование «Нижеилимский район»	ед.	1452	2023	X	X	X	X	X	X	X
Городской округ муниципальное образование города Братска Иркутской области	ед.	1309	2023	X	X	X	X	X	X	X
Усть-Илимский муниципальный округ Иркутской области	ед.	823	2023	X	X	X	X	X	X	X
Муниципальное образование – «город Тулун»	ед.	1146	2023	X	X	X	X	X	X	X
Городской округ муниципальное образование город Усолье-Сибирское Иркутской области	ед.	1350	2023	X	X	X	X	X	X	X
Баяндаевский муниципальный район Иркутской области	ед.	920	2023	X	X	X	X	X	X	X
1.4. Модернизировано библиотечное пространство по модельному стандарту										
Черемховское районное муниципальное образование	ед.	X	2023	1	X	X	X	X	X	X
Баяндаевский муниципальный район Иркутской области	ед.	X	2023	1	X	X	X	X	X	X
Муниципальное образование «Тайшетский муниципальный район Иркутской области»	ед.	X	2023	1	X	X	X	X	X	X
Казачинско-Ленский муниципальный район Иркутской области	ед.	1	2023	X	X	X	X	X	X	X
Киренский муниципальный район Иркутской области	ед.	1	2023	X	X	X	X	X	X	X
Городской округ муниципальное образование город Иркутск	ед.	1	2023	X	X	X	X	X	X	X

1.5. Государственными и муниципальными учреждениями культурно-досугового типа в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек реализованы мероприятия по развитию и укреплению материально-технической базы										
Ангарский городской округ Иркутской области	ед.	1	2023	1	X	X	X	X	X	X
Осинский муниципальный район Иркутский район	ед.	X	2023	1	X	1	X	X	X	X
Киренский муниципальный район Иркутской области	ед.	X	2023	2	X	X	X	X	X	X
Казачинско-Ленский муниципальный район Иркутской области	ед.	X	2023	1	1	X	X	X	X	X
Шелеховский муниципальный район Иркутской области	ед.	X	2023	1	X	X	X	X	X	X
Баяндаевский муниципальный район Иркутской области	ед.	1	2023	2	X	X	X	X	X	X
Муниципальное образование Боханский район	ед.	3	2023	1	X	X	X	X	X	X
Муниципальное образование «Братский район» Иркутской области	ед.	6	2023	4	X	2	X	X	X	X
Муниципальное образование «Качугский район»	ед.	3	2023	2	1	X	X	X	X	X
Муниципальное образование «Нукутский район»	ед.	2	2023	2	X	X	X	X	X	X
Ольхонский муниципальный район Иркутской области	ед.	X	2023	1	X	X	X	X	X	X
Слюдянский муниципальный район Иркутской области	ед.	1	2023	1	X	X	X	X	X	X
Муниципальное образование «Тулунский район»	ед.	2	2023	6	2	X	X	X	X	X
Муниципальное образование «Нижнеудинский район»	ед.	1	2023	3	2	X	X	X	X	X
Черемховское районное муниципальное образование	ед.	X	2023	1	2	2	X	X	X	X
Чунский муниципальный округ Иркутской области	ед.	1	2023	1	X	1	X	X	X	X
Городской округ муниципального образования город Саянск Иркутской области	ед.	X	2023	X	1	X	X	X	X	X
Районное муниципальное образование «Усть-Удинский район» Иркутской области	ед.	1	2023	X	2	X	X	X	X	X
Усольский муниципальный район Иркутской области	ед.	1	2023	X	1	3	X	X	X	X
Иркутское районное муниципальное образование Иркутской области	ед.	1	2023	X	1	X	X	X	X	X
Усть-Кутский муниципальный район Иркутской области	ед.	X	2023	X	X	2	X	X	X	X
Мамско-Чуйский муниципальный район Иркутской области	ед.	X	2023	X	X	1	X	X	X	X
Муниципальное образование Боханский район	ед.	2	2023	X	X	1	X	X	X	X
Аларский муниципальный район Иркутской области	ед.	4	2023	X	X	X	X	X	X	X
Муниципальное образование «Заларинский район» Иркутской области	ед.	3	2023	X	X	X	X	X	X	X
Эхирит-Булагатский муниципальный район Иркутской области	ед.	2	2023	X	X	X	X	X	X	X
Зиминский муниципальный район Иркутской области	ед.	1	2023	X	X	X	X	X	X	X
Черемховское районное муниципальное образование	ед.	1	2023	X	X	X	X	X	X	X
Усть-Кутский муниципальный район Иркутской области	ед.	1	2023	X	X	X	X	X	X	X
2. Задача: Обеспечение потребности населения Иркутской области в объектах культуры и архивов государственного и муниципального значения										
2.1. Проведен капитальный ремонт объектов культуры и архивов муниципальной собственности муниципальных образований Иркутской области										
Усть-Илимский муниципальный округ Иркутской области	ед.	1	2023	2	X	X	X	X	X	X
Ангарский городской округ Иркутской области	ед.	X	2023	1	X	X	X	X	X	X
Муниципальное образование «город Черемхово»	ед.	1	2023	1	X	X	X	X	X	X
Районное муниципальное образование «Усть-Удинский район» Иркутской области	ед.	X	2023	1	X	X	X	X	X	X
Черемховское районное муниципальное образование	ед.	1	2023	1	1	X	X	X	X	X
Казачинско-Ленский муниципальный район Иркутской области	ед.	X	2023	1	X	X	X	X	X	X
Муниципальное образование «Нижнеилимский район»	ед.	X	2023	1	X	X	X	X	X	X
Слюдянский муниципальный район Иркутской области	ед.	X	2023	1	X	X	X	X	X	X
Усольский муниципальный район Иркутской области	ед.	X	2023	1	X	X	X	X	X	X

Муниципальное образование «Братский район» Иркутской области	ед.	X	2023	1	X	X	X	X	X	X
Иркутское районное муниципальное образование Иркутской области	ед.	X	2023	1	1	X	X	X	X	X
Городской округ муниципальное образование города Братска Иркутской области	ед.	X	2023	1	X	X	X	X	X	X
Эхирит-Булагатский муниципальный район Иркутской области	ед.	X	2023	1	X	X	X	X	X	X
Осинский муниципальный район Иркутский район	ед.	1	2023	1	X	X	X	X	X	X
Шелеховский муниципальный район Иркутской области	ед.	X	2023	1	X	X	X	X	X	X
Чунский муниципальный округ Иркутской области	ед.	2	2023	X	X	X	X	X	X	X
Городской округ муниципального образования город Саянск Иркутской области	ед.	1	2023	X	X	X	X	X	X	X
Городской округ муниципальное образование город Усолье-Сибирское Иркутской области	ед.	1	2023	X	X	X	X	X	X	X
Аларский муниципальный район Иркутской области	ед.	1	2023	X	X	X	X	X	X	X
Киренский муниципальный район Иркутской области	ед.	1	2023	X	X	X	X	X	X	X
Муниципальное образование Боханский район	ед.	1	2023	X	X	X	X	X	X	X
Муниципальное образование «Заларинский район» Иркутской области	ед.	1	2023	X	X	X	X	X	X	X
Зиминский муниципальный район Иркутской области	ед.	1	2023	X	X	X	X	X	X	X
Муниципальное образование «Качутский район»	ед.	1	2023	X	X	X	X	X	X	X
Куйтунский муниципальный район Иркутской области	ед.	1	2023	X	X	X	X	X	X	X
Муниципальное образование «Нижнеудинский район»	ед.	1	2023	X	X	X	X	X	X	X
Муниципальное образование «Тулунский район»	ед.	1	2023	X	X	X	X	X	X	X
<b>2.2. Построены (реконструированы) учреждения культурно-досугового типа в сельской местности</b>										
Муниципальное образование «Братский район» Иркутской области	ед.	X	2023	1	X	X	X	X	X	X
<b>2.3. Построены школы искусств по видам искусств муниципальной собственности с участием средств государственной корпорации развития «ВЭБ РФ»</b>										
Муниципальное образование – «город Тулун»	ед.	0	2023	1	X	X	X	X	X	X
<b>3. Задача: Восстановление (ремонт, реставрация, благоустройство) мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории Иркутской области</b>										
<b>3.1. Восстановлены мемориальные сооружения и объекты, увековечивающие память погибших при защите Отечества</b>										
Ангарский городской округ Иркутской области	ед.	0	2023	4	X	X	X	X	X	X
Городской округ муниципальное образование города Братска Иркутской области	ед.	0	2023	4	X	X	X	X	X	X
Зиминское городское муниципальное образование	ед.	0	2023	1	X	X	X	X	X	X
Городской округ муниципальное образование город Иркутск	ед.	0	2023	1	X	X	X	X	X	X
Городской округ муниципального образования город Саянск Иркутской области	ед.	0	2023	1	X	X	X	X	X	X
Городской округ «город Свирск» Иркутской области	ед.	0	2023	1	X	X	X	X	X	X
Муниципальное образование – «город Тулун»	ед.	0	2023	1	X	X	X	X	X	X
Городской округ муниципальное образование город Усолье-Сибирское Иркутской области	ед.	0	2023	2	X	X	X	X	X	X
Городской округ город Усть-Илимск Иркутской области	ед.	0	2023	2	X	X	X	X	X	X
Муниципальное образование «город Черемхово»	ед.	0	2023	1	X	X	X	X	X	X
Усть-Илимский муниципальный округ Иркутской области	ед.	0	2023	1	X	X	X	X	X	X
Чунский муниципальный округ Иркутской области	ед.	0	2023	1	X	X	X	X	X	X
Аларский муниципальный район Иркутской области	ед.	0	2023	26	X	X	X	X	X	X
Муниципальное образование Балаганский муниципальный район Иркутской области	ед.	0	2023	10	X	X	X	X	X	X
Баяндаевский муниципальный район Иркутской области	ед.	0	2023	1	X	X	X	X	X	X
Муниципальное образование города Бодайбо и района	ед.	0	2023	1	X	X	X	X	X	X
Муниципальное образование Боханский район	ед.	0	2023	13	X	X	X	X	X	X

Муниципальное образование «Братский район» Иркутской области	ед.	0	2023	2	X	X	X	X	X	X
Муниципальное образование «Жигаловский район» Иркутской области	ед.	0	2023	1	X	X	X	X	X	X
Муниципальное образование «Заларинский район» Иркутской области	ед.	0	2023	14	X	X	X	X	X	X
Зиминский муниципальный район Иркутской области	ед.	0	2023	4	X	X	X	X	X	X
Иркутское районное муниципальное образование Иркутской области	ед.	0	2023	5	X	X	X	X	X	X
Казачинско-Ленский муниципальный район Иркутской области	ед.	0	2023	2	X	X	X	X	X	X
Муниципальное образование «Катангский район»	ед.	0	2023	2	X	X	X	X	X	X
Муниципальное образование «Качугский район»	ед.	0	2023	1	X	X	X	X	X	X
Киренский муниципальный район Иркутской области	ед.	0	2023	4	X	X	X	X	X	X
Куйтунский муниципальный район Иркутской области	ед.	0	2023	24	X	X	X	X	X	X
Мамско-Чуйский муниципальный район Иркутской области	ед.	0	2023	2	X	X	X	X	X	X
Муниципальное образование «Нижеилимский район»	ед.	0	2023	1	X	X	X	X	X	X
Муниципальное образование «Нижеудинский район»	ед.	0	2023	10	X	X	X	X	X	X
Муниципальное образование «Нукутский район»	ед.	0	2023	12	X	X	X	X	X	X
Ольхонский муниципальный район Иркутской области	ед.	0	2023	6	X	X	X	X	X	X
Осинский муниципальный район Иркутский район	ед.	0	2023	9	X	X	X	X	X	X
Слюдянский муниципальный район Иркутской области	ед.	0	2023	5	X	X	X	X	X	X
Муниципальное образование «Тайшетский муниципальный район Иркутской области»	ед.	0	2023	9	X	X	X	X	X	X
Муниципальное образование «Тулунский район»	ед.	0	2023	13	X	X	X	X	X	X
Усольский муниципальный район Иркутской области	ед.	0	2023	5	X	X	X	X	X	X
Усть-Кутский муниципальный район Иркутской области	ед.	0	2023	5	X	X	X	X	X	X
Районное муниципальное образование «Усть-Удинский район» Иркутской области	ед.	0	2023	14	X	X	X	X	X	X
Черемховское районное муниципальное образование	ед.	0	2023	4	X	X	X	X	X	X
Шелеховский муниципальный район Иркутской области	ед.	0	2023	6	X	X	X	X	X	X
Эхирит-Булагатский муниципальный район Иркутской области	ед.	0	2023	7	X	X	X	X	X	X