



ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

27 декабря 2024 года

№ 26-рз

Иркутск

О внесении изменений в паспорт регионального проекта «Реализация мер в сфере поддержки коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации»

В соответствии с Положением об организации проектной деятельности в Иркутской области, утвержденным указом Губернатора Иркутской области от 10 января 2022 года № 5-уг, Положением о порядке принятия решений о разработке государственных программ Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 31 августа 2023 года № 767-пп, руководствуясь частью 4 статьи 12 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области»:

1. Внести в региональный проект «Реализация мер в сфере поддержки коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации», утвержденный распоряжением заместителя Губернатора Иркутской области от 14 ноября 2023 года № 15-рз, следующие изменения:

1) в разделе 5:

строку 1.3. изложить в следующей редакции:

1.3	Обеспечено предоставление социальных выплат лицам, относящимся к коренным малочисленным народам Российской Федерации, на приобретение одежды, обуви, продуктов питания и лекарственных препаратов	Региональный проект «Реализация мер в сфере поддержки коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации», ГП ИО "Реализация государственной национальной политики в Иркутской области"	Человек	50	2022	50	50	50	Нет	Мероприятие осуществляется в виде предоставления социальных выплат гражданам из числа коренных малочисленных народов Российской Федерации в целях приобретения одежды, обуви, продуктов питания и лекарственных препаратов, их количество составит не менее 50 человек ежегодно.	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	нет	Доля граждан из числа коренных малочисленных народов Российской Федерации, которым оказана социальная поддержка, в общем количестве граждан из числа коренных малочисленных народов Российской Федерации, обратившихся за ее получением в Иркутской области
-----	---	--	---------	----	------	----	----	----	-----	--	---	-----	---

строку 1.5. изложить в следующей редакции:

1.5	Предоставлены меры социальной поддержки гражданам из числа коренных малочисленных народов Российской Федерации в целях обеспечения логистических мероприятий в местах традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации в Иркутской области	Региональный проект «Реализация мер в сфере поддержки коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации», ПП ИО "Реализация государственной национальной политики в Иркутской области"	Человек	40	2022	34	40	40	Нет	Обеспечение транспортного обслуживания охотников-промысловиков и рыбаков, доставки продуктов питания, товаров народного потребления, горюче-смазочных материалов, стройматериалов, оборудования и инвентаря к местам традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации (охотничье-промысловые базы, заготовительные участки, стойбища) и вывоза продукции традиционных промыслов из указанных мест в целях устойчивого развития экономики традиционных отраслей хозяйствования коренных малочисленных народов в местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности. Количество граждан, получивших меры социальной поддержки, составит не менее 34 человек ежегодно.	Оказание услуг (выполнение работ)	нет	Доля граждан из числа коренных малочисленных народов Российской Федерации, которым оказана социальная поддержка, в общем количестве граждан из числа коренных малочисленных народов Российской Федерации, обратившихся за ее получением в Иркутской области
-----	---	--	---------	----	------	----	----	----	-----	--	-----------------------------------	-----	---


строку 1.6. изложить в следующей редакции:

1.6	Обеспечено предоставление социальных выплат лицам, относящимся к коренным малочисленным народам Российской Федерации, на поддержание традиционных отраслей хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации	Региональный проект «Реализация мер в сфере поддержки коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации», ПП ИО "Реализация государственной национальной политики в Иркутской области"	Единиц	4	2022	5	4	4	Нет	Реализация мероприятия осуществляется в форме предоставления социальной выплаты гражданам, носит заявительный характер. Социальная выплата гражданам на поддержание традиционных отраслей хозяйствования коренных малочисленных народов в местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности предоставляется для приобретения охотничьего оружия, лодок, лодочных моторов, радиостанций, бензопил, дизельных электростанций и запасных частей к указанному оборудованию. Количество общин коренных малочисленных народов Российской Федерации, проживающих в Иркутской области, граждане которых получили поддержку из областного бюджета составляет не менее 4 ежегодно.	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	нет	Доля граждан из числа коренных малочисленных народов Российской Федерации, которым оказана социальная поддержка, в общем количестве граждан из числа коренных малочисленных народов Российской Федерации, обратившихся за ее получением в Иркутской области
-----	---	--	--------	---	------	---	---	---	-----	---	---	-----	---

2. Приложение к региональному проекту «Реализация мер в сфере поддержки коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» изложить в новой редакции (прилагается).

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru) и размещению на официальном сайте аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области в

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех рабочих дней со дня его принятия.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, loopy initial 'Б' followed by a horizontal line extending to the right.

А.Ю. Бунёв

Приложение к распоряжению заместителя Губернатора Иркутской области

от 27 декабря 2024 года

№ 26-рз

«Приложение

к региональному проекту «Реализация мер в сфере поддержки коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации»

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи				
Задача: «Обеспечение поддержки экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих на территории Иркутской области»									
1.1.	Мероприятие (результат) «Достигнута численность поголовья домашних северных оленей в некоммерческих организациях, осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность и занятия традиционными промыслами коренных малочисленных народов Российской Федерации (оленьеводство, рыболовство, охота)»	01.01.2025	31.12.2026	X	X	Сумароков И.П., министр сельского хозяйства Иркутской области	Отчет о реализации мероприятия	x	x
1.1.1.	Контрольная точка 1 «Утвержден /принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат»	X	30.09.2025	X	1.2.2.	Кайзер Ольга Андреевна, ведущий советник отдела экономики министерства сельского хозяйства Иркутской области	Постановление Правительства/принято положение о проведении конкурса	Нет	x
1.1.2.	Контрольная точка 2 «Объявление конкурса»	X	15.10.2025	1.2.1.	1.2.3.		Извещение /объявлен конкурс, определены сроки подачи заявок и условия участия в конкурсе	Нет	x
1.1.3.	Контрольная точка 3 «Проверка документов»	X	28.10.2025	1.2.2.	1.2.4.		Распоряжение министерства сельского хозяйства Иркутской области/определены некоммерческие	Нет	x
1.1.4.	Контрольная точка 4 «Оценка проектов»	X	11.11.2025	1.2.3.	1.2.5.		Протокол конкурсной комиссии/произведена оценка заявок, поступивших на конкурс	Нет	x
1.1.5.	Контрольная точка 5 «Принято обязательств»	X	25.11.2025	1.2.4.	1.2.5.		Распоряжение министерства сельского хозяйства Иркутской области/определены победители конкурса	Нет	x
1.1.6.	Контрольная точка 6 «Выплаты осуществлены»	X	06.12.2025	1.2.5.	X		Платежное поручение	Нет	x
1.2.1.	Контрольная точка 1 «Утвержден /принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат»	X	30.09.2026	X	1.3.2.		Постановление Правительства/принято положение о проведении конкурса	Нет	x
1.2.2.	Контрольная точка 2 «Объявление конкурса»	X	15.10.2026	1.3.1.	1.3.3.		Извещение /объявлен конкурс, определены сроки подачи заявок и условия участия в конкурсе	Нет	x
1.2.3.	Контрольная точка 3 «Проверка документов»	X	28.10.2026	1.3.2.	1.3.4.		Распоряжение министерства сельского хозяйства Иркутской области/определены некоммерческие организации, заявки которых допущены для участия в конкурсе	Нет	x
1.2.4.	Контрольная точка 4 «Оценка проектов»	X	11.11.2026	1.3.3.	1.3.5.		Протокол конкурсной комиссии/произведена оценка заявок, поступивших на конкурс	Нет	x

1.2.5.	Контрольная точка 5 «Принято обязательств»	X	25.11.2026	1.3.4.	1.3.6.	Кайзер Ольга Андреевна, ведущий советник отдела экономики министерства сельского хозяйства Иркутской области	Распоряжение министерства сельского хозяйства Иркутской области/определены победители конкурса	Нет	x
1.2.6.	Контрольная точка 6 «Выплаты осуществлены»	X	06.12.2026	1.3.5.	X	Кайзер Ольга Андреевна, ведущий советник отдела экономики министерства сельского хозяйства Иркутской области	Платежное поручение	Нет	x
2.1.	Мероприятие (результат) «Приобретено имущество некоммерческими организациями, осуществляющими традиционную хозяйственную деятельность и занятия традиционными промыслами коренных малочисленных народов Российской Федерации (оленоводство, рыболовство, охота)»	01.01.2024	31.12.2026	X	X	Сумароков И.П., министр сельского хозяйства Иркутской области	Отчет о реализации мероприятия	x	x
2.1.1.	Контрольная точка 1 «Утвержден /принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат»	X	15.12.2024	X	2.1.2	Кайзер Ольга Андреевна, ведущий советник отдела экономики министерства сельского хозяйства Иркутской области	Постановление Правительства/принято положение о проведении конкурса	Нет	x
2.1.2.	Контрольная точка 2 «Объявление конкурса»	X	15.12.2024	2.1.1	2.1.3		Извещение /объявлен конкурс, определены сроки подачи заявок и условия участия в конкурсе	Нет	x
2.1.3.	Контрольная точка 3 «Проверка документов»	X	25.12.2024	2.1.2	2.1.4		Распоряжение министерства сельского хозяйства Иркутской области/определены некоммерческие организации, заявки которых допущены для участия в конкурсе	Нет	x
2.1.4.	Контрольная точка 4 «Оценка заявки»	X	26.12.2024	2.1.3	2.1.5		Протокол конкурсной комиссии/произведена оценка заявок, поступивших на конкурс	Нет	x
2.1.5.	Контрольная точка 5 «Принято обязательств»	X	28.12.2024	2.1.4	2.1.6		Распоряжение министерства сельского хозяйства Иркутской области/определены победители конкурса	Нет	x
2.1.6.	Контрольная точка 6 «Выплаты осуществлены»	X	30.12.2024	2.1.5	X		Платежное поручение	Нет	x
2.2.1.	Контрольная точка 1 «Утвержден /принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат»	X	30.09.2025	X	2.2.2.	Кайзер Ольга Андреевна, ведущий советник отдела экономики министерства сельского хозяйства Иркутской области	Постановление Правительства/принято положение о проведении конкурса	Нет	x
2.2.2.	Контрольная точка 2 «Объявление конкурса»	X	15.10.2025	2.2.1.	2.2.3.		Извещение /объявлен конкурс, определены сроки подачи заявок и условия участия в конкурсе	Нет	x
2.2.3.	Контрольная точка 3 «Проверка документов»	X	28.10.2025	2.2.2.	2.2.4.		Распоряжение министерства сельского хозяйства Иркутской области/определены некоммерческие организации, заявки которых допущены для участия в конкурсе	Нет	x
2.2.4.	Контрольная точка 4 «Оценка проектов»	X	11.11.2025	2.2.3.	2.2.5.		Протокол конкурсной комиссии/произведена оценка заявок, поступивших на конкурс	Нет	x
2.2.5.	Контрольная точка 5 «Принято обязательств»	X	25.11.2025	2.2.4.	2.2.6.		Распоряжение министерства сельского хозяйства Иркутской области/определены победители конкурса	Нет	x
2.2.6.	Контрольная точка 6 «Выплаты осуществлены»	X	06.12.2025	2.2.5.	X		Платежное поручение	Нет	x
2.3.1.	Контрольная точка 1 «Утвержден /принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат»	X	30.09.2026	X	2.3.2.	Кайзер Ольга Андреевна, ведущий советник отдела экономики министерства сельского хозяйства Иркутской области	Постановление Правительства/принято положение о проведении конкурса	Нет	x

2.3.2.	Контрольная точка 2 «Объявление конкурса»	X	15.10.2026	2.3.1.	2.3.3.	Кайзер Ольга Андреевна, ведущий советник отдела экономики министерства сельского хозяйства Иркутской области	Извещение /объявлен конкурс, определены сроки подачи заявок и условия участия в конкурсе	Нет	x
2.3.3.	Контрольная точка 3 «Проверка документов»	X	28.10.2026	2.3.2.	2.3.4.		Распоряжение министерства сельского хозяйства Иркутской области/определены некоммерческие организации, заявки которых допущены для участия в конкурсе	Нет	x
2.3.4.	Контрольная точка 4 «Оценка проектов»	X	11.11.2026	2.3.3.	2.3.5.		Протокол конкурсной комиссии/произведена оценка заявок, поступивших на конкурс	Нет	x
2.3.5.	Контрольная точка 5 «Принято обязательств»	X	25.11.2026	2.3.4.	2.3.6.		Распоряжение министерства сельского хозяйства Иркутской области/определены победители конкурса	Нет	x
2.3.6.	Контрольная точка 6 «Выплаты осуществлены»	X	06.12.2026	2.3.5.	X		Платежное поручение	Нет	x
3.1.	Мероприятие (результат) «Обеспечено предоставление социальных выплат лицам, относящимся к коренным малочисленным народам Российской Федерации, на приобретение одежды, обуви, продуктов питания и лекарственных препаратов»	01.01.2024	31.12.2026	X	X	Родионов В.А., министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области	Отчет о реализации мероприятия	x	x
3.1.1.	Контрольная точка 1 «Выплаты осуществлены»	X	20.04.2024	X	3.1.2.	Маломыжова Анна Сергеевна, начальник управления обеспечения деятельности министерства и подведомственных учреждений министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области; Непомнящих Алена Денисовна, отдел по осуществлению закупок для государственных нужд	Постановление Правительства/определены условия предоставления социальных выплат	Нет	x
3.1.2.	Контрольная точка 2 «Выплаты осуществлены»	X	20.07.2024	3.1.1.	3.1.3.			Нет	x
3.1.3.	Контрольная точка 3 «Выплаты осуществлены»	X	20.10.2024	3.1.2.	3.1.4.			Нет	x
3.1.4.	Контрольная точка 4 «Выплаты осуществлены»	X	31.12.2024	3.1.3.	X			Нет	x
3.2.1.	Контрольная точка 1 «Выплаты осуществлены»	X	20.09.2025	X	3.2.2.	Маломыжова Анна Сергеевна, начальник управления обеспечения деятельности министерства и подведомственных учреждений министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области; Непомнящих Алена Денисовна, отдел по осуществлению закупок для государственных нужд	Постановление Правительства/определены условия предоставления социальных выплат	Нет	x
3.2.2.	Контрольная точка 2 «Выплаты осуществлены»	X	20.10.2025	3.2.1.	3.2.3.			Нет	x
3.2.3.	Контрольная точка 3 «Выплаты осуществлены»	X	20.11.2025	3.2.2.	3.2.4.			Нет	x
3.2.4.	Контрольная точка 4 «Выплаты осуществлены»	X	31.12.2025	3.2.3.	X			Нет	x
3.3.1.	Контрольная точка 1 «Выплаты осуществлены»	X	20.09.2026	X	3.3.2.	Маломыжова Анна Сергеевна, начальник управления обеспечения деятельности министерства и подведомственных учреждений министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области; Непомнящих Алена Денисовна, отдел по осуществлению закупок для государственных нужд	Постановление Правительства/определены условия предоставления социальных выплат	Нет	x
3.3.2.	Контрольная точка 2 «Выплаты осуществлены»	X	20.10.2026	3.3.1.	3.3.3.			Нет	x
3.3.3.	Контрольная точка 3 «Выплаты осуществлены»	X	20.11.2026	3.3.2.	3.3.4.			Нет	x
3.3.4.	Контрольная точка 4 «Выплаты осуществлены»	X	31.12.2026	3.3.3.	X			Нет	x

4.1.	Мероприятие (результат) «Обеспечено предоставление социальных выплат лицам, относящимся к коренным малочисленным народам Российской Федерации, обучающимся в профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования, расположенных на территории Иркутской области»	01.01.2024	31.12.2026	3.1	5.1	Родионов В.А., министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области	Отчет о реализации мероприятия	х	х
4.1.1.	Контрольная точка 1 «Прием заявлений/документов граждан на предоставление социальных выплат в территориальных органах министерства»	Х	20.04.2024	Х	Х	Маломыжева Анна Сергеевна, начальник управления обеспечения деятельности министерства и подведомственных учреждений министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области; Непомнящих Алена Денисовна, отдел по осуществлению закупок для государственных нужд	Постановление Правительства/определены условия предоставления социальных выплат	Нет	х
4.1.2.	Контрольная точка 2 «Обработка/проверка поступивших документов»	Х	20.07.2024	4.1.1	4.1.3			Нет	х
4.1.3.	Контрольная точка 3 «Осуществление социальных выплат»	Х	20.10.2024	4.1.2	4.1.6			Нет	х
4.1.4.	Контрольная точка 4 «Прием/направление отчетных документов»	Х	31.12.2024	4.1.3	Х			Нет	х
4.2.1.	Контрольная точка 1 «Прием заявлений/документов граждан на предоставление социальных выплат в территориальных органах министерства»	Х	20.04.2025	Х	4.2.2.	Маломыжева Анна Сергеевна, начальник управления обеспечения деятельности министерства и подведомственных учреждений министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области; Непомнящих Алена Денисовна, отдел по осуществлению закупок для государственных нужд	Постановление Правительства/определены условия предоставления социальных выплат	Нет	х
4.2.2.	Контрольная точка 2 «Обработка/проверка поступивших документов»	Х	20.07.2025	4.2.1.	4.2.3.			Нет	х
4.2.3.	Контрольная точка 3 «Осуществление социальных выплат»	Х	20.10.2025	4.2.2.	4.2.4.			Нет	х
4.2.4.	Контрольная точка 4 «Прием/направление отчетных документов»	Х	31.12.2025	4.2.3.	Х			Нет	х
4.3.1.	Контрольная точка 1 «Прием заявлений/документов граждан на предоставление социальных выплат в территориальных органах министерства»	Х	20.04.2026	Х	4.3.2.	Маломыжева Анна Сергеевна, начальник управления обеспечения деятельности министерства и подведомственных учреждений министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области; Непомнящих Алена Денисовна, отдел по осуществлению закупок для государственных нужд	Постановление Правительства/определены условия предоставления социальных выплат	Нет	х
4.3.2.	Контрольная точка 2 «Обработка/проверка поступивших документов»	Х	20.07.2026	4.3.1.	4.3.3.			Нет	х
4.3.3.	Контрольная точка 3 «Осуществление социальных выплат»	Х	20.10.2026	4.3.2.	4.3.4.			Нет	х
4.3.4.	Контрольная точка 4 «Прием/направление отчетных документов»	Х	31.12.2026	4.3.3.	Х			Нет	х
5.1.	Мероприятие (результат) «Предоставлены меры социальной поддержки гражданам из числа коренных малочисленных народов Российской Федерации в целях обеспечения логистических мероприятий в местах традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации в Иркутской области»	01.01.2024	31.12.2026	Х	Х	Родионов В.А., министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области	Отчет о реализации мероприятия	х	х
5.1.1.	Контрольная точка 1 «Прием заявок граждан в территориальных органах министерства»	Х	01.04.2024	х	5.1.2	Маломыжева Анна Сергеевна, начальник управления обеспечения деятельности министерства и подведомственных учреждений министерства	приказ/определены сроки приема заявок	Нет	х
5.1.2.	Контрольная точка 2 «Обработка/направление поступивших заявок в министерство»	Х	01.06.2024	5.1.1	5.1.3		приказ/определены сроки приема заявок	Нет	х
5.1.3.	Контрольная точка 3 «Закупка включена в план график»	Х	01.08.2024	5.1.2	5.1.4		документация о закупке	Нет	х

5.1.4.	Контрольная точка 4 «Сведения о государственном (муниципальном) контракте, заключенным заказчиками по результатам закупок»	X	01.10.2024	5.1.3	5.1.5	социального развития, опеки и попечительства Иркутской области; Непомнящих Алена Денисовна, отдел по осуществлению закупок для государственных нужд	документация о закупке	Нет	x
5.1.5.	Контрольная точка 5 «Произведена приемка оказанных услуг»	X	20.12.2024	5.1.4	5.1.6		документ о приемке	Нет	x
5.1.6.	Контрольная точка 6 «Произведена оплата оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»	X	30.12.2024	5.1.5	X		платежное поручение	Нет	x
5.2.1.	Контрольная точка 1 «Прием заявок граждан в территориальных органах министерства»	X	01.04.2025	X	5.2.2.	Маломыжева Анна Сергеевна, начальник управления обеспечения деятельности министерства и подведомственных учреждений министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области; Непомнящих Алена Денисовна, отдел по осуществлению закупок для государственных нужд	приказ/определены сроки приема заявок	Нет	x
5.2.2.	Контрольная точка 2 «Обработка/направление поступивших заявок в министерство»	X	01.06.2025	5.2.1.	5.2.3.		приказ/определены сроки приема заявок	Нет	x
5.2.3.	Контрольная точка 3 «Закупка включена в план график»	X	01.08.2025	5.2.2.	5.2.4.		документация о закупке	Нет	x
5.2.4.	Контрольная точка 4 «Сведения о государственном (муниципальном) контракте, заключенным заказчиками по результатам закупок»	X	01.10.2025	5.2.3.	5.2.5.		документация о закупке	Нет	x
5.2.5.	Контрольная точка 5 «Произведена приемка оказанных услуг»	X	20.12.2025	5.2.4.	5.2.6.		документ о приемке	Нет	x
5.2.6.	Контрольная точка 6 «Произведена оплата оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»	X	30.12.2025	5.2.5.	X		платежное поручение	Нет	x
5.3.1.	Контрольная точка 1 «Прием заявок граждан в территориальных органах министерства»	X	01.04.2026	X	5.3.2.	Маломыжева Анна Сергеевна, начальник управления обеспечения деятельности министерства и подведомственных учреждений министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области; Непомнящих Алена Денисовна, отдел по осуществлению закупок для государственных нужд	приказ/определены сроки приема заявок	Нет	x
5.3.2.	Контрольная точка 2 «Обработка/направление поступивших заявок в министерство»	X	01.06.2026	5.3.1.	5.3.3.		приказ/определены сроки приема заявок	Нет	x
5.3.3.	Контрольная точка 3 «Закупка включена в план график»	X	01.08.2026	5.3.2.	5.3.4.		документация о закупке	Нет	x
5.3.4.	Контрольная точка 4 «Сведения о государственном (муниципальном) контракте, заключенным заказчиками по результатам закупок»	X	01.10.2026	5.3.3.	5.3.5.		документация о закупке	Нет	x
5.3.5.	Контрольная точка 5 «Произведена приемка оказанных услуг»	X	20.12.2026	5.3.4.	5.3.6.		документ о приемке	Нет	x
5.3.6.	Контрольная точка 6 «Произведена оплата оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»	X	30.12.2026	5.3.5.	X		платежное поручение	Нет	x
6.1.	Мероприятие (результат) «Обеспечено предоставление социальных выплат лицам, относящимся к коренным малочисленным народам Российской Федерации, на поддержание традиционных отраслей хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации»	01.01.2024	31.12.2026	X	X	Родионов В.А., министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области	Отчет о реализации мероприятия	x	x
6.1.1.	Контрольная точка 1 «Выплаты осуществлены»	X	20.04.2024	X	6.1.2.	Маломыжева Анна Сергеевна, начальник управления обеспечения деятельности министерства и подведомственных учреждений министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области; Непомнящих Алена Денисовна, отдел по осуществлению закупок для государственных нужд	Постановление Правительства/определены условия предоставления социальных выплат	Нет	x
6.1.2.	Контрольная точка 2 «Выплаты осуществлены»	X	20.07.2024	6.1.1.	6.1.3.			Нет	x
6.1.3.	Контрольная точка 3 «Выплаты осуществлены»	X	20.10.2024	6.1.4.	6.1.4.			Нет	x
6.1.4.	Контрольная точка 4 «Выплаты осуществлены»	X	31.12.2024	6.1.3.	X			Нет	x
6.2.1.	Контрольная точка 1 «Выплаты осуществлены»	X	20.08.2025	X	6.2.2.	Маломыжева Анна Сергеевна, начальник управления обеспечения деятельности министерства и подведомственных учреждений министерства социального	Постановление Правительства/определены	Нет	x
6.2.2.	Контрольная точка 2 «Выплаты осуществлены»	X	20.09.2025	6.2.1.	6.2.3.			Нет	x

6.2.3.	Контрольная точка 3 «Выплаты осуществлены»	X	20.10.2025	6.2.2.	6.2.4.	развития, опеки и попечительства Иркутской области; Непомнящих Алена Денисовна, отдел по осуществлению закупок для государственных нужд	условия предоставления социальных выплат	Нет	x
6.2.4.	Контрольная точка 4 «Выплаты осуществлены»	X	31.12.2025	6.2.3.	X			Нет	x
6.3.1.	Контрольная точка 1 «Выплаты осуществлены»	X	20.08.2026	X	6.3.2.	Маломыжова Анна Сергеевна, начальник управления обеспечения деятельности министерства и подведомственных учреждений министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, Непомнящих Алена Денисовна, отдел по осуществлению закупок для государственных нужд	Постановление Правительства/определены условия предоставления социальных выплат	Нет	x
6.3.2.	Контрольная точка 2 «Выплаты осуществлены»	X	20.09.2026	6.3.1.	6.3.3.			Нет	x
6.3.3.	Контрольная точка 3 «Выплаты осуществлены»	X	20.10.2026	6.3.2.	6.3.4.			Нет	x
6.3.4.	Контрольная точка 4 «Выплаты осуществлены»	X	31.12.2026	6.3.3.	X			Нет	x
7.1.	Мероприятие (результат) «Обеспечено предоставление социальных выплат лицам, относящимся к коренным малочисленным народам Российской Федерации, на строительство индивидуального жилого дома»	01.01.2024	31.12.2026	X	X	Родионов В.А., министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области	Отчет о реализации мероприятия	x	x
7.1.1.	Контрольная точка 1 «Прием заявлений/документов граждан на предоставление социальных выплат в территориальных органах министерства»	X	20.04.2024	X	7.1.2	Маломыжова Анна Сергеевна, начальник управления обеспечения деятельности министерства и подведомственных учреждений министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области; Непомнящих Алена Денисовна, отдел по осуществлению закупок для государственных нужд	Постановление Правительства/определены условия предоставления социальных выплат	Нет	x
7.1.2.	Контрольная точка 2 «Обработка/проверка поступивших документов»	X	20.07.2024	7.1.1	7.1.3			Нет	x
7.1.3.	Контрольная точка 5 «Осуществление социальных выплат»	X	20.10.2024	7.1.4	7.1.6			Нет	x
7.1.4.	Контрольная точка 6 «Прием/направление отчетных документов»	X	31.12.2024	7.1.5	X			Нет	x
7.2.1.	Контрольная точка 1 «Прием заявлений/документов граждан на предоставление социальных выплат в территориальных органах министерства»	X	20.04.2025	X	7.2.2.	Маломыжова Анна Сергеевна, начальник управления обеспечения деятельности министерства и подведомственных учреждений министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области; Непомнящих Алена Денисовна, отдел по осуществлению закупок для государственных нужд	Постановление Правительства/определены условия предоставления социальных выплат	Нет	x
7.2.2.	Контрольная точка 2 «Обработка/проверка поступивших документов»	X	20.07.2025	7.2.1.	7.2.3.			Нет	x
7.2.3.	Контрольная точка 5 «Осуществление социальных выплат»	X	20.10.2025	7.2.2.	7.2.4.			Нет	x
7.2.4.	Контрольная точка 6 «Прием/направление отчетных документов»	X	31.12.2025	7.2.3.	X			Нет	x
7.3.1.	Контрольная точка 1 «Прием заявлений/документов граждан на предоставление социальных выплат в территориальных органах министерства»	X	20.04.2026	X	7.3.2.	Маломыжова Анна Сергеевна, начальник управления обеспечения деятельности министерства и подведомственных учреждений министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области;	Постановление Правительства/определены условия предоставления социальных выплат	Нет	x
7.3.2.	Контрольная точка 2 «Обработка/проверка поступивших документов»	X	20.07.2026	7.3.1.	7.3.3.			Нет	x
7.3.3.	Контрольная точка 5 «Осуществление социальных выплат»	X	20.10.2026	7.3.2.	7.3.4.			Нет	x

7.3.4.	Контрольная точка 6 «Прием/направление отчетных документов»	X	31.12.2026	7.3.3.	X	Непомящих Алена Денисовна, отдел по осуществлению закупок для государственных нужд		Нет	x
8.1.	Мероприятие (результат) «Проведены национальные праздники в районах компактного проживания коренных малочисленных народов Российской Федерации»	01.01.2024	31.12.2026	X	X	Полунина О.Н., министр культуры Иркутской области	Отчет о реализации мероприятия	x	x
8.1.1.	Контрольная точка 1 Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	X	30.01.2024	X	8.1.2	Макарова Анастасия Викторовна, заместитель начальника отдела взаимодействия с муниципальными образованиями и работы с учреждениями культуры управления региональной культурной политики министерства культуры Иркутской области	приказ	Нет	x
8.1.2.	Контрольная точка 2 Утверждена концепция мероприятий/ положения о мероприятиях	X	15.02.2024	8.1.1	8.1.3		приказ	Нет	x
8.1.3.	Контрольная точка 3 Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	X	30.04.2024	8.1.2	8.1.4		распоряжение	Нет	x
8.1.4.	Контрольная точка 4 Принято обязательств	X	30.07.2024	8.1.3	8.1.5		отчет	Нет	x
8.1.5.	Контрольная точка 5 Услуга оказана (работы выполнены)	X	30.10.2024	8.1.4	8.1.6		отчет	Нет	x
8.1.6.	Контрольная точка 6 Осуществлена информационная поддержка проведенных мероприятий	X	31.12.2024	8.1.5	X		отчет	Нет	x
8.2.1.	Контрольная точка 1 Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	X	30.01.2025	X	8.2.2	Макарова Анастасия Викторовна, заместитель начальника отдела взаимодействия с муниципальными образованиями и работы с учреждениями культуры управления региональной культурной политики министерства культуры Иркутской области	приказ	Нет	x
8.2.2.	Контрольная точка 2 Утверждена концепция мероприятий/ положения о мероприятиях	X	15.02.2025	8.2.1	8.2.3		приказ	Нет	x
8.2.3.	Контрольная точка 3 Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	X	30.04.2025	8.2.2	8.2.4		распоряжение	Нет	x
8.2.4.	Контрольная точка 4 Принято обязательств	X	30.07.2025	8.2.3	8.2.5		отчет	Нет	x
8.2.5.	Контрольная точка 5 Услуга оказана (работы выполнены)	X	30.10.2025	8.2.4	8.2.6		отчет	Нет	x
8.2.6.	Контрольная точка 6 Осуществлена информационная поддержка проведенных мероприятий	X	31.12.2025	8.2.5	X		отчет	Нет	x
8.3.1.	Контрольная точка 1 Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	X	30.01.2026	X	8.3.2	Макарова Анастасия Викторовна, заместитель начальника отдела взаимодействия с муниципальными образованиями и работы с учреждениями культуры управления региональной культурной политики министерства культуры Иркутской области	приказ	Нет	x
8.3.2.	Контрольная точка 2 Утверждена концепция мероприятий/ положения о мероприятиях	X	15.02.2026	8.3.1	8.3.3		приказ	Нет	x
8.3.3.	Контрольная точка 3 Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	X	30.04.2026	8.3.2	8.3.4		распоряжение	Нет	x
8.3.4.	Контрольная точка 4 Принято обязательств	X	30.07.2026	8.3.3	8.3.5		отчет	Нет	x
8.3.5.	Контрольная точка 5 Услуга оказана (работы выполнены)	X	30.10.2026	8.3.4	8.3.6		отчет	Нет	x
8.3.6.	Контрольная точка 6 Осуществлена информационная поддержка проведенных мероприятий	X	31.12.2026	8.3.5	X		отчет	Нет	x
9.1.	Мероприятие (результат) «Оказана поддержка в целях реализации мероприятий, направленных на сохранение и пропаганду традиционных культуры и образа жизни проживающих на территории Иркутской области коренных малочисленных народов Российской Федерации»	01.01.2024	31.12.2026	X	X	Полунина О.Н., министр культуры Иркутской области	Отчет о реализации мероприятия	x	x
9.1.1.	Контрольная точка 1: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	X	31.01.2024	x	9.1.2	Макарова Анастасия Викторовна, заместитель начальника отдела взаимодействия с муниципальными образованиями и работы с	распоряжение/утвержден перечень мероприятий	Да	x
9.1.2.	Контрольная точка 2: "С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов"	X	30.04.2024	9.1.1	9.1.3		соглашение/заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов	Да	x
9.1.3.	Контрольная точка 3: "Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"	X	28.06.2024	9.1.2	9.1.4		договор/заключен договор на закупку товаров, работ, услуг	Да	x

9.1.4.	Контрольная точка 4: "Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"	X	01.10.2024	9.1.3	9.1.5	учреждениями культуры управления региональной культурной политики министерства культуры Иркутской области	договор/заключен договор на закупку товаров, работ, услуг	Да	x
9.1.5.	Контрольная точка 5: "Приобретенные товары поставлены на баланс"	X	15.11.2024	9.1.4	9.1.6		распоряжение/материальные ценности поставлены на баланс	Да	x
9.1.6.	Контрольная точка 6: "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов "	X	30.12.2024	9.1.5	9.1.6		отчет об использовании межбюджетных трансфертов	Да	x
9.2.1.	Контрольная точка 1: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	X	31.01.2025	X	9.2.2	Макарова Анастасия Викторовна, заместитель начальника отдела взаимодействия с муниципальными образованиями и работы с учреждениями культуры управления региональной культурной политики министерства культуры Иркутской области	распоряжение/утвержден перечень мероприятий	Да	x
9.2.2.	Контрольная точка 2: "С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов"	X	30.04.2025	9.2.1.	9.2.3.		соглашение/заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов	Да	x
9.2.3.	Контрольная точка 3: "Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"	X	28.06.2025	9.2.2.	9.2.4.		договор/заключен договор на закупку товаров, работ, услуг	Да	x
9.2.4.	Контрольная точка 4: "Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"	X	01.10.2025	9.2.3.	9.2.5.		договор/заключен договор на закупку товаров, работ, услуг	Да	x
9.2.5.	Контрольная точка 5: "Приобретенные товары поставлены на баланс"	X	15.11.2025	9.2.4.	9.2.6.		распоряжение/материальные ценности поставлены на баланс	Да	x
9.2.6.	Контрольная точка 6: "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов "	X	30.12.2025	9.2.5.	X		отчет об использовании межбюджетных трансфертов	Да	x
9.3.1.	Контрольная точка 1: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	X	31.01.2026	X	9.3.2.	Макарова Анастасия Викторовна, заместитель начальника отдела взаимодействия с муниципальными образованиями и работы с учреждениями культуры управления региональной культурной политики министерства культуры Иркутской области	распоряжение/утвержден перечень мероприятий	Да	x
9.3.2.	Контрольная точка 2: "С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов"	X	30.04.2026	9.3.1.	9.3.3.		соглашение/заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов	Да	x
9.3.3.	Контрольная точка 3: "Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"	X	28.06.2026	9.3.2.	9.3.4.		договор/заключен договор на закупку товаров, работ, услуг	Да	x
9.3.4.	Контрольная точка 4: "Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"	X	01.10.2026	9.3.3.	9.3.5.		договор/заключен договор на закупку товаров, работ, услуг	Да	x
9.3.5.	Контрольная точка 5: "Приобретенные товары поставлены на баланс"	X	15.11.2026	9.3.4.	9.3.6.		распоряжение/материальные ценности поставлены на баланс	Да	x
9.3.6.	Контрольная точка 6: "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов "	X	30.12.2026	9.3.5.	X		отчет об использовании межбюджетных трансфертов	Да	x
10.1.	Мероприятие (результат) «Проведен фестиваль коренных малочисленных народов Российской Федерации в Иркутской области»	01.01.2024	31.12.2026	X	X	Полунина О.Н., министр культуры Иркутской области	Отчет о реализации мероприятия	x	x
10.1.1.	Контрольная точка 1 Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	X	30.01.2024	X	10.1.2	Макарова Анастасия Викторовна, заместитель начальника отдела взаимодействия с муниципальными образованиями и работы с учреждениями культуры управления региональной культурной политики министерства культуры Иркутской области	приказ/определены условия проведения мероприятия	Нет	x
10.1.2.	Контрольная точка 2 Утверждена концепция мероприятия/ положение о мероприятии	X	30.03.2024	10.1.1	10.1.3		приказ/определены сроки проведения мероприятия	Нет	x
10.1.3.	Контрольная точка 3 Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	X	30.05.2024	10.1.2	10.1.4		распоряжение/определены лица, ответственные за проведение мероприятия	Нет	x
10.1.4.	Контрольная точка 4 Принято обязательств	X	30.07.2024	10.1.3	10.1.5		отчет	Нет	x
10.1.5.	Контрольная точка 5 Услуга оказана (работы выполнены)	X	30.10.2024	10.1.4	10.1.6		отчет	Нет	x
10.1.6.	Контрольная точка 6 Осуществлена информационная поддержка проведенных мероприятий	X	30.12.2024	10.1.5	X		отчет	Нет	x
10.2.1.	Контрольная точка 1 Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	X	30.01.2025	X	10.2.2.		приказ/определены условия проведения мероприятия	Нет	x

10.2.2.	Контрольная точка 2 Утверждена концепция мероприятия/ положение о мероприятии	X	30.03.2025	10.2.1.	10.2.3.	Макарова Анастасия Викторовна, заместитель начальника отдела взаимодействия с муниципальными образованиями и работы с учреждениями культуры управления региональной культурной политики министерства культуры Иркутской области	приказ/определены сроки проведения мероприятия	Нет	x
10.2.3.	Контрольная точка 3 Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	X	30.05.2025	10.2.2.	10.2.4.		распоряжение/определены лица, ответственные за проведение мероприятия	Нет	x
10.2.4.	Контрольная точка 4 Принято обязательств	X	30.07.2025	10.2.3.	10.2.5.		отчет	Нет	x
10.2.5.	Контрольная точка 5 Услуга оказана (работы выполнены)	X	30.10.2025	10.2.4.	10.2.6.		отчет	Нет	x
10.2.6.	Контрольная точка 6 Осуществлена информационная поддержка проведенных мероприятий	X	30.12.2025	10.2.5.	X		отчет	Нет	x
10.3.1.	Контрольная точка 1 Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	X	30.01.2026	X	10.3.2.		Макарова Анастасия Викторовна, заместитель начальника отдела взаимодействия с муниципальными образованиями и работы с учреждениями культуры управления региональной культурной политики министерства культуры Иркутской области	приказ/определены условия проведения мероприятия	Нет
10.3.2.	Контрольная точка 2 Утверждена концепция мероприятия/ положение о мероприятии	X	30.03.2026	10.3.1.	10.3.3.	приказ/определены сроки проведения мероприятия		Нет	x
10.3.3.	Контрольная точка 3 Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	X	30.05.2026	10.3.2.	10.3.4.	распоряжение/определены лица, ответственные за проведение мероприятия		Нет	x
10.3.4.	Контрольная точка 4 Принято обязательств	X	30.07.2026	10.3.3.	10.3.5.	отчет		Нет	x
10.3.5.	Контрольная точка 5 Услуга оказана (работы выполнены)	X	30.10.2026	10.3.4.	10.3.6.	отчет		Нет	x
10.3.6.	Контрольная точка 6 Осуществлена информационная поддержка проведенных мероприятий	X	30.12.2026	10.3.5.	X	отчет		Нет	x
11.1.	Мероприятие (результат) «Обеспечено участие творческих национальных коллективов, представителей творческой и просветительской деятельности в культурных мероприятиях»	01.01.2024	31.12.2026	X	X	Полунина О.Н., министр культуры Иркутской области	Отчет о реализации мероприятия	x	x
11.1.1.	Контрольная точка 1 Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	X	28.02.2024	X	10.1.2.	Макарова Анастасия Викторовна, заместитель начальника отдела взаимодействия с муниципальными образованиями и работы с учреждениями культуры управления региональной культурной политики министерства культуры Иркутской области	приказ/определены условия проведения мероприятия	Нет	x
11.1.2.	Контрольная точка 2 Утверждена концепция мероприятия/ положение о мероприятии	X	15.02.2024	11.1.1.	11.1.3.		приказ/определены сроки проведения мероприятия	Нет	x
11.1.3.	Контрольная точка 3 Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	X	30.03.2024	11.1.2.	11.1.4.		распоряжение/определены лица, ответственные за проведение мероприятия	Нет	x
11.1.4.	Контрольная точка 4 Принято обязательств	X	30.04.2024	11.1.3.	11.1.5.		отчет	Нет	x
11.1.5.	Контрольная точка 5 Услуга оказана (работы выполнены)	X	30.11.2024	11.1.4.	11.1.6.		отчет	Нет	x
11.1.6.	Контрольная точка 6 Осуществлена информационная поддержка проведенных мероприятий	X	31.12.2024	11.1.5.	X		отчет	Нет	x
11.2.1.	Контрольная точка 1 Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	X	28.02.2025	X	11.2.2.	Макарова Анастасия Викторовна, заместитель начальника отдела взаимодействия с муниципальными образованиями и работы с учреждениями культуры управления региональной культурной политики министерства культуры Иркутской области	приказ/определены условия проведения мероприятия	Нет	x
11.2.2.	Контрольная точка 2 Утверждена концепция мероприятия/ положение о мероприятии	X	15.02.2025	11.2.1.	11.2.3.		приказ/определены сроки проведения мероприятия	Нет	x
11.2.3.	Контрольная точка 3 Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	X	30.03.2025	11.2.2.	11.2.4.		распоряжение/определены лица, ответственные за проведение мероприятия	Нет	x
11.2.4.	Контрольная точка 4 Принято обязательств	X	30.04.2025	11.2.3.	11.2.5.		отчет	Нет	x
11.2.5.	Контрольная точка 5 Услуга оказана (работы выполнены)	X	30.11.2025	11.2.4.	11.2.6.		отчет	Нет	x

11.2.6.	Контрольная точка 6 Осуществлена информационная поддержка проведенных мероприятий	X	31.12.2025	11.2.5.	X		отчет	Нет	x
11.3.1.	Контрольная точка 1 Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	X	28.02.2026	X	11.3.2.	Макарова Анастасия Викторовна, заместитель начальника отдела взаимодействия с муниципальными образованиями и работы с учреждениями культуры управления региональной культурной политики министерства культуры Иркутской области	приказ/определены условия проведения мероприятия	Нет	x
11.3.2.	Контрольная точка 2 Утверждена концепция мероприятия/ положение о мероприятии	X	15.02.2026	11.3.1.	11.3.3.		приказ/определены сроки проведения мероприятия	Нет	x
11.3.3.	Контрольная точка 3 Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	X	30.03.2026	11.3.2.	11.3.4.		распоряжение/определены лица, ответственные за проведение мероприятия	Нет	x
11.3.4.	Контрольная точка 4 Принято обязательств	X	30.04.2026	11.3.3.	11.3.5.		отчет	Нет	x
11.3.5.	Контрольная точка 5 Услуга оказана (работы выполнены)	X	30.11.2026	11.3.4.	11.3.6.		отчет	Нет	x
11.3.6.	Контрольная точка 6 Осуществлена информационная поддержка проведенных мероприятий	X	31.12.2026	11.3.5.	X		отчет	Нет	x