



ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

5 декабря 2024 года

№ 290-рзп

Иркутск

**О внесении изменения в паспорт регионального проекта
«Развитие жилищного строительства на сельских территориях
Иркутской области и повышение уровня благоустройства
домовладений»**

В соответствии с Положением о порядке принятия решений о разработке государственных программ Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 31 августа 2023 года № 767-пп, Положением об организации проектной деятельности в Иркутской области, утвержденным указом Губернатора Иркутской области от 10 января 2022 года № 5-уг, руководствуясь частью 4 статьи 12 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области»:

1. Внести в паспорт регионального проекта «Развитие жилищного строительства на сельских территориях Иркутской области и повышение уровня благоустройства домовладений», утвержденный распоряжением заместителя Председателя Правительства Иркутской области от 14 ноября 2023 года № 139-рзп, изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также размещению на официальном сайте министерства сельского хозяйства Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех рабочих дней со дня его принятия.

В. В. Читоркин

Приложение к распоряжению
Заместителя председателя Правительства Иркутской области
от 5 декабря 2024 года № 290-рзп

«УТВЕРЖДЕН
Распоряжением Заместителя Председателя Правительства Иркутской
области
от 14 ноября 2023 года № 139-рзп

П А С П О Р Т
регионального проекта

«Развитие жилищного строительства на сельских территориях Иркутской области и повышение уровня благоустройства домовладений»

(далее- региональный проект)

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта	-	Срок реализации проекта	01.01.2024	31.12.2030
Куратор регионального проекта	Читоркин В.В.	Заместитель Председателя Правительства Иркутской области		
Руководитель регионального проекта	Сумароков Н.П.	Министр сельского хозяйства Иркутской области		
Администратор регионального проекта	Кожарина М. А.	Первый заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее – ГП РФ) и с государственными программами Иркутской области (далее – ГП ИО)	1.	ГП ИО	Государственная программа Иркутской области «Комплексное развитие сельских территорий»	
	1.1.	ГП РФ	Государственная программа Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий»	
	1.1.1.	Соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Иркутской области (далее – финансовое соглашение)	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 27 декабря 2023 г. № 082-09-2024-297 Дополнительные соглашения к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 9 сентября 2024 г. № 082-09-2024-297/1 от 4 октября 2024 г. № 082-09-2024-297/2	

2. Влияние на достижение показателей государственной программы Иркутской области

№ п/п	Показатели ГП ИО, на достижение которых влияет региональный проект
1.	<i>Доля сельского населения в общей численности населения</i>
2.	<i>Соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств</i>
3.	<i>Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах</i>

3. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Годы							Признак возрастания/убывания	Нарастающий итог	Декомпозиция на МО (да/нет)	Информационная система (источник данных)	
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	<i>Задача «К 2031 году созданы возможности для улучшения жилищных условий семьям проживающим или планирующим проживать на сельских территориях (агломерациях)»</i>																
1.1.	Количество семей, для которых предоставлены возможности улучшения жилищных условий на сельских территориях (агломерациях)	ФП	семей	46	2022	60	5	20	20	20	20	20	20	<i>Возрастающий</i>	<i>Нет</i>	<i>Нет</i>	-

5. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов ГП ИО вместе с наименованием ГП ИО	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата) по годам			Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на МО (да/нет)	Связь с показателями регионального проекта
				значение	год	2024	2025	2026				
1.	<i>Задача «К 2031 году созданы возможности для улучшения жилищных условий семьям проживающим или планирующим проживать на сельских территориях (агломерациях)»</i>											
1.1.	Осуществлено строительство (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях, и нуждающимися в улучшении жилищных условий, которым предоставлены целевые социальные выплаты*	Государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий» Региональный проект «Развитие жилищного строительства на сельских территориях Иркутской области и повышение уровня благоустройства домовладений»	тыс. кв. м	0,684	2022	1,14	0,201	0,188	Реализация данных мероприятий, позволяет улучшить жилищные условия семей, проживающих на сельских территориях и ведёт к повышению комфорта сельской жизни и, как следствие, способствует закреплению на местах населения и привлечению новых жителей, новых специалистов на сельских территориях.	Оказание услуг (выполнение работ)	нет	<i>Количество семей, для которых предоставлены возможности улучшения жилищных условий на сельских территориях (агломерациях)</i>
2.1.	Осуществлено строительство (приобретение) жилья, предоставляемого гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях, по договору найма жилого помещения	Государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий» Региональный проект «Развитие жилищного строительства на сельских территориях Иркутской области и повышение уровня благоустройства домовладений»	единица	10	2022	50	3	3		Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	да	<i>Количество семей, для которых предоставлены возможности улучшения жилищных условий на сельских территориях (агломерациях)</i>

* Значение мероприятия (результата) выполняется в том числе за счет мероприятия "Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях Иркутской области" подпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий Иркутской области" на 2019 - 2024 годы государственной программы Иркутской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" на 2019 - 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 26 октября 2018 года N 772-пп, а также мероприятия "Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях Иркутской области" подпрограммы "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения" на 2023 - 2028 годы государственной программы Иркутской области "Комплексное развитие сельских территорий на 2023 - 2028 годы", утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 15 ноября 2022 № 882-пп

6. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации			Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	
1.	<i>Задача «К 2031 году созданы возможности для улучшения жилищных условий семьям проживающим или планирующим проживать на сельских территориях (агломерациях)»</i>				
1.1.	Мероприятие (результат): Осуществлено строительство (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях, и нуждающимися в улучшении жилищных условий, которым предоставлены целевые социальные выплаты	45 149,4	10 647,0	65 303,1	121 099,5
1.1.1.	<i>Всего предусмотрено в областном бюджете (далее-ОБ), из них:</i>	33 384,8	7 452,9	45 712,2	86 549,9
1.1.1.1.	<i>Областной бюджет</i>	8 833,0	3 944,1	42 148,5	54 925,6
1.1.2.	Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:	24 551,8	3 508,8	3 563,7	31 624,3
1.1.2.1.	<i>предусмотрено в ОБ</i>	24 551,8	3 508,8	3 563,7	31 624,3
1.1.3.	Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.4.	Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе:	11 764,6	3 194,1	19 590,9	34 549,6
1.1.4.1	<i>предусмотрено в ОБ</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.	Мероприятие (результат): Осуществлено строительство (приобретение) жилья, предоставляемого гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях, по договору найма жилого помещения	213 852,2	16 055,0	19 840,0	249 747,2
1.2.1.	<i>Всего предусмотрено в областном бюджете (далее-ОБ), из них:</i>	169 995,7	12 844,0	16 633,0	199 472,7
1.2.1.1.	<i>Областной бюджет</i>	71 475,4	2 554,3	5 987,9	80 017,6

1.2.2.	Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:	98 520,3	10 289,7	10 645,1	119 455,1
1.2.2.1.	<i>предусмотрено в ОБ</i>	98 520,3	10 289,7	10 645,1	119 455,1
1.2.3.	Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии	10 063,7	3 211,0	3 207,0	16 481,7
1.2.4.	Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе:	33 792,8	0,0	0,0	33 792,8
1.2.4.1	<i>предусмотрено в ОБ</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
	ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:	259 001,6	26 702,0	85 143,1	370 846,7
	<i>Всего предусмотрено в ОБ, из них:</i>	<i>203 380,5</i>	<i>20 296,9</i>	<i>62 345,2</i>	<i>286 022,6</i>
	<i>Областной бюджет</i>	<i>80 308,4</i>	<i>6 498,4</i>	<i>48 136,4</i>	<i>134 943,2</i>
	ФБ - при наличии, в том числе:	<i>123 072,1</i>	<i>13 798,5</i>	<i>14 208,8</i>	<i>151 079,4</i>
	<i>предусмотрено ФБ в ОБ</i>	<i>123 072,1</i>	<i>13 798,5</i>	<i>14 208,8</i>	<i>151 079,4</i>
	МБ- при наличии	<i>10 063,7</i>	<i>3 211,0</i>	<i>3 207,0</i>	<i>16 481,7</i>
	ИИ - при наличии, в том числе:	<i>45 557,4</i>	<i>3 194,1</i>	<i>19 590,9</i>	<i>68 342,4</i>
	<i>предусмотрено ИИ в ОБ</i>				

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к паспорту регионального проекта

«Развитие жилищного строительства на сельских территориях Иркутской области и повышение уровня благоустройства домовладений»

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи				
1.	<i>Задача «К 2031 году созданы возможности для улучшения жилищных условий семьям проживающим или планирующим проживать на сельских территориях (агломерациях)»</i>								
1.1.	Мероприятие (результат): Осуществлено строительство (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях, и нуждающимися в улучшении жилищных условий, которым предоставлены целевые социальные выплаты	01.01.2024	30.12.2024	X	X	Сумароков И.П., министр сельского хозяйства Иркутской области		нет	ГИИС Электронный бюджет
1.1.1.	Контрольная точка: "С министерством сельского хозяйства Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Иркутской области"	-	01.01.2024	X	X	Сумароков И.П., министр сельского хозяйства Иркутской области	Соглашение заключено	нет	ГИИС Электронный бюджет
1.1.2.	Контрольная точка: Утверждены сводные списки участников мероприятий - получателей выплат на строительство (приобретение) жилья	-	30.03.2024	X	X	Сумароков И.П., министр сельского хозяйства Иркутской области	распоряжение министерства сельского хозяйства Иркутской области	нет	информация от министерства сельского хозяйства Иркутской области
1.1.3.	Контрольная точка: Всем участникам мероприятия-получателям выплат на строительство (приобретение) жилья выданы свидетельства о предоставлении социальных выплат	-	02.05.2024	X	X	Сумароков И.П., министр сельского хозяйства Иркутской области	выдано 10 свидетельств	нет	информация от министерства сельского хозяйства Иркутской области

1.1.4.	Контрольная точка: Все участники мероприятия - получатели выплат на строительство (приобретение) жилья открыли счета в банках для перечисления социальных выплат	-	07.05.2024	X	X	Сумароков И.П. , министр сельского хозяйства Иркутской области	открыто 10 счетов в банке	нет	информация от министерства сельского хозяйства Иркутской области
1.1.5.	Контрольная точка: 100% социальных выплат перечислены на счета участников мероприятия - получателей выплат на строительство (приобретение) жилья	-	15.05.2024	X	X	Сумароков И.П. , министр сельского хозяйства Иркутской области	перечислены социальные выплаты 10 участникам	нет	информация от министерства сельского хозяйства Иркутской области
1.1.6.	Контрольная точка: "С министерством сельского хозяйства Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Иркутской области"	-	30.12.2024	X	X	Сумароков И.П. , министр сельского хозяйства Иркутской области	Соглашение заключено	нет	ГИИС Электронный бюджет
1.1.7.	Контрольная точка: "Достижение значений результатов использования Субсидии от Минсельхоз России"	-	31.12.2024	X	X	Сумароков И.П. , министр сельского хозяйства Иркутской области	Отчет за 2024 год, достигнут результат в размере 1140 квадратных метров	нет	ГИИС Электронный бюджет
1.1.8.	Контрольная точка: "С министерством сельского хозяйства Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Иркутской области"	-	01.01.2025	X	X	Сумароков И.П. , министр сельского хозяйства Иркутской области	Соглашение заключено	нет	ГИИС Электронный бюджет
1.1.9.	Контрольная точка: Утверждены сводные списки участников мероприятий - получателей выплат на строительство (приобретение) жилья	-	30.03.2025	X	X	Сумароков И.П. , министр сельского хозяйства Иркутской области	распоряжение министерства сельского хозяйства Иркутской области	нет	информация от министерства сельского хозяйства Иркутской области
1.1.10.	Контрольная точка: Всем участникам мероприятия-получателям выплат на строительство (приобретение) жилья выданы свидетельства о предоставлении социальных выплат	-	02.05.2025	X	X	Сумароков И.П. , министр сельского хозяйства Иркутской области	выдано 10 свидетельств	нет	информация от министерства сельского хозяйства Иркутской области
1.1.11.	Контрольная точка: Все участники мероприятия - получатели выплат на строительство (приобретение) жилья открыли счета в банках для перечисления социальных выплат	-	07.05.2025	X	X	Сумароков И.П. , министр сельского хозяйства Иркутской области	открыто 10 счетов в банке	нет	информация от министерства сельского хозяйства Иркутской области

1.1.12.	Контрольная точка: 100% социальных выплат перечислены на счета участников мероприятия - получателей выплат на строительство (приобретение) жилья	-	15.05.2025	X	X	Сумароков И.П. , министр сельского хозяйства Иркутской области	перечислены социальные выплаты 10 участникам	нет	информация от министерства сельского хозяйства Иркутской области
1.1.13.	Контрольная точка: "С министерством сельского хозяйства Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Иркутской области"	-	30.12.2025	X	X	Сумароков И.П. , министр сельского хозяйства Иркутской области	Соглашение заключено	нет	ГИИС Электронный бюджет
1.1.14.	Контрольная точка: "Достижение значений результатов использования Субсидии от Минсельхоз России"	-	31.12.2025	X	X	Сумароков И.П. , министр сельского хозяйства Иркутской области	Отчет за 2024 год, достигнут результат в размере 1140 квадратных метров	нет	ГИИС Электронный бюджет
1.1.15.	Контрольная точка: "С министерством сельского хозяйства Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Иркутской области"	-	01.01.2026	X	X	Сумароков И.П. , министр сельского хозяйства Иркутской области	Соглашение заключено	нет	ГИИС Электронный бюджет
1.1.16.	Контрольная точка: Утверждены сводные списки участников мероприятий - получателей выплат на строительство (приобретение) жилья	-	30.03.2026	X	X	Сумароков И.П. , министр сельского хозяйства Иркутской области	распоряжение министерства сельского хозяйства Иркутской области	нет	информация от министерства сельского хозяйства Иркутской области
1.1.17.	Контрольная точка: Всем участникам мероприятия-получателям выплат на строительство (приобретение) жилья выданы свидетельства о предоставлении социальных выплат	-	02.05.2026	X	X	Сумароков И.П. , министр сельского хозяйства Иркутской области	выдано 10 свидетельств	нет	информация от министерства сельского хозяйства Иркутской области
1.1.18.	Контрольная точка: Все участники мероприятия - получатели выплат на строительство (приобретение) жилья открыли счета в банках для перечисления социальных выплат	-	07.05.2026	X	X	Сумароков И.П. , министр сельского хозяйства Иркутской области	открыто 10 счетов в банке	нет	информация от министерства сельского хозяйства Иркутской области
1.1.19.	Контрольная точка: 100% социальных выплат перечислены на счета участников мероприятия - получателей выплат на строительство (приобретение) жилья	-	15.05.2025	X	X	Сумароков И.П. , министр сельского хозяйства Иркутской области	перечислены социальные выплаты 10 участникам	нет	информация от министерства сельского хозяйства Иркутской области

1.1.20.	Контрольная точка: "С министерством сельского хозяйства Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Иркутской области"	-	30.12.2026	X	X	Сумароков И.П. , министр сельского хозяйства Иркутской области	Соглашение заключено	нет	ГИИС Электронный бюджет
	Контрольная точка: "Достижение значений результатов использования Субсидии от Минсельхоз России"	-	31.12.2026	X	X	Сумароков И.П. , министр сельского хозяйства Иркутской области	Отчет за 2024 год, достигнут результат в размере 1140 квадратных метров	нет	ГИИС Электронный бюджет
1.1.7.	Контрольная точка: "Достижение значений результатов использования Субсидии от Минсельхоз России"	-	15.01.2025	X	X	Сумароков И.П. , министр сельского хозяйства Иркутской области	Отчет за 2024 год, достигнут результат в размере 1140 квадратных метров	нет	ГИИС Электронный бюджет
1.2.	Мероприятие (результат): Осуществлено строительство (приобретение) жилья, предоставляемого гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях, по договору найма жилого помещения	01.01.2024	30.12.2024	X	X	Сумароков И. П. министр сельского хозяйства Иркутской области		да	ГИИС Электронный бюджет
1.2.1.	Контрольная точка: "С министерством сельского хозяйства Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Иркутской области"	-	01.01.2024	X	X	Сумароков И. П. министр сельского хозяйства Иркутской области	Соглашение заключено	да	ГИИС Электронный бюджет
1.2.2.	Контрольная точка: "С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении субсидии на реализацию мероприятия"		15.02.2024	X	X	Сумароков И. П. министр сельского хозяйства Иркутской области	Соглашение заключено	да	ГИИС Электронный бюджет
1.2.3.	Контрольная точка: "Мониторинг исполнения мероприятия"	-	15.04.2024	X	X	Сумароков И. П. министр сельского хозяйства Иркутской области	Отчет о ходе реализации мероприятия за январь, февраль, март	да	информация от муниципального образования

1.2.4.	Контрольная точка: "Мониторинг исполнения мероприятия"		15.07.2024	X	X	Сумароков И.П. , министр сельского хозяйства Иркутской области	Отчет о ходе реализации мероприятия за апрель, май, июнь	да	информация от муниципального образования
1.2.5.	Контрольная точка: "Мониторинг исполнения мероприятия"		15.10.2024	X	X	Сумароков И.П. , министр сельского хозяйства Иркутской области	Отчет о ходе реализации мероприятия за июль, август, сентябрь	да	информация от муниципального образования
1.2.6.	Контрольная точка: "С министерством сельского хозяйства Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Иркутской области"	-	31.12.2024	X	X	Сумароков И. П. министр сельского хозяйства Иркутской области	Соглашение заключено	да	ГИИС Электронный бюджет
1.2.7.	Контрольная точка: "Мониторинг исполнения мероприятия"		31.12.2025	X	X	Сумароков И.П. , министр сельского хозяйства Иркутской области	Отчет о ходе реализации мероприятий за октябрь, ноябрь, декабрь	да	информация от муниципального образования
1.2.8.	Контрольная точка: "С министерством сельского хозяйства Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Иркутской области"	-	01.01.2025	X	X	Сумароков И. П. министр сельского хозяйства Иркутской области	Соглашение заключено	да	ГИИС Электронный бюджет
1.2.9.	Контрольная точка: "С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении субсидии на реализацию мероприятия"		15.02.2025	X	X	Сумароков И. П. министр сельского хозяйства Иркутской области	Соглашение заключено	да	ГИИС Электронный бюджет
1.2.10.	Контрольная точка: "Мониторинг исполнения мероприятия"	-	15.04.2025	X	X	Сумароков И. П. министр сельского хозяйства Иркутской области	Отчет о ходе реализации мероприятия за январь, февраль, март	да	информация от муниципального образования
1.2.11.	Контрольная точка: "Мониторинг исполнения мероприятия"		15.07.2025	X	X	Сумароков И.П. , министр сельского хозяйства Иркутской области	Отчет о ходе реализации мероприятия за апрель, май, июнь	да	информация от муниципального образования
1.2.12.	Контрольная точка: "Мониторинг исполнения мероприятия"		15.10.2025	X	X	Сумароков И.П. , министр сельского хозяйства Иркутской области	Отчет о ходе реализации мероприятия за июль, август, сентябрь	да	информация от муниципального образования

1.2.13.	Контрольная точка: "С министерством сельского хозяйства Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Иркутской области"	-	31.12.2025	X	X	Сумароков И. П. министр сельского хозяйства Иркутской области	Соглашение заключено	да	ГИИС Электронный бюджет
1.2.14.	Контрольная точка: "Мониторинг исполнения мероприятия"		31.12.2025	X	X	Сумароков И.П. , министр сельского хозяйства Иркутской области	Отчет о ходе реализации мероприятий за октябрь, ноябрь, декабрь	да	информация от муниципального образования
1.2.15.	Контрольная точка: "С министерством сельского хозяйства Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Иркутской области"	-	01.01.2026	X	X	Сумароков И. П. министр сельского хозяйства Иркутской области	Соглашение заключено	да	ГИИС Электронный бюджет
1.2.16.	Контрольная точка: "С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении субсидии на реализацию мероприятия"		15.02.2026	X	X	Сумароков И. П. министр сельского хозяйства Иркутской области	Соглашение заключено	да	ГИИС Электронный бюджет
1.2.17.	Контрольная точка: "Мониторинг исполнения мероприятия"	-	15.04.2026	X	X	Сумароков И. П. министр сельского хозяйства Иркутской области	Отчет о ходе реализации мероприятия за январь, февраль, март	да	информация от муниципального образования
1.2.18.	Контрольная точка: "Мониторинг исполнения мероприятия"		15.07.2026	X	X	Сумароков И.П. , министр сельского хозяйства Иркутской области	Отчет о ходе реализации мероприятия за апрель, май, июнь	да	информация от муниципального образования
1.2.19.	Контрольная точка: "Мониторинг исполнения мероприятия"		15.10.2026	X	X	Сумароков И.П. , министр сельского хозяйства Иркутской области	Отчет о ходе реализации мероприятия за июль, август, сентябрь	да	информация от муниципального образования
1.2.20.	Контрольная точка: "С министерством сельского хозяйства Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Иркутской области"	-	31.12.2026	X	X	Сумароков И. П. министр сельского хозяйства Иркутской области	Соглашение заключено	да	ГИИС Электронный бюджет
1.2.21.	Контрольная точка: "Мониторинг исполнения мероприятия"		31.12.2026	X	X	Сумароков И.П. , министр сельского хозяйства Иркутской области	Отчет о ходе реализации мероприятий за октябрь, ноябрь, декабрь	да	информация от муниципального образования

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к паспорту регионального проекта

Развитие жилищного строительства на сельских территориях Иркутской области и повышение уровня благоустройства домовладений

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование Иркутской области	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год		
		значение	год	2024 год	2025 год	2026 год
Количество семей, для которых предоставлены возможности улучшения жилищных условий на сельских территориях (агломерациях)						
<i>Муниципальное образование «Заларинский район»</i>	семей	x	2022	11	x	2
<i>Муниципальное образование «Боханский район»</i>	семей	5	2022	4	2	5
<i>Муниципальное образование «Аларский район»</i>	семей	x	2022	13	1	1
<i>Муниципальное образование «Эхирит Булагатский»</i>	семей	2	2022	5	1	5
<i>Муниципальное образование «Осинский район»</i>	семей	8	2022	11	x	5
<i>Муниципальное образование «Баяндаевский район»</i>	семей	8	2022	5	1	2
<i>Муниципальное образование «Усть-Удинский район»</i>	семей	x	2022	6	x	x
<i>Муниципальное образование «Братский район»</i>	семей	x	2022	2	x	x
<i>Муниципальное образование «Иркутский район»</i>	семей	x	2022	1	x	x
<i>Муниципальное образование «Усольский район»</i>	семей	x	2022	1	x	x
<i>Муниципальное образование «Нукутский район»</i>	семей	x	2022	1	x	x

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к паспорту регионального проекта

Развитие жилищного строительства на сельских территориях Иркутской области и повышение уровня благоустройства домовладений

Мероприятия (результаты) регионального проекта по муниципальным образованиям

муниципальное образование Иркутской области	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год		
		значение	год	2024	2025	2026
<i>Задача «К 2031 году созданы возможности для улучшения жилищных условий семьям проживающим или планирующим проживать на сельских территориях (агломерациях)»</i>						
<i>Мероприятие (результат): Осуществлено строительство (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях, и нуждающимися в улучшении жилищных условий, которым предоставлены целевые социальные выплаты</i>	тыс. кв. м.	0,684	2022	1,14	0,201	0,188
<i>Мероприятие (результат): Осуществлено строительство (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях, и нуждающимися в улучшении жилищных условий, которым предоставляемого гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях, по договору найма жилого помещения "</i>	единица	10	2022	50	3	3

<i>Муниципальное образование «Заларинский район»</i>	единица	x	2022	11	1	x
<i>Муниципальное образование «Аларский район»</i>	единица	x	2022	13	x	x
<i>Муниципальное образование «Осинский район»</i>	единица	5	2022	11	1	2
<i>Муниципальное образование «Боханский район»</i>	единица	5	2022	5	1	1
<i>Муниципальное образование «Усть-Удинский район»</i>	единица	x	2022	5	x	x
<i>Муниципальное образование «Братский район»</i>	единица	x	2022	2	x	x
<i>Муниципальное образование «Иркутский район»</i>	единица	x	2022	1	x	x
<i>Муниципальное образование «Усольский район»</i>	единица	x	2022	1	x	x
<i>Муниципальное образование «Нукутский район»</i>	единица	x	2022	1	x	x

**РАБОЧИЙ ПЛАН
регионального проекта**

«Развитие жилищного строительства на сельских территориях Иркутской области и повышение уровня благоустройства домовладений»

деятельности, установленным пунктом 22 Положения об организации проектной деятельности в Иркутской области, утвержденного указом Губернатора Иркутской области от 10 января 2022 года № 5-уг

№ п/п	Код	Наименование мероприятия (результата), объект мероприятия (результата), контрольной точки	Тип мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЭД)	Значение	Адрес объекта (в соответствии с ФГИАС)	Сведения о местонахождении по ОКТМО		Мощность объекта		Сроки реализации		Вид работ, строительство, реконструкция, техническое перевооружение, приобретение, разработка проектной документации, капитальный ремонт, ремонт объектов капитального строительства в области жилищного строительства в целях осуществления деятельности, осуществляющей критериями проектной деятельности, утвержденными пунктом 22 Положения об организации проектной деятельности в Иркутской области, утвержденного указом Губернатора Иркутской области от 10 января 2022 года № 5-уг	Информация о наличии утвержденной в установленном порядке проектной документации (ПТСД)			Сметная стоимость (в текущих ценах), тыс. руб.	Остаток сметной стоимости (на момент включения объекта в региональный проект), тыс. руб.	Наименование муниципального образования (район, городской округ)	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. руб.)						Ответственный исполнитель			Характеристика	Информационная система (источник данных)																		
							код	наименование	значение	код	наименование	начало		окончание	наличие положительного заключения экспертизы на ПТСД (да/нет, номер/дата выд. срок получения)	наличие положительного заключения экспертизы о достоверности сметной стоимости (да/нет, номер/дата выд. срок получения)				Решениями утверждения ПТСД (подпись, кто издал, дата, номер/дата утверждения)	всего	Всего предусмотрено в региональном бюджете	из них:			ФИО	должность	органы власти																				
																							Об в региональном бюджете	ФБ в региональном бюджете	ЛО в региональном бюджете			МБ			ИИ	наименование	ТОП	КПП														
Итого																						369,472.2	284,648.0	133,568.6	151,079.4	0.0	16,481.7	68,342.4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Результаты регионального проекта, соответствующие результатам федерального проекта, реализуемые органами местного самоуправления и подведомственными им муниципальными учреждениями																																																
1.		Осуществлено строительство (приобретено) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или оказавшимися в сложной жилищной ситуации на сельских территориях, и нуждающимся в улучшении жилищных условий, которым предоставляются денежные социальные выплаты	Оказание услуг (выполнение работ)	тыс. кв. м.	1.53	X	X	X	X	X	X	11/2024	12/31/2026	X	X	X	X	X	X	X	121,899.5	86,549.9	54,925.6	31,824.3	8.0	8.0	34,549.6	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											
1.1.		Осуществлено строительство (приобретено) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или оказавшимися в сложной жилищной ситуации на сельских территориях, и нуждающимся в улучшении жилищных условий, которым предоставляются денежные социальные выплаты в 2024 году	Оказание услуг (выполнение работ)	тыс. кв. м.	1.14	X	X	X	X	X	X	11/2024	12/31/2024	X	X	X	X	X	X	X	45,149.4	33,384.8	8,833.0	24,551.8	8.0	8.0	11,764.6	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											
1.1.1		Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях Иркутской области	Оказание услуг (выполнение работ)	тыс. кв. м.	1.14	X	X	X	X	X	X	11/2024	12/31/2024	строительство	X	X	X	X	X	X	45,149.4	33,384.8	8,833.0	24,551.8	0.0	0.0	11,764.6	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											
1.1.1.K1		Утверждена стоимость 1 кв. метра общей площади жилья на сельских территориях	X	X	X	X	X	X	X	X	X	31.12.2023	строительство	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Сумароков И. П.	министр сельского хозяйства Иркутской области	Министерство сельского хозяйства Иркутской области	38081727221	380801001	X	X													
1.1.1.K2		Утверждены списки участников мероприятий - получателей выплат на строительство (приобретение) жилья	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30/9/2024	строительство	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Сумароков И. П.	министр сельского хозяйства Иркутской области	Министерство сельского хозяйства Иркутской области	38081727221	380801001	X	X														
1.1.1.K3		Утверждены региональные нормативы правовой акт, либо законы и постановления в нормативный правовой акт субъекта Российской Федерации, предусматривающий мероприятия, при реализации которых по жилищным расходам обязанность субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования жилищных расходов предоставляется субсидия	X	X	X	X	X	X	X	X	X	21.10.2019	строительство	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Сумароков И. П.	министр сельского хозяйства Иркутской области	Министерство сельского хозяйства Иркутской области	38081727221	380801001	X	X														
1.1.1.K4		Всем участникам мероприятий - получателям выплат на строительство (приобретение) жилья выданы свидетельства о предоставлении социальных выплат	X	X	X	X	X	X	X	X	X	02.05.2024	строительство	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Сумароков И. П.	министр сельского хозяйства Иркутской области	Министерство сельского хозяйства Иркутской области	38081727221	380801001	X	X														
1.1.1.K5		Все участники мероприятий - получатели выплат на строительство (приобретение) жилья открыли счета в банках для перечисления социальных выплат	X	X	X	X	X	X	X	X	X	07.05.2024	строительство	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Сумароков И. П.	министр сельского хозяйства Иркутской области	Министерство сельского хозяйства Иркутской области	38081727221	380801001	X	X														
1.1.1.K6		100% социальных выплат перечислены на счета участников мероприятий - получателей выплат на строительство (приобретение) жилья	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15.05.2024	строительство	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Сумароков И. П.	министр сельского хозяйства Иркутской области	Министерство сельского хозяйства Иркутской области	38081727221	380801001	X	X														
1.1.1.K7		Осуществлено строительство жилья	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.04.2026	строительство	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Сумароков И. П.	министр сельского хозяйства Иркутской области	Министерство сельского хозяйства Иркутской области	38081727221	380801001	X	X														
1.1.1.K8		В Единый государственный реестр недвижимости внесены сведения о жилье, построенном в рамках реализации мероприятий	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.04.2026	строительство	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Сумароков И. П.	министр сельского хозяйства Иркутской области	Министерство сельского хозяйства Иркутской области	38081727221	380801001	X	X														
1.2		Осуществлено строительство (приобретено) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или оказавшимися в сложной жилищной ситуации на сельских территориях, и нуждающимся в улучшении жилищных условий, которым предоставляются денежные социальные выплаты в 2025 году	Оказание услуг (выполнение работ)	тыс. кв. м.	0.201	X	X	X	X	X	X	11/2025	12/31/2025	X	X	X	X	X	X	X	18,647.8	7,452.9	3,944.1	3,588.8	8.0	8.0	3,194.1	X	X	X	X	X	X	X	X	X												
1.2.1		Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях Иркутской области	Оказание услуг (выполнение работ)	тыс. кв. м.	0.201	X	X	X	X	X	X	11/2025	12/31/2025	строительство	X	X	X	X	X	X	10,647.8	7,452.9	3,944.1	3,588.8	0.0	0.0	3,194.1	X	X	X	X	X	X	X	X	X												
1.2.1.K1		Утверждена стоимость 1 кв. метра общей площади жилья на сельских территориях	X	X	X	X	X	X	X	X	X	12/31/2024	строительство	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Сумароков И. П.	министр сельского хозяйства Иркутской области	Министерство сельского хозяйства Иркутской области	38081727221	380801001	X	X														
1.2.1.K2		Утверждены списки участников мероприятий - получателей выплат на строительство (приобретение) жилья	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30/1/2025	строительство	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Сумароков И. П.	министр сельского хозяйства Иркутской области	Министерство сельского хозяйства Иркутской области	38081727221	380801001	X	X														
1.2.1.K3		Утверждены региональные нормативы правовой акт, либо законы и постановления в нормативный правовой акт субъекта Российской Федерации, предусматривающий мероприятия, при реализации которых по жилищным расходам обязанность субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования жилищных расходов предоставляется субсидия	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10/21/2019	строительство	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Сумароков И. П.	министр сельского хозяйства Иркутской области	Министерство сельского хозяйства Иркутской области	38081727221	380801001	X	X														
1.2.1.K4		Всем участникам мероприятий - получателям выплат на строительство (приобретение) жилья выданы свидетельства о предоставлении социальных выплат	X	X	X	X	X	X	X	X	X	5/2/2025	строительство	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Сумароков И. П.	министр сельского хозяйства Иркутской области	Министерство сельского хозяйства Иркутской области	38081727221	380801001	X	X														

№ п/п	Код	Наименование мероприятия (результата), объект мероприятия (результата), контрольной точки	Тип мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Сведения о местонахождении по ОКТМО		Мощность объекта			Сроки реализации		Вид работ, строительство, реконструкция, техническое перевооружение, приобретение, разработка проектной документации, капитальный ремонт, ремонт объектов капитального строительства и объектов инженерной инфраструктуры в целях осуществления деятельности, обеспечивающей функционирование объектов капитального строительства и объектов инженерной инфраструктуры в соответствии с требованиями пунктов 22 Положения об организации проектной деятельности в Иркутской области, утвержденного указом Губернатора Иркутской области от 10 января 2022 года № 5-уг	Информация о наличии утвержденной в установленном порядке проектной документации (ПД)			Сметная стоимость (фактическая), тыс. руб.	Остаток сметной стоимости (на момент окончания объекта в отчетном периоде), тыс. руб.	Наименование и адресная принадлежность (городской/районной/муниципальной район, городской округ)	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. руб.)						Ответственный исполнитель			Характеристика	Информационная система (источник данных)			
							код	наименование	значение	код	наименование	начало	окончание		наличие положительного заключения экспертизы на ПДД (дата, номер/установленный срок получения)	наличие положительного заключения экспертизы о достоверности сметной стоимости (дата, номер/установленный срок получения)	реализована ПДД (вид, дата, номер/установленный срок утверждения)				из них:	из них:	из них:	из них:	Ф.И.О.	должность	органы власти							
																											ОБ в региональном бюджете	ФБ в региональном бюджете	ИФБ в региональном бюджете			МБ	ИИ	наименование
							Всего	Всего предусмотрено в региональном бюджете	ОБ в региональном бюджете	ФБ в региональном бюджете	ИФБ в региональном бюджете	МБ	ИИ		Ф.И.О.	должность	наименование				ЮИИ	КПП												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
1.2.1.K5		Все участники мероприятий - получают вылат на строительство (приобретение) жилья открыли счета в банке для перечисления социальных выплат	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	5/7/2025	строительство	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Сумарков И.П.	министр сельского хозяйства Иркутской области	Министерство сельского хозяйства Иркутской области	30081727221	30801001	X	X
1.2.1.K6		100% социальных выплат перечислены на счета участников мероприятий - получателей выплат на строительство (приобретение) жилья	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	5/5/2025	строительство	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Сумарков И.П.	министр сельского хозяйства Иркутской области	Министерство сельского хозяйства Иркутской области	30081727221	30801001	X	X	
1.2.1.K7		Осуществлено строительство жилья	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	4/9/2027	строительство	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Сумарков И.П.	министр сельского хозяйства Иркутской области	Министерство сельского хозяйства Иркутской области	30081727221	30801001	X	X	
1.2.1.K8		В Единый государственный реестр недвижимости внесены сведения о жилье, построенном в рамках реализации мероприятий	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	4/9/2027	строительство	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Сумарков И.П.	министр сельского хозяйства Иркутской области	Министерство сельского хозяйства Иркутской области	30081727221	30801001	X	X	
1.3		Осуществлено строительство (приобретение) жилья гражданами проживающими на сельских территориях или проживающим в отношении проживания на сельских территориях, и нуждающимся в улучшении жилищных условий, которым предоставляются денежные выплаты в 2025 году	Оказание услуг (выполнение работ)	тыс. кв. м.	0.188	X	X	X	X	X	X	1/1/2026	12/31/2026	X	X	X	X	X	X	X	65,303.1	45,712.2	42,148.5	3,563.7	0.0	0.0	19,590.9	X	X	X	X	X	X	X
1.3.1		Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях Иркутской области	Оказание услуг (выполнение работ)	тыс. кв.м.	0.188	X	X	X	X	X	X	1/1/2026	12/31/2026	строительство	X	X	X	X	X	X	65,303.1	45,712.2	42,148.5	3,563.7	0.0	0.0	19,590.9	X	X	X	X	X	X	X
1.3.1.K1		Утверждена стоимость 1 кв. метра общей площади жилья на сельских территориях	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	12/31/2025	строительство	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Сумарков И.П.	министр сельского хозяйства Иркутской области	Министерство сельского хозяйства Иркутской области	30081727221	30801001	X	X	
1.3.1.K2		Утверждены списки участников мероприятий - получателей выплат на строительство (приобретение) жилья	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	3/31/2026	строительство	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Сумарков И.П.	министр сельского хозяйства Иркутской области	Министерство сельского хозяйства Иркутской области	30081727221	30801001	X	X	
1.3.1.K3		Утверждение региональной нормативной правовой акт, либо письма и мнения в правовой правовой акт субъекта Российской Федерации, предусматривающей мероприятия при реализации которого во вступает расходные обязательства субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования затрат предоставляется субъекту	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10/21/2019	строительство	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Сумарков И.П.	министр сельского хозяйства Иркутской области	Министерство сельского хозяйства Иркутской области	30081727221	30801001	X	X	
1.3.1.K4		Всем участникам мероприятий - получателем выплат на строительство (приобретение) жилья выданы свидетельства о предоставлении социальных выплат	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	5/2/2026	строительство	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Сумарков И.П.	министр сельского хозяйства Иркутской области	Министерство сельского хозяйства Иркутской области	30081727221	30801001	X	X	
1.3.1.K5		Все участники мероприятий - получают вылат на строительство (приобретение) жилья открыли счета в банке для перечисления социальных выплат	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	5/7/2026	строительство	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Сумарков И.П.	министр сельского хозяйства Иркутской области	Министерство сельского хозяйства Иркутской области	30081727221	30801001	X	X	
1.3.1.K6		100% социальных выплат перечислены на счета участников мероприятий - получателей выплат на строительство (приобретение) жилья	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	5/1/2026	строительство	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Сумарков И.П.	министр сельского хозяйства Иркутской области	Министерство сельского хозяйства Иркутской области	30081727221	30801001	X	X	
1.3.1.K7		Осуществлено строительство жилья	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	4/9/2028	строительство	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Сумарков И.П.	министр сельского хозяйства Иркутской области	Министерство сельского хозяйства Иркутской области	30081727221	30801001	X	X	
1.3.1.K8		В Единый государственный реестр недвижимости внесены сведения о жилье, построенном в рамках реализации мероприятий	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	4/9/2028	строительство	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Сумарков И.П.	министр сельского хозяйства Иркутской области	Министерство сельского хозяйства Иркутской области	30081727221	30801001	X	X	
2		Осуществлено строительство (приобретение) жилья, предоставленного гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях, по договору найма жилого помещения	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	единица	56	X	X	X	X	X	X	1/1/2024	12/31/2026	X	X	X	X	X	X	X	248,372.7	196,096.1	78,643.0	119,455.1	0.0	16,401.7	33,792.8	X	X	X	X	X	X	
2.1		Осуществлено строительство (приобретение) жилья, предоставленного гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях, по договору найма жилого помещения в 2024 году	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	единица	50	X	X	X	X	X	X	1/1/2024	12/31/2024	X	X	X	X	X	X	X	212,477.7	166,621.1	70,100.8	98,526.3	0.0	10,063.7	33,792.8	X	X	X	X	X	X	
2.1.1		Приобретение жилого помещения для предоставления по договору и № 1, 72 кв.м., Иркутская область, Запариский район, Семинское МО	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	единица	1	X	X	X	X	X	X	1/1/2024	12/31/2024	приобретение	X	X	X	X	X	X	7,041.1	5,632.9	225.3	5,407.6	0.0	338.0	1,070.2	X	X	X	X	X	X	
2.1.1.K1		Контракт на выполнение строительно-монтажных работ для приобретения объекта застройки	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.03.2024	приобретение	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Сумарков И.П.	министр сельского хозяйства Иркутской области	Министерство сельского хозяйства Иркутской области	30081727221	30801001	X	X	
2.1.1.K2		Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	23.12.2024	приобретение	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Сумарков И.П.	министр сельского хозяйства Иркутской области	Министерство сельского хозяйства Иркутской области	30081727221	30801002	X	X	
2.1.2		Приобретение жилого помещения для предоставления по договору и № 3, 54 кв.м., Иркутская область, Запариский район, Бажирское МО	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	единица	1	X	X	X	X	X	X	1/1/2024	12/31/2024	приобретение	X	X	X	X	X	X	5,280.8	4,224.7	169.0	4,055.7	0.0	253.5	802.7	X	X	X	X	X	X	
2.1.2.K1		Контракт на выполнение строительно-монтажных работ для приобретения объекта застройки	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.03.2024	приобретение	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Сумарков И.П.	министр сельского хозяйства Иркутской области	Министерство сельского хозяйства Иркутской области	30081727221	30801001	X	X	
2.1.2.K2		Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	23.12.2024	приобретение	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Сумарков И.П.	министр сельского хозяйства Иркутской области	Министерство сельского хозяйства Иркутской области	30081727221	30801002	X	X	
2.1.3		Приобретение жилого помещения для предоставления по договору и № 3, 54 кв.м., Иркутская область, Запариский район, Бажирское МО	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	единица	1	X	X	X	X	X	X	1/1/2024	12/31/2024	приобретение	X	X	X	X	X	X	5,280.8	4,224.7	169.0	4,055.7	0.0	253.5	802.7	X	X	X	X	X	X	
2.1.3.K1		Контракт на выполнение строительно-монтажных работ для приобретения объекта застройки	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.03.2024	приобретение	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Сумарков И.П.	министр сельского хозяйства Иркутской области	Министерство сельского хозяйства Иркутской области	30081727221	30801001	X	X	

№ п/п	Код	Наименование мероприятия (результата), объект мероприятия (результата), контрольной точки	Тип мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЭИ)	Значение	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Сведения о местонахождении по ОКМТО		Мощность объекта			Сроки реализации		Вид работ строительства, переустройства, реконструкции, технического перевооружения, капитальный ремонт, ремонт объектов капитального строительства в целях сохранения деятельности, обеспечивающей критериями проектной деятельности, установленные пунктом 22 Положения об организации проектной деятельности в Иркутской области, утвержденного указом Губернатора Иркутской области от 10 января 2022 года № 5-уг	Информация о наличии утвержденной в установленном порядке проектной документации (ПДС)			Сметная стоимость (фактическая), тыс. руб.	Остаточная стоимость (на момент окончания объекта в региональном бюджете), тыс. руб.	Наименование образовательной организации (городской/районной/муниципальной районной/городской организации, городской округ)	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. руб.)							Ответственный исполнитель			Характеристика	Информационная система (источник данных)	
							код	наименование	значение	код	наименование	начало	окончание		наличие положительного заключения экспертизы на ПДС (дата, номер/установленный срок получения)	наличие положительного заключения экспертизы о соответствии сметной стоимости (дата, номер/установленный срок получения)	реализована ПДС (вид, дата, акт, номер/установленный срок утверждения)				из них:				ФОИ	должность	органы заезда						
																					всего	Всего предусмотрено в региональном бюджете	из них:				МБ	ИИ	наименование	ЮИИ			КПП
																							ОБ в региональном бюджете	ФБ в региональном бюджете									
22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35																				
2.1.1.K3		Получено разрешение на строительство (реконструкция)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.12.2024	строительство	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Сумароков И.П.	министр сельского хозяйства Иркутской области	Министерство сельского хозяйства Иркутской области	30081727221	300801003	X	X			
2.1.1.K4		Получено разрешение на строительство (реконструкция)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	31.12.2024	строительство	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Сумароков И.П.	министр сельского хозяйства Иркутской области	Министерство сельского хозяйства Иркутской области	30081727221	300801004	X	X				
2.1.13		Строительство жилого помещения для предоставления по договору ипотечное жилищное кредитование, Иркутская область, Аларский район, п. Кутулук, ул. Вторая Медицинская, уч. 26	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	единица	1	X	X	X	X	X	X	1/1/2024	12/31/2024	строительство	X	X	X	X	X	X	2,140.1	1,603.4	64.1	1,539.3	0.0	112.2	424.5	X	X	X	X	X	
2.1.1.K1		Контракт на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта заказчика	X	X	X	X	X	X	X	X	X	31.01.2024	строительство	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Сумароков И.П.	министр сельского хозяйства Иркутской области	Министерство сельского хозяйства Иркутской области	30081727221	300801001	X	X			
2.1.1.K2		Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.03.2024	строительство	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Сумароков И.П.	министр сельского хозяйства Иркутской области	Министерство сельского хозяйства Иркутской области	30081727221	300801002	X	X			
2.1.1.K3		Получено разрешение на строительство (реконструкция)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.12.2024	строительство	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Сумароков И.П.	министр сельского хозяйства Иркутской области	Министерство сельского хозяйства Иркутской области	30081727221	300801003	X	X			
2.1.1.K4		Получено разрешение на строительство (реконструкция)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	31.12.2024	строительство	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Сумароков И.П.	министр сельского хозяйства Иркутской области	Министерство сельского хозяйства Иркутской области	30081727221	300801004	X	X			
2.1.14		Строительство жилого помещения для предоставления по договору ипотечное жилищное кредитование, Иркутская область, Аларский район, п. Кутулук, ул. Вторая Медицинская, уч. 6	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	единица	1	X	X	X	X	X	X	1/1/2024	12/31/2024	строительство	X	X	X	X	X	X	2,647.0	2,356.3	94.3	2,263.0	0.0	165.1	424.5	X	X	X	X	X	
2.1.1.K1		Контракт на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта заказчика	X	X	X	X	X	X	X	X	X	31.01.2024	строительство	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Сумароков И.П.	министр сельского хозяйства Иркутской области	Министерство сельского хозяйства Иркутской области	30081727221	300801001	X	X			
2.1.1.K2		Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.03.2024	строительство	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Сумароков И.П.	министр сельского хозяйства Иркутской области	Министерство сельского хозяйства Иркутской области	30081727221	300801002	X	X			
2.1.1.K3		Получено разрешение на строительство (реконструкция)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.12.2024	строительство	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Сумароков И.П.	министр сельского хозяйства Иркутской области	Министерство сельского хозяйства Иркутской области	30081727221	300801003	X	X			
2.1.1.K4		Получено разрешение на строительство (реконструкция)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	31.12.2024	строительство	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Сумароков И.П.	министр сельского хозяйства Иркутской области	Министерство сельского хозяйства Иркутской области	30081727221	300801004	X	X			
2.1.15		Строительство жилого помещения для предоставления по договору ипотечное жилищное кредитование, Иркутская область, Аларский район, п. Кутулук, ул. Вышневская, уч. 6	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	единица	1	X	X	X	X	X	X	1/1/2024	12/31/2024	строительство	X	X	X	X	X	X	2,844.1	2,150.0	86.0	2,064.0	0.0	150.5	543.5	X	X	X	X	X	
2.1.1.K1		Контракт на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта заказчика	X	X	X	X	X	X	X	X	X	31.01.2024	строительство	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Сумароков И.П.	министр сельского хозяйства Иркутской области	Министерство сельского хозяйства Иркутской области	30081727221	300801001	X	X			
2.1.1.K2		Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.03.2024	строительство	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Сумароков И.П.	министр сельского хозяйства Иркутской области	Министерство сельского хозяйства Иркутской области	30081727221	300801002	X	X			
2.1.1.K3		Получено разрешение на строительство (реконструкция)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.12.2024	строительство	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Сумароков И.П.	министр сельского хозяйства Иркутской области	Министерство сельского хозяйства Иркутской области	30081727221	300801003	X	X			
2.1.1.K4		Получено разрешение на строительство (реконструкция)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	31.12.2024	строительство	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Сумароков И.П.	министр сельского хозяйства Иркутской области	Министерство сельского хозяйства Иркутской области	30081727221	300801004	X	X			
2.1.16		Строительство жилого помещения для предоставления по договору ипотечное жилищное кредитование, Иркутская область, Аларский район, п. Кутулук, ул. Медицинская, уч. 15	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	единица	1	X	X	X	X	X	X	1/1/2024	12/31/2024	строительство	X	X	X	X	X	X	2,815.0	2,122.9	84.8	2,038.0	0.0	140.6	543.5	X	X	X	X	X	
2.1.1.K1		Контракт на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта заказчика	X	X	X	X	X	X	X	X	X	31.01.2024	строительство	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Сумароков И.П.	министр сельского хозяйства Иркутской области	Министерство сельского хозяйства Иркутской области	30081727221	300801001	X	X			
2.1.1.K2		Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.03.2024	строительство	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Сумароков И.П.	министр сельского хозяйства Иркутской области	Министерство сельского хозяйства Иркутской области	30081727221	300801002	X	X			
2.1.1.K3		Получено разрешение на строительство (реконструкция)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.12.2024	строительство	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Сумароков И.П.	министр сельского хозяйства Иркутской области	Министерство сельского хозяйства Иркутской области	30081727221	300801003	X	X			
2.1.1.K4		Получено разрешение на строительство (реконструкция)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	31.12.2024	строительство	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Сумароков И.П.	министр сельского хозяйства Иркутской области	Министерство сельского хозяйства Иркутской области	30081727221	300801004	X	X			
2.1.17		Строительство жилого помещения для предоставления по договору ипотечное жилищное кредитование, Иркутская область, Аларский район, д. Маньинский, ул. Судная, уч. 32	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	единица	1	X	X	X	X	X	X	1/1/2024	12/31/2024	строительство	X	X	X	X	X	X	6,209.9	5,018.6	209.7	4,817.9	0.0	351.3	914.0	X	X	X	X	X	
2.1.1.K1		Получено разрешение на строительство (реконструкция)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	31.01.2024	строительство	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Сумароков И.П.	министр сельского хозяйства Иркутской области	Министерство сельского хозяйства Иркутской области	30081727221	300801001	X	X			
2.1.1.K2		Контракт на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта заказчика	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.03.2024	строительство	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Сумароков И.П.	министр сельского хозяйства Иркутской области	Министерство сельского хозяйства Иркутской области	30081727221	300801002	X	X			
2.1.1.K3		Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.12.2024	строительство	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Сумароков И.П.	министр сельского хозяйства Иркутской области	Министерство сельского хозяйства Иркутской области	30081727221	300801003	X	X			
2.1.1.K4		Получено разрешение на строительство (реконструкция)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	31.12.2024	строительство	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Сумароков И.П.	министр сельского хозяйства Иркутской области	Министерство сельского хозяйства Иркутской области	30081727221	300801004	X	X			
2.1.18		Строительство жилого помещения для предоставления по договору ипотечное жилищное кредитование, Иркутская область, Аларский район, п. Кутулук, ул. Медицинская, уч. 13	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	единица	1	X	X	X	X	X	X	1/1/2024	12/31/2024	строительство	X	X	X	X	X	X	5,219.1	4,023.5	160.9	3,862.5	0.0	201.6	914.0	X	X	X	X	X	
2.1.1.K1		Получено разрешение на строительство (реконструкция)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	31.01.2024	строительство	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Сумароков И.П.	министр сельского хозяйства Иркутской области	Министерство сельского хозяйства Иркутской области	30081727221	300801001	X	X			

№ п/п	Код	Наименование мероприятия (результата), объект мероприятия (результата), контрольной точки	Тип мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКМ)	Значение	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Сведения о местонахождении по ОКМТО		Мощность объекта			Сроки реализации		Вид работ, строительство, реконструкция, техническое перевооружение, приобретение, ремонт объектов капитального строительства в объектах недвижимости в целях осуществления деятельности, описанной критериями проектной деятельности, установленными пунктом 22 Положения об организации проектной деятельности в Иркутской области, утвержденного указом Губернатора Иркутской области от 10 января 2022 года № 5-уг	Информация о наличии утвержденной в установленном порядке проектной документации (ПСД)			Сметная стоимость (фактуальная цена), тыс. руб.	Остаток сметной стоимости (на момент окончания) объекта в региональных (муниципальных) проектах, тыс. руб.	Наименование образовательного учреждения (городского/районного/муниципального района, городской округ)	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. руб.)						Ответственный исполнитель					Характеристика	Информационная система (источник данных)		
							код	наименование	значение	единицы измерения (по ОКМТО)			на начало		по окончании	наличие положительного заключения экспертизы и заключения органа исполнительной власти на ПСД (дата, номер, ссылка на утвержденный срок получения)	наличие положительного заключения экспертизы и заключения органа исполнительной власти на ПСД (дата, номер, ссылка на утвержденный срок получения)				реквизиты утвержденной ПСД (вид, кем выдан, дата, номер, ссылка на утвержденные реквизиты)	из них:				ФИО	должность	органы власти							
										код	наименование	начало										окончание	ОБ в региональном бюджете	ФБ в региональном бюджете	ИФБ в региональном бюджете			МБ	ИИ	наименование	ЮИИ			КПШ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
2.1.1.K.1		Контракт на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта заочном	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	31.01.2024	строительство	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Сумарков И.П.	министр сельского хозяйства Иркутской области	Министерство сельского хозяйства Иркутской области	30081727221	30801001	X	X	
2.1.1.K.2		Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.03.2024	строительство	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Сумарков И.П.	министр сельского хозяйства Иркутской области	Министерство сельского хозяйства Иркутской области	30081727221	30801002	X	X	
2.1.1.K.3		Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.12.2024	строительство	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Сумарков И.П.	министр сельского хозяйства Иркутской области	Министерство сельского хозяйства Иркутской области	30081727221	30801003	X	X	
2.1.1.K.4		Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	31.12.2024	строительство	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Сумарков И.П.	министр сельского хозяйства Иркутской области	Министерство сельского хозяйства Иркутской области	30081727221	30801004	X	X	
2.1.25		Строительство жилого помещения для предоставления по договору ипотечной, Иркутская область, Осинский район, с. Оса ул. Дружбы, уч. 6	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	единица	1	X	X	X	X	X	X	1/1/2024	12/31/2024	строительство	X	X	X	X	X	X	X	3,146.7	2,517.4	108.7	2,416.7	0.0	125.9	503.5	X	X	X	X	X	X	X
2.1.1.K.1		Контракт на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта заочном	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	31.01.2024	строительство	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Сумарков И.П.	министр сельского хозяйства Иркутской области	Министерство сельского хозяйства Иркутской области	30081727221	30801001	X	X	
2.1.1.K.2		Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.03.2024	строительство	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Сумарков И.П.	министр сельского хозяйства Иркутской области	Министерство сельского хозяйства Иркутской области	30081727221	30801002	X	X	
2.1.1.K.3		Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.12.2024	строительство	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Сумарков И.П.	министр сельского хозяйства Иркутской области	Министерство сельского хозяйства Иркутской области	30081727221	30801003	X	X	
2.1.1.K.4		Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	31.12.2024	строительство	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Сумарков И.П.	министр сельского хозяйства Иркутской области	Министерство сельского хозяйства Иркутской области	30081727221	30801004	X	X	
2.1.26		Строительство жилого помещения для предоставления по договору ипотечной, Иркутская область, Осинский район, с. Ирландия, ул. Бахилова, зу 11	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	единица	1	X	X	X	X	X	X	1/1/2024	12/31/2024	строительство	X	X	X	X	X	X	2,536.6	2,029.3	81.2	1,948.1	0.0	101.5	405.9	X	X	X	X	X	X	X	
2.1.1.K.1		Контракт на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта заочном	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	31.01.2024	строительство	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Сумарков И.П.	министр сельского хозяйства Иркутской области	Министерство сельского хозяйства Иркутской области	30081727221	30801001	X	X	
2.1.1.K.2		Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.03.2024	строительство	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Сумарков И.П.	министр сельского хозяйства Иркутской области	Министерство сельского хозяйства Иркутской области	30081727221	30801002	X	X	
2.1.1.K.3		Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.12.2024	строительство	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Сумарков И.П.	министр сельского хозяйства Иркутской области	Министерство сельского хозяйства Иркутской области	30081727221	30801003	X	X	
2.1.1.K.4		Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	31.12.2024	строительство	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Сумарков И.П.	министр сельского хозяйства Иркутской области	Министерство сельского хозяйства Иркутской области	30081727221	30801004	X	X	
2.1.27		Строительство жилого помещения для предоставления по договору ипотечной, Иркутская область, Осинский район, с. Оса ул. Молодежная, уч. 26	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	единица	1	X	X	X	X	X	X	1/1/2024	12/31/2024	строительство	X	X	X	X	X	X	5,455.1	4,364.1	174.6	4,189.5	0.0	218.2	672.6	X	X	X	X	X	X	X	
2.1.1.K.1		Контракт на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта заочном	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	31.01.2024	строительство	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Сумарков И.П.	министр сельского хозяйства Иркутской области	Министерство сельского хозяйства Иркутской области	30081727221	30801001	X	X	
2.1.1.K.2		Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.03.2024	строительство	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Сумарков И.П.	министр сельского хозяйства Иркутской области	Министерство сельского хозяйства Иркутской области	30081727221	30801002	X	X	
2.1.1.K.3		Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.12.2024	строительство	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Сумарков И.П.	министр сельского хозяйства Иркутской области	Министерство сельского хозяйства Иркутской области	30081727221	30801003	X	X	
2.1.1.K.4		Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	31.12.2024	строительство	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Сумарков И.П.	министр сельского хозяйства Иркутской области	Министерство сельского хозяйства Иркутской области	30081727221	30801004	X	X	
2.1.28		Строительство жилого помещения для предоставления по договору ипотечной, Иркутская область, Осинский район, с. Оса ул. Северная, уч. 5	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	единица	1	X	X	X	X	X	X	1/1/2024	12/31/2024	строительство	X	X	X	X	X	X	5,455.1	4,364.1	174.6	4,189.5	0.0	218.2	672.6	X	X	X	X	X	X	X	
2.1.1.K.1		Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	31.01.2024	строительство	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Сумарков И.П.	министр сельского хозяйства Иркутской области	Министерство сельского хозяйства Иркутской области	30081727221	30801001	X	X	
2.1.1.K.2		Контракт на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта заочном	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.03.2024	строительство	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Сумарков И.П.	министр сельского хозяйства Иркутской области	Министерство сельского хозяйства Иркутской области	30081727221	30801002	X	X	
2.1.1.K.3		Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.12.2024	строительство	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Сумарков И.П.	министр сельского хозяйства Иркутской области	Министерство сельского хозяйства Иркутской области	30081727221	30801003	X	X	
2.1.1.K.4		Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	31.12.2024	строительство	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Сумарков И.П.	министр сельского хозяйства Иркутской области	Министерство сельского хозяйства Иркутской области	30081727221	30801004	X	X	
2.1.29		Строительство жилого помещения для предоставления по договору ипотечной, Иркутская область, Осинский район, с. Оса ул. Волжская, уч. 20	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	единица	1	X	X	X	X	X	X	1/1/2024	12/31/2024	строительство	X	X	X	X	X	X	3,976.3	3,181.1	1,036.1	1,145.0	0.0	159.1	636.2	X	X	X	X	X	X	X	
2.1.1.K.1		Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	31.01.2024	строительство	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Сумарков И.П.	министр сельского хозяйства Иркутской области	Министерство сельского хозяйства Иркутской области	30081727221	30801001	X	X	
2.1.1.K.2		Контракт на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта заочном	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.03.2024	строительство	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Сумарков И.П.	министр сельского хозяйства Иркутской области	Министерство сельского хозяйства Иркутской области	30081727221	30801002	X	X	
2.1.1.K.3		Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.12.2024	строительство	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Сумарков И.П.	министр сельского хозяйства Иркутской области	Министерство сельского хозяйства Иркутской области	30081727221	30801003	X	X	
2.1.1.K.4		Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	31.12.2024	строительство	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Сумарков И.П.	министр сельского хозяйства Иркутской области	Министерство сельского хозяйства Иркутской области	30081727221	30801004	X	X	

№ п/п	Код	Наименование мероприятия (результата), объект мероприятия (результата), контрольной точки	Тип мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Сведения о местонахождении по ОКМТО		Мощность объекта				Сроки реализации		Вид работ, строительство, реконструкция, техническое перевооружение, приобретение проектной документации, капитальный ремонт, ремонт объектов капитального строительства в объектах государственной собственности в целях осуществления деятельности, обеспечивающей функционирование объектов в объектах государственной собственности в Иркутской области, утвержденное указом Губернатора Иркутской области от 10 января 2022 года № 5-уг	Информация о наличии утвержденного в установленном порядке проектной документации (ПТСД)			Сметная стоимость (фактическая), тыс. руб.	Остаточная стоимость (на момент окончания объекта в региональном бюджете), тыс. руб.	Наименование и адресная принадлежность (территориально-распределительный район, городской округ)	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. руб.)							Ответственный исполнитель				Характеристика	Информационная система (источник данных)		
							код	наименование	значение	код	наименование	начало	окончание	наличие положительного заключения экспертизы на ПТСД (дата, номер/установленный срок получения)		наличие положительного заключения экспертизы о достоверности сметной стоимости (дата, номер/установленный срок получения)	реализовано утверждена ПТСД (вид, дата, номер/установленный срок утверждения)	из них:				из них:	МБ	ИИ	ФИО	должность	органы власти									
																											ОБ в региональном бюджете	ФБ в региональном бюджете	ИФБ в региональном бюджете	наименование	ЮФН	КПП				
							22	23	24	25	26	27	28	29		30	31	32				33	34	35												
		Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.12.2024	строительство	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Сумарков И.П.	министр сельского хозяйства Иркутской области	Министерство сельского хозяйства Иркутской области	30001727221	30001003	X	X					
		Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	31.12.2024	строительство	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Сумарков И.П.	министр сельского хозяйства Иркутской области	Министерство сельского хозяйства Иркутской области	30001727221	30001004	X	X					
		Строительство жилого помещения (жилого дома) для предоставления по договору найма, Иркутская область, Баянск район, п. Баян, ул. Российская, д. 41	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	единица	2	X	X	X	X	X	X	X	1/1/2024	12/31/2024	строительство	X	X	X	X	X	X	X	X	6,697,8	5,210,0	5,210,0	0,0	0,0	260,5	1,227,3	X	X	X	X	X	X
		Получено разрешение на строительство (реконструкция)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	31.01.2024	строительство	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Сумарков И.П.	министр сельского хозяйства Иркутской области	Министерство сельского хозяйства Иркутской области	30001727221	30001001	X	X					
		Контракт на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта закончен	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.03.2024	строительство	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Сумарков И.П.	министр сельского хозяйства Иркутской области	Министерство сельского хозяйства Иркутской области	30001727221	30001002	X	X					
		Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.12.2024	строительство	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Сумарков И.П.	министр сельского хозяйства Иркутской области	Министерство сельского хозяйства Иркутской области	30001727221	30001003	X	X					
		Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	31.12.2024	строительство	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Сумарков И.П.	министр сельского хозяйства Иркутской области	Министерство сельского хозяйства Иркутской области	30001727221	30001004	X	X					
		Строительство жилого помещения (жилого дома) для предоставления по договору найма, Иркутская область, Баянск район, с. Тарас, ул. Набережная, уч. 9 А	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	единица	1	X	X	X	X	X	X	X	1/1/2024	12/31/2024	строительство	X	X	X	X	X	X	X	X	3,926,7	3,013,4	3,013,4	0,0	0,0	150,7	762,6	X	X	X	X	X	X
		Получено разрешение на строительство (реконструкция)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	31.01.2024	строительство	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Сумарков И.П.	министр сельского хозяйства Иркутской области	Министерство сельского хозяйства Иркутской области	30001727221	30001001	X	X					
		Контракт на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта закончен	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.03.2024	строительство	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Сумарков И.П.	министр сельского хозяйства Иркутской области	Министерство сельского хозяйства Иркутской области	30001727221	30001002	X	X					
		Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.12.2024	строительство	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Сумарков И.П.	министр сельского хозяйства Иркутской области	Министерство сельского хозяйства Иркутской области	30001727221	30001003	X	X					
		Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	31.12.2024	строительство	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Сумарков И.П.	министр сельского хозяйства Иркутской области	Министерство сельского хозяйства Иркутской области	30001727221	30001004	X	X					
		Строительство жилого помещения (жилого дома) для предоставления по договору найма, Иркутская область, Баянск район, с. Уяр, ул. Набережная, 13 А	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	единица	1	X	X	X	X	X	X	X	1/1/2024	12/31/2024	строительство	X	X	X	X	X	X	X	X	2,935,4	2,348,3	2,348,3	0,0	0,0	117,4	469,7	X	X	X	X	X	X
		Получено разрешение на строительство (реконструкция)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	31.01.2024	строительство	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Сумарков И.П.	министр сельского хозяйства Иркутской области	Министерство сельского хозяйства Иркутской области	30001727221	30001001	X	X					
		Контракт на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта закончен	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.03.2024	строительство	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Сумарков И.П.	министр сельского хозяйства Иркутской области	Министерство сельского хозяйства Иркутской области	30001727221	30001002	X	X					
		Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.12.2024	строительство	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Сумарков И.П.	министр сельского хозяйства Иркутской области	Министерство сельского хозяйства Иркутской области	30001727221	30001003	X	X					
		Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	31.12.2024	строительство	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Сумарков И.П.	министр сельского хозяйства Иркутской области	Министерство сельского хозяйства Иркутской области	30001727221	30001004	X	X					
		Строительство жилого помещения (жилого дома) для предоставления по договору найма, Иркутская область, Баянск район, п. Баян, ул. Российская, д. 46	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	единица	2	X	X	X	X	X	X	X	1/1/2024	12/31/2024	строительство	X	X	X	X	X	X	X	X	5,691,7	4,542,6	4,542,6	0,0	0,0	227,1	1,061,9	X	X	X	X	X	X
		Получено разрешение на строительство (реконструкция)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	31.01.2024	строительство	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Сумарков И.П.	министр сельского хозяйства Иркутской области	Министерство сельского хозяйства Иркутской области	30001727221	30001001	X	X					
		Контракт на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта закончен	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.03.2024	строительство	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Сумарков И.П.	министр сельского хозяйства Иркутской области	Министерство сельского хозяйства Иркутской области	30001727221	30001002	X	X					
		Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.12.2024	строительство	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Сумарков И.П.	министр сельского хозяйства Иркутской области	Министерство сельского хозяйства Иркутской области	30001727221	30001003	X	X					
		Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	31.12.2024	строительство	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Сумарков И.П.	министр сельского хозяйства Иркутской области	Министерство сельского хозяйства Иркутской области	30001727221	30001004	X	X					
		Строительство жилого помещения (жилого дома) для предоставления по договору найма, Иркутская область, Усть-Удинский район, п. Усть-Удь, ул. В. Ткаче, 2	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	единица	1	X	X	X	X	X	X	X	1/1/2024	12/31/2024	строительство	X	X	X	X	X	X	X	X	5,280,8	4,224,7	4,224,7	0,0	0,0	211,2	844,9	X	X	X	X	X	X
		Получено разрешение на строительство (реконструкция)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	31.01.2024	строительство	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Сумарков И.П.	министр сельского хозяйства Иркутской области	Министерство сельского хозяйства Иркутской области	30001727221	30001001	X	X					
		Контракт на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта закончен	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.03.2024	строительство	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Сумарков И.П.	министр сельского хозяйства Иркутской области	Министерство сельского хозяйства Иркутской области	30001727221	30001002	X	X					
		Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.12.2024	строительство	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Сумарков И.П.	министр сельского хозяйства Иркутской области	Министерство сельского хозяйства Иркутской области	30001727221	30001003	X	X					
		Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	31.12.2024	строительство	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Сумарков И.П.	министр сельского хозяйства Иркутской области	Министерство сельского хозяйства Иркутской области	30001727221	30001004	X	X					
		Строительство жилого помещения (жилого дома) для предоставления по договору найма, Иркутская область, Усть-Удинский район, п. Усть-Удь, ул. В. Ткаче, 6	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	единица	1	X	X	X	X	X	X	X	1/1/2024	12/31/2024	строительство	X	X	X	X	X	X	X	X	5,280,8	4,224,7	4,224,7	0,0	0,0	211,2	844,9	X	X	X	X	X	X

№ п/п	Код	Наименование мероприятия (результата), объект мероприятия (результата), контрольной точки	Тип мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКМ)	Значение	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Сведения о местонахождении по ОКМТО		Мощность объекта			Сроки реализации		Вид работ строительства, реконструкции, технического перевооружения, приобретение объектов недвижимого имущества, приобретение объектов капитального строительства в целях осуществления деятельности, связанной с осуществлением проектной деятельности, осуществляемой субъектами проектной деятельности, установленными пунктом 22 Положения об организации проектной деятельности в Иркутской области, утвержденного указом Губернатора Иркутской области от 10 января 2022 года № 5-уг	Информация о наличии утвержденной в установленном порядке проектной документации (ПСД)			Сметная стоимость (фактическая цена), тыс. руб.	Остаточная стоимость (на момент окончания объекта в региональном бюджете), тыс. руб.	Наименование и адресная принадлежность (городской/районной/муниципальной район, городской округ)	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. руб.)						Ответственный исполнитель			Характеристика	Информационная система (источник данных)			
							код	наименование	значение	код	наименование	начало	окончание		наличие утвержденного заключения органа исполнительной власти на ПСД (дата, номер, указание на срок получения)	наличие положительного заключения экспертизы о соответствии сметной стоимости (дата, номер, указание на срок получения)	реализована ПСД (вид, дата, номер, указание на срок утверждения)				из них:				ФИО	должность	органы власти							
																					всего	Всего предусмотрено в региональном бюджете	ОБ в региональном бюджете	ФБ в региональном бюджете			ИФБ в региональном бюджете	МБ	ИИ			наименование	ЮОН	КПП
							из них:	из них:	из них:	из них:																								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
2.1.1.K1		Получено разрешение на строительство (реконструкция)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	31.01.2024	строительство	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Сумарков И.П.	министр сельского хозяйства Иркутской области	Министерство сельского хозяйства Иркутской области	30801727221	30801001	X	X
2.1.1.K2		Контракт на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта завершен	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.03.2024	строительство	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Сумарков И.П.	министр сельского хозяйства Иркутской области	Министерство сельского хозяйства Иркутской области	30801727221	30801002	X	X	
2.1.1.K3		Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.12.2024	строительство	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Сумарков И.П.	министр сельского хозяйства Иркутской области	Министерство сельского хозяйства Иркутской области	30801727221	30801003	X	X	
2.1.1.K4		Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	31.12.2024	строительство	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Сумарков И.П.	министр сельского хозяйства Иркутской области	Министерство сельского хозяйства Иркутской области	30801727221	30801004	X	X	
2.1.42		Строительство жилого помещения (жилого дома) для предоставления по договору найма, Иркутская область, Усть-Удинский район, п. Усть-Удь, ул. Солнечная, 47	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	единица	1	X	X	X	X	X	X	X	1/1/2024	12/31/2024	строительство	X	X	X	X	X	X	7,041.1	5,632.9	5,632.9	0.0	0.0	201.6	1,126.6	X	X	X	X	X	X
2.1.1.K1		Получено разрешение на строительство (реконструкция)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	31.01.2024	строительство	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Сумарков И.П.	министр сельского хозяйства Иркутской области	Министерство сельского хозяйства Иркутской области	30801727221	30801001	X	X	
2.1.1.K2		Контракт на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта завершен	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.03.2024	строительство	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Сумарков И.П.	министр сельского хозяйства Иркутской области	Министерство сельского хозяйства Иркутской области	30801727221	30801002	X	X	
2.1.1.K3		Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.12.2024	строительство	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Сумарков И.П.	министр сельского хозяйства Иркутской области	Министерство сельского хозяйства Иркутской области	30801727221	30801003	X	X	
2.1.1.K4		Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	31.12.2024	строительство	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Сумарков И.П.	министр сельского хозяйства Иркутской области	Министерство сельского хозяйства Иркутской области	30801727221	30801004	X	X	
2.1.43		Строительство жилого помещения (жилого дома) для предоставления по договору найма, Иркутская область, Усть-Удинский район, п. Усть-Удь, ул. Б. Тихая, 4	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	единица	1	X	X	X	X	X	X	X	1/1/2024	12/31/2024	строительство	X	X	X	X	X	X	5,200.8	4,224.7	4,224.7	0.0	0.0	211.2	044.9	X	X	X	X	X	X
2.1.1.K1		Получено разрешение на строительство (реконструкция)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	31.01.2024	строительство	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Сумарков И.П.	министр сельского хозяйства Иркутской области	Министерство сельского хозяйства Иркутской области	30801727221	30801001	X	X	
2.1.1.K2		Контракт на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта завершен	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.03.2024	строительство	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Сумарков И.П.	министр сельского хозяйства Иркутской области	Министерство сельского хозяйства Иркутской области	30801727221	30801002	X	X	
2.1.1.K3		Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.12.2024	строительство	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Сумарков И.П.	министр сельского хозяйства Иркутской области	Министерство сельского хозяйства Иркутской области	30801727221	30801003	X	X	
2.1.1.K4		Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	31.12.2024	строительство	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Сумарков И.П.	министр сельского хозяйства Иркутской области	Министерство сельского хозяйства Иркутской области	30801727221	30801004	X	X	
2.1.44		Строительство жилого помещения (жилого дома) для предоставления по договору найма, Иркутская область, Усть-Удинский район, п. Усть-Удь, ул. Б. Тихая, 8	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	единица	1	X	X	X	X	X	X	X	1/1/2024	12/31/2024	строительство	X	X	X	X	X	X	5,200.8	4,224.7	4,224.7	0.0	0.0	211.2	044.9	X	X	X	X	X	X
2.1.1.K1		Получено разрешение на строительство (реконструкция)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	31.01.2024	строительство	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Сумарков И.П.	министр сельского хозяйства Иркутской области	Министерство сельского хозяйства Иркутской области	30801727221	30801001	X	X	
2.1.1.K2		Контракт на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта завершен	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.03.2024	строительство	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Сумарков И.П.	министр сельского хозяйства Иркутской области	Министерство сельского хозяйства Иркутской области	30801727221	30801002	X	X	
2.1.1.K3		Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.12.2024	строительство	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Сумарков И.П.	министр сельского хозяйства Иркутской области	Министерство сельского хозяйства Иркутской области	30801727221	30801003	X	X	
2.1.1.K4		Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	31.12.2024	строительство	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Сумарков И.П.	министр сельского хозяйства Иркутской области	Министерство сельского хозяйства Иркутской области	30801727221	30801004	X	X	
2.1.45		Строительство жилого помещения (жилого дома) для предоставления по договору найма, Иркутская область, Иркутский район, Шарыповское МО	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	единица	1	X	X	X	X	X	X	X	1/1/2024	12/31/2024	строительство	X	X	X	X	X	X	7,041.1	5,632.9	225.3	5,407.6	0.0	330.0	1,070.2	X	X	X	X	X	X
2.1.1.K1		Контракт на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта завершен	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.03.2024	строительство (приобретение)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Сумарков И.П.	министр сельского хозяйства Иркутской области	Министерство сельского хозяйства Иркутской области	30801727221	30801001	X	X	
2.1.1.K2		Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	23.12.2024	строительство (приобретение)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Сумарков И.П.	министр сельского хозяйства Иркутской области	Министерство сельского хозяйства Иркутской области	30801727221	30801002	X	X	
2.1.47		Приобретение жилого помещения для предоставления по договору найма, Иркутская область, Усольский район, Тайтурское МО	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	единица	1	X	X	X	X	X	X	X	1/1/2024	12/31/2024	приобретение	X	X	X	X	X	X	3,227.2	2,501.7	103.3	2,478.5	0.0	335.6	309.0	X	X	X	X	X	X

№ п/п	Код	Наименование мероприятия (результата), объект мероприятия (результата), контрольная точка	Тип мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Сведения о местонахождении по ОКТМО		Мощность объекта			Сроки реализации		Вид работ строительства, реконструкции, технического перевооружения, приобретение, разработка проектной документации, капитальный ремонт, ремонт объектов капитального строительства и объектов недвижимости, осуществляемой в целях осуществления деятельности, осуществляемой субъектами проектной деятельности, установленные пунктом 22 Положения об организации проектной деятельности в Иркутской области, утвержденного указом Губернатора Иркутской области от 10 января 2022 года № 5-уг	Информация о наличии утвержденного в установленном порядке проектной документации (ПСД)			Сметная стоимость (фактическая), тыс. руб.	Остаток сметной стоимости (на момент окончания объекта в региональном и (и/или) муниципальном) проекте, тыс. руб.	Наименование и адресная информация (городской/районной/муниципальной район/район, городской округ)	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. руб.)						Ответственный исполнитель			Характеристика	Информационная система (источник данных)					
							код	наименование	значение	код	наименование	начало	окончание		наличие положительного заключения экспертизы о соответствии сметной стоимости (дальнейший срок получения)	наличие положительного заключения экспертизы о соответствии сметной стоимости (дальнейший срок получения)	реквизиты утвержденного ПСД (вид, дата, номер, дата утверждения)				из них:	из них:			МО	ИИ	ФИО	должность	органы власти							
																						из них:							МО в региональном бюджете			ФО в региональном бюджете	ИИ в региональном бюджете	наименование	ЮОН	КПП
																						Всего предусмотрено в региональном бюджете	ФО в региональном бюджете	ИИ в региональном бюджете												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35		
2.1.1.K1		Контракт на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта заказчика	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.03/2024	строительство (приобретение)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Сумаров И.П.	министр сельского хозяйства Иркутской области	Министерство сельского хозяйства Иркутской области	30001727221	30001.001	X	X		
2.1.1.K2		Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества проиллюстрирована	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	23.12/2024	строительство (приобретение)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Сумаров И.П.	министр сельского хозяйства Иркутской области	Министерство сельского хозяйства Иркутской области	30001727221	30001.002	X	X		
2.1.40		Приобретение жилого помещения для предоставления по договору и/или (3 дома), Иркутская область, Иркутские районы не являющиеся образованные, рабочей поселок Маркова	строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	единица	1	X	X	X	X	X	X	9/1/2024	12/31/2024	приобретение	X	X	X	X	X	X	7,041.1	5,632.9	2,303.9	3,248.9	0.0	507.0	901.3	X	X	X	X	X	X	X		
2.1.1.K1		Контракт на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта заказчика	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10/17/2024	строительство (приобретение)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Сумаров И.П.	министр сельского хозяйства Иркутской области	Министерство сельского хозяйства Иркутской области	30001727221	30001.001	X	X		
2.1.1.K2		Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества проиллюстрирована	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	12/31/2024	строительство (приобретение)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Сумаров И.П.	министр сельского хозяйства Иркутской области	Министерство сельского хозяйства Иркутской области	30001727221	30001.002	X	X			
2.2		Осуществлено строительство (приобретение) жилья, предоставленного гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях, по договору найма жилого помещения в 2025 году	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	единица	3	X	X	X	X	X	X	1/1/2025	12/31/2025	X	X	X	X	X	X	16,055.0	12,644.0	2,554.3	10,209.7	0.0	3,211.0	0.0	X	X	X	X	X	X	X	X		
2.2.1		Строительство жилого помещения для предоставления по договору и/или (3 дома), Иркутская область, Боканский район, п. Бокан	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	единица	3	X	X	X	X	X	X	1/1/2025	12/31/2025	строительство (приобретение)	X	X	X	X	X	16,055.0	12,644.0	2,554.3	10,209.7	0.0	3,211.0	0.0	X	X	X	X	X	X	X	X		
2.2.1.K1		Получено разрешение на строительство (реконструкция)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1/31/2025	строительство (приобретение)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Сумаров И.П.	министр сельского хозяйства Иркутской области	Министерство сельского хозяйства Иркутской области	30001727221	30001.001	X	X			
2.2.1.K2		Контракт на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта заказчика	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	3/1/2025	строительство (приобретение)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Сумаров И.П.	министр сельского хозяйства Иркутской области	Министерство сельского хозяйства Иркутской области	30001727221	30001.002	X	X			
2.2.1.K3		Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	12/1/2025	строительство (приобретение)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Сумаров И.П.	министр сельского хозяйства Иркутской области	Министерство сельского хозяйства Иркутской области	30001727221	30001.003	X	X			
2.2.1.K4		Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества проиллюстрирована	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	12/31/2025	строительство (приобретение)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Сумаров И.П.	министр сельского хозяйства Иркутской области	Министерство сельского хозяйства Иркутской области	30001727221	30001.004	X	X			
2.3		Осуществлено строительство (приобретение) жилья, предоставленного гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях, по договору найма жилого помещения в 2026 году	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	единица	3	X	X	X	X	X	X	1/1/2026	12/31/2026	X	X	X	X	X	X	19,840.0	16,633.0	5,987.9	10,645.1	0.0	3,207.0	0.0	X	X	X	X	X	X	X	X		
2.3.1		Строительство жилого помещения для предоставления по договору и/или (3 дома), Иркутская область, Усть-Удинский район, п. Усть-Уда	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	единица	3	X	X	X	X	X	X	1/1/2026	12/31/2026	строительство (приобретение)	X	X	X	X	X	19,840.0	16,633.0	5,987.9	10,645.1	0.0	3,207.0	0.0	X	X	X	X	X	X	X	X		
2.3.1.K1		Получено разрешение на строительство (реконструкция)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1/31/2026	строительство (приобретение)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Сумаров И.П.	министр сельского хозяйства Иркутской области	Министерство сельского хозяйства Иркутской области	30001727221	30001.001	X	X			
2.3.1.K2		Контракт на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта заказчика	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	3/1/2026	строительство (приобретение)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Сумаров И.П.	министр сельского хозяйства Иркутской области	Министерство сельского хозяйства Иркутской области	30001727221	30001.002	X	X			
2.3.1.K3		Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	12/1/2026	строительство (приобретение)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Сумаров И.П.	министр сельского хозяйства Иркутской области	Министерство сельского хозяйства Иркутской области	30001727221	30001.003	X	X			
2.3.1.K4		Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества проиллюстрирована	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	12/31/2026	строительство (приобретение)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Сумаров И.П.	министр сельского хозяйства Иркутской области	Министерство сельского хозяйства Иркутской области	30001727221	30001.004	X	X			