



ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

12 декабря 2024 года

№ 314-рзп

Иркутск

**О внесении изменения в паспорт регионального проекта
«Создание условий по обеспечению безопасности обучающихся во время
пребывания в организации, осуществляющей
образовательную деятельность»**

В соответствии с пунктом 6 Положения об организации проектной деятельности в Иркутской области, утвержденного указом Губернатора Иркутской области от 10 января 2022 года № 5-уг, Положением о порядке принятия решений о разработке государственных программ Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 31 августа 2023 года № 767-пп, руководствуясь частью 4 статьи 12 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области»:

1. Внести в паспорт регионального проекта «Создание условий по обеспечению безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность», утвержденный распоряжением заместителя Председателя Правительства Иркутской области от 14 ноября 2023 года № 127-рзп, изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

В.Ф. Вобликова

Приложение
к распоряжению заместителя Председателя
Правительства Иркутской области
от 12 декабря 2024 года № 314-рзп

«УТВЕРЖДЕН
распоряжением заместителя Председателя
Правительства Иркутской области
от 14 ноября 2023 года № 127-рзп

П А С П О Р Т
регионального проекта
«СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ВО ВРЕМЯ
ПРЕБЫВАНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

1. Основные положения

Краткое наименование регионального (ведомственного) проекта	Развитие инфраструктуры образования для всестороннего развития ребенка	Срок реализации проекта	01.01.2024	31.12.2030
Вид проекта	Региональный проект, обеспечивающий достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) структурных элементов государственных программ Иркутской области, и могут быть направлены на достижение целей, определенных стратегией социально-экономического развития Иркутской области на период до 2036 года, утвержденной Законом Иркутской области от 10 января 2022 года № 15-ОЗ			
Куратор регионального проекта	Вобликова В.Ф.	Заместитель Председателя Правительства Иркутской области		

Руководитель регионального проекта	Парфенов М.А.	Министр образования Иркутской области
Администратор регионального проекта	Николашкина Т.В.	Заместитель министра образования Иркутской области
Связь с государственными программами Иркутской области	Государственная программа	Государственная программа Иркутской области «Развитие образования»

2. Влияние на достижение показателей государственной программы Иркутской области «Развитие образования»

№ п/п	Показатели Государственной программы, на достижение которых влияет региональный проект
1.	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет
2.	Уровень образования
3.	Эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи
4.	Доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям

3. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального (ведомственного) проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период ¹ , год							Признак возрастания/убывания	Нарастающий итог	Декомпозиция на МО (да/нет)	Информационная система (источник данных) ²	
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.			Задача: Создание условий для обеспечения безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность														
1.1	Доля объектов (территорий) образовательных организаций в Иркутской области, соответствующих требованиям к антитеррористической защищенности объектов (территорий)	РП	%	87,71	2023	92,71	97,71	100	100	100	100	100	100	Возрастающий	Да	Да	http://1sept.edu.ru

1.2	Доля образовательных организаций в Иркутской области, соответствующих требованиям пожарной безопасности	РП	%	88,80	2023	90,19	92,41	94,14	95,47	98,05	98,83	99,07	Возрастающий	Да	Нет	http://1sept.edu.ru
-----	---	----	---	-------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------------	----	-----	---

4. Помесичный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения на конец месяца											На конец 2024 года
				янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1.	Задача: Задача: Создание условий для обеспечения безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность														
1.1.	Доля объектов (территорий) образовательных организаций в Иркутской области, соответствующих требованиям к антитеррористической защищенности объектов (территорий)	РП	%	87,71	87,71	87,71	87,71	88,23	88,94	89,65	91,33	92,10	92,40	92,71	92,71
1.2.	Доля образовательных организаций в Иркутской области, соответствующих требованиям пожарной безопасности	РП	%	88,80	88,80	88,80	88,80	88,90	89,12	89,35	89,91	90,02	90,14	90,19	90,19

5. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов ГП ИО вместе с наименованием ГП ИО	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата) по годам			Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на МО (да/нет)	Связь с показателями (регионального) ведомственного проекта
				значение	год	2024	2025	2026				
1.	Задача Создание условий для обеспечения безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность											
1.1.	Проведено оснащение объектов (территорий) в соответствии с требованиями к антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций Иркутской области. Нарастающий итог	X	Единица	61	2023	430	-	-	Реализация мероприятий по оснащению образовательных организаций инженерно-техническими средствами защиты	Приобретение товаров, работ, услуг	да	Доля объектов (территорий) образовательных организаций в Иркутской области, соответствующих требованиям к антитеррористической защищенности объектов (территорий)

1.2.	Проведено оснащение объектов (территорий) в соответствии с требованиями к антитеррористической и пожарной защищенности государственных образовательных организаций Иркутской области. Нарастающий итог	X	Единица	59	2023	142	202	266	Реализация мероприятий по оснащению образовательных организаций инженерно-техническими средствами защиты	Приобретение товаров, работ, услуг	нет	Доля образовательных организаций в Иркутской области, соответствующих требованиям пожарной безопасности; Доля объектов (территорий) образовательных организаций в Иркутской области, соответствующих требованиям к антитеррористической защищенности объектов (территорий)
------	---	---	---------	----	------	-----	-----	-----	--	------------------------------------	-----	---

6. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования ³	Объем финансового обеспечения по годам реализации ⁴			Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	
1.	Задача: Создание условий для обеспечения безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность				
1.1.	Мероприятие (результат): Проведено оснащение объектов (территорий) в соответствии с требованиями к антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций Иркутской области. Нарастающий итог), всего	246 814,4	-	-	246 814,4
1.1.1.	<i>Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:</i>	207 923,7	-	-	207 923,7
1.1.1.1.	<i>Областной бюджет</i>	207 923,7	-	-	207 923,7
1.1.2.	Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:	-	-	-	-
1.1.2.1.	<i>предусмотрено в ОБ</i>	-	-	-	-
1.1.3.	Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии	38 890,7	-	-	38 890,7
1.1.4.	Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том	-	-	-	-
1.1.4.1	<i>предусмотрено ИИ в законе об областном бюджете (далее – ИИ в региональном бюджете)</i>	-	-	-	-

1.2.	Мероприятие (результат): Проведено оснащение объектов (территорий) в соответствии с требованиями к антитеррористической и пожарной защищенности государственных образовательных организаций Иркутской области. Нарастающий итог, всего	164 893,9	221 620,2	222 924,3	609 438,4
1.2.1.	<i>Всего предусмотрено в ОБ, из них:</i>	164 893,9	221 620,2	222 924,3	609 438,4
1.2.1.1.	<i>Областной бюджет</i>	164 893,9	221 620,2	222 924,3	609 438,4
1.2.2.	Средства ФБ – при наличии, в том числе:	-	-	-	-
1.2.2.1.	<i>предусмотрено в ОБ</i>	-	-	-	-
1.2.3.	МБ – при наличии	-	-	-	-
1.2.4.	ИИ – при наличии, в том числе:	-	-	-	-
1.2.4.1	<i>предусмотрено в ОБ</i>	-	-	-	-
2.	Нераспределенные средства (справочно), в том числе:	-	-	-	-
2.1.	<i>Областной бюджет</i>	-	-	-	-
2.2.	<i>ФБ в ОБ</i>	-	-	-	-
2.3.	<i>ИИ в ОБ</i>	-	-	-	-
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ (ВЕДОМСТВЕННОМУ) ПРОЕКТУ:		411 708,3	221 620,2	222 924,3	856 252,8
<i>Всего предусмотрено в ОБ, из них:</i>		372 817,6	221 620,2	222 924,3	817 362,1
<i>Областной бюджет</i>		372 817,6	221 620,2	222 924,3	817 362,1
ФБ – при наличии, в том числе:		-	-	-	-
<i>предусмотрено ФБ в ОБ</i>		-	-	-	-
МБ – при наличии		38 890,7	-	-	38 890,7
ИИ – при наличии, в том числе:		-	-	-	-
<i>предусмотрено ИИ в ОБ</i>		-	-	-	-

Приложение 1
к паспорту регионального проекта
«Создание условий по обеспечению безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность»

План реализации регионального проекта «Создание условий по обеспечению безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Реализуется муниципальным и образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшествующие	последовательные				
1.	Создание условий для обеспечения безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность								
1.1.	Проведено оснащение объектов (территорий) в соответствии с требованиями к антитеррористической защищенности муниципальных образовательных	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Крымовская И.А. – начальник управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства образования Иркутской области (далее – министерство образования)	Оснащение муниципальных образовательных организаций Иркутской области инженерно-техническими средствами защиты	да	—

1.1.1.	Контрольная точка «Утверждено Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области (далее – МО ИО) на реализацию мероприятий по соблюдению требований к антитеррористичес кой защищенности объектов (территорий) муниципальных образовательных организаций в Иркутской области»	—	15.02.2024	Взаимосвя зь с иными мероприят иями (результат ами) и контрольн ыми точками отсутствует	1.1.2.	Андрянов А.С. – начальник управления правового и организационного обеспечения, государственной гражданской службы и кадровой работы министерства образования Иркутской области (далее – министерство)	Постановление. Постановление Правительства Иркутской области	нет	Справочно- правовые системы «Гарант», «Консультант», http://pravo.gov.ru
--------	---	---	------------	---	--------	--	--	-----	---

1.1.2.	Контрольная точка «Утверждено распределение субсидий по муниципальным образованиям Иркутской области»	—	28.02.2024	1.1.1.	1.1.3.	Тюльпанова Е.В. – начальник отдела строительства и капитального ремонта, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства образования	Закон. Закон Иркутской области об областном бюджете	да	Справочно- правовые системы «Гарант», «Консультант», http://pravo.gov.ru/
1.1.3.	Контрольная точка «С муниципальными образованиями Иркутской области (далее – МО ИО) заключены соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета местному бюджету на софинансирование расходов»	—	29.03.2024	1.1.2.	1.1.4.	Шилкина С.В. – начальник отдела финансового взаимодействия с муниципальными образованиями управления финансово- экономической работы министерства образования, органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области (далее – ОМСУ)	Прочий тип документа. Перечень соглашений/ дополнительны х соглашений с МО ИО	да	Государственна я система «Электронный бюджет»

1.1.4.	Контрольная точка «Заключение контрактов на реализацию мероприятий по соблюдению требований к антитеррористичес- кой защищенности объектов (территорий) муниципальных образовательных организаций в	—	27.04.2024	1.1.3.	1.1.5.	Тюльпанова Е.В. – начальник отдела строительства и капитального ремонта, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства образования, ОМСУ	Прочий тип документа. Перечень контрактов (муниципальны х контрактов)	да	ЕИС ЗАКУПКИ https://zakupki.g ov.ru/
1.1.5.	Контрольная точка «Мониторинг кассового освоения»	—	21.10.2024	1.1.4.	1.1.6.	Шилкина С.В. – начальник отдела финансового взаимодействия с муниципальными образованиями управления финансово- экономической работы министерства образования, ОМСУ	Отчет. Отчет о кассовом освоении	да	—

1.1.6.	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному)»	—	18.12.2024	1.1.5.	1.1.7.	Крымовская И.А. – начальник управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства образования, ОМСУ	Прочий тип документа. Документы, подтверждающие приемку выполненных работ	да	ЕИС ЗАКУПКИ https://zakupki.gov.ru/
1.1.7.	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному)»	—	25.12.2024	1.1.6.	1.1.8.	Крымовская И.А. – начальник управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства образования, ОМСУ	Прочий тип документа. Документы, подтверждающие оплату	да	ЕИС ЗАКУПКИ https://zakupki.gov.ru/
1.1.8.	Контрольная точка «Приобретенные товары поставлены на баланс»	—	28.12.2024	1.1.7.	1.1.9.	Крымовская И.А. – начальник управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства образования, ОМСУ	Прочий тип документа. Документы, подтверждающие, постановку на баланс	да	1С:Бухгалтерия

1.1.9.	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании субсидий»	—	15.01.2025	1.1.8.	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шилкина С.В. – начальник отдела финансового взаимодействия с муниципальными образованиями управления финансово-экономической работы министерства образования, ОМСУ	Отчет. Отчет об использовании субсидии	да	Государственная система «Электронный бюджет»
1.2.	Проведено оснащение объектов (территорий) в соответствии с требованиями к антитеррористической и пожарной защищенности государственных образовательных организаций Иркутской	01.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Крымовская И.А. – начальник управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства образования	Оснащение муниципальных образовательных организаций инженерно-техническими средствами защиты	нет	—	

1.2.1.	Контрольная точка «Поданы заявки государственными образовательными организациями Иркутской области (далее – ГОО ИО) о наличии потребности»	—	28.02.2024	Взаимосвя зь с иными мероприят иями (результат ами) и контрольн ыми точками отсутстве т	1.2.2.	Тюльпанова Е.В. – начальник отдела строительства и капитального ремонта, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства образования, руководители ГОО ИО	Прочий тип документа. Перечень заявок	нет	—
1.2.2.	Контрольная точка «Доведены бюджетные ассигнования до учреждения»	—	30.03.2024	1.2.1.	1.2.3.	Любавин Ю.М. – начальник отдела по работе с подведомственными организациями управления финансово- экономической работы министерства образования, руководители ГОО ИО	Прочий тип документа. Перечень соглашений/ дополнительны х соглашений с ГОО ИО	нет	Комплексная система «АЦК- Финансы»

1.2.3.	Контрольная точка «Размещена заявка на закупку с целью определения поставщика (подрядчика/ исполнителя)»	—	15.05.2024	1.2.2.	1.2.4.	Тюльпанова Е.В. – начальник отдела строительства и капитального ремонта, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства образования, руководители ГОО ИО	Прочий тип документа. Извещение о проведении закупок	нет	ЕИС ЗАКУПКИ https://zakupki.gov.ru/
1.2.4.	Контрольная точка «Заключен контракт (договор) на поставку оборудования, выполнение работ»	—	31.05.2024	1.2.3.	1.2.5.	Тюльпанова Е.В. – начальник отдела строительства и капитального ремонта, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства образования, руководители ГОО ИО	Прочий тип документа. Перечень контрактов (договоров)	нет	Реестр контрактов на сайте ЕИС ЗАКУПКИ https://zakupki.gov.ru/

1.2.5.	Контрольная точка «Мониторинг кассового освоения»	—	21.10.2024	1.2.4.	1.2.6.	Любавин Ю.М. – начальник отдела по работе с подведомственными организациями управления финансово- экономической работы министерства образования, руководители ГОО ИО	Отчет. Отчет о кассовом освоении	да	—
1.2.6.	Контрольная точка «Произведены поставка и монтаж (при необходимости) оборудования»	—	18.12.2024	1.2.5.	1.2.7.	Крымовская И.А. – начальник управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства образования, руководители ГОО ИО	Прочий тип документа. Документы, подтверждающ ие приемку товара и выполненных работ	нет	ЕИС ЗАКУПКИ https://zakupki.g ov.ru/
1.2.7.	Контрольная точка «Произведена оплата поставленного оборудования и/или выполненных работ»	—	25.12.2024	1.2.6.	1.2.8.	Крымовская И.А. – начальник управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства образования, руководители ГОО ИО	Прочий тип документа. Документы, подтверждающ ие оплату	нет	ЕИС ЗАКУПКИ https://zakupki.g ov.ru/

1.2.8.	Контрольная точка «Приобретенные товары поставлены на баланс»	—	28.12.2024	1.2.7.	1.2.9.	Крымовская И.А. – начальник управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства образования, руководители ГОО ИО	Прочий тип документа. Документы, подтверждающ ие, постановку на баланс	нет	1С:Бухгалтерия
1.2.9.	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании субсидий»	—	15.01.2025	1.2.8.	Взаимосвя зь с иными мероприят иями (результат ами) и контрольн ыми точками отсутствует	Любавин Ю.М. – начальник отдела по работе с подведомственными организациями управления финансово- экономической работы министерства образования, руководители ГОО ИО	Отчет. Отчет об использовании субсидии	да	Комплексная система «АЦК- Финансы»

1.2.10.	Контрольная точка «Поданы заявки государственными образовательными организациями Иркутской области (далее – ГОО ИО) о наличии потребности»	—	28.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	1.2.11.	Крымовская И.А. – начальник управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства образования, руководителя ГОО ИО	Прочий тип документа. Перечень заявок	нет	—
1.2.11.	Контрольная точка «С ГОО ИО заключены соглашения»	—	31.03.2025	1.2.10.	1.2.12.	Любавин Ю.М. – начальник отдела по работе с подведомственными организациями управления финансово-экономической работы министерства образования, руководителя ГОО ИО	Прочий тип документа. Перечень соглашений/дополнительных соглашений с ГОО ИО	нет	Комплексная система «АЦК-Финансы»

1.2.12.	Контрольная точка «Размещена заявка на закупку с целью определения поставщика (подрядчика/ исполнителя)»	—	15.05.2025	1.2.11.	1.2.13.	Крымская И.А. – начальник управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства образования, руководители ГОО ИО	Прочий тип документа. Извещение о проведении закупок	нет	ЕИС ЗАКУПКИ https://zakupki.gov.ru/
1.2.13.	Контрольная точка «Заключен контракт (договор) на поставку оборудования, выполнение работ»	—	30.05.2024	1.2.12.	1.2.14.	Крымская И.А. – начальник управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства образования, руководители ГОО ИО	Прочий тип документа. Перечень контрактов (договоров)	нет	Реестр контрактов на сайте ЕИС ЗАКУПКИ https://zakupki.gov.ru/
1.2.14.	Контрольная точка «Мониторинг кассового освоения»	—	04.07.2025	1.2.13.	1.2.15.	Любавин Ю.М. – начальник отдела по работе с подведомственными организациями управления финансово- экономической работы министерства образования, руководители ГОО ИО	Отчет. Отчет о кассовом освоении	нет	—

1.2.15.	Контрольная точка «Мониторинг кассового освоения»	—	06.10.2025	1.2.14.	1.2.16.	Любавин Ю.М. – начальник отдела по работе с подведомственными организациями управления финансово- экономической работы министерства образования, руководители ГОО ИО	Отчет. Отчет о кассовом освоении	нет	—
1.2.16.	Контрольная точка «Произведены поставка и монтаж (при необходимости) оборудования»	—	18.12.2025	1.2.15.	1.2.17.	Крымовская И.А. – начальник управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства образования, руководители ГОО ИО	Прочий тип документа. Документы, подтверждающ ие приемку товара и выполненных работ	нет	ЕИС ЗАКУПКИ https://zakupki.gov.ru/

1.2.17.	Контрольная точка «Произведена оплата поставленного оборудования и/или выполненных работ»	—	25.12.2025	1.2.16.	1.2.18.	Крымовская И.А. – начальник управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства образования, руководители ГОО ИО	Прочий тип документа. Документы, подтверждающ ие оплату	нет	ЕИС ЗАКУПКИ https://zakupki.gov.ru/
1.2.18.	Контрольная точка «Приобретенные товары поставлены на баланс»	—	30.12.2025	1.2.17.	1.2.19.	Крымовская И.А. – начальник управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства образования, руководители ГОО ИО	Прочий тип документа. Документы, подтверждающ ие, постановку на баланс	нет	1С:Бухгалтерия

1.2.19.	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании субсидий»	—	15.01.2026	1.2.18.	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Любавин Ю.М. – начальник отдела по работе с подведомственными организациями управления финансово-экономической работы министерства образования, руководители ГОО ИО	Отчет. Отчет об использовании субсидии	да	Комплексная система «АЦК-Финансы»
1.2.20.	Контрольная точка «Поданы заявки государственными образовательными организациями Иркутской области (далее – ГОО ИО) о наличии потребности»	—	27.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	1.2.21.	Крымовская И.А. – начальник управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства образования, руководители ГОО ИО	Прочий тип документа. Перечень заявок	нет	—

1.2.21.	Контрольная точка «С ГОО ИО заключены соглашения»	—	31.03.2026	1.2.20.	1.2.22.	Любавин Ю.М. – начальник отдела по работе с подведомственными организациями управления финансово- экономической работы министерства образования, руководители ГОО ИО	Прочий тип документа. Перечень соглашений/ дополнительны х соглашений с ГОО ИО	нет	Комплексная система «АЦК- Финансы»
1.2.22.	Контрольная точка «Размещена заявка на закупку с целью определения поставщика (подрядчика/ исполнителя)»	—	15.05.2026	1.2.21.	1.2.23.	Крымовская И.А. – начальник управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства образования, руководители ГОО ИО	Прочий тип документа. Извещение о проведении закупок	нет	ЕИС ЗАКУПКИ https://zakupki.gov.ru/

1.2.23.	Контрольная точка «Заключен контракт (договор) на поставку оборудования, выполнение работ»	—	01.06.2026	1.2.22.	1.2.24.	Крымовская И.А. – начальник управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства образования, руководители ГОО ИО	Прочий тип документа. Перечень контрактов (договоров)	нет	Реестр контрактов на сайте ЕИС ЗАКУПКИ https://zakupki.gov.ru/
1.2.24.	Контрольная точка «Мониторинг кассового освоения»	—	06.07.2025	1.2.23.	1.2.25.	Любавин Ю.М. – начальник отдела по работе с подведомственными организациями управления финансово- экономической работы министерства образования, руководители ГОО ИО	Отчет. Отчет о кассовом освоении	да	—

1.2.25.	Контрольная точка «Мониторинг кассового освоения»	—	05.10.2026	1.2.24.	1.2.26.	Любавин Ю.М. – начальник отдела по работе с подведомственными организациями управления финансово- экономической работы министерства образования, руководители ГОО ИО	Отчет. Отчет о кассовом освоении	да	—
1.2.26.	Контрольная точка «Произведены поставка и монтаж (при необходимости) оборудования»	—	18.12.2026	1.2.25.	1.2.27.	Крымовская И.А. – начальник управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства образования, руководители ГОО ИО	Прочий тип документа. Документы, подтверждающ ие приемку товара и выполненных работ	нет	ЕИС ЗАКУПКИ https://zakupki.gov.ru/

1.2.27.	Контрольная точка «Произведена оплата поставленного оборудования и/или выполненных работ»	—	25.12.2026	1.2.26.	1.2.28.	Крымовская И.А. – начальник управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства образования, руководители ГОО ИО	Прочий тип документа. Документы, подтверждающ ие оплату	нет	ЕИС ЗАКУПКИ https://zakupki.gov.ru/
1.2.28.	Контрольная точка «Приобретенные товары поставлены на баланс»	—	30.12.2026	1.2.27.	1.2.29.	Крымовская И.А. – начальник управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства образования, руководители ГОО ИО	Прочий тип документа. Документы, подтверждающ ие, постановку на баланс	нет	1С:Бухгалтерия

1.2.29.	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании субсидий»	—	15.01.2027	1.2.28.	Взаимосвя зь с иными мероприят иями (результат ами) и контрольн ыми точками отсутстве т	Любавин Ю.М. – начальник отдела по работе с подведомственными организациями управления финансово- экономической работы министерства образования, руководители ГОО ИО	Отчет. Отчет об использовании субсидии	да	Комплексная система «АЦК- Финансы»	».
---------	--	---	------------	---------	--	--	--	----	--	----