



ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

13 декабря 2024 года

№ 319-рзп

Иркутск

**О внесении изменения в паспорт регионального проекта  
«Оказание мер социальной поддержки гражданам, жилые помещения  
которых утрачены или повреждены в результате наводнения,  
вызванного сильными дождями, прошедшими в июне - июле 2019 года  
на территории Иркутской области»**

В соответствии с Положением об организации проектной деятельности в Иркутской области, утвержденным указом Губернатора Иркутской области от 10 января 2022 года № 5-уг, Положением о порядке принятия решений о разработке государственных программ Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 31 августа 2023 года № 767-пп, руководствуясь частью 4 статьи 12 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области»:

1. Внести в паспорт регионального проекта «Оказание мер социальной поддержки гражданам, жилые помещения которых утрачены или повреждены в результате наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне - июле 2019 года на территории Иркутской области», утвержденный распоряжением заместителя Председателя Правительства Иркутской области от 11 декабря 2024 года № 309-рзп, изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» ([www.ogirk.ru](http://www.ogirk.ru)) и размещению на официальном сайте министерства строительства Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех рабочих дней со дня его принятия.

А.С. Галкин

Приложение  
к распоряжению заместителя Председателя  
Правительства Иркутской области  
от 13 декабря 2024 года № 319-рзп

«УТВЕРЖДЕН  
распоряжением заместителя Председателя Правительства  
Иркутской области  
от «13» декабря 2024 года № 309-рзп

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта**

«Оказание мер социальной поддержки гражданам, жилые помещения которых утрачены или повреждены в результате наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне - июле 2019 года на территории Иркутской области»

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта	-	Срок реализации проекта	01.01.2024	31.12.2030
Вид проекта	Региональный проект, обеспечивающий достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) структурных элементов государственных программ Иркутской области, и могут быть направлены на достижение целей, определенных стратегией социально-экономического развития Иркутской области на период до 2036 года, утвержденной Законом Иркутской области от 10 января 2022 года № 15-ОЗ			
Куратор регионального проекта	Галкин Александр Сергеевич	Заместитель Председателя Правительства Иркутской области		
Руководитель регионального проекта	Емелюков Алексей Александрович	Первый заместитель министра строительства Иркутской области		
Администратор регионального проекта	Шведов Евгений Валентинович	Начальник управления комплексного развития и стимулирования в строительстве		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее – ГП РФ) и с государственными программами Иркутской области (далее – ГП ИО)	1.	ГП ИО	Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье»	

## 2. Влияние на достижение показателей государственной программы Иркутской области

№ п/п	Показатели ГП ИО, на достижение которых влияет региональный проект
1.	<i>Количество семей отдельных категорий граждан Российской Федерации, обеспеченных жильем</i>
2.	<i>Объем жилищного строительства</i>

## 3. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год			Признак возрастания/убывания	Нарастающий итог	Декомпозиция на МО (да/нет)	Информационная система (источник данных)
				значение	год	2024	2025	2026				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	<i>Задача: Оказание мер социальной поддержки гражданам, жилые помещения которых утрачены или повреждены в результате наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне - июле 2019 года на территории Иркутской области, в том числе строительство объектов коммунальной и транспортной инфраструктур строящихся жилых микрорайонов, жилые помещения в которых предусмотрены для передачи их гражданам, утратившим жилые помещения</i>											
1.1.	Количество строящихся объектов коммунальной и транспортной инфраструктур	РП	Единиц	0,00	2022	-	2	-	Возрастающий	Да	Нет	-
1.2.	Количество семей, жилые помещения которых утрачены в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне - июле 2019 года на территории Иркутской области, которым предоставлены социальные выплаты на приобретение или строительство жилого помещения	РП	Семей	27,00	2023	32	-	-	Возрастающий	Да	Нет	-

## 4. Помесечный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения на конец месяца											На конец 2024 года
				январ.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1.	<i>Задача: Оказание мер социальной поддержки гражданам, жилые помещения которых утрачены или повреждены в результате наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне - июле 2019 года на территории Иркутской области, в том числе строительство объектов коммунальной и транспортной инфраструктур строящихся жилых микрорайонов, жилые помещения в которых предусмотрены для передачи их гражданам, утратившим жилые помещения</i>														
1.1.	Количество строящихся объектов коммунальной и транспортной инфраструктур	РП	Единиц	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Количество семей, жилые помещения которых утрачены в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне - июле 2019 года на территории Иркутской области, которым предоставлены социальные выплаты на приобретение или строительство жилого помещения	РП	Семей	27	27	27	27	28	28	28	31	31	31	32	32

## 5. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов ГП ИО вместе с наименованием ГП ИО	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата) по годам			Признак возрастания/убывания да/нет	Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на МО (да/нет)	Связь с показателями регионального проекта
				значение	год	2024	2025	2026					
1.	<i>Задача: Оказание мер социальной поддержки гражданам, жилые помещения которых утрачены или повреждены в результате наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне - июле 2019 года на территории Иркутской области, в том числе строительство объектов коммунальной и транспортной инфраструктур строящихся жилых микрорайонов, жилые помещения в которых предусмотрены для передачи их гражданам, утратившим жилые помещения</i>												
1.1	Реализованы мероприятия по строительству объектов коммунальной и транспортной инфраструктур строящихся жилых микрорайонов	РП ИО «Оказание мер социальной поддержки гражданам, жилые помещения которых утрачены или повреждены в результате наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне - июле 2019 года на территории Иркутской области» ГП ИО «Доступное жилье»	Единиц	0,00	2022	-	2	-	да	Строительство объектов обеспечивающей инфраструктуры	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Нет	Количество строящихся объектов коммунальной и транспортной инфраструктур
1.2.	Выполнено мероприятие по паспортизации объекта капитального строительства	РП ИО «Оказание мер социальной поддержки гражданам, жилые помещения которых утрачены или повреждены в результате наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне - июле 2019 года на территории Иркутской области» ГП ИО «Доступное жилье»	Единиц	0,00	2022	1	-	-	да	Строительство объектов обеспечивающей инфраструктуры	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Нет	Количество строящихся объектов коммунальной и транспортной инфраструктур
1.2.	Предоставлены социальные выплаты гражданам на приобретение или строительство ими жилых помещений на территории Иркутской области	РП ИО «Оказание мер социальной поддержки гражданам, жилые помещения которых утрачены или повреждены в результате наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне - июле 2019 года на территории Иркутской области» ГП ИО «Доступное жилье»	Семей	27,00	2023	32,00	-	-	да	Предоставление социальных выплат гражданам	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	Нет	Количество семей, жилые помещения которых утрачены в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне - июле 2019 года на территории Иркутской области, которым предоставлены социальные выплаты на приобретение или строительство жилого помещения

## 6. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации			Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	
1.	<i>Задача: Оказание мер социальной поддержки гражданам, жилые помещения которых утрачены или повреждены в результате наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне - июле 2019 года на территории Иркутской области, в том числе строительство объектов коммунальной и транспортной инфраструктур строящихся жилых микрорайонов, жилые помещения в которых предусмотрены для передачи их гражданам, утратившим жилые помещения</i>				
1.1.	Мероприятие (результат): Реализованы мероприятия по строительству объектов коммунальной и транспортной инфраструктур строящихся жилых микрорайонов, всего	12 706,0	83 717,1	0,0	96 423,1
1.1.1.	Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:	12 706,0	83 717,1	0,0	96 423,1
1.1.1.1.	Областной бюджет	12 706,0	83 717,1	0,0	96 423,1
1.2.	Мероприятие (результат): Выполнено мероприятие по паспортизации объекта капитального строительства, всего	160,8	0,0	0,0	160,8
1.2.1.	Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:	160,8	0,0	0,0	160,8
1.2.1.1.	Областной бюджет	160,8	0,0	0,0	160,8
1.3.	Мероприятие (результат): Предоставлены социальные выплаты гражданам на приобретение или строительство ими жилых помещений на территории Иркутской области, всего	19 559,3	0,0	0,0	19 559,3
1.3.1.	Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:	19 559,3	0,0	0,0	19 559,3
1.3.1.1.	Областной бюджет	19 559,3	0,0	0,0	19 559,3
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ (ВЕДОМСТВЕННОМУ) ПРОЕКТУ:		32 426,1	83 717,1	0,0	116 143,2
<i>Всего предусмотрено в ОБ, из них:</i>		32 426,1	83 717,1	0,0	116 143,2
<i>Областной бюджет</i>		32 426,1	83 717,1	0,0	116 143,2

7. Помесячный план исполнения областного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование задачи ГП ИО, мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)
		январь	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сентяб.	окт.	нояб.	
1.	<i>Задача: Оказание мер социальной поддержки гражданам, жилые помещения которых утрачены или повреждены в результате наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне - июле 2019 года на территории Иркутской области, в том числе строительство объектов коммунальной и транспортной инфраструктур строящихся жилых микрорайонов, жилые помещения в которых предусмотрены для передачи их гражданам, утратившим жилые помещения</i>												
1.1.	Реализованы мероприятия по строительству объектов коммунальной и транспортной инфраструктур строящихся жилых микрорайонов, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 468,3	7 468,3	7 468,3	7 468,3	7 468,3	7 468,3	12 706,0
	Всего предусмотрено в ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 468,3	7 468,3	7 468,3	7 468,3	7 468,3	7 468,3	12 706,0
	Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 468,3	7 468,3	7 468,3	7 468,3	7 468,3	7 468,3	12 706,0
1.2.	Выполнено мероприятие по паспортизации объекта капитального строительства, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,8	160,8
	Всего предусмотрено в ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,8	160,8
	Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,8	160,8
1.3.	Предоставлены социальные выплаты гражданам на приобретение или строительство ими жилых помещений на территории Иркутской области, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	3 247,0	3 247,0	10 364,0	10 364,0	10 364,0	10 364,0	17 687,7	19 559,3
	Всего предусмотрено в ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0	3 247,0	3 247,0	10 364,0	10 364,0	10 364,0	10 364,0	17 687,70	19 559,30
	Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	3 247,0	3 247,0	10 364,0	10 364,0	10 364,0	10 364,0	17 687,70	19 559,30
	<b>ИТОГО, в том числе:</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3 247,0</b>	<b>10 715,3</b>	<b>17 832,3</b>	<b>17 832,3</b>	<b>17 832,3</b>	<b>17 832,3</b>	<b>25 156,0</b>	<b>32 426,1</b>
	<b>Всего предусмотрено в ОБ</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3 247,0</b>	<b>10 715,3</b>	<b>17 832,3</b>	<b>17 832,3</b>	<b>17 832,3</b>	<b>17 832,3</b>	<b>25 156,0</b>	<b>32 426,1</b>
	<b>Областной бюджет</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3 247,0</b>	<b>10 715,3</b>	<b>17 832,3</b>	<b>17 832,3</b>	<b>17 832,3</b>	<b>17 832,3</b>	<b>25 156,0</b>	<b>32 426,1</b>



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к паспорту регионального проекта  
«Оказание мер социальной поддержки гражданам, жилые помещения которых утрачены или повреждены в результате наводнения,  
вызванного сильными дождями, прошедшими в июне - июле 2019 года на территории Иркутской области»

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи				
1.	<i>Задача: Оказание мер социальной поддержки гражданам, жилые помещения которых утрачены или повреждены в результате наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне - июле 2019 года на территории Иркутской области, в том числе строительство объектов коммунальной и транспортной инфраструктур строящихся жилых микрорайонов, жилые помещения в которых предусмотрены для передачи их гражданам, утратившим жилые помещения</i>								
1.1.	<i>Реализованы мероприятия по строительству объектов коммунальной и транспортной инфраструктур строящихся жилых микрорайонов</i>	15.01.2025	30.12.2025	-	-	А.А. Емелюков, первый заместитель министра строительства Иркутской области	Государственный контракт	Нет	-
1.1.1.	<i>Лимиты бюджетных обязательств доведены до Заказчика</i>		01.02.2025	-	-	А.А. Емелюков, первый заместитель министра строительства Иркутской области	Распоряжение министерства строительства Иркутской области	-	-
1.1.2.	<i>Получено положительное заключение по результатам государственной экспертизы (корректировка ПСД)</i>	-	30.12.2024	-	1.1.1.	А.А. Емелюков, первый заместитель министра строительства Иркутской области	Заключение ГАУ ИО "Экспертиза в строительстве Иркутской области"	-	-
1.1.3.	<i>Начаты строительно-монтажные работы</i>	-	01.05.2025	1.1.1.	1.1.3.	А.А. Емелюков, первый заместитель министра строительства Иркутской области	исполнительная документация	-	Единая информационная система в сфере закупок
1.1.4.	<i>Строительная готовность объекта, %</i>	-	01.07.2025	1.1.2.	1.1.4.	А.А. Емелюков, первый заместитель министра строительства Иркутской области	исполнительная документация или акты выполненных работ (КС-2)	-	Единая информационная система в сфере закупок
1.1.5.	<i>Строительная готовность объекта, %</i>	-	01.08.2025	1.1.3.	1.1.5.	А.А. Емелюков, первый заместитель министра строительства Иркутской области	исполнительная документация или акты выполненных работ (КС-2)	-	Единая информационная система в сфере закупок
1.1.6.	<i>Строительная готовность объекта, %</i>	-	01.09.2025	1.1.4.	1.1.6.	А.А. Емелюков, первый заместитель министра строительства Иркутской области	исполнительная документация или акты выполненных работ (КС-2)	-	Единая информационная система в сфере закупок
1.1.7.	<i>Приемка выполненных работ</i>	-	01.11.2025	1.1.7.	1.1.8.	А.А. Емелюков, первый заместитель министра строительства Иркутской области	акты выполненных работ (КС-2)	-	Единая информационная система в сфере закупок
1.1.8.	<i>Ввод объекта в эксплуатацию</i>	-	30.12.2025	1.1.7.	-	А.А. Емелюков, первый заместитель министра строительства Иркутской области	акт приемки законченного объекта (КС - 11)	-	Единая информационная система в сфере закупок

1.2.	Выполнено мероприятие по паспортизации объекта капитального строительства	01.10.2025	28.12.2024	-	-	А.А. Емелюков, первый заместитель министра строительства Иркутской области	х	-	-
1.2.1.	Отбор коммерческих предложений	-	30.10.2024	-	-	А.А. Емелюков, первый заместитель министра строительства Иркутской области	Прочий тип документа	-	-
1.2.2.	Определение исполнителя	-	10.11.2024	-	1.2.1.	А.А. Емелюков, первый заместитель министра строительства Иркутской области	Прочий тип документа	-	-
1.2.3.	Заключение договора на выполнение работ	-	13.12.2024	-	1.2.2.	А.А. Емелюков, первый заместитель министра строительства Иркутской области	Договор	-	-
1.2.4.	Доведение лимитов до исполнителя	-	23.12.2024	-	1.2.3.	А.А. Емелюков, первый заместитель министра строительства Иркутской области	Платежный документ	-	-
1.2.5.	Мониторинг реализации мероприятия	-	25.12.2024	-	-	А.А. Емелюков, первый заместитель министра строительства Иркутской области	Прочий тип документа	-	-
1.2.6.	Завершение работ по паспортизации объекта	-	28.12.2024	-	-	А.А. Емелюков, первый заместитель министра строительства Иркутской области	Паспорт объекта	-	-
2.1.	Предоставлены социальные выплаты гражданам на приобретение или строительство ими жилых помещений на территории Иркутской области	-	30.12.2024	-	-	В.А. Родионов, министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области	х	нет	х
2.1.1.	Утвержден /принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат	-	01.08.2024	-	-	В.А. Родионов, министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области	Постановление Правительства Иркутской области	-	-
2.1.2.	Принято обязательств (100%)	-	01.12.2024	2.1.1.	2.1.3.	В.А. Родионов, министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области	Прочий тип документа	-	-
2.1.3.	Определены участники-получатели социальной выплаты	30.12.2024	29.12.2024	-	-	В.А. Родионов, министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области	Прочий тип документа	-	-
2.1.4.	Мониторинг предоставления социальных выплат	-	01.04.2024	-	-	В.А. Родионов, министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области	Прочий тип документа	-	-
2.1.5.	Мониторинг предоставления социальных выплат	-	01.07.2024	-	-	В.А. Родионов, министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области	Прочий тип документа	-	-
2.1.6.	Выплаты осуществлены	-	29.12.2024	2.1.2.	-	В.А. Родионов, министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области	Распоряжение	-	-

Приложение к плану реализации регионального проекта «Оказание мер социальной поддержки гражданам, жителям поселения которых утрачены или повреждены в результате наводнения выжигание сельскохозяйственных угодий, проведенным в июне - августе 2019 года на территории Иркутской области»

РАБОЧИЙ ПЛАН  
регионального проекта  
«Обеспечение мер социальной поддержки жителям поселения которых утрачены или повреждены в результате наводнения выжигание сельскохозяйственных угодий, проведенным в июне - августе 2019 года на территории Иркутской области»

1. В рамках регионального проекта «Оказание мер социальной поддержки жителям поселения которых утрачены или повреждены в результате наводнения выжигание сельскохозяйственных угодий, проведенным в июне - августе 2019 года на территории Иркутской области» в рамках реализации инициативы «Выплата единовременных денежных пособий» проводится работа в июне - августе 2019 года на территории Иркутской области

2. Плановые значения объема работ по реализации проекта «Оказание мер социальной поддержки жителям поселения которых утрачены или повреждены в результате наводнения выжигание сельскохозяйственных угодий, проведенным в июне - августе 2019 года на территории Иркутской области» (факторы Иркутской области от 18 января 2022 года № 513) разбиты по месяцам по месяцам (приводятся) и/или по месяцам материальных (или нематериальных) объектов, в которых в процессе реализации в рамках реализации указанных результатов

Table with columns for region, district, settlement, date, and various performance indicators. It lists specific actions for providing social support to affected citizens in Irkutsk Oblast.

Вспомогательные сведения по проекту «Оказание мер социальной поддержки жителям поселения которых утрачены или повреждены в результате наводнения выжигание сельскохозяйственных угодий, проведенным в июне - августе 2019 года на территории Иркутской области»