



ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

13 декабря 2024 года

№ 321-рзп

Иркутск

О внесении изменения в паспорт регионального проекта Иркутской области «Реализация приоритетных проектов в сфере культуры»

В соответствии с Положением об организации проектной деятельности в Иркутской области, утвержденным указом Губернатора Иркутской области от 10 января 2022 года № 5-уг, Положением о порядке принятия решений о разработке государственных программ Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 31 августа 2023 года № 767-пп, руководствуясь частью 4 статьи 12 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области»:

1. Внести в паспорт регионального проекта Иркутской области «Реализация приоритетных проектов в сфере культуры», утвержденный распоряжением заместителя Председателя Правительства Иркутской области от 14 ноября 2023 года № 158-рзп, изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru) и размещению на официальном сайте министерства культуры Иркутской области в течение трех рабочих дней со дня его принятия.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Г.Г. Кузьмин

Приложение
к распоряжению заместителя Председателя Правительства
Иркутской области
от 13 декабря 2024 года № 321-рзп

«УТВЕРЖДЕН
распоряжением заместителя Председателя Правительства Иркутской
области от 14 ноября 2023 года № 158-рзп

П А С П О Р Т
регионального проекта «Реализация приоритетных проектов в сфере культуры»

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта	Реализация приоритетных проектов в сфере культуры		Срок реализации проекта	01.01.2024	31.12.2030
Вид проекта	Региональный проект, обеспечивающий достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) федерального проекта, не входящего в состав национального проекта, являющегося структурным элементом государственной программы Российской Федерации				
Куратор регионального проекта	Кузьмин Г.Г.		заместитель Председателя Правительства Иркутской области		
Руководитель регионального проекта	Полунина О.Н.		министр культуры Иркутской области		
Администратор регионального проекта	-		-		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее – ГП РФ) и с государственными программами Иркутской области (далее – ГП ИО)	1	ГП ИО	Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры»		
	2	ГП РФ	Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры»		
	3	Соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Иркутской области (далее – финансовое соглашение)	от 22.12.2023 года № 054-09-2024-527 от 25.12.2023 года № 054-09-2024-392 от 25.12.2023 года № 054-09-2024-261 от 25.12.2023 года № 054-09-2024-149 от 26.12.2023 года № 054-09-2024-1017		

2. Влияние на достижение показателей государственной программы Иркутской области

№ п/п	Показатели ГП ИО, на достижение которых влияет региональный проект
1.	Число посещений культурных мероприятий
2.	Условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности

3. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Признак возрастания /убывания	Нарастающий итог	Декомпозиция на МО (да/нет)	Информационная система (источник данных)
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Задача: Обеспечение доступности, качества и разнообразия услуг сферы культуры															
1.1.	Количество созданных школ креативных индустрий	РП	ед.	1	2023	2	2	2	-	-	-	-	да	да	да	
1.2.	Количество поступивших печатных изданий на 1 тыс. читателей в областные государственные библиотеки	РП	тыс. экз.	0,59	2023	0,6	0,6	0,6	-	-	-	-	да	да	нет	
1.3.	Доля готовности объектов культуры, в отношении которых запланированы работы по созданию (реконструкции)	ФП	процент	50	2022	100	100	100	-	-	-	-	да	да	да	
1.4.	Доля региональных и муниципальных театров, учреждений культурно-досугового типа, в которых созданы новые постановки и (или) обеспечено развитие и укрепление материально-технической базы и созданию новых постановок, по отношению к запланированной к 2030 году	ФП	процент	0	2023	100	100	100	-	-	-	-	да	нет	да	
1.5.	Увеличение книговыдачи в субъектах Российской Федерации	ФП	процент	0	2023	5	5	5	-	-	-	-	да	нет	да	

5. Мероприятия регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов ГП ИО вместе с наименованием ГП ИО	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата) по годам							Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на МО (да/нет)	Связь с показателями регионального проекта
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	Задача. Обеспечение доступности, качества и разнообразия услуг сферы культуры															
1.1.	Усовершенствованы профессиональные репертуарные театры, находящиеся в населенных пунктах с численностью населения до 300 тыс. человек, путем создания новых постановок и (или) улучшения материально-технического оснащения	Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» Региональный проект «Реализация приоритетных проектов в сфере культуры»	ед.	4	2023	3	3	3	-	-	-	-	Расширение репертуара театров, находящихся в населенных пунктах с численностью населения до 300 тыс. человек, и (или) улучшение материально-технического оснащения	Оказание услуг (выполнение работ)	да	1.4
1.2.	Усовершенствованы детские и кукольные театры путем создания новых постановок и (или) улучшения технического оснащения	Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» Региональный проект «Реализация приоритетных проектов в сфере культуры»	ед.	2	2023	3	3	3	-	-	-	-	Расширение репертуара региональных детских и кукольных театров, улучшение материально-технического оснащения	Оказание услуг (выполнение работ)	да	1.4
1.3.	Созданы школы креативных индустрий	Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» Региональный проект «Реализация приоритетных проектов в сфере культуры»	ед.	1	2023	1	-	-	-	-	-	-	Создание условий для выявления и развития талантов среди подростков региона, обладающих навыками создания продуктов с высокой интеллектуальной и экономической ценностью на основе наследия, умеющих выстраивать свою карьеру	Приобретение товаров, работ, услуг	да	1.1
1.4.	Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации	Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» Региональный проект «Реализация приоритетных проектов в сфере культуры»	ед.	3	2023	4	5	6	-	-	-	-	Обновление библиотечных фондов муниципальных и государственных общедоступных библиотек для удовлетворения читательских интересов граждан Иркутской области	Приобретение товаров, работ, услуг	да	1.2., 1.5.
1.5.	Построены, реконструированы объекты региональных и муниципальных учреждений культуры	Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» Региональный проект «Реализация приоритетных проектов в сфере культуры»	ед.	0	2023	-	1	-	-	-	-	-	Повышение доступности и качества услуг сферы культуры для населения, создание условия для творческой деятельности	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	да	1.3.

6. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации			Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	
1.	Задача: Обеспечение доступности, качества и разнообразия услуг сферы культуры				
1.1.	Мероприятие (результат): Усовершенствованы профессиональные репертуарные театры, находящиеся в населенных пунктах с численностью населения до 300 тыс. человек, путем создания новых постановок и (или) улучшения материально- технического оснащения, всего	8591,9	15909,4	22148,5	46649,8
1.1.1.	<i>Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:</i>	7844,8	13840,6	22148,5	43833,9
1.1.1.1.	<i>Областной бюджет</i>	1961,2	3737,0	7973,5	13671,7
1.1.2.	Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:	5883,6	10103,6	14175,0	30162,2
1.1.2.1.	<i>предусмотрено в ОБ</i>	5883,6	10103,6	14175,0	30162,2
1.1.3.	Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии	747,1	2068,8	0,0	2815,9
1.1.4.	Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе:				
1.1.4.1	<i>предусмотрено в ОБ</i>				
1.2.	Мероприятие (результат): Усовершенствованы детские и кукольные театры путем создания новых постановок и (или) улучшения технического оснащения, всего	14075,9	15546,2	16153,2	45775,3
1.2.1.	<i>Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:</i>	13352,6	15546,2	16153,2	45052,0
1.2.1.1.	<i>Областной бюджет</i>	3338,2	4197,5	5815,2	13350,9
1.2.2.	Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:	10014,4	11348,7	10338,0	31701,1
1.2.2.1.	<i>предусмотрено в ОБ</i>	10014,4	11348,7	10338,0	31701,1
1.2.3.	Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии	723,3	0,0	0,0	723,3
1.2.4.	Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе:				
1.2.4.2	<i>предусмотрено в ОБ</i>				
1.3.	Мероприятие (результат): Созданы школы креативных индустрий, всего	61576,4	0,0	0,0	61576,4
1.3.1.	<i>Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:</i>	53571,5	0,0	0,0	53571,5
1.3.1.1.	<i>Областной бюджет</i>	13392,9	0,0	0,0	13392,9

1.3.2.	Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:	40178,6	0,0	0,0	40178,6
1.3.2.1.	<i>предусмотрено в ОБ</i>	40178,6	0,0	0,0	40178,6
1.3.3.	Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии	8004,9	0,0	0,0	8004,9
1.3.4.	Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе:				
1.3.4.3	<i>предусмотрено в ОБ</i>				
1.4.	Мероприятие (результат): Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации, всего	12272,4	10374,0	10644,7	33291,1
1.4.1.	<i>Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:</i>	10360,7	10374,0	10644,7	31379,4
1.4.1.1.	<i>Областной бюджет</i>	2590,2	2801,0	3832,1	9223,3
1.4.2.	Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:	7770,5	7573,0	6812,6	22156,1
1.4.2.1.	<i>предусмотрено в ОБ</i>	7770,5	7573,0	6812,6	22156,1
1.4.3.	Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии	1911,7	0,0	0,0	1911,7
1.4.4.	Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе:				
1.4.4.4	<i>предусмотрено в ОБ</i>				
1.5.	Мероприятие (результат): Построены, реконструированы объекты региональных и муниципальных учреждений культуры, всего	63190,8	0,0	0,0	63190,8
1.5.1.	<i>Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:</i>	62198,3	0,0	0,0	62198,3
1.5.1.1.	<i>Областной бюджет</i>	15549,6	0,0	0,0	15549,6
1.5.2.	Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:	46648,7	0,0	0,0	46648,7
1.5.2.1.	<i>предусмотрено в ОБ</i>	46648,7	0,0	0,0	46648,7
1.5.3.	Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии	992,5	0,0	0,0	992,5
1.5.4.	Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе:				
1.5.4.5	<i>предусмотрено в ОБ</i>				
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		159707,4	41829,6	48946,4	250483,4
<i>Всего предусмотрено в ОБ, из них:</i>		147327,9	39760,8	48946,4	236035,1
<i>Областной бюджет</i>		36832,1	10735,5	17620,8	65188,4

ФБ – при наличии, в том числе:	110495,8	29025,3	31325,6	170846,7
<i>предусмотрено ФБ в ОБ</i>	110495,8	29025,3	31325,6	170846,7
МБ – при наличии	12379,5	2068,8	0,0	15320,8
ИИ – при наличии, в том числе:				
<i>предусмотрено ИИ в ОБ</i>				

7. Помесячный план исполнения областного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта
в 2024 году

№ п/п	Наименование задачи ГП ИО, мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	
1	Задача: Обеспечение доступности, качества и разнообразия услуг сферы культуры												
1.1.	Мероприятие (результат): Усовершенствованы профессиональные репертуарные театры, находящиеся в населенных пунктах с численностью населения до 300 тыс. человек, путем создания новых постановок и (или) улучшения материально-технического оснащения, в том числе:	0,0	0,0	2835,9	2835,9	2835,9	6093,0	6093,0	6093,0	7127,4	7127,4	7127,4	7844,8
	Всего предусмотрено в ОБ	0,0	0,0	2835,9	2835,9	2835,9	6093,0	6093,0	6093,0	7127,4	7127,4	7127,4	7844,8
	Областной бюджет	0,0	0,0	709,0	709,0	709,0	1529,1	1529,1	1529,1	1793,5	1793,5	1793,5	1961,2
	ФБ	0,0	0,0	2126,9	2126,9	2126,9	4563,9	4563,9	4563,9	5333,9	5333,9	5333,9	5883,6
	ИИ												
1.2.	Мероприятие (результат): Усовершенствованы детские и кукольные театры путем создания новых постановок и (или) улучшения технического оснащения, в том числе:	0,0	0,0	10309,5	10309,5	10309,5	13352,6	13352,6	13352,6	13352,6	13352,6	13352,6	13352,6
	Всего предусмотрено в ОБ	0,0	0,0	10309,5	10309,5	10309,5	13352,6	13352,6	13352,6	13352,6	13352,6	13352,6	13352,6
	Областной бюджет	0,0	0,0	2577,4	2577,4	2577,4	3338,2	3338,2	3338,2	3338,2	3338,2	3338,2	3338,2
	ФБ	0,0	0,0	7732,1	7732,1	7732,1	10014,4	10014,4	10014,4	10014,4	10014,4	10014,4	10014,4
	ИИ												
1.3.	Мероприятие (результат): Созданы школы креативных индустрий, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48693,9	48693,9	48693,9	53571,5	53571,5	53571,5	53571,5
	Всего предусмотрено в ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48693,9	48693,9	48693,9	53571,5	53571,5	53571,5	53571,5
	Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12173,5	12173,5	12173,5	13392,9	13392,9	13392,9	13392,9
	ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36520,4	36520,4	36520,4	40178,6	40178,6	40178,6	40178,6
	ИИ												
1.4.	Мероприятие (результат): Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации, в том числе:	0,0	0,0	2539,6	2539,6	2539,6	10167,8	10167,8	10167,8	10360,7	10360,7	10360,7	10360,7

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшествования	последователи				
1	Задача: Обеспечение доступности, качества и разнообразия услуг сферы культуры								
1.1.	Усовершенствованы профессиональные репертурные театры, находящиеся в населенных пунктах с численностью населения до 300 тыс. человек, путем создания новых постановок и (или) улучшения материально-технического оснащения, в том числе:	01.01.2024	30.12.2026	X	X	X	X	X	X
1.1.1.	Усовершенствованы профессиональные репертурные театры, находящиеся в населенных пунктах с численностью населения до 300 тыс. человек, путем создания новых постановок и (или) улучшения материально-технического оснащения в 2024 году	01.01.2024	30.12.2024	X	X	Кузнецова К.А., начальник отдела профессионального искусства и образовательных организаций	Расширение репертура театров, находящихся в населенных пунктах с численностью населения до 300 тыс. человек, и (или) улучшение материально-технического оснащения		
1.1.1.1.	Контрольная точка 1.1.1.1.: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	15.02.2024	X	X	Тошкевич А.О., начальник финансово-экономического отдела министерства культуры Иркутской области	соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу)		ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.1.2.	Контрольная точка 1.1.1.2.: С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов	X	15.04.2024	X	X	Тошкевич А.О., начальник финансово-экономического отдела министерства культуры Иркутской области	Соглашение о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов		ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.1.3.	Контрольная точка 1.1.1.3.: Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг	X	01.07.2024	X	X	Кузнецова К.А., начальник отдела профессионального искусства и образовательных организаций министерства культуры Иркутской области	договор (контракт) на закупку товаров, работ, услуг		
1.1.1.4.	Контрольная точка 1.1.1.4.: Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг	X	01.09.2024	X	X	Кузнецова К.А., начальник отдела профессионального искусства и образовательных организаций министерства культуры Иркутской области	реестр договоров (контрактов) на закупку товаров, работ, услуг		
1.1.1.5.	Контрольная точка 1.1.1.5.: Приобретенные товары поставлены на баланс	X	01.10.2024	X	X	Кузнецова К.А., начальник отдела профессионального искусства и образовательных организаций министерства культуры Иркутской области	информация, предоставленная учреждением культуры муниципальных образований Иркутской области, получающей субсидию		
1.1.1.6.	Контрольная точка 1.1.1.6.: Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг	X	01.12.2024	X	X	Кузнецова К.А., начальник отдела профессионального искусства и образовательных организаций министерства культуры Иркутской области	реестр договоров (контрактов) на закупку товаров, работ, услуг		
1.1.1.7.	Контрольная точка 1.1.1.7.: Приобретенные товары поставлены на баланс	X	30.12.2024	X	X	Кузнецова К.А., начальник отдела профессионального искусства и образовательных организаций министерства культуры Иркутской области	информация, предоставленная учреждением культуры муниципальных образований Иркутской области, получающей субсидию		
1.1.2.	Усовершенствованы профессиональные репертурные театры, находящиеся в населенных пунктах с численностью населения до 300 тыс. человек, путем создания новых постановок и (или) улучшения материально-технического оснащения в 2025 году	01.01.2025	30.12.2025	X	X	Кузнецова К.А., начальник отдела профессионального искусства и образовательных организаций	Расширение репертура театров, находящихся в населенных пунктах с численностью населения до 300 тыс. человек, и (или) улучшение материально-технического оснащения		
1.1.2.1.	Контрольная точка 1.1.2.1.: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	15.02.2025	X	X	Тошкевич А.О., начальник финансово-экономического отдела министерства культуры Иркутской области	соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу)		ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.2.2.	Контрольная точка 1.1.2.2.: С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов	X	15.03.2025	X	X	Тошкевич А.О., начальник финансово-экономического отдела министерства культуры Иркутской области	Соглашение о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов		ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.2.3.	Контрольная точка 1.1.2.3.: Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг	X	01.07.2025	X	X	Кузнецова К.А., начальник отдела профессионального искусства и образовательных организаций министерства культуры Иркутской области	реестр договоров (контрактов) на закупку товаров, работ, услуг		
1.1.2.4.	Контрольная точка 1.1.2.4.: Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг	X	01.09.2025	X	X	Кузнецова К.А., начальник отдела профессионального искусства и образовательных организаций министерства культуры Иркутской области	реестр договоров (контрактов) на закупку товаров, работ, услуг		
1.1.2.5.	Контрольная точка 1.1.2.5.: Приобретенные товары поставлены на баланс	X	01.10.2025	X	X	Кузнецова К.А., начальник отдела профессионального искусства и образовательных организаций министерства культуры Иркутской области	информация, предоставленная учреждением культуры муниципальных образований Иркутской области, получающей субсидию		
1.1.2.6.	Контрольная точка 1.1.2.6.: Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг	X	01.12.2025	X	X	Кузнецова К.А., начальник отдела профессионального искусства и образовательных организаций министерства культуры Иркутской области	реестр договоров (контрактов) на закупку товаров, работ, услуг		
1.1.2.7.	Контрольная точка 1.1.2.7.: Приобретенные товары поставлены на баланс	X	30.12.2025	X	X	Кузнецова К.А., начальник отдела профессионального искусства и образовательных организаций министерства культуры Иркутской области	информация, предоставленная учреждением культуры муниципальных образований Иркутской области, получающей субсидию		
1.1.3.	Усовершенствованы профессиональные репертурные театры, находящиеся в населенных пунктах с численностью населения до 300 тыс. человек, путем создания новых постановок и (или) улучшения материально-технического оснащения в 2026 году	01.01.2026	30.12.2026	X	X	Кузнецова К.А., начальник отдела профессионального искусства и образовательных организаций	Расширение репертура театров, находящихся в населенных пунктах с численностью населения до 300 тыс. человек, и (или) улучшение материально-технического оснащения		

1.2.2.6.	Контрольная точка 1.2.2.6.: Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг	X	01.12.2025	X	X	Кузнецова К.А., начальник отдела профессионального искусства и образовательных организаций министерства культуры Иркутской области	реестр договоров (контрактов) на закупку товаров, работ, услуг	да	
1.2.2.7.	Контрольная точка 1.2.2.7.: Приобретенные товары поставлены на баланс	X	30.12.2025	X	X	Кузнецова К.А., начальник отдела профессионального искусства и образовательных организаций министерства культуры Иркутской области	информация, предоставленная учреждением культуры, получающей субсидию	да	
1.2.3.	Усовершенствованы детские и кукольные театры путем создания новых постановок и (или) улучшения технического оснащения в 2026 году	01.01.2026	30.12.2026	X	X	Кузнецова К.А., начальник отдела профессионального искусства и образовательных организаций	Расширение репертуара региональных детских и кукольных театров, улучшение материально-технического оснащения	да	-
1.2.3.1.	Контрольная точка 1.2.3.1.: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	15.02.2026	X	X	Тюшкович А.О., начальник финансово-экономического отдела министерства культуры Иркутской области	соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу		ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.3.2.	Контрольная точка 1.2.3.2.: С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов	X	15.04.2026	X	X	Тюшкович А.О., начальник финансово-экономического отдела министерства культуры Иркутской области	Соглашение о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов		ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.3.3.	Контрольная точка 1.2.3.3.: Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг	X	01.07.2026	X	X	Кузнецова К.А., начальник отдела профессионального искусства и образовательных организаций министерства культуры Иркутской области	реестр договоров (контрактов) на закупку товаров, работ, услуг		
1.2.3.4.	Контрольная точка 1.2.3.4.: Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг	X	01.09.2026	X	X	Кузнецова К.А., начальник отдела профессионального искусства и образовательных организаций министерства культуры Иркутской области	реестр договоров (контрактов) на закупку товаров, работ, услуг	да	
1.2.3.5.	Контрольная точка 1.2.3.5.: Приобретенные товары поставлены на баланс	X	01.10.2026	X	X	Кузнецова К.А., начальник отдела профессионального искусства и образовательных организаций министерства культуры Иркутской области	информация, предоставленная учреждением культуры, получающей субсидию	да	
1.2.3.6.	Контрольная точка 1.2.3.6.: Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг	X	01.12.2026	X	X	Кузнецова К.А., начальник отдела профессионального искусства и образовательных организаций министерства культуры Иркутской области	реестр договоров (контрактов) на закупку товаров, работ, услуг	да	
1.2.3.7.	Контрольная точка 1.2.3.7.: Приобретенные товары поставлены на баланс	X	30.12.2026	X	X	Кузнецова К.А., начальник отдела профессионального искусства и образовательных организаций министерства культуры Иркутской области	информация, предоставленная учреждением культуры, получающей субсидию	да	
1.3.	Созданы школы креативных индустрий	01.01.2024	30.12.2024	X	X	X	X	X	X
1.3.1.	Созданы школы креативных индустрий в 2024 году	01.01.2024	30.12.2024	X	X	Гудаева Ю.В., начальник отдела реализации приоритетных направлений в сфере культуры и оказания мер государственной поддержки министерства культуры Иркутской области	Создание условий для выявления и развития талантов среди подростков региона, обладающих навыками создания продуктов с высокой интеллектуальной и экономической ценностью на основе наследия, умениях выстраивать свою карьеру	да	
1.3.1.1.	Контрольная точка 1.3.1.1.: С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов	X	15.02.2024	X	X	Тюшкович А.О., начальник финансово-экономического отдела министерства культуры Иркутской области	соглашение о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов	да	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.1.2.	Контрольная точка 1.3.1.2.: Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг	X	01.07.2023	X	X	Гудаева Ю.В., начальник отдела реализации приоритетных направлений в сфере культуры и оказания мер государственной поддержки министерства культуры Иркутской области	договор (контракт) на закупку товаров, работ, услуг	да	
1.3.1.3.	Контрольная точка 1.3.1.3.: Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг	X	01.09.2024	X	X	Гудаева Ю.В., начальник отдела реализации приоритетных направлений в сфере культуры и оказания мер государственной поддержки министерства культуры Иркутской области	договор (контракт) на закупку товаров, работ, услуг	да	
1.3.1.4.	Контрольная точка 1.3.1.4.: Приобретенные товары поставлены на баланс	X	01.10.2024	X	X	Гудаева Ю.В., начальник отдела реализации приоритетных направлений в сфере культуры и оказания мер государственной поддержки министерства культуры Иркутской области	информация, предоставленная учреждением культуры муниципального образования Иркутской области, получающей субсидию	да	
1.3.1.5.	Контрольная точка 1.3.1.5.: Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг	X	01.12.2024	X	X	Гудаева Ю.В., начальник отдела реализации приоритетных направлений в сфере культуры и оказания мер государственной поддержки министерства культуры Иркутской области	договор (контракт) на закупку товаров, работ, услуг	да	
1.3.1.6.	Контрольная точка 1.3.1.6.: Приобретенные товары поставлены на баланс	X	30.12.2024	X	X	Гудаева Ю.В., начальник отдела реализации приоритетных направлений в сфере культуры и оказания мер государственной поддержки министерства культуры Иркутской области	информация, предоставленная учреждением культуры муниципального образования Иркутской области, получающей субсидию	да	
1.4.	Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации, в том числе:	01.01.2024	30.12.2026	X	X	X	X	X	X

1.4.3.3.	Контрольная точка 1.4.3.3.: Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг	X	01.09.2026	X	X	Выжова Е.И., начальник отдела взаимодействия с муниципальными образованиями и работы с учреждениями культуры министерства культуры Иркутской области	реестр договоров (контрактов) на закупку товаров, работ, услуг	да	
1.4.3.4.	Контрольная точка 1.4.3.4.: Приобретенные товары поставлены на баланс	X	01.10.2026	X	X	Выжова Е.И., начальник отдела взаимодействия с муниципальными образованиями и работы с учреждениями культуры министерства культуры Иркутской области	информация, предоставленная учреждением культуры муниципального образования Иркутской области, получающей субсидию	да	
1.4.3.5.	Контрольная точка 1.4.3.5.: Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг	X	01.12.2026	X	X	Выжова Е.И., начальник отдела взаимодействия с муниципальными образованиями и работы с учреждениями культуры министерства культуры Иркутской области	реестр договоров (контрактов) на закупку товаров, работ, услуг	да	
1.4.3.6.	Контрольная точка 1.4.3.6.: Приобретенные товары поставлены на баланс	X	30.12.2026	X	X	Выжова Е.И., начальник отдела взаимодействия с муниципальными образованиями и работы с учреждениями культуры министерства культуры Иркутской области	информация, предоставленная учреждением культуры муниципального образования Иркутской области, получающей субсидию	да	
1.5.	Построены, реконструированы объекты региональных и муниципальных учреждений культуры	01.01.2024	30.12.2024	X	X	X	X	X	X
1.5.1.	Построены, реконструированы объекты региональных и муниципальных учреждений культуры в 2024 году	01.01.2024	30.12.2024	X	X	Осипова И.А., начальник управления развития материально-технической базы министерства культуры Иркутской области. Емельков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области Иркутской области	Повышение доступности и качества услуг сферы культуры для населения, создание условия для творческой деятельности	да	
1.5.1.1.	Контрольная точка 1.5.1.1.: Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	X	20.01.2024	X	X	Емельков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области Иркутской области	разрешение на строительство (реконструктивно)	да	
1.5.1.2.	Контрольная точка 1.5.1.2.: С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов	X	15.02.2024	X	X	Емельков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области Иркутской области	соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета местным бюджетам	да	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.1.3.	Контрольная точка 1.5.1.3.: Контракт на строительно-монтажные работы заключен	X	01.06.2024	X	X	Емельков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области Иркутской области	контракт	да	
1.5.1.4.	Контрольная точка 1.5.1.4.: Муниципальными образованиями представлены отчеты об использовании межбюджетных трансфертов	X	10.08.2024	X	X	Емельков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области Иркутской области	отчеты об использовании межбюджетных трансфертов	да	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.1.5.	Контрольная точка 1.5.1.5.: Муниципальными образованиями представлены отчеты об использовании межбюджетных трансфертов	X	10.10.2024	X	X	Емельков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области Иркутской области	отчеты об использовании межбюджетных трансфертов	да	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.1.6.	Контрольная точка 1.5.1.6.: Муниципальными образованиями представлены отчеты об использовании межбюджетных трансфертов	X	10.12.2024	X	X	Емельков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области Иркутской области	отчеты об использовании межбюджетных трансфертов	да	ГИИС "Электронный бюджет"

Приложение 2
к Паспорту регионального проекта «Реализация приоритетных проектов в сфере культуры»

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование	Единица измерения	Базовое значение		Период реализации						
		значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1. Задача. Обеспечение доступности, качества и разнообразия услуг сферы культуры										
1.1. Количество созданных школ креативных индустрий										
Городской округ муниципального образования город Саянск Иркутской области	ед.	0	2023	1	X	X	X	X	X	X
1.2. Доля готовности объектов культуры, в отношении которых запланированы работы по созданию (реконструкции)										
Черемховское районное муниципальное образование	%	50	2023	100	X	X	X	X	X	X
1.3. Доля региональных и муниципальных театров, учреждений культурно-досугового типа, в которых созданы новые постановки и (или) обеспечено развитие и укрепление материально-технической базы и созданию новых постановок, по отношению к запланированной к 2030 году										
Городской округ муниципальное образование города Братска Иркутской области	%	0	2023	100	X	X	X	X	X	X
Городской округ город Усть-Илимск Иркутской области	%	0	2023	100	X	X	X	X	X	X
1.4. Увеличение книговыдачи в субъектах Российской Федерации										
Ангарский городской округ Иркутской области	%	0	2023	0,1	X	X	X	X	X	X
Городской округ муниципальное образование города Братска Иркутской области	%	0	2023	0,1	X	X	X	X	X	X
Зиминское городское муниципальное образование	%	0	2023	0,1	X	X	X	X	X	X
Городской округ муниципальное образование город Иркутск	%	0	2023	0,1	X	X	X	X	X	X
Городской округ муниципальное образование города Саянск Иркутской области	%	0	2023	0,1	X	X	X	X	X	X
Городской округ «город Свирск» Иркутской области	%	0	2023	0,1	X	X	X	X	X	X
Муниципальное образование – «город Тулун»	%	0	2023	0,1	X	X	X	X	X	X
Городской округ муниципальное образование город Усолье-Сибирское Иркутской области	%	0	2023	0,1	X	X	X	X	X	X
Городской округ город Усть-Илимск Иркутской области	%	0	2023	0,1	X	X	X	X	X	X
Муниципальное образование «город Черемхово»	%	0	2023	0,1	X	X	X	X	X	X
Усть-Илимский муниципальный округ Иркутской области	%	0	2023	0,1	X	X	X	X	X	X
Чунский муниципальный округ Иркутской области	%	0	2023	0,1	X	X	X	X	X	X
Аларский муниципальный район Иркутской области	%	0	2023	0,1	X	X	X	X	X	X
Муниципальное образование Балаганский муниципальный район Иркутской области	%	0	2023	0,1	X	X	X	X	X	X
Баяндаевский муниципальный район Иркутской области	%	0	2023	0,1	X	X	X	X	X	X
Муниципальное образование города Бодайбо и района	%	0	2023	0,1	X	X	X	X	X	X
Муниципальное образование Боханский район	%	0	2023	0,1	X	X	X	X	X	X
Муниципальное образование «Братский район» Иркутской области	%	0	2023	0,1	X	X	X	X	X	X
Муниципальное образование «Жигаловский район» Иркутской области	%	0	2023	0,1	X	X	X	X	X	X
Муниципальное образование «Заларинский район» Иркутской области	%	0	2023	0,1	X	X	X	X	X	X
Зиминский муниципальный район Иркутской области	%	0	2023	0,1	X	X	X	X	X	X
Иркутское районное муниципальное образование Иркутской области	%	0	2023	0,1	X	X	X	X	X	X
Казачинско-Ленский муниципальный район Иркутской области	%	0	2023	0,1	X	X	X	X	X	X
Муниципальное образование «Катангский район»	%	0	2023	0,1	X	X	X	X	X	X
Муниципальное образование «Качугский район»	%	0	2023	0,1	X	X	X	X	X	X
Киренский муниципальный район Иркутской области	%	0	2023	0,1	X	X	X	X	X	X
Куйтунский муниципальный район Иркутской области	%	0	2023	0,1	X	X	X	X	X	X

Мамско-Чуйский муниципальный район Иркутской области	%	0	2023	0,1	X	X	X	X	X	X
Муниципальное образование «Нижеинимский район»	%	0	2023	0,1	X	X	X	X	X	X
Муниципальное образование «Нижеудинский район»	%	0	2023	0,1	X	X	X	X	X	X
Муниципальное образование «Нукутский район»	%	0	2023	0,1	X	X	X	X	X	X
Ольхонский муниципальный район Иркутской области	%	0	2023	0,1	X	X	X	X	X	X
Осинский муниципальный район Иркутский район	%	0	2023	0,1	X	X	X	X	X	X
Слюдянский муниципальный район Иркутской области	%	0	2023	0,1	X	X	X	X	X	X
Муниципальное образование «Тайшетский муниципальный район Иркутской области»	%	0	2023	0,1	X	X	X	X	X	X
Муниципальное образование «Тулунский район»	%	0	2023	0,1	X	X	X	X	X	X
Усольский муниципальный район Иркутской области	%	0	2023	0,1	X	X	X	X	X	X
Усть-Кутский муниципальный район Иркутской области	%	0	2023	0,1	X	X	X	X	X	X
Районное муниципальное образование «Усть-Удинский район» Иркутской области	%	0	2023	0,1	X	X	X	X	X	X
Черемховское районное муниципальное образование	%	0	2023	0,1	X	X	X	X	X	X
Шелеховский муниципальный район Иркутской области	%	0	2023	0,1	X	X	X	X	X	X
Эхирит-Булагатский муниципальный район Иркутской области	%	0	2023	0,1	X	X	X	X	X	X

Приложение 3
к Паспорту регионального проекта «Реализация приоритетных проектов в сфере культуры»

Мероприятия (результаты) регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование	Единица измерения	Базовое значение		Период реализации						
		значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Задача: Обеспечение доступности, качества и разнообразия услуг сферы культуры										
1.1. Усовершенствованы профессиональные репертуарные театры, находящиеся в населенных пунктах с численностью населения до 300 тыс. человек, путем создания новых постановок и (или) улучшения материально-технического оснащения										
Городской округ муниципальное образование города Братска Иркутской области	ед.	2	2023	1	1	1	X	X	X	X
Городской округ город Усть-Илимск Иркутской области	ед.	1	2023	1	1	1	X	X	X	X
1.2. Усовершенствованы детские и кукольные театры путем создания новых постановок и (или) улучшения технического оснащения										
Городской округ муниципальное образование города Братска Иркутской области	ед.	X	2023	1	X	X	X	X	X	X
1.3. Созданы школы креативных индустрий										
Городской округ муниципального образования город Саянск Иркутской области	ед.	X	2023	1	X	X	X	X	X	X
1.4. Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации										
Ангарский городской округ Иркутской области	ед.	1	2023	1	1	1	X	X	X	X
Городской округ муниципальное образование города Братска Иркутской области	ед.	1	2023	1	1	1	X	X	X	X
Зиминское городское муниципальное образование	ед.	1	2023	1	1	1	X	X	X	X
Городской округ муниципальное образование город Иркутск	ед.	1	2023	1	1	1	X	X	X	X
Городской округ муниципального образования город Саянск Иркутской области	ед.	1	2023	1	1	1	X	X	X	X
Городской округ «город Свирск» Иркутской области	ед.	1	2023	1	1	1	X	X	X	X
Муниципальное образование – «город Тулун»	ед.	1	2023	1	1	1	X	X	X	X
Городской округ муниципальное образование город Усолье-Сибирское Иркутской области	ед.	1	2023	1	1	1	X	X	X	X
Городской округ город Усть-Илимск Иркутской области	ед.	1	2023	1	1	1	X	X	X	X
Муниципальное образование «город Черемхово»	ед.	1	2023	1	1	1	X	X	X	X
Усть-Илимский муниципальный округ Иркутской области	ед.	1	2023	1	1	1	X	X	X	X
Чунский муниципальный округ Иркутской области	ед.	1	2023	1	1	1	X	X	X	X
Аларский муниципальный район Иркутской области	ед.	1	2023	1	1	1	X	X	X	X
Муниципальное образование Балаганский муниципальный район Иркутской области	ед.	1	2023	1	1	1	X	X	X	X
Баяндаевский муниципальный район Иркутской области	ед.	1	2023	1	1	1	X	X	X	X
Муниципальное образование города Бодайбо и района	ед.	1	2023	1	1	1	X	X	X	X
Муниципальное образование Боханский район	ед.	1	2023	1	1	1	X	X	X	X
Муниципальное образование «Братский район» Иркутской области	ед.	1	2023	1	1	1	X	X	X	X
Муниципальное образование «Жигаловский район» Иркутской области	ед.	1	2023	1	1	1	X	X	X	X
Муниципальное образование «Заларинский район» Иркутской области	ед.	1	2023	1	1	1	X	X	X	X
Зиминский муниципальный район Иркутской области	ед.	1	2023	1	1	1	X	X	X	X
Иркутское районное муниципальное образование Иркутской области	ед.	1	2023	1	1	1	X	X	X	X
Казачинско-Ленский муниципальный район Иркутской области	ед.	1	2023	1	1	1	X	X	X	X
Муниципальное образование «Катангский район»	ед.	1	2023	1	1	1	X	X	X	X
Муниципальное образование «Качугский район»	ед.	1	2023	1	1	1	X	X	X	X
Киренский муниципальный район Иркутской области	ед.	1	2023	1	1	1	X	X	X	X

Куйтунский муниципальный район Иркутской области	ед.	1	2023	1	1	1	X	X	X	X
Мамско-Чуйский муниципальный район Иркутской области	ед.	1	2023	1	1	1	X	X	X	X
Муниципальное образование «Нижеилимский район»	ед.	1	2023	1	1	1	X	X	X	X
Муниципальное образование «Нижеудинский район»	ед.	1	2023	1	1	1	X	X	X	X
Муниципальное образование «Нукутский район»	ед.	1	2023	1	1	1	X	X	X	X
Ольхонский муниципальный район Иркутской области	ед.	1	2023	1	1	1	X	X	X	X
Осинский муниципальный район Иркутский район	ед.	1	2023	1	1	1	X	X	X	X
Слюдянский муниципальный район Иркутской области	ед.	1	2023	1	1	1	X	X	X	X
Муниципальное образование «Тайшетский муниципальный район Иркутской области»	ед.	1	2023	1	1	1	X	X	X	X
Муниципальное образование «Тулунский район»	ед.	1	2023	1	1	1	X	X	X	X
Усольский муниципальный район Иркутской области	ед.	1	2023	1	1	1	X	X	X	X
Усть-Кутский муниципальный район Иркутской области	ед.	1	2023	1	1	1	X	X	X	X
Районное муниципальное образование «Усть-Удинский район» Иркутской области	ед.	1	2023	1	1	1	X	X	X	X
Черемховское районное муниципальное образование	ед.	1	2023	1	1	1	X	X	X	X
Шелеховский муниципальный район Иркутской области	ед.	1	2023	1	1	1	X	X	X	X
Эхирит-Булагатский муниципальный район Иркутской области	ед.	1	2023	1	1	1	X	X	X	X
1.5. Построены, реконструированы объекты региональных и муниципальных учреждений культуры										
Черемховское районное муниципальное образование	ед.	1	2023	1	X	X	X	X	X	X