



ЗАМЕСТИТЕЛЬ  
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

16 декабря 2024 года

№ 328-рзп

Иркутск

**О внесении изменения в паспорт регионального проекта  
«Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)»**

В соответствии с Положением о порядке принятия решений о разработке государственных программ Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 31 августа 2023 года № 767-пп, Положением об организации проектной деятельности в Иркутской области, утвержденным указом Губернатора Иркутской области от 10 января 2022 года № 5-уг, частью 4 статьи 12 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области»:

1. Внести в паспорт регионального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)», утвержденный распоряжением заместителя Председателя Правительства Иркутской области от 14 ноября 2023 года № 170-рзп, изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также размещению на официальном сайте министерства спорта Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Г.Г. Кузьмин

Приложение к распоряжению  
 Заместителя Председателя Правительства  
 Иркутской области  
 от 16 декабря 2024 года  
 № 328-рзп  
 «УТВЕРЖДЕН  
 Распоряжением Заместителя Председателя  
 Правительства Иркутской области  
 от 14 ноября 2023 года № 170-рзп

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта**  
*«Региональный проект «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)»*

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта	Бизнес-спринт	Срок реализации проекта	01.01.2024	30.12.2026
Вид регионального проекта	региональный проект, обеспечивающий достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) федерального проекта, не входящего в состав национального проекта, являющегося структурным элементом государственной программы Российской Федерации			
Куратор регионального проекта	Кузьмин Г.Г.	Заместитель Председателя Правительства Иркутской области		
Руководитель регионального проекта	Богатырев П.А.	Министр спорта Иркутской области		
Администратор регионального проекта	Удовенко В.А.	Заместитель министра спорта Иркутской области		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее – ГП РФ) и с государственными программами Иркутской области (далее – ГП ИО)	1.	Государственная программа	Государственная программа Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта»	

## 2. Влияние на достижение показателей государственной программы Иркутской области

№ п/п	Показатели ГП ИО, на достижение которых влияет региональный проект
1.	Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом
2.	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта

## 3. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показател я	Единица измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год			Признак возрастания/убывания	Нарастающий итог	Декомпози ция на МО (да/нет)	Информаци онная система (источник данных)
				значе ние	год	2024	2025	2026				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
1.	Задача: «Создание условий для привлечения к систематическим занятиям физической культурой и спортом граждан трудоспособного возраста»											
1.1	Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом	ФП	Единиц	45	2023	47,5	50,1	52,7	Возрастающий	Нет	Нет	Нет

## 4. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения на конец месяца											На конец 2024 года
				январь	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1.	Задача: «Создание условий для привлечения к систематическим занятиям физической культурой и спортом граждан трудоспособного возраста»														
1.1.	Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом	ФП	Процент	45,0	45,2	45,4	45,8	46,0	46,2	46,4	46,6	46,8	47,0	47,3	47,5

## 5. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов ГПИО вместе с наименованием ГПИО	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата) по годам			Нарастающий итог	Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на МО (да/нет)	Связь с показателями регионального проекта
				значение	год	2024	2025	2026					
1.	Задача: «Создание условий для привлечения к систематическим занятиям физической культурой и спортом граждан трудоспособного возраста»												
1.1	Созданы «умные» спортивные площадки	X	Единица	2	2023	1	1	3	Нет	Оказание содействия муниципальным образованиям Иркутской области в реализации мероприятий по приобретению оборудования для «умных» спортивных площадок.	приобретение товаров, работ, услуг	нет	Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом

## 6. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации			Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	
1.	Задача: «Создание условий для привлечения к систематическим занятиям физической культурой и спортом граждан трудоспособного возраста»				
1.1.	Мероприятие (результат): Созданы «умные» спортивные площадки, всего	159 750,2	16 500,0	56 250,0	232 500,2
1.1.1.	<i>Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:</i>	150 233,2	16 500,0	56 250,0	222 983,2
1.1.1.1.	<i>Областной бюджет</i>	81 983,2	4 500,0	20 250,0	106 733,2
1.1.2.	Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:	68 250,0	12 000,0	36 000,0	116 250,0
1.1.2.1.	<i>предусмотрено в ОБ</i>	68 250,0	12 000,0	36 000,0	116 250,0
1.1.3.	Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии	9 517,0			9 517,0
1.1.4.	Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе:				
1.1.4.1	<i>предусмотрено в ОБ</i>				
1.1.5.	Нераспределенные средства (справочно), в том числе:				
1.1.5.1.	<i>Областной бюджет</i>				
1.1.5.2.	<i>ФБ в ОБ</i>				
1.1.5.3.	<i>ИИ в ОБ</i>				
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		159 750,2	16 500,0	56 250,0	232 500,2
<i>Всего предусмотрено в ОБ, из них:</i>		150 233,2	16 500,0	56 250,0	222 983,2
<i>Областной бюджет</i>		81 983,2	4 500,0	20 250,0	106 733,2
ФБ – при наличии, в том числе:		68 250,0	12 000,0	36 000,0	116 250,0
<i>предусмотрено ФБ в ОБ</i>		68 250,0	12 000,0	36 000,0	116 250,0
МБ – при наличии		9 517,0			9 517,0
ИИ – при наличии, в том числе:					
<i>предусмотрено ИИ в ОБ</i>					





«ПРИЛОЖЕНИЕ 1  
к паспорту регионального проекта  
«Бизнес-спринт»

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи				
1.	Задача «Создание условий для привлечения к систематическим занятиям физической культурой и спортом граждан трудоспособного возраста»								
1.1.	Мероприятие (результат) Созданы «умные спортивные площадки»	2024	30.12.2030	х	х	Богатырев П.А. министр спорта Иркутской области, муниципальные образования Иркутской области		да	х

1.1.1.	Контрольная точка: «С министерством спорта Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Иркутской области»	01.01.2024	20.01.2024	x	1.1.2.	Богатырев П.А. министр спорта Иркутской области	Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий на закупку оборудования для создания «умных» спортивных площадок	нет	ГИС «Электронный бюджет»
1.1.2.	Контрольная точка: «Заключён контракт на закупку оборудования для создания «умных» спортивных площадок»	20.01.2024	01.04.2024	1.1.1.	1.1.3.	Богатырев П.А. министр спорта Иркутской области	Контракт (ссылка на ЕИС)	Нет	ЕИС
1.1.3.	Контрольная точка: «Представлен отчет за 1 квартал об использовании субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку оборудования для создания «умных» спортивных площадок»	01.04.2024	15.04.2024	1.1.2.	1.1.4.	Богатырев П.А. министр спорта Иркутской области	Отчет за 1 квартал об использовании субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку оборудования для создания «умных» спортивных площадок	нет	нет

1.1.4.	Контрольная точка: «Представлен отчет за 2 квартал об использовании субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку оборудования для создания «умных» спортивных площадок»	01.07.2024	15.07.2024	1.1.3.	1.1.5.	Богатырев П.А. министр спорта Иркутской области	Отчет за 2 квартал об использовании субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку оборудования для создания «умных» спортивных площадок	нет	нет
1.1.5.	Контрольная точка: «Проведен конкурсный отбор на создание «умных» спортивных площадок»	01.07.2024	09.08.2024	1.1.4.	1.1.6	Богатырев П.А. министр спорта Иркутской области	Прочий тип документа распоряжение министерства спорта Иркутской области	да	сайт министерства спорта Иркутской области
1.1.6.	Контрольная точка: «Оборудование для создания «умных» спортивных площадок приобретено»	01.04.2024	01.08.2024	1.1.5.	1.1.7.	Богатырев П.А. министр спорта Иркутской области	Акт приема-передачи (ссылка на ЕИС)	Нет	ЕИС

1.1.7.	Контрольная точка: «Заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета местным бюджетам на создание «умных» спортивных площадок»	09.08.2024	05.09.2024	1.1.6.	1.1.8.	Богатырев П.А. министр спорта Иркутской области, муниципальные образования Иркутской области	соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета местным бюджетам на создание «умных» спортивных площадок»	да	АИС «Ацк-Планирование
1.1.8.	Контрольная точка: «Представлен отчет за 3 квартал об использовании субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку оборудования для создания «умных» спортивных площадок»	15.01.2024	15.10.2024	1.1.7.	1.1.9.	Богатырев П.А. министр спорта Иркутской области	Отчет за 3 квартал об использовании субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку оборудования для создания «умных» спортивных площадок	нет	нет
1.1.9.	Контрольная точка: «Создана «умная» спортивная площадка»	05.09.2024	15.01.2025	1.1.8.	1.10	Богатырев П.А. министр спорта Иркутской области, муниципальные образования Иркутской области	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии муниципальным образованием	да	АИС «Ацк-Планирование

1.1.10.	Контрольная точка: «Представлен отчет за 4 квартал об использовании субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку оборудования для создания «умных» спортивных площадок»	01.01.2025	15.01.2025	1.1.9.	x	Богатырев П.А. министр спорта Иркутской области	Отчет за 4 квартал об использовании субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку оборудования для создания «умных» спортивных площадок	нет	нет
---------	---	------------	------------	--------	---	---	---	-----	-----

».