



ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

16 декабря 2024 года

№ 331-рзп

Иркутск

О внесении изменения в паспорт регионального проекта «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, в том числе выполнение проектных и изыскательских работ, монтаж и приобретение, оснащение и благоустройство объектов государственной собственности Иркутской области в сфере здравоохранения»

В соответствии с Положением о порядке принятия решений о разработке государственных программ Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 31 августа 2023 года № 767-пп, методическими рекомендациями по разработке и реализации комплекса процессных мероприятий в Иркутской области, утвержденными приказом министерства экономического развития и промышленности Иркутской области от 25 октября 2023 года № 62-28-мпр, руководствуясь частью 4 статьи 12 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области»:

1. Внести в паспорт регионального проекта «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, в том числе выполнение проектных и изыскательских работ, монтаж и приобретение, оснащение и благоустройство объектов государственной собственности Иркутской области в сфере здравоохранения», утверждённый распоряжением заместителя Председателя Правительства Иркутской области от 14 ноября 2023 года № 161-рзп, изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru).

В.Ф.Вобликова

Приложение
к распоряжению заместителя
Председателя Правительства Иркутской
от 16 декабря 2024 года
№ 331-рзп

«УТВЕРЖДЕН
распоряжением заместителя
Председателя Правительства Иркутской
области

от 14 ноября 2023 года № 161-рзп

ПАСПОРТ

регионального проекта

«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, в том числе выполнение проектных и изыскательских работ, монтаж и приобретение, оснащение и благоустройство объектов государственной собственности Иркутской области в сфере здравоохранения»

1. Основные положения

Краткое наименование регионального (ведомственного) проекта	Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, в том числе выполнение проектных и изыскательских работ, монтаж и приобретение, оснащение и благоустройство объектов государственной собственности Иркутской области в сфере здравоохранения	Срок реализации проекта	01.01.2024	31.12.2030
Вид проекта	<i>Региональный проект, обеспечивающий достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) структурных элементов государственных программ Иркутской области, и могут быть направлены на достижение целей, определенных стратегией социально-экономического развития Иркутской области на период до 2036 года, утвержденной Законом Иркутской области от 10 января 2022 года № 15-ОЗ</i>			
Куратор регионального (ведомственного) проекта	Вобликова В.Ф.	Заместитель Председателя Правительства Иркутской области		
Руководитель регионального (ведомственного) проекта	Модестов А.А.	Министр здравоохранения Иркутской области		
Администратор регионального (ведомственного) проекта	Емелюков А.А.	Первый заместитель министра строительства Иркутской области		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее – ГП РФ) и с государственными программами Иркутской области (далее – ГП ИО)	1.	ГП ИО	Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения»	
	1.1.	ГП РФ	X	
	1.1.1.	Соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Иркутской области (далее – финансовое соглашение)	X	

2. Влияние на достижение показателей государственной программы Иркутской области

№ п/п	Показатели ГП ИО, на достижение которых влияет региональный проект
1	Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью

3. Показатели регионального проекта «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, в том числе выполнение проектных и изыскательских работ, монтаж и приобретение, оснащение и благоустройство объектов государственной собственности Иркутской области в сфере здравоохранения»

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год			Признак возрастания/убывания	Нарастающий итог	Декомпозиция на МО (да/нет)	Информационная система (источник данных)
				значение	год	2024	2025	2026				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	14	15	16	17
Задача: «Приведение площадей медицинских организаций в соответствие с требованиями санитарно-эпидемиологических требований, в том числе путем строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов здравоохранения, развития оказания услуг путем сотрудничества государственных и частных структур»												
1.	Доля зданий медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области, которые находятся в аварийном состоянии, требуют сноса, реконструкции и капитального ремонта, в общем количестве зданий медицинских организаций	РП	%	5.5	2023	5.3	5.2	5.1	убывающий	нет	нет	-
2.	Техническая готовность объекта «Здание радиологического корпуса Восточно-Сибирского онкологического центра в г. Иркутске»	РП	%	20	2023	50	70	100	возрастающий	да	нет	-

4. Помесячный план достижения показателей регионального проекта «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, в том числе выполнение проектных и изыскательских работ, монтаж и приобретение, оснащение и благоустройство объектов государственной собственности Иркутской области в сфере здравоохранения»

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения на конец месяца												На конец 2024 года
				январь	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
Задача: «Приведение площадей медицинских организаций в соответствие с требованиями санитарно-эпидемиологических требований, в том числе путем строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов здравоохранения, развития оказания услуг путем сотрудничества государственных и частных структур»																
1.	Доля зданий медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области, которые находятся в аварийном состоянии, требуют сноса, реконструкции и капитального ремонта, в общем количестве зданий медицинских организаций	РП	%	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,35	5,32	5,3
2.	Техническая готовность объекта «Здание радиологического корпуса Восточно-Сибирского онкологического центра в г. Иркутске»	РП	%	20	20	25	27	29	30	35	37	41	45	48	50	

5. Мероприятия (результаты) регионального проекта «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, в том числе выполнение проектных и изыскательских работ, монтаж и приобретение, оснащение и благоустройство объектов государственной собственности Иркутской области в сфере здравоохранения»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов ГП ИО вместе с наименованием ГП ИО	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата) по годам							Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на МО (да/нет)	Связь с показателями (регионального) ведомственного проекта	
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
Задача: «Приведение площадей медицинских организаций в соответствие с требованиями санитарно-эпидемиологических требований, в том числе путем строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов здравоохранения, развития оказания услуг путем сотрудничества государственных и частных структур»																	
1.	Приобретены, смонтированы и оснащены модульные конструкции для размещения фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, патологоанатомических отделений, отделений судебно-медицинской экспертизы, благоустроены их территории	X	единица	5	2023	19	11	9	-	-	-	-	-	Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций медицинских организаций расширили возможности оказания медицинской помощи. В результате приобретения объектов недвижимого имущества население может получать первичную медико-санитарную помощь с приближением к месту жительства, месту обучения или работы, исходя из потребностей всех групп населения	Приобретение товаров, работ, услуг	нет	Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью
2.	Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций	X	единица	1	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	Введение в эксплуатацию объектов государственной собственности в сфере здравоохранения позволит привести площади в нормативное техническое и санитарно-эпидемиологическое состояние, улучшить качество и доступность оказания медицинской помощи	Оказание услуг (выполнение работ)	нет	Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью
3.	Проведены в медицинских организациях, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области, капитальные ремонты, проектно-сметные работы	X	единица	51	2023	41	7	6	-	-	-	-	-	Проведение капитального ремонта объектов медицинских организаций, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь, уменьшит количество неэффективно используемых площадей, создаст комфортные условия пребывания в медицинских организациях	Приобретение товаров, работ, услуг	нет	Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью
4.	Разработана проектная документация на объектах здравоохранения в текущем году	X	единица	7	2023	8	3	-	-	-	-	-	-	Выполнение проектной документации и получение положительного заключения государственной экспертизы на строительство, реконструкцию объектов государственной собственности Иркутской области в сфере здравоохранения	Приобретение товаров, работ, услуг	нет	Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью
5.	Строительство объектов за счет механизма государственно-частного партнерства	X	единица	1	2023	-	-	1	-	-	-	-	-	Введение в эксплуатацию объектов государственной собственности Иркутской области в сфере здравоохранения позволит привести площади в нормативное техническое и санитарно-эпидемиологическое состояние, улучшить качество и доступность оказания медицинской помощи	Оказание услуг (выполнение работ)	нет	Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью
6.	Исполнены обязательства по судебным решениям, вынесенным в отношении объектов государственной собственности Иркутской области в сфере здравоохранения	X	единица	0	2023	1	-	-	-	-	-	-	-	Оплата исполнительного листа в соответствии с судебным решением	Прочее	нет	-

6. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, в том числе выполнение проектных и изыскательских работ, монтаж и приобретение, оснащение и благоустройство объектов государственной собственности Иркутской области в сфере здравоохранения»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации			Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	
1.	Задача: «Приведение площадей медицинских организаций в соответствие с требованиями санитарно-эпидемиологических требований, в том числе путем строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов здравоохранения, развития оказания услуг путем сотрудничества государственных и частных структур»				
1.1.	Приобретены, смонтированы, и оснащены модульные конструкции для размещения фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, патологоанатомических отделений, отделений судебно-медицинской экспертизы, благоустроены их территории	389 789,7	287 698,6	287 698,6	965 186,9
1.1.1.	<i>Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:</i>	389 789,7	287 698,6	287 698,6	965 186,9
1.1.1.1.	<i>Областной бюджет</i>	389 789,7	287 698,6	287 698,6	965 186,9
1.1.2.	Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.2.1.	<i>предусмотрено в ОБ</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.3.	Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.4.	Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.4.1.	<i>предусмотрено в ОБ</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.	Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций	0,0	59 053,0	0,0	59 053,0
1.2.1.	<i>Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:</i>	0,0	59 053,0	0,0	59 053,0
1.2.1.1.	<i>Областной бюджет</i>	0,0	59 053,0	0,0	59 053,0
1.2.2.	Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.2.1.	<i>предусмотрено в ОБ</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.3.	Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.4.	Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.4.1.	<i>предусмотрено в ОБ</i>	0,0	0,0	0,0	0,0

1.3.	Проведены в медицинских организациях, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области, капитальные ремонты, проектно-сметные работы	851 567,9	347 034,3	347 034,3	1 545 636,5
1.3.1.	<i>Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:</i>	851 567,9	347 034,3	347 034,3	1 545 636,5
1.3.1.1.	<i>Областной бюджет</i>	851 567,9	347 034,3	347 034,3	1 545 636,5
1.3.2.	Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.2.1.	<i>предусмотрено в ОБ</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.3.	Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.4.	Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.4.1	<i>предусмотрено в ОБ</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.	Разработана проектная документация на объектах здравоохранения в текущем году	175 278,7	114 240,0	0,0	289 518,7
1.4.1.	<i>Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:</i>	175 278,7	114 240,0	0,0	289 518,7
1.4.1.1.	<i>Областной бюджет</i>	175 278,7	114 240,0	0,0	289 518,7
1.4.2.	Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.2.1.	<i>предусмотрено в ОБ</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.3.	Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.4.	Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.4.1	<i>предусмотрено в ОБ</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5.	Строительство объектов за счет механизма государственно-частного партнерства	498 200,1	1 032 285,6	1 816 276,1	3 346 761,8
1.5.1.	<i>Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:</i>	498 200,1	1 032 285,6	1 816 276,1	3 346 761,8
1.5.1.1.	<i>Областной бюджет</i>	498 200,1	1 032 285,6	1 816 276,1	3 346 761,8
1.5.2.	Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5.2.1.	<i>предусмотрено в ОБ</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5.3.	Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5.4.	Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5.4.1	<i>предусмотрено в ОБ</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.	Исполнены обязательства по судебным решениям, вынесенным в отношении объектов государственной собственности Иркутской области в сфере здравоохранения	17 886,3	0,0	0,0	17 886,3
1.6.1.	<i>Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:</i>	17 886,3	0,0	0,0	17 886,3
1.6.1.1.	<i>Областной бюджет</i>	17 886,3	0,0	0,0	17 886,3
1.6.2.	Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0

1.6.2.1.	<i>предусмотрено в ОБ</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.3.	Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.4.	Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.4.1	<i>предусмотрено в ОБ</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ (ВЕДОМСТВЕННОМУ) ПРОЕКТУ:		1 932 722,7	1 840 311,5	2 451 009,0	6 224 043,2
<i>Всего предусмотрено в ОБ, из них:</i>		1 932 722,7	1 840 311,5	2 451 009,0	6 224 043,2
<i>Областной бюджет</i>		1 932 722,7	1 840 311,5	2 451 009,0	6 224 043,2
ФБ – при наличии, в том числе:		0,0	0,0	0,0	0,0
<i>предусмотрено ФБ в ОБ</i>		0,0	0,0	0,0	0,0
МБ – при наличии		0,0	0,0	0,0	0,0
ИИ – при наличии, в том числе:		0,0	0,0	0,0	0,0
<i>предусмотрено ИИ в ОБ</i>		0,0	0,0	0,0	0,0

МЕТОДИКА

расчета показателей в рамках регионального проекта «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, в том числе выполнение проектных и изыскательских работ, монтаж и приобретение, оснащение и благоустройство объектов государственной собственности Иркутской области в сфере здравоохранения»

№п/п	Наименование целевых показателей	Ед. измерения	Порядок расчета	Источник информации
1	1	2	3	4
1.	Доля зданий медицинских организаций, которые находятся в аварийном состоянии, требуют сноса, реконструкции и капитального ремонта, в общем количестве зданий медицинских организаций	%	$ДМОснос = A/V \times 100$, где: ДМОснос - наименование показателя Подпрограммы; А - количество зданий, которые находятся в аварийном состоянии, требуют сноса, реконструкции и капитального ремонта; В - общее количество зданий медицинских организаций	форма федерального статистического наблюдения № 47 "Сведения о сети и деятельности медицинских организаций", утвержденная приказом Росстата от 27 ноября 2015 года № 591 "Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством здравоохранения Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере здравоохранения", таблица 1120; форма федерального статистического наблюдения №30 "Сведения о медицинской организации", таблица 1000
2.	Техническая готовность объекта «Здание радиологического корпуса Восточно-Сибирского онкологического центра в г. Иркутске»	%	данные министерства строительства Иркутской области (на основании ежемесячных отчетов концессионера АО «Росатом Технологии здоровья» и визуальных осмотров Объекта специалистами министерства строительства Иркутской области)	данные министерства строительства Иркутской области

Приложение 1

к паспорту регионального проекта «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, в том числе выполнение проектных и изыскательских работ, монтаж и приобретение, оснащение и благоустройство объектов государственной собственности Иркутской области в сфере здравоохранения»

План реализации регионального проекта «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, в том числе выполнение проектных и изыскательских работ, монтаж и приобретение, оснащение и благоустройство объектов государственной собственности Иркутской области в сфере здравоохранения»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи				
1.	Задача структурного элемента: «Приведение площадей медицинских организаций в соответствие с требованиями санитарно-эпидемиологических требований, в том числе путем строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов здравоохранения, развития оказания услуг путем сотрудничества государственных и частных структур»								
1.	Разработана проектная документация на объектах здравоохранения в текущем году	01.01.2024	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Емелюков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области	Акт приемки-передачи от подрядчика заказчику разработанной проектно-сметной документации, имеющей положительное заключение государственной экспертизы	нет	-
1.1.	Разработана проектная документация на объектах здравоохранения в текущем году	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Емелюков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области	Акт приемки-передачи от подрядчика заказчику разработанной проектно-сметной документации, имеющей положительное заключение государственной экспертизы	нет	-
1.1.1.	Контрольная точка «Размещены заявки на закупку по выполнению проектных и изыскательских работ объектов государственной собственности Иркутской области в сфере здравоохранения»	-	29.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.1.2	Емелюков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области	Информация о размещении в системе ЕИС	нет	zakupki.gov.ru
1.1.2.	Контрольная точка «Заключен контракт на выполнение проектных и изыскательских работ объектов государственной собственности Иркутской области в сфере здравоохранения»	-	31.03.2024	1.1.1	1.1.3	Емелюков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области	Ссылка на контракт в системе ЕИС	нет	-zakupki.gov.ru
1.1.3.	Контрольная точка «Разработана проектная документация»	-	01.09.2024	1.1.2	1.1.4	Емелюков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области	Информация заказчика	нет	-

1.1.4.	Контрольная точка «Получено положительное заключение государственной экспертизы»	-	01.11.2024	1.1.3	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Емелюков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области	положительное заключение государственной экспертизы	нет	-
1.1.5.	Контрольная точка «Осуществлена приемка работ»	-	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Емелюков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области	Акт приемки работ	нет	-
1.1.6.	Контрольная точка «Произведена оплата работ по контракту»	-	15.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Емелюков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области	Платежное поручение	нет	-
1.2.	Разработана проектная документация на объектах здравоохранения в текущем году	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Емелюков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области	Акт приемки-передачи от подрядчика заказчику разработанной проектно-сметной документации, имеющей положительное заключение государственной экспертизы	нет	-
1.1.1.	Контрольная точка «Размещены заявки на закупку по выполнению проектных и изыскательских работ объектов государственной собственности Иркутской области в сфере здравоохранения»	-	29.02.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.1.2	Емелюков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области	Информация о размещении в системе ЕИС	нет	zakupki.gov.ru
1.1.2.	Контрольная точка «Заклучен контракт на выполнение проектных и изыскательских работ объектов государственной собственности Иркутской области в сфере здравоохранения»	-	31.03.2025	1.1.1	1.1.3	Емелюков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области	Ссылка на контракт в системе ЕИС	нет	-zakupki.gov.ru
1.1.3.	Контрольная точка «Разработана проектная документация»	-	01.09.2025	1.1.2	1.1.4	Емелюков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области	Информация заказчика	нет	-
1.1.4.	Контрольная точка «Получено положительное заключение государственной экспертизы»	-	01.11.2025	1.1.3	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Емелюков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области	положительное заключение государственной экспертизы	нет	-

1.1.5.	Контрольная точка «Осуществлена приемка работ»	-	01.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Емелюков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области	Акт приемки работ	нет	-
1.1.6.	Контрольная точка «Произведена оплата работ по контракту»	-	15.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Емелюков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области	Платежное поручение	нет	-
2.	Результат «Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций»	01.01.2024	20.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Емелюков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области	Акт приемки-передачи от подрядчика заказчику разработанной проектно-сметной документации, имеющей положительное заключение государственной экспертизы	нет	-
2.1	Результат «Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций»	01.01.2024	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Емелюков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области	Акт приемки-передачи от подрядчика заказчику разработанной проектно-сметной документации, имеющей положительное заключение государственной экспертизы	нет	-
2.2	Контрольная точка "Принятие решения о бюджетных инвестициях в объекты государственной собственности Иркутской области"	-	29.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.2.2	Емелюков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области	Информация о размещении в системе ЕИС	нет	zakupki.gov.ru
2.3	Контрольная точка «Заключен контракт на выполнение проектных и изыскательских работ объектов государственной собственности Иркутской области в сфере здравоохранения»	-	01.04.2024	1.2.1	1.2.3	Емелюков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области	Ссылка на контракт в системе ЕИС	нет	-zakupki.gov.ru
2.4	Контрольная точка "Выполнение проектных работ "	-	30.09.2024	1.2.2	1.2.4	Емелюков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области	Информация заказчика	нет	-
2.5	Контрольная точка «Получено положительное заключение государственной экспертизы»	-	30.11.2024	1.2.3	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Емелюков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области	положительное заключение государственной экспертизы	нет	-

2.6	Контрольная точка «Осуществлена приемка работ»	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Емелюков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области	Акт приемки работ	нет	-
2.7	Контрольная точка "Произведена оплата работ по контракту"	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Емелюков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области	Платежное поручение	нет	-
3.	Строительство объектов за счет механизма государственно-частного партнерства	18.06.2018	18.06.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Емелюков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области	Акт приемки выполненных работ, услуг	нет	-
3.1.	Строительство объектов за счет механизма государственно-частного партнерства	18.06.2018	18.06.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Емелюков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области	Акт приемки выполненных работ, услуг	нет	-
3.2	Контрольная точка «Техническая готовность объекта государственной собственности, 20%»	-	29.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.3.2	Емелюков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области	Отчет концессионера	нет	-
3.3	Контрольная точка «Техническая готовность объекта государственной собственности, 30%»	-	31.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.3.2	Емелюков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области	Отчет концессионера	нет	-
3.4	Контрольная точка «Техническая готовность объекта государственной собственности, 40%»	-	31.10.2024	1.3.1	1.3.3	Емелюков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области	Отчет концессионера	нет	-
3.5	Контрольная точка «Техническая готовность объекта государственной собственности, 50%»	-	30.12.2024	1.3.2	1.3.4	Емелюков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области	Отчет концессионера	нет	-

3.6	Контрольная точка "Выплачены средства капитального гранта за 9 месяцев 2024 года в полном объеме"	-	30.06.2024	1.3.3	1.3.5	Емелюков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области	Отчет концессионера	нет	-
3.7	Контрольная точка "Выплачены средства капитального гранта 2024 года в полном объеме"	-	20.12.2024	-	-	Емелюков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области	Платежное поручение	нет	-
3.8	Контрольная точка «Техническая готовность объекта государственной собственности, 55%»	-	31.03.2025	-	-	Емелюков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области	Отчет концессионера	нет	-
3.9	Контрольная точка «Техническая готовность объекта государственной собственности, 60%»	-	31.07.2025	-	-	Емелюков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области	Отчет концессионера	нет	-
3.10	Контрольная точка «Техническая готовность объекта государственной собственности, 65%»	-	31.10.2025	-	-	Емелюков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области	Отчет концессионера	нет	-
3.11	Контрольная точка «Техническая готовность объекта государственной собственности, 70%»	-	30.12.2025	-	-	Емелюков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области	Отчет концессионера	нет	-
3.12	Контрольная точка "Выплачены средства капитального гранта за 1 полугодие 2025 года в полном объеме"	-	30.06.2025	-	-	Емелюков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области	Отчет концессионера	нет	-
3.13	Контрольная точка "Выплачены средства капитального гранта за 2025 года в полном объеме"	-	20.12.2025	-	-	Емелюков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области	Платежное поручение	нет	-
3.14	Контрольная точка «Техническая готовность объекта государственной собственности, 75%»	-	28.02.2026	-	-	Емелюков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области	Отчет концессионера	нет	-
3.15	Контрольная точка «Техническая готовность объекта государственной собственности, 85%»	-	30.04.2026	-	-	Емелюков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области	Отчет концессионера	нет	-
3.16	Контрольная точка «Техническая готовность объекта государственной собственности, 100%»	-	18.06.2026	-	-	Емелюков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области	Отчет концессионера	нет	-

3.17	Контрольная точка "Получение заключения о соответствии"	-	18.06.2026	-	-	Емелоков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области	заключение	нет	-
3.18	Контрольная точка получено «Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию»	-	18.06.2026	-	-	Емелоков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области	разрешение	нет	-
3.19	Контрольная точка "Выплачены средства капитального гранта за 2026 год в полном объеме"	-	18.06.2026	-	-	Емелоков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области	Платежное поручение	нет	-
4.	Результат "Приобретены, смонтированы, и оснащены модульные конструкции для размещения фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, патологоанатомических отделений, отделений судебно-медицинской экспертизы, благоустроены их территории"	01.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Синькова Г.М., заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций медицинских организаций расширили возможности оказания медицинской помощи. В результате приобретения объектов недвижимого имущества население может получать первичную медико-санитарную помощь с приближением к месту жительства, месту обучения или работы, исходя из потребностей всех групп населения	нет	-
4.1	Контрольная точка "Предоставление заявки"	-	01.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Синькова Г.М., заместитель министра здравоохранения Иркутской области	платежный документ	нет	-
4.2	Контрольная точка "Подготовка распоряжение на выделение финансирования"	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Синькова Г.М., заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Распоряжение министерства здравоохранения Иркутской области	нет	-
4.3	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	01.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Синькова Г.М., заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Соглашение	нет	-
4.4	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000	-	05.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Синькова Г.М., заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Зарегистрированный в системе ЕИС контракт	нет	-

4.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000	-	15.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Синькова Г.М., заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Отчет о предоставлении субсидии	нет	-
4.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000	-	15.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Синькова Г.М., заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Отчет о предоставлении субсидии	нет	-
4.7	Контрольная точка "Поставка модульной конструкции на земельный участок", значение: 0.0000	-	01.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Синькова Г.М., заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Отчет медицинских организаций	нет	-
4.8	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000	-	01.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Синькова Г.М., заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Акт приемки-передачи	нет	-
4.9	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000	-	01.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Синькова Г.М., заместитель министра здравоохранения Иркутской области	платежный документ	нет	-
4.10	Контрольная точка "Получение лицензии"	-	01.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Синькова Г.М., заместитель министра здравоохранения Иркутской области	платежный документ	нет	-
5.	Результат "Проведены в медицинских организациях, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области, капитальные ремонты, проектно-сметные работы"	01.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Синькова Г.М., заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Проведение капитального ремонта объектов медицинских организаций, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь, уменьшит количество неэффективно используемых площадей, создаст комфортные условия пребывания в медицинских организациях	нет	-

5.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	01.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Синькова Г.М., заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Соглашение	нет	-
5.2	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0025	-	05.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Синькова Г.М., заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Информация о размещении в системе ЕИС	нет	-
5.3	Контрольная точка "Заключен ГК на осуществление капитального ремонта объектов", Единица	-	15.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Синькова Г.М., заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Информация о размещении в системе ЕИС	нет	-
5.4	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000	-	15.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Синькова Г.М., заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Информация о размещении в системе ЕИС	нет	-
5.5	Контрольная точка "Процент исполнения капитального ремонта и разработки проектно-сметной документации", значение: 0.0000	-	01.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Синькова Г.М., заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Отчет медицинских организаций		
5.6	Контрольная точка "Процент исполнения капитального ремонта и разработки проектно-сметной документации", значение: 0.0000	-	01.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Синькова Г.М., заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Отчет медицинских организаций		
5.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000	-	01.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Синькова Г.М., заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Информация о размещении в системе ЕИС	нет	-

5.8.	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.000	-	01.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Синькова Г.М., заместитель министра здравоохранения Иркутской области	платежное поручение	нет	-
1.5.9.	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Синькова Г.М., заместитель министра здравоохранения Иркутской области	акт приема-передачи	нет	-
6.	Исполнены обязательства по судебным решениям, вынесенным в отношении объектов государственной собственности Иркутской области в сфере здравоохранения	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Емелюков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области	Платежное поручение	нет	-

12.К1.2	Контрольная точка «Техническая готовность объекта государственной собственности,60 %»	X	X	60	X	X	X	X	X	X	X	X	31 июля 2025 года	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Емелюков Алексей Александрович	Первый заместитель министра строительства в Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	380817265	381101001	x	x		
12.К1.3	Контрольная точка «Техническая готовность объекта государственной собственности, 65%»	X	X	65	X	X	X	X	X	X	X	X	31 октября 2025 года	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Емелюков Алексей Александрович	Первый заместитель министра строительства в Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	380817265	381101001	x	x		
12.К1.4	Контрольная точка «Техническая готовность объекта государственной собственности, 70%»	X	X	70	X	X	X	X	X	X	X	X	31 декабря 2025 года	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Емелюков Алексей Александрович	Первый заместитель министра строительства в Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	380817265	381101001	x	x		
11.К1.5	Контрольная точка «Выплата средств капитального гранта за 1 полугодие 2025 года в полном объеме»	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30 июня 2025 года	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Емелюков Алексей Александрович	Первый заместитель министра строительства в Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	380817265	381101001	x	x		
11.К1.6	Контрольная точка «Выплата средств капитального гранта за 2025 год в полном объеме»	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20 декабря 2025 года	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Емелюков Алексей Александрович	Первый заместитель министра строительства в Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	380817265	381101001	x	x		
1.3	Строительство объектов за счет механизма государственно-частного партнерства в 2026 году реализации	сданы	1	X	X	X	X	X	X	X	X	1 января 2026 года	18 июня 2026 года	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Емелюков Алексей Александрович	Первый заместитель министра строительства в Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	380817265	381101001	x	x		
1.3.1	Здание радиологического корпуса Пестово-Сибирского онкологического центра в г. Иркутске	сданы	1	X	X	X	X	X	X	X	X	1 января 2026 года	18 июня 2026 года	строительство в рамках комплексного соглашения	№ 38-1-1-3-000984-2021 от 15.01.2021г.; № 38-1-1-2-026884-2021 от 26.05.2021г. № 38-1-1-2-065459-2023 от 30.10.2023	10 180 060,1	1 812 423,4	г.Иркутск	1 816 276,1	1 816 276,1	1 816 276,1	X	X	X	X	Емелюков Алексей Александрович	Первый заместитель министра строительства в Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	380817265	381101001	x	x
13.К1.1	Контрольная точка «Техническая готовность объекта государственной собственности, 75%»	X	%	75	X	X	X	X	X	X	X	X	28 февраля 2026 года	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Емелюков Алексей Александрович	Первый заместитель министра строительства в Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	380817265	381101001	x	x		
13.К1.2	Контрольная точка «Техническая готовность объекта государственной собственности,85%»	X	X	85	X	X	X	X	X	X	X	X	30 апреля 2026 года	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Емелюков Алексей Александрович	Первый заместитель министра строительства в Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	380817265	381101001	x	x		
13.К1.3	Контрольная точка «Техническая готовность объекта государственной собственности, 100%»	X	X	100	X	X	X	X	X	X	X	X	18 июня 2026 года	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Емелюков Алексей Александрович	Первый заместитель министра строительства в Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	380817265	381101001	x	x		
13.К1.4	Контрольная точка «Получение заключения о соответствии»	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	18 июня 2026 года	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Емелюков Алексей Александрович	Первый заместитель министра строительства в Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	380817265	381101001	x	x		
13.К1.5	Контрольная точка «Получено разрешение на ввод в эксплуатацию»	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	18 июня 2026 года	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Емелюков Алексей Александрович	Первый заместитель министра строительства в Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	380817265	381101001	x	x		
13.К1.6	Контрольная точка «Выплата средств капитального гранта за 1 полугодие 2026 год в полном объеме»	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	18 июня 2026 года	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Емелюков Алексей Александрович	Первый заместитель министра строительства в Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	380817265	381101001	x	x		
2.	Разработка проектная документация на объекты здравоохранения.	x	x	x	x							X	X	Проектирование	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Емелюков Алексей Александрович	Первый заместитель министра строительства в Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	380817265	381101001	x	x		
2.1.	Разработка проектная документация на объекты здравоохранения в 2024 г.											1 января 2024 года	20 декабря 2024 года																			
2.1.К1.	Контрольная точка «Размещены заявки на закупку по выполнению проектных и инженерных работ объектов государственной собственности Иркутской области в сфере здравоохранения»	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	29 февраля 2024 года	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Сивакова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	380817237	380101001				
2.1.К2.	Контрольная точка «Заключен контракт на выполнение проектных и инженерных работ объектов государственной собственности Иркутской области в сфере здравоохранения»	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	31 марта 2024 года	Проектирование	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Ротавина Н.А.	ИО директора ОГКУ «Единый заказчик Иркутской области»	ОГКУ «Единый заказчик Иркутской области»	3808052252	384901001				
2.1.К3.	Контрольная точка «Разработана проектная документация»	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1 сентября 2024	Проектирование	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Ротавина Н.А.	ИО директора ОГКУ «Единый заказчик Иркутской области»	ОГКУ «Единый заказчик Иркутской области»	3808052252	384901001				
2.1.К4.	Контрольная точка «Получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документация»	X	ea	8	X	X	X	X	X	X	X	X	1 ноября 2024	Проектирование	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Ротавина Н.А.	ИО директора ОГКУ «Единый заказчик Иркутской области»	ОГКУ «Единый заказчик Иркутской области»	3808052252	384901001	x	x		

2.1.К.5	Контрольная точка «Осуществлена приемка работ»	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1 декабря 2024	Проектирование		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Ротавина Н.А.												
2.1.К.6	Контрольная точка "Проведена оплата работ по контракту"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15 декабря 2024	Проектирование		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Ротавина Н.А.												
2.2	Разработка проектная документация на объекты здравоохранения в 2025 г.											1 января 2025 года	20 декабря 2025 года					114 240,00	114 240,00	114 240,00																	
2.К.1.	Контрольная точка «Размещение заявок на закупку по выполнению проектных и извещательских работ объектом государственной собственности Иркутской области в сфере здравоохранения»	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	29 февраля 2025 года	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Сивалова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380101001								
2.К2	Контрольная точка «Заключен контракт на выполнение проектных и извещательских работ объектом государственной собственности Иркутской области в сфере здравоохранения»	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	31 марта 2025 года	Проектирование		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Ротавина Н.А.	ИО директора ОГКУ "Единый заказчик Иркутской области"	ОГКУ "Единый заказчик Иркутской области"	3808052252	384901001								
2.К3	Контрольная точка «Разработана проектная документация»	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1 сентября 2025	Проектирование		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Ротавина Н.А.	ИО директора ОГКУ "Единый заказчик Иркутской области"	ОГКУ "Единый заказчик Иркутской области"	3808052252	384901001								
2.К4	Контрольная точка «Получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации»	X	ед	3	X	X	X	X	X	X	X	1 ноября 2025	Проектирование		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Ротавина Н.А.	ИО директора ОГКУ "Единый заказчик Иркутской области"	ОГКУ "Единый заказчик Иркутской области"	3808052252	384901001	X	X						
2.К5	Контрольная точка «Осуществлена приемка работ»	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1 декабря 2025	Проектирование		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Ротавина Н.А.												
2.К6	Контрольная точка "Проведена оплата работ по контракту"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15 декабря 2025	Проектирование		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Ротавина Н.А.												
3	Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций.	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	ед.	0	X	X	X	X	X	X	X	1 января 2024 года	20 декабря 2024 года	Строительство		X	X	X	X	X	X	X	X	X	Емельков Алексей Александрович	Первый заместитель министра строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	380817265	381101001	X	X						
3.2	Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций в 2025 году	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	ед.	0	X	X	X	X	X	X	X	10 января 2025 года	20 декабря 2025 года	Строительство		X	X	X	X	X	X	X	X	X	Емельков Алексей Александрович	Первый заместитель министра строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	380817265	381101001	X	X						
3.2.1	Здание травматологического пункта на 200 посещений в смену ОГБУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 3»	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	ед.	0	X	25701000	г. Иркутск, ул. Академическая	200 посещений	X	X	X	10 января 2025 года	20 декабря 2025 года	Корректировка проекта					18 38-1-1-3-030370-2019 на строительство, с марта 2020 года № 38-1-0190-20 на достоверность определения сметной стоимости строительства объекта	Приказ ОГКУ "УКС" ИО от 05.04.2020 № 6-р	16 070,0	16 070,0	г. Иркутск	16070,0	16 070,0	16 070,0	Емельков Алексей Александрович	Первый заместитель министра строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	380817265	381101001	X	X				
3.2.1.К.1	Контрольная точка "Принятие решения о бюджетных инвестициях в объекты государственной собственности Иркутской области"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	28 февраля 2025 года	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Сивалова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380101001	X	X							
3.2.2.К.2	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	28 февраля 2025 года	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Ротавина Н.А.	ИО директора ОГКУ "Единый заказчик Иркутской области"	ОГКУ "Единый заказчик Иркутской области"	3808052252	384901001	X	X							
3.2.3.К.3	Контрольная точка «Заключен контракт на выполнение проектных и извещательских работ объектом государственной собственности Иркутской области в сфере здравоохранения»	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1 апреля 2025 года																									
3.2.3.К.4	Контрольная точка "Выполнение проектных работ"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	31 октября 2025 года	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Ротавина Н.А.	ИО директора ОГКУ "Единый заказчик Иркутской области"	ОГКУ "Единый заказчик Иркутской области"	3808052252	384901001	X	X						
3.2.4.К.5	Контрольная точка «Получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации»	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20 декабря 2025 года	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Ротавина Н.А.	ИО директора ОГКУ "Единый заказчик Иркутской области"	ОГКУ "Единый заказчик Иркутской области"	3808052252	384901001	X	X						
3.2.4.К.6	Контрольная точка "Проведена оплата работ по контракту"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20 декабря 2025 года	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Ротавина Н.А.	ИО директора ОГКУ "Единый заказчик Иркутской области"	ОГКУ "Единый заказчик Иркутской области"	3808052252	384901001	X	X						
3.2.2	«Комплекс объектов здравоохранения ОГБУЗ «Иркутская городская больница № 5»: детская поликлиника на 350 посещений в смену, женская консультация на 150 посещений в смену»	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	ед.	0	X				X	X	X	10 января 2025 года	20 декабря 2025 года	Корректировка проекта					28 833,0	28 833,0	28 833,0	X	X	X	Емельков Алексей Александрович	Первый заместитель министра строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области			X	X						

3.2.2К.1.	Контрольная точка "Принятие решения о бюджетных инвестициях в объекты государственной собственности Иркутской области"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	28 февраля 2025 года	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Сивакова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области				X	X		
3.2.2К.2.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	28 февраля 2025 года	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Ротавина Н.А.	ИО директора ОГКУ "Единый заказчик Иркутской области"	ОГКУ "Единый заказчик Иркутской области"				X	X		
3.2.3К.3.	Контрольная точка «Заключен контракт на выполнение проектных и изыскательских работ объектов государственной собственности Иркутской области в сфере здравоохранения»	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1 апреля 2025 года																					
3.2.3К.4.	Контрольная точка "Выполнение проектных работ "	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	31 октября 2025 года	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Ротавина Н.А.	ИО директора ОГКУ "Единый заказчик Иркутской области"	ОГКУ "Единый заказчик Иркутской области"				X	X		
3.2.4К.5.	Контрольная точка «Получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации»	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20 декабря 2025 года	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Ротавина Н.А.	ИО директора ОГКУ "Единый заказчик Иркутской области"	ОГКУ "Единый заказчик Иркутской области"				X	X		
3.2.4К.6.	Контрольная точка "Проведена оплата работ по контракту"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20 декабря 2025 года	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Ротавина Н.А.	ИО директора ОГКУ "Единый заказчик Иркутской области"	ОГКУ "Единый заказчик Иркутской области"				X	X		
3.2.3	Завершение строительства с изменением назначения объекта для ОГБУЗ «Иркутская городская больница №7» по адресу: г. Иркутск, ул. Чайковского, 2А	Спроектировано (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	0	1	X	25.10.2020001	г. Иркутск, ул. Чайковского, 2А	60 кв.м	X	X	X	4 апреля 2024 года	20 декабря 2025 года	Проектирование	№ 38-1-1-3-030370-2019 за строительство, 5 марта 2020 года № 38-1-0190-20 на достоверность определения сметной стоимости строительства объекта	Приказ ОГКУ "УКС ИО" от 05.04.2020 № 6-р	14 154,0	14 154,0	г. Иркутск	14 150,0	14 150	14 150	14 150	X	X	Емельков Алексей Александрович	ОП министра строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	380817265	381101001	X	X	
3.2.3К.1.	Контрольная точка "Принятие решения о бюджетных инвестициях в объекты государственной собственности Иркутской области"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10 января 2025 года	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Сивакова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области				X	X		
3.2.3К.2.	Контрольная точка отчет о ходе проектных работ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20 марта 2025 года	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Ротавина Н.А.	ИО директора ОГКУ "Единый заказчик Иркутской области"	ОГКУ "Единый заказчик Иркутской области"	3808052251	384901000	X	X			
3.2.3К.3.	Контрольная точка отчет о ходе проектных работ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15 июля 2025 года	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Ротавина Н.А.	ИО директора ОГКУ "Единый заказчик Иркутской области"	ОГКУ "Единый заказчик Иркутской области"	3808052251	384901000	X	X			
3.2.3К.4.	Контрольная точка "Выполнение проектных работ "	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30 августа 2025 года	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Ротавина Н.А.	ИО директора ОГКУ "Единый заказчик Иркутской области"	ОГКУ "Единый заказчик Иркутской области"	3808052252	384901001	X	X			
3.2.3К.5.	Контрольная точка «Получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации»	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	31 октября 2025 года	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Ротавина Н.А.	ИО директора ОГКУ "Единый заказчик Иркутской области"	ОГКУ "Единый заказчик Иркутской области"	3808052252	384901001	X	X			
3.2.3К.6.	Контрольная точка «Осуществлена приемка работ»	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20 декабря 2025 года																					
3.2.3К.7.	Контрольная точка "Проведена оплата работ по контракту"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20 декабря 2025 года																					
4.	Исполнены обязательства по судебным решениям, вынесенным в отношении объектов государственной собственности Иркутской области в сфере здравоохранения	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			Прочее	X	X	X	X	X	X	17 886,30	17 886,30	17 886,30	X	X	Ротавина Н.А.	ИО директора ОГКУ "Единый заказчик Иркутской области"	ОГКУ "Единый заказчик Иркутской области"	3808052252	384901001	X	X	
4.1	Опложены обязательства по судебным решениям, вынесенным в отношении объектов государственной собственности Иркутской области в сфере здравоохранения	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	04.06.2024		X	X	X	X	X	X	X	17 886,30	17 886,30	17 886,30	X	X	Ротавина Н.А.	ИО директора ОГКУ "Единый заказчик Иркутской области"	ОГКУ "Единый заказчик Иркутской области"	3808052252	384901001	X	X	
5.	Проведены в медицинских организациях, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области, капитальные ремонты, проектно-сметные работы	Капитальный ремонт и ремонт объектов недвижимого имущества	X	54	X	X	X	X	X	X	X	26.12.2024		Капитальный ремонт и ремонт объектов недвижимого имущества	X	X	X	X	X	X	1 545 636,5	1 545 636,5	1 545 636,5	X	X	Сивакова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	X	X	
5.1.	Проведены в медицинских организациях, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области, капитальные ремонты, проектно-сметные работы в 2024 году	Оказание услуг (выполнение работ)	объект	41	X	X	X	X	X	X	X	10.01.2024	26.12.2024	X	X	X	X	X	X	851 567,90	851 567,90	851 567,90	X	X	Сивакова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	X	X		
5.1.1	ОГБУЗ "Усольская городская больница" "Капитальный ремонт здания детского стационара областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Усольская городская больница" по адресу: Иркутская область, Усолье-Сибирское, ул. Куйбышева, 4А"	Оказание услуг (выполнение работ)	объект	1	X	X	X	X	X	X	X	01.03.2023	26.12.2024	капитальный ремонт в ремонт объектов недвижимого имущества в целях осуществления деятельности	04.03.2021г. №38-1-1-2-009649-2021 от	X	X	X	X	48 968,80	г. Усолье-Сибирское	51 693,20	51 693,20	51 693,20	X	X	Сивакова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	X	X

5.1.1К.3	Техническая готовность объекта капитального строительства, 40%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.07.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x		
5.1.1К.4	Техническая готовность объекта капитального строительства, 50%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.09.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x		
5.1.1К.5	Техническая готовность объекта капитального строительства, 60%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x		
5.1.1К.6	Техническая готовность объекта капитального строительства, 70%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	26.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x		
5.1.8	ОГАУЗ "Братский перинатальный центр" "Капитальный ремонт части здания областного государственного автономного учреждения здравоохранения "Братский перинатальный центр", по адресу: Иркутская область, г. Братск, ж.р. Центральный, ул. Рабочая, 2"	Оказание услуг (выполнение работ)	объект	0	X	X	X	X	X	X	X	X	01.01.2024	26.12.2025	капитальный ремонт и ремонт объектов недвижимого имущества в целях осуществления деятельности	13.10.2022; 18.08.1-13-072533-2022	X	X	215 209,90	г. Братск	109 813,20	109 813,20	109 813,20	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x
5.1.1К.1	Техническая готовность объекта капитального строительства, 20%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.01.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x		
5.1.1К.2	Техническая готовность объекта капитального строительства, 30%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.04.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x		
5.1.1К.3	Техническая готовность объекта капитального строительства, 30%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.07.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x		
5.1.1К.4	Техническая готовность объекта капитального строительства, 20%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.09.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x		
5.1.1К.5	Техническая готовность объекта капитального строительства, 30%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x		
5.1.1К.6	Техническая готовность объекта капитального строительства, 30%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	26.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x		
5.1.9	ОГБУЗ "Качульская районная больница" "Капитальный ремонт системы медицинского газоснабжения здания стационара ОГБУЗ "Качульская РБ" районного подчинения по адресу: Иркутская область, р.п. Качуг, пер. Большаявая, д.1"	Оказание услуг (выполнение работ)	объект	1	X	X	X	X	X	X	X	X	01.01.2024	26.12.2024	капитальный ремонт и ремонт объектов недвижимого имущества в целях осуществления деятельности	28.02.2022 года №398-1-13-010817-2022	X	X	28 931,70	Качульский район	28 925,30	28 925,30	28 925,30	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x
5.1.1К.1	Техническая готовность объекта капитального строительства, 40%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.01.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x		
5.1.1К.2	Техническая готовность объекта капитального строительства, 60%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.04.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x		
5.1.1К.3	Техническая готовность объекта капитального строительства, 80%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.08.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x		
5.1.1К.4	Осуществлены мероприятия по капитальному ремонту	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10.11.2024 года	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x		
5.1.1К.5	Техническая готовность объекта капитального строительства, 100%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.12.2024 года	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x		
5.1.1К.6	Получен акт о приеме-сдаче выполненных работ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15.12.2024 года	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x		
5.1.10	ОГБУЗ "Осинская районная больница" "Капитальный ремонт здания Бурят-Якутской врачебной амбулатории по адресу: Иркутская обл., Осинский район, с.Евсей, ул.Кирова, 12"	Оказание услуг (выполнение работ)	объект	1	X	X	X	X	X	X	X	X	01.01.2024	26.12.2024	капитальный ремонт и ремонт объектов недвижимого имущества в целях осуществления деятельности	18.11.2019; 18.08.1-1161-19	X	X	12 651,30	Осинский район	10 528,80	10 528,80	10 528,80	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x
5.1.1К.1	Добавлены бюджетные ассигнования до формирования	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20.01.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x		
5.1.1К.2	Размещена заявка на закупку с целью определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20.02.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x		

5.1.1К.3	Заключен контракт на капитальный ремонт	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20.04.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x		
5.1.1К.4	Существлены мероприятия по капитальному ремонту	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.10.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x		
5.1.1К.5	Техническая готовность объекта капитального строительства, 5%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x		
5.1.1К.6	Получен акт о приеме-сдаче выполненных работ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x		
5.1.11	ОГАУЗ "Усть-Илимская городская поликлиника №1" "Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Набокова, 19/7 (подготовка помещений под установку МРТ)"	Оказание услуг (выполнение работ)	объект	1	X	X	X	X	X	X	X	01.01.2024	26.12.2024	разработка проектной документации объектов недвижимого имущества	X	X	X	1 383,30	1 383,30	г. Усть-Илимск	1 099,70	1 099,70	1 099,70	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x
5.1.1К.1	Диспечеры бюджетные ассигнования до организации	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20.01.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x		
5.1.1К.2	Размещена заявка на закупку с целью определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20.02.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x		
5.1.1К.3	Заключен контракт на разработку проектной документации	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20.04.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x		
5.1.1К.4	Разработка проектная документация	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.09.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x		
5.1.1К.5	Направление проектной документации в государственную экспертизу	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20.09.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x		
5.1.1К.6	Получено положительное заключение по результатам государственной экспертизы	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x		
5.1.12	ОГБУЗ "Усть-Кутская районная больница" "Капитальный ремонт ОГБУЗ «Усть-Кутская ГП», расположенного по адресу: Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Высоцкого, д. 22 (благоустройство территории)"	Оказание услуг (выполнение работ)	объект	0	X	X	X	X	X	X	X	01.01.2024	20.12.2026	капитальный ремонт и ремонт объектов недвижимого имущества в целях осуществления деятельности	09.12.2021 № 38 1-1-2-075458-2021	X	X	Усть-Кутский район	50 517,50	18 700,00	18 700,00	18 700,00	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x	
5.1.1К.1	Диспечеры бюджетные ассигнования до организации	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20.01.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x		
5.1.1К.2	Размещена заявка на закупку с целью определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20.02.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x		
5.1.1К.3	Заключен контракт на капитальный ремонт	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.04.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x		
5.1.1К.4	Существлены мероприятия по капитальному ремонту	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x		
5.1.1К.5	Техническая готовность объекта капитального строительства, 100%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x		
5.1.1К.6	Получен акт о приеме-сдаче выполненных работ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x		
5.1.13	ОГБУЗ "Иркутский областной психоневрологический диспансер" "Капитальный ремонт строительных конструкций и элементов благоустройства территории здания Анагарского филиала ОГБУЗ «ИЮИШД» по адресу: Иркутская область, г. Анагар, квартал 120, дом 15"	Оказание услуг (выполнение работ)	объект	0	X	X	X	X	X	X	X	01.01.2024	20.12.2026	капитальный ремонт и ремонт объектов недвижимого имущества в целях осуществления деятельности	25.05.2023 № 38 1-1-2-027876-2023	X	162 470,80	Анагарский городской округ	162 470,80	23 338,70	23 338,70	23 338,70	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x	
5.1.1К.1	Диспечеры бюджетные ассигнования до организации	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20.01.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x		

5.1.1К.2	Техническая готовность объекта капитального строительства, 70%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.04.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x			
5.1.1К.3	Техническая готовность объекта капитального строительства, 82%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.07.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x			
5.1.1К.4	Осуществлены мероприятия по капитальному ремонту	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x			
5.1.1К.5	Техническая готовность объекта капитального строительства, 100%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x			
5.1.1К.6	Получен акт о приемке-сдаче выполненных работ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x			
5.1.17	ОГБУЗ "Ангарская городская больница" "Капитальный ремонт помещений 4 этажа блока 3 здания ОГБУЗ "Ангарская городская больница скорой медицинской помощи" по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон 22, д.23"	Оказание услуг (выполнение работ)	объект	1	X	X	X	X	X	X	X	X	01.01.2024	26.12.2024	капитальный ремонт и ремонт объектов недвижимого имущества в целях осуществления деятельности	04.05.2023 № 38-1-1-2-023472-2023	X	X	30 219,20	Ангарский городской округ	22 602,10	22 602,10	22 602,10	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x	
5.1.1К.1	Техническая готовность объекта капитального строительства, 10%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.01.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x			
5.1.1К.2	Техническая готовность объекта капитального строительства, 40%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.04.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x			
5.1.1К.3	Техническая готовность объекта капитального строительства, 60%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.07.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x			
5.1.1К.4	Осуществлены мероприятия по капитальному ремонту	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.10.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x			
5.1.1К.5	Техническая готовность объекта капитального строительства, 9%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x			
5.1.1К.6	Получен акт о приемке-сдаче выполненных работ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x			
5.1.18	ГБУЗ Иркутская область "Звезда Почета" областная клиническая больница "Разработка ПСД на капитальный ремонт галитного блока №2 главного корпуса Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Иркутской области "Звезда Почета" областной клинической больницы по адресу: г. Иркутск мкр Юбилейный 100"	Оказание услуг (выполнение работ)	объект	1	X	X	X	X	X	X	X	X	01.01.2024	26.12.2024	разработка проектной документации объектов недвижимого имущества	X	X	X	6 943,90	6 943,90	г. Иркутск	2 763,50	2 763,50	2 763,50	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x
5.1.1К.1	Доведены бюджетные ассигнования до организации	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20.01.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x			
5.1.1К.2	Размещена заявка на закупку с целью определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20.02.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x			
5.1.1К.3	Заключен контракт на разработку проектной документации	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.04.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x			
5.1.1К.4	Разработка проектной документации	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.09.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x			
5.1.1К.5	Направление проектной документации в государственную экспертизу	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20.09.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x			
5.1.1К.6	Получено положительное заключение по результатам государственной экспертизы	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x			
5.1.19	ОГБУЗ "Чульская районная больница" "Капитальный ремонт здания детского поликлинического отделения ОГБУЗ "Чульская районная больница" по адресу: Иркутская область, Чуковский район, р.п. Чуковский, ул. Советская, 24А"	Оказание услуг (выполнение работ)	объект	1	X	X	X	X	X	X	X	X	01.01.2024	26.12.2024	капитальный ремонт и ремонт объектов недвижимого имущества в целях осуществления деятельности	08.06.2022 г. 38-1-1-2-036516-2022	X	X	16 488,50	Чуковский район	16 488,50	16 488,50	16 488,50	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x	

5.1.1К.1	Техническая готовность объекта капитального строительства, 40%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.01.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x		
5.1.1К.2	Техническая готовность объекта капитального строительства, 60%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.04.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x		
5.1.1К.3	Техническая готовность объекта капитального строительства, 80%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.07.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x		
5.1.1К.4	Социальные мероприятия по капитальному ремонту	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.10.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x		
5.1.1К.5	Техническая готовность объекта капитального строительства, 100%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x		
5.1.1К.6	Получен акт о приеме-сдаче выполненных работ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x		
5.1.20	ОГБУЗ "Иркутский областной психоневрологический диспансер" "Капитальный ремонт здания Усовершенствованного филиала ОГБУЗ «ИОПНЦ» по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Молотова, 66"	Оказание услуг (выполнение работ)	объект	0	X	X	X	X	X	X	X	X	01.01.2024	26.12.2025	капитальный ремонт и ремонт объектов недвижимого имущества в целях осуществления деятельности	22.11.2022 №38-1-1-2-2081427-2022	85 241,50	85 241,50	г. Усолье-Сибирское	11 733,60	11 733,60	11 733,60	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x
5.1.1К.1	Доведены бюджетные ассигнования до организации	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20.01.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x		
5.1.1К.2	Размещена заявка на закупку с целью определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20.02.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x		
5.1.1К.3	Заключен контракт на капитальный ремонт	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20.04.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x		
5.1.1К.4	Техническая готовность объекта капитального строительства, 20%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.07.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x		
5.1.1К.5	Техническая готовность объекта капитального строительства, 30%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.10.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x		
5.1.1К.6	Техническая готовность объекта капитального строительства, 40%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	26.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x		
5.1.21	ОГБУЗ "Боханская районная больница" "Капитальный ремонт здания инфекционного, дневного стационара, расположенного по адресу: Иркутская область, Боханский р-н, п. Бохан, ул. 1-клавневская, 18"	Оказание услуг (выполнение работ)	объект	0	X	X	X	X	X	X	X	X	01.01.2024	26.12.2026	капитальный ремонт и ремонт объектов недвижимого имущества в целях осуществления деятельности	13.07.2022 г. №38-1-1-2-045487-2022	112 530,50	112 530,50	Боханский район	21 241,70	21 241,70	21 241,70	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x
5.1.1К.1	Доведены бюджетные ассигнования до организации	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20.01.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x		
5.1.1К.2	Размещена заявка на закупку с целью определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20.02.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x		
5.1.1К.3	Заключен контракт на капитальный ремонт	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.04.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x		
5.1.1К.4	Техническая готовность объекта капитального строительства, 10%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.07.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x		
5.1.1К.5	Техническая готовность объекта капитального строительства, 20%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.10.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x		
5.1.1К.6	Техническая готовность объекта капитального строительства, 30%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	26.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x		
5.1.22	ОГБУЗ "Братская районная больница" "Капитальный ремонт здания Викторской городской больницы областного государственного учреждения здравоохранения «Братская районная больница по адресу: Иркутская область, Братский район, г. Викторска, ул. Горького, 4"	Оказание услуг (выполнение работ)	объект	1	X	X	X	X	X	X	X	X	01.01.2024	26.12.2024	капитальный ремонт и ремонт объектов недвижимого имущества в целях осуществления деятельности	08.12.2022г. №38-1-1-2-086112-2022	X	X	Братский район	41 516,30	41 516,30	41 516,30	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x

5.1.1К.1	Доведены бюджетные ассигнования до организации	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20.01.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x		
5.1.1К.2	Размещена заявка на закупку с целью определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20.02.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x		
5.1.1К.3	Заключен контракт на капитальный ремонт	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.04.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x		
5.1.1К.4	Существлены мероприятия по капитальному ремонту	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.09.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x		
5.1.1К.5	Техническая готовность объекта капитального строительства, 100 %	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.10.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x		
5.1.1К.6	Получен акт о приеме-сдаче выполненных работ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x		
5.1.23	ОГБУЗ "Нижнеудинская районная больница" "Капитальный ремонт здания главного корпуса ОГБУЗ "Нижнеудинская РБ", расположенного по адресу: Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Индустриальная 3"	Оказание услуг (выполнение работ)	объект	1	X	X	X	X	X	X	X	X	01.01.2024	26.12.2024	капитальный ремонт и ремонт объектов недвижимого имущества в целях осуществления деятельности	17.02.2023г. № 38-1-1-2-007375-2023	X	253 732,50	253 732,50	Нижнеудинский район	13 657,60	13 657,60	13 657,60	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x
5.1.1К.1	Доведены бюджетные ассигнования до организации	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20.01.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x		
5.1.1К.2	Размещена заявка на закупку с целью определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20.02.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x		
5.1.1К.3	Заключен контракт на капитальный ремонт	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.04.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x		
5.1.1К.4	Существлены мероприятия по капитальному ремонту	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.09.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x		
5.1.1К.5	Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20.09.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x		
5.1.1К.6	Получен акт о приеме-сдаче выполненных работ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20.10.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x		
5.1.24	ОГБУЗ «Иркутская городская детская поликлиника № 6» "Капитальный ремонт здания ОГБУЗ ИГДЦ 6 по адресу г. Иркутск, ул. Академическая, 60"	Оказание услуг (выполнение работ)	объект	1	X	X	X	X	X	X	X	X	01.01.2024	30.12.2024	капитальный ремонт и ремонт объектов недвижимого имущества в целях осуществления деятельности	23.12.2019 № 38-1-13000-19	X	5 145,10	5 145,10	г. Иркутск	4 385,70	4 385,70	4 385,70	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x
5.1.1К.1	Доведены бюджетные ассигнования до организации	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20.01.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x		
5.1.1К.2	Размещена заявка на закупку с целью определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20.02.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x		
5.1.1К.3	Заключен контракт на капитальный ремонт	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.04.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x		
5.1.1К.4	Существлены мероприятия по капитальному ремонту	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x		
5.1.1К.5	Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x		
5.1.1К.6	Получен акт о приеме-сдаче выполненных работ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x		
5.1.25	ОГБУЗ "Баяндаевская районная больница" "Капитальный ремонт участковой больницы расположенной по адресу: Иркутская область, Баяндаевский район, с.Ользовы"	Оказание услуг (выполнение работ)	объект	1	X	X	X	X	X	X	X	X	01.01.2024	26.12.2024	капитальный ремонт и ремонт объектов недвижимого имущества в целях осуществления деятельности	16.05.2023г. № 38-1-1-2-025478-2023	X	39 490,10	39 490,10	Баяндаевский район	25 189,80	25 189,80	25 189,80	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x

5.1.1К.1	Доведены бюджетные ассигнования до организации	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20.01.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x			
5.1.1К.2	Размещена заявка на закупку с целью определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20.02.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x			
5.1.1К.3	Заключен контракт на капитальный ремонт	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.04.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x			
5.1.1К.4	Составлены мероприятия по капитальному ремонту	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10.10.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x			
5.1.1К.5	Техническая готовность объекта капитального строительства, 100%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x			
5.1.1К.6	Получен акт о приеме-сдаче выполненных работ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x			
5.1.26	ОГБУЗ "Районная больница г.Бодайбо" "Капитальный ремонт здания tuberкулосного отделения, расположенного по адресу: Иркутская область, г.Бодайбо, ул. 30 лет Победы, д.6, корпус №6"	Оказание услуг (выполнение работ)	объект	1	X	X	X	X	X	X	X	X	01.01.2024	26.12.2024	капитальный ремонт и ремонт объектов недвижимого имущества в целях осуществления деятельности	X	13.11.2019 №38-1-148-19	X	17304,70	17304,70	Бодайбинский район	17218,20	17218,20	17218,20	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x
5.1.1К.1	Доведены бюджетные ассигнования до организации	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20.01.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x			
5.1.1К.2	Размещена заявка на закупку с целью определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20.02.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x			
5.1.1К.3	Заключен контракт на капитальный ремонт	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.04.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x			
5.1.1К.4	Составлены мероприятия по капитальному ремонту	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.10.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x			
5.1.1К.5	Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20.10.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x			
5.1.1К.6	Получен акт о приеме-сдаче выполненных работ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x			
5.1.27	ОГБУЗ "Братская городская больница № 2" "Капитальный ремонт Детской поликлиники ОГБУЗ «Братская городская больница № 2», расположенной по адресу: Иркутская обл., г.Братск, ул. Приморская, д.59 Фасад"	Оказание услуг (выполнение работ)	объект	1	X	X	X	X	X	X	X	X	01.01.2024	26.12.2024	капитальный ремонт и ремонт объектов недвижимого имущества в целях осуществления деятельности	X	17.02.2021г. №38-1-1-2-006744-2021	X	5835,60	г. Братск	5336,20	5336,20	5336,20	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x	
5.1.1К.1	Доведены бюджетные ассигнования до организации	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20.01.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x			
5.1.1К.2	Размещена заявка на закупку с целью определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20.02.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x			
5.1.1К.3	Заключен контракт на капитальный ремонт	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.04.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x			
5.1.1К.4	Составлены мероприятия по капитальному ремонту	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.09.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x			
5.1.1К.5	Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20.09.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x			
5.1.1К.6	Получен акт о приеме-сдаче выполненных работ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20.10.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x			
5.1.28	ОГАУЗ «Ангарская городская больница» "Капитальный ремонт кровли и фасада главного корпуса ОГАУЗ "Ангарская городская больница скорой медицинской помощи" по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 85, д. 25"	Оказание услуг (выполнение работ)	объект	1	X	X	X	X	X	X	X	X	01.01.2024	26.12.2024	капитальный ремонт и ремонт объектов недвижимого имущества в целях осуществления деятельности	X	№38-1-1-2-053049-2020 от 22.10.2020	X	7255,60	6899,30	Ангарский городской округ	5451,90	5451,90	5451,90	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x

5.1.1К.1	Двиганы бюджетные ассигнования до организации	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20.02.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x		
5.1.1К.2	Размещена заявка на закупку с целью определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20.03.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x		
5.1.1К.3	Заключен контракт на капитальный ремонт	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20.04.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x		
5.1.1К.4	Осуществлены мероприятия по капитальному ремонту	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x		
5.1.1К.5	Техническая готовность объекта капитального строительства, 100%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	05.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x		
5.1.1К.6	Получен акт о приеме-сдаче выполненных работ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x		
5.1.32	ОГАУЗ «Городская Инициативная детская клиническая больница» «Капитальный ремонт здания ОГАУЗ ГИМДКБ по адресу: г. Иркутск, ул. Советская, 57В»	Оказание услуг (выполнение работ)	объект	0	X	X	X	X	X	X	X	01.01.2024	26.12.2025	капитальный ремонт и ремонт объектов недвижимого имущества в целях осуществления деятельности	X	№ 38-1-1-2-085431-2022 от 06.12.22	X	39651,2	39 651,20	г. Иркутск	15 651,20	15 651,20	15 651,20	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x
5.1.1К.1	Двиганы бюджетные ассигнования до организации	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20.02.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x		
5.1.1К.2	Размещена заявка на закупку с целью определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20.03.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x		
5.1.1К.3	Заключен контракт на капитальный ремонт	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.04.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x		
5.1.1К.4	Техническая готовность объекта капитального строительства, 30%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.07.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x		
5.1.1К.5	Техническая готовность объекта капитального строительства, 30%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.10.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x		
5.1.1К.6	Техническая готовность объекта капитального строительства, 40%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	26.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x		
5.1.33	ОГБУЗ «Иркутский областной психоневрологический диспансер» «Капитальный ремонт кровли здания по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ленинградская, д. 77»	Оказание услуг (выполнение работ)	объект	1	X	X	X	X	X	X	X	01.07.2024	26.12.2024	капитальный ремонт и ремонт объектов недвижимого имущества в целях осуществления деятельности	X	в экспертизе	X	200000	7 000,00	г. Иркутск	5 265,60	5 265,60	5 265,60	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x
5.1.1К.1	Двиганы бюджетные ассигнования до организации	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20.07.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x		
5.1.1К.2	Размещена заявка на закупку с целью определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20.08.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x		
5.1.1К.3	Заключен контракт на капитальный ремонт	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20.09.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x		
5.1.1К.4	Осуществлены мероприятия по капитальному ремонту	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x		
5.1.1К.5	Техническая готовность объекта капитального строительства, 100%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	05.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x		
5.1.1К.6	Получен акт о приеме-сдаче выполненных работ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x		
5.1.34	ОГБУЗ «Иркутский областной психоневрологический диспансер» «Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания ОГБУЗ «НОПНД» Иркутский филиал, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Краснодранская, 4 А»	Оказание услуг (выполнение работ)	объект	1	X	X	X	X	X	X	X	01.01.2024	26.12.2024	разработка проектной документации объектов недвижимого имущества	X		X	2133	2 133,00	г. Иркутск	1 789,30	1 789,30	1 789,30	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x

5.1.37	ОГБУЗ «Тульская городская больница» «Капитальный ремонт здания поликлиники ОГБУЗ «Тульская городская больница», расположенного по адресу: Иркутская область, г. Тулуз, микрорайон Угольщиков, 35, блок 3, пом. 1а»	Оказание услуг (выполнение работ)	объект	1	X	X	X	X	X	X	X	01.01.2024	26.12.2024	капитальный ремонт и ремонт объектов недвижимого имущества в целях осуществления деятельности	X	от 11.03.2022 г. №38-1-1.0-013392-2022	X	92000	2 739,60	Тулузский район	2 715,50	2 715,50	2 715,50	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x
5.1.1К.1	Днейены бюджетные ассигнования до организации	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15.03.2024 года	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x	
5.1.1К.2	Размещена заявка на закупку с целью определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15.04.2024 года	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x	
5.1.1К.3	Заключен контракт на капитальный ремонт	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20.04.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x	
5.1.1К.4	Существлены мероприятия по капитальному ремонту	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	25.04.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x	
5.1.1К.5	Техническая готовность объекта капитального строительства, 100%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.04.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x	
5.1.1К.6	Получен акт о приеме-сдаче выполненных работ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15.05.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x	
5.1.38	ОГБУЗ «Иркутская городская больница» «Капитальный ремонт помещений "операционного блока" блока В здания городской родильного дома по адресу: г. Ангарск, ...»	Оказание услуг (выполнение работ)	объект	1	X	X	X	X	X	X	X	01.01.2024	26.12.2024	капитальный ремонт и ремонт объектов недвижимого имущества в целях осуществления деятельности	X	от 27.09.2023 № 38-1-1.0-057599-2023	X	78000	78 000,00	Ангарский городской округ	4 259,20	4 259,20	4 259,20	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x
5.1.1К.1	Днейены бюджетные ассигнования до организации	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15.05.2024 года	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x	
5.1.1К.2	Размещена заявка на закупку с целью определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15.06.2024 года	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x	
5.1.1К.3	Заключен контракт на капитальный ремонт	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20.07.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x	
5.1.1К.4	Существлены мероприятия по капитальному ремонту	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x	
5.1.1К.5	Техническая готовность объекта капитального строительства, 100%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x	
5.1.1К.6	Получен акт о приеме-сдаче выполненных работ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x	
5.1.39	ОГБУЗ «Железногорская районная больница» "Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания "Лечебного корпуса" по адресу: г. Железногорск, ...»	Оказание услуг (выполнение работ)	объект	1	X	X	X	X	X	X	X	01.03.2024	30.12.2024	разработка проектной документации объектов недвижимого имущества	X		X	2842,5	2 842,50	Железногорский район	2 302,50	2 302,50	2 302,50	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x
5.1.1К.1	Днейены бюджетные ассигнования до организации	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20.05.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x	
5.1.1К.2	Размещена заявка на закупку с целью определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20.06.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x	
5.1.1К.3	Заключен контракт на разработку проектной документации	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.06.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x	
5.1.1К.4	Разработка проектной документации	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15.10.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x	
5.1.1К.5	Направление проектной документации в государственную экспертизу	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20.10.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x	
5.1.1К.6	Получено положительное заключение по результатам государственной экспертизы	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	25.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x	
5.1.40	ОГКУЗ «Иркутская областная психиатрическая больница №2» "Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания Ю-0 лечебного отделения ОГКУЗ «ИОПБ №2»	Оказание услуг (выполнение работ)	объект	1	X	X	X	X	X	X	X	01.03.2024	30.12.2024	разработка проектной документации объектов недвижимого имущества	X		X	348,6	348,60	Иркутский район	348,60	348,60	348,60	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x

5.1.1К.1	Доведены бюджетные ассигнования до организации	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20.05.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x				
5.1.1К.2	Размещена заявка на закупку с целью определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20.06.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x				
5.1.1К.3	Заключен контракт на разработку проектной документации	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.06.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x				
5.1.1К.4	Разработка проектной документации	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15.10.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x				
5.1.1К.5	Направление проектной документации в государственную экспертизу	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20.10.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x				
5.1.1К.6	Получено положительное заключение по результатам государственной экспертизы	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	25.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x				
5.1.41	ОГБУЗ «Иркутская областная инфекционная клиническая больница» «Капитальный ремонт помещений приемного отделения корпуса 1А литеры Н ОГБУЗ «Иркутская ОНКО» расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Маршала Конева, 90»	Оказание услуг (выполнение работ)	объект	1	X	X	X	X	X	X	X	X	01.04.2024	30.12.2024	капитальный ремонт и ремонт объектов недвижимого имущества в целях осуществления деятельности	X	38-1-1-2-028516-2020 от 03.07.2020 г.	X	3676,4	3676,5	г. Иркутск	534,90	534,90	534,90	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x
5.1.1К.1	Доведены бюджетные ассигнования до организации	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20.05.2024 года	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x				
5.1.1К.2	Размещена заявка на закупку с целью определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15.06.2024 года	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x				
5.1.1К.3	Заключен контракт на капитальный ремонт	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15.06.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x				
5.1.1К.4	Осуществлены мероприятия по капитальному ремонту	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20.10.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x				
5.1.1К.5	Техническая готовность объекта капитального строительства, 100%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x				
5.1.1К.6	Получен акт о приеме-сдаче выполненных работ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	12.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x				
5.1.42	ОГБУЗ «Иркутская областная инфекционная клиническая больница» «Капитальный ремонт помещений цокольного этажа боксированного корпуса №1 «А»»	Оказание услуг (выполнение работ)	объект	1	X	X	X	X	X	X	X	X	01.04.2024	30.12.2024	капитальный ремонт и ремонт объектов недвижимого имущества в целях осуществления деятельности	X	38-1-1-2-014050-2023 от 23.03.2023 г.	X	18336,9	18336,10	г. Иркутск	1 518,20	1 518,20	1 518,20	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x
5.1.1К.1	Доведены бюджетные ассигнования до организации	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20.05.2024 года	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x				
5.1.1К.2	Размещена заявка на закупку с целью определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15.06.2024 года	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x				
5.1.1К.3	Заключен контракт на капитальный ремонт	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15.06.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x				
5.1.1К.4	Осуществлены мероприятия по капитальному ремонту	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20.10.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x				
5.1.1К.5	Техническая готовность объекта капитального строительства, 100%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x				
5.1.1К.6	Получен акт о приеме-сдаче выполненных работ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	12.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x				
5.1.43	ОГБУЗ «Железнодорожная районная больница» «Бюджетное проектно-сметное проектирование на капитальный ремонт здания «Лечебный корпус» по адресу: г. Иркутск, ул. Железнодорожная, 10»	Оказание услуг (выполнение работ)	объект	1	X	X	X	X	X	X	X	X	01.04.2024	26.12.2024	разработка проектной документации объектов недвижимого имущества	X		X	400	400,00	Нижегородский район	373,50	373,50	373,50	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x

5.1.1К.1	Двеедены бюджетные ассигнования до организации	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20.05.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x					
5.1.1К.2	Размещена заявка на закупку с целью определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20.06.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x					
5.1.1К.3	Заключен контракт на разработку проектной документации	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20.07.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x					
5.1.1К.4	Разработка проектной документации	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20.10.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x					
5.1.1К.5	Направление проектно-В документации в государственную экспертизу	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x					
5.1.1К.6	Получено положительное заключение по результатам государственной экспертизы	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	25.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x					
5.1.44	ОГБУЗ "Усть-Ордынский областной противотуберкулезный диспансер" "Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт помещений ОГБУЗ "Усть-Ордынский областной противотуберкулезный диспансер" под установку КТ, по адресу: Иркутская область, Элиста-Булагский район, п. Усть-Ордынский, ул. Ермакова, 26"	Оказание услуг (выполнение работ)	объект	1	X	X	X	X	X	X	X	X	01.09.2024	26.12.2024	разработка проектно-сметной документации объектов недвижимого имущества	X	X	X	520	520	Озирин-Булагский район	520,00	520,00	520,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5.1.1К.1	Двеедены бюджетные ассигнования до организации	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20.09.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x					
5.1.1К.2	Размещена заявка на закупку с целью определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20.09.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x					
5.1.1К.3	Заключен контракт на разработку проектной документации	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20.10.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x					
5.1.1К.4	Разработка проектной документации	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x					
5.1.1К.5	Направление проектно-В документации в государственную экспертизу	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x					
5.1.1К.6	Получено положительное заключение по результатам государственной экспертизы	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	25.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x					
5.1.45	ОГБУЗ "Усть-Кутский районный больничный" "Капитальный ремонт (замена) лифтового оборудования комплекса ОГБУЗ "Усть-Кутская РБ" расположенного по адресу: Иркутская область, Усть-Кутский район, п. Усть-Кутский, ул. Мухоморова, 10"	Оказание услуг (выполнение работ)	объект	1	X	X	X	X	X	X	X	X	01.07.2024	26.12.2024	капитальный ремонт и ремонт объектов недвижимого имущества в целях обеспечения долговечности	X	в экспертизе	X	200000	7158,40	Усть-Кутский район	7158,30	7158,30	7158,30	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
5.1.1К.1	Двеедены бюджетные ассигнования до организации	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20.07.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x					
5.1.1К.2	Размещена заявка на закупку с целью определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20.08.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x					
5.1.1К.3	Заключен контракт на капитальный ремонт	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20.09.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x					
5.1.1К.4	Сопоставлены мероприятия по капитальному ремонту	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x					
5.1.1К.5	Техническая готовность объекта капитального строительства, 100%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	05.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x					
5.1.1К.6	Получен акт о приеме-сдаче выполненных работ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x					

5.1.46		ОГБУЗ «Тайшетская районная больница» Капитальный ремонт (крыша) здания терапевтического корпуса ОГБУЗ «Тайшетская РБ», по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, г. Воровск, ул. Крутой, 50, лит. А	Оказание услуг (выполнение работ)	объект	1	X	X	X	X	X	X	X	01.07.2024	26.12.2024	капитальный ремонт в ремонт объектов недвижимого имущества в целях осуществления деятельности	X	в экспертизе	X	200000	8 400,00	Тайшетский район	7 903,60	7 903,60	7 903,60	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x
5.1.1К.1		Доведены бюджетные ассигнования до организации	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20.07.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x	
5.1.1К.2		Размещена заявка на закупку с целью определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20.08.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x	
5.1.1К.3		Заключен контракт на капитальный ремонт	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20.09.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x	
5.1.1К.4		Осуществлены мероприятия по капитальному ремонту	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x	
5.1.1К.5		Техническая готовность объекта капитального строительства, 100%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	05.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x	
5.1.1К.6		Получен акт о приеме-сдаче выполненной работ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x	
5.1.47		ОГБУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 8» «Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт благоустройства территории здания Детской поликлиники»	Оказание услуг (выполнение работ)	объект	1	X	X	X	X	X	X	X	01.09.2024	26.12.2024	разработка проектной документации объектов недвижимого имущества	X	X	X	288,7	288,7	г. Иркутск	288,70	288,70	288,70	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x
5.1.1К.1		Доведены бюджетные ассигнования до организации	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20.09.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x	
5.1.1К.2		Размещена заявка на закупку с целью определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20.09.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x	
5.1.1К.3		Заключен контракт на разработку проектной документации	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20.10.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x	
5.1.1К.4		Разработка проектная документация	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x	
5.1.1К.5		Направлены проектная документация в государственную экспертизу	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x	
5.1.1К.6		Получено положительное заключение по результатам государственной экспертизы	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	25.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x	
5.1.48		ОГБУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 8» «Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт кровли пищеблока ОГБУЗ «ИЦКБ № 8», расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Ярославского, 300»	Оказание услуг (выполнение работ)	объект	1	X	X	X	X	X	X	X	01.09.2024	26.12.2024	разработка проектной документации объектов недвижимого имущества	X	X	X	313,3	313,3	г. Иркутск	313,30	313,30	313,30	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x
5.1.1К.1		Доведены бюджетные ассигнования до организации	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20.09.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x	
5.1.1К.2		Размещена заявка на закупку с целью определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20.09.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x	
5.1.1К.3		Заключен контракт на разработку проектной документации	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20.10.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x	
5.1.1К.4		Разработка проектная документация	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x	
5.1.1К.5		Направлены проектная документация в государственную экспертизу	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x	

5.1.1К.6		Получено положительное заключение по результатам государственной экспертизы	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	25.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свиблова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x				
5.1.49		ОГБУЗ «Иркутская городская больница № 6» «Капитальный ремонт помещений, расположенного по адресу: г. Иркутск, мкр. Юбилейный, 35, литер Б, поликлиника (помещения по техническому паспорту №№ 23, 24, 25)»	Оказание услуг (выполнение работ)	объект	1	X	X	X	X	X	X	X	01.07.2024	26.12.2024	капитальный ремонт в ремонт объектов недвижимого имущества в целях осуществления деятельности	X	в экспертизе	X	3505,9	3 505,90	г. Иркутск	3 505,90	3 505,90	3 505,90	X	X	X	X	Свиблова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x
5.1.1К.1		Доведены бюджетные ассигнования до организации	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20.07.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свиблова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x				
5.1.1К.2		Размещена заявка на закупку с целью определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20.08.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свиблова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x				
5.1.1К.3		Заключен контракт на капитальный ремонт	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20.09.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свиблова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x				
5.1.1К.4		Существуют мероприятия по капитальному ремонту	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свиблова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x				
5.1.1К.5		Техническая готовность объекта капитального строительства, 100%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	05.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свиблова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x				
5.1.1К.6		Получен акт о приеме-сдаче выполненных работ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свиблова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x				
5.1.50		ГБУЗ Иркутская государственная областная детская клиническая больница «Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт объекта культурного наследия, расположенный по адресу: г. Иркутск, ул. Каландаршиных, 12, для подготовки помещений для детской поликлиники»	Оказание услуг (выполнение работ)	объект	1	X	X	X	X	X	X	X	01.09.2024	26.12.2024	разработка проектной документации объектов недвижимого имущества	X	X	X	598	598	г. Иркутск	598,00	598,00	598,00	X	X	X	X	Свиблова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x
5.1.1К.1		Доведены бюджетные ассигнования до организации	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20.09.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свиблова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x				
5.1.1К.2		Размещена заявка на закупку с целью определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20.09.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свиблова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x				
5.1.1К.3		Заключен контракт на разработку проектной документации	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20.10.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свиблова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x				
5.1.1К.4		Разработана проектная документация	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свиблова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x				
5.1.1К.5		Направление проектной документации в государственную экспертизу	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свиблова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x				
5.1.1К.6		Получено положительное заключение по результатам государственной экспертизы	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	25.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свиблова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x				
5.1.51		ОГБУЗ "Иркутская областная клиническая туберкулезная больница" "Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт административной части здания Иркутского филиала №1 ОГБУЗ "Иркутская областная клиническая туберкулезная больница" (Литера Б), расположенного по адресу: г.Иркутск, ул.Партизанская, 74"	Оказание услуг (выполнение работ)	объект	1	X	X	X	X	X	X	X	01.04.2024	26.12.2024	разработка проектной документации объектов недвижимого имущества	X	X	X	514,8	514,80	г. Иркутск	514,80	514,80	514,80	X	X	X	X	Свиблова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x
5.1.1К.1		Доведены бюджетные ассигнования до организации	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20.05.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свиблова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x				
5.1.1К.2		Размещена заявка на закупку с целью определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20.06.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свиблова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x				

51.1К.3	Заключен контракт на разработку проектной документации	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20.07.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x		
51.1К.4	Разработка проектной документации	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20.10.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x		
51.1К.5	Направление проектной документации в государственную экспертизу	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x		
51.1К.6	Получено положительное заключение по результатам государственной экспертизы	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	25.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x		
5.2	Проведены в медицинских организациях, поддомовных Иркуской области, капитальные работы, проектно-сметные работы в 2025 году	Оказание услуг (выполнение работ)	объект	7	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	347 034,30	347 034,30	347 034,30	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x		
5.2.1	ОГБУЗ "Усть-Илимская городская детская поликлиника" "Капитальный ремонт, строительный контроль, изъятие помещений, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул.Наймушина, 19, н.п.1а"	Оказание услуг (выполнение работ)	объект	1	X	X	X	X	X	X	01.01.2025	26.12.2025	капитальный ремонт и ремонт объектов недвижимого имущества в целях осуществления деятельности	X	15.09.2021 № 38-1-1-2-044967-2020	X	X	49 903,00	г. Усть-Илимск	49 903,00	49 903,00	49 903,00	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x
5.2.1К.1	Техническая готовность объекта капитального строительства, 60%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.01.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x			
5.2.1К.2	Техническая готовность объекта капитального строительства, 80%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.04.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x			
5.2.1К.3	Техническая готовность объекта капитального строительства, 90%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	07.07.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x			
5.2.1К.4	Осуществлены мероприятия по капитальному ремонту	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.11.2025 года	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x			
5.2.1К.5	Техническая готовность объекта капитального строительства, 100%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20.11.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x			
5.2.1К.6	Получен акт о приемке-сдаче выполненных работ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15.12.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x			
5.2.2	ГБУЗ Иркутская область "Эвас Почета" областная клиническая больница "Капитальный ремонт здания консультативно-диагностической поликлиники Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Иркутская область «Эвас почета» областная клиническая больница по адресу: г. Иркутск, м-он Юбилейный, 100."	Оказание услуг (выполнение работ)	объект	0	X	X	X	X	X	X	01.01.2024	26.12.2026	капитальный ремонт и ремонт объектов недвижимого имущества в целях осуществления деятельности	X	31.01.2023 года № 38-1-1-2-003888-2023	X	X	266 016,20	г. Иркутск	40 000,00	40 000,00	40 000,00	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x
5.2.1К.1	Техническая готовность объекта капитального строительства, 30%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.01.2025 года	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x			
5.2.1К.2	Техническая готовность объекта капитального строительства, 35%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.04.2025 года	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x			
5.2.1К.3	Техническая готовность объекта капитального строительства, 45%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.07.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x			
5.2.1К.4	Техническая готовность объекта капитального строительства, 55%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.10. 2025 года	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x			
5.2.1К.5	Техническая готовность объекта капитального строительства, 60%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.11. 2025 года	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x			
5.2.1К.6	Техническая готовность объекта капитального строительства, 65%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	26.12. 2025 года	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x			
5.2.3	ОГБУЗ «Городская Илань-Матренинская детская клиническая больница» «Капитальный ремонт здания ОГБУЗ ГИМДКБ по адресу: г. Иркутск, ул. Советская, 57Б»	Оказание услуг (выполнение работ)	объект	1	X	X	X	X	X	X	01.01.2024	26.12.2025	капитальный ремонт и ремонт объектов недвижимого имущества в целях осуществления деятельности	X	№ 38-1-1-2-085431-2022 от 06.12.22	X	X	24 415,70	г. Иркутск	24 415,70	24 415,70	24 415,70	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x	
5.2.1К.1	Техническая готовность объекта капитального строительства, 40 %	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.01.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x			

52.1К.2	Техническая готовность объекта капитального строительства, 50%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.04.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x			
52.1К.3	Техническая готовность объекта капитального строительства, 75%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.07.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x			
52.1К.4	Осуществлены мероприятия по капитальному ремонту	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15.11.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x			
52.1К.5	Техническая готовность объекта капитального строительства, 100%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.12.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x			
52.1К.6	Получен акт о приеме-сдаче выполненных работ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15.12.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x			
5.2.4	ОГАУЗ "Братская городская больница №1" "Капитальный ремонт здания поликлиники областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Братская городская больница №1», по адресу: Иркутская область, г. Братск, ж.р. Порожский, ул. 50 лет Октября, д.110"	Оказание услуг (выполнение работ)	объект	1	X	X	X	X	X	X	X	X	01.01.2023	26.12.2025	капитальный ремонт и ремонт объектов недвижимого имущества в целях осуществления деятельности	X	23.01.2023 года № 38-1-1-2-002190-2023	X	X	39785,5	г. Братск	35 369,80	35 369,80	35 369,80	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x
52.1К.1	Техническая готовность объекта капитального строительства, 60%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.01.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x			
52.1К.2	Техническая готовность объекта капитального строительства, 80%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.04.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x			
52.1К.3	Техническая готовность объекта капитального строительства, 90%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	07.07.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x			
52.1К.4	Осуществлены мероприятия по капитальному ремонту	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.11.2025 год	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x			
52.1К.5	Техническая готовность объекта капитального строительства, 100%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20.11.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x			
52.1К.6	Получен акт о приеме-сдаче выполненных работ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15.12.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x			
5.2.5	ОГАУЗ "Братский первичный центр" "Капитальный ремонт части здания областного государственного автономного учреждения здравоохранения "Братский первичный центр", по адресу: Иркутская область, г. Братск, ж.р. Центральный, ул. Рабиновича, 2"	Оказание услуг (выполнение работ)	объект	1	X	X	X	X	X	X	X	X	01.01.2023	26.12.2025	капитальный ремонт и ремонт объектов недвижимого имущества в целях осуществления деятельности	X	13.10.2022 № 38-1-1-2-072533-2022	X	X	107 366,90	г. Братск	107 366,90	107 366,90	107 366,90	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x
52.1К.1	Техническая готовность объекта капитального строительства, 60%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.01.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x			
52.1К.2	Техническая готовность объекта капитального строительства, 80%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.04.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x			
52.1К.3	Техническая готовность объекта капитального строительства, 90%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	07.07.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x			
52.1К.4	Осуществлены мероприятия по капитальному ремонту	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.11.2025 год	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x			
52.1К.5	Техническая готовность объекта капитального строительства, 100%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20.11.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x			
52.1К.6	Получен акт о приеме-сдаче выполненных работ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15.12.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x			
5.2.6	ОГБУЗ "Иркутский областной психоневрологический диспансер" "Капитальный ремонт строительных конструкций и элементов благоустройства прилегающей территории здания Ангарского филиала ОГБУЗ «ИОНПЦ» по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 120, дом 15"	Оказание услуг (выполнение работ)	объект	0	X	X	X	X	X	X	X	X	01.01.2024	20.12.2026	капитальный ремонт и ремонт объектов недвижимого имущества в целях осуществления деятельности	X	25.05.2023 № 38-1-1-2-027876-2023	X	162 470,80	Ангарский городской округ	№СБЫКА1	26 727,80	26 727,80	26 727,80	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x

52.1К.1	Техническая готовность объекта капитального строительства, 40%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.01.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x				
52.1К.2	Техническая готовность объекта капитального строительства, 50%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.04.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x				
52.1К.3	Техническая готовность объекта капитального строительства, 75%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.07.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x				
52.1К.4	Созданы мероприятия по капитальному ремонту	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.11.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x				
52.1К.5	Техническая готовность объекта капитального строительства, 100%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20.11.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x				
52.1К.6	Получен акт о приеме-сдаче выполненных работ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20.12.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x				
52.10	ОГБУЗ "Боханская районная больница" "Капитальный ремонт здания инфекционного, диспансера стационара, расположенного по адресу: Иркутская область, Боханский р-н, п. Бохан, ул. 1-клавическая, 18"	Оказание услуг (выполнение работ)	объект	1	X	X	X	X	X	X	X	X	01.01.2025	26.12.2025	капитальный ремонт и ремонт объектов недвижимого имущества в целях осуществления деятельности	X	13.07.2022 г № 38-1-1-3-045487-2022	X	112 530,50	ФСБ/КА!	Боханский район	24 000,00	24 000,00	24 000,00	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x
52.1К.1	Техническая готовность объекта капитального строительства, 15%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.01.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x				
52.1К.2	Техническая готовность объекта капитального строительства, 20%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.04.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x				
52.1К.3	Техническая готовность объекта капитального строительства, 30%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.07.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x				
52.1К.4	Техническая готовность объекта капитального строительства, 40%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.10.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x				
52.1К.5	Техническая готовность объекта капитального строительства, 45%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.11.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x				
52.1К.6	Техническая готовность объекта капитального строительства, 50%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	26.12.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x				
53	Проведены в медицинских организациях, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области, капитальные ремонты, проектно-сметные работы в 2026 году	Оказание услуг (выполнение работ)	объект	6	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x				
53.1	ГБУЗ Иркутская область "Знак Почета" областная клиническая больница Капитальный ремонт здания консультативно-диагностической поликлиники Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Иркутская область «Знак почета» областная клиническая больница по адресу: г. Иркутск, м-он Юбилейный, 100.	Оказание услуг (выполнение работ)	объект	1	X	X	X	X	X	X	X	X	01.01.2024	26.12.2026	капитальный ремонт и ремонт объектов недвижимого имущества в целях осуществления деятельности	X	31.01.2023 года № 38-1-1-3-003888-2023	X	X	226 016,20	г. Иркутск	60 000,00	60 000,00	60 000,00	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x
51.1К.1	Техническая готовность объекта капитального строительства, 65%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.01.2026 года	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x				
51.1К.2	Техническая готовность объекта капитального строительства, 70%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.04.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x				
51.1К.3	Техническая готовность объекта капитального строительства, 80%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.07. 2026 года	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x				
51.1К.4	Созданы мероприятия по капитальному ремонту	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	05.11. 2026 года	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x				
51.1К.5	Техническая готовность объекта капитального строительства, 100%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	25.11. 2026 года	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x				
51.1К.6	Получен акт о приеме-сдаче выполненных работ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	25.12. 2026 года	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x				

5.3.2	ОГБУЗ "Усть-Илимская городская поликлиника №1" "Капитальный ремонт нежилого помещения, расположенного по адресу: Иркутская область, г.Усть-Илимск, ул.Наймушина, 19"	Оказание услуг (выполнение работ)	объект	1	X	X	X	X	X	X	X	01.01.2023	26.12.2026	капитальный ремонт и ремонт объектов недвижимого имущества в целях осуществления деятельности	X	18.02.2022 №38 1-1-2-009006-2022	X	X	7 867,30	г. Усть-Илимск	17 867,30	17 867,30	17 867,30	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x
5.1.1К.1	Доведены бюджетные ассигнования до организации	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20.01.2026	года	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x	
5.1.1К.2	Размещена заявка на закупку с целью определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20.02.2026	года	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x	
5.1.1К.3	Заключен контракт на капитальный ремонт	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20.04.2026		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x	
5.1.1К.4	Осуществлены мероприятия по капитальному ремонту	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.11.2026		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x	
5.1.1К.5	Техническая готовность объекта капитального строительства,100 %	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20.11.2026		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x	
5.1.1К.6	Получен акт о приеме-сдаче выполненных работ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	05.12.2026		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x	
5.3.3	ОГБУЗ "Усть-Кутская районная больница" "Капитальный ремонт ОГБУЗ «Усть-Кутская РБ», расположенного по адресу: Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Выходного, д. 22 (благоустройство территории)"	Оказание услуг (выполнение работ)	объект	1	X	X	X	X	X	X	X	01.2026	20.12.2026	капитальный ремонт и ремонт объектов недвижимого имущества в целях осуществления деятельности	X	09.12.2021 №38 1-1-2-075458-2021	X	X	СССЫЦКА!	Усть-Кутский район	23 793,36	23 793,36	23 793,36	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x
5.1.1К.1	Доведены бюджетные ассигнования до организации	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20.01.2026	года	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x	
5.1.1К.2	Размещена заявка на закупку с целью определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20.02.2026	года	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x	
5.1.1К.3	Заключен контракт на капитальный ремонт	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20.04.2026		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x	
5.1.1К.4	Осуществлены мероприятия по капитальному ремонту	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.11.2026		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x	
5.1.1К.5	Техническая готовность объекта капитального строительства, 100%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20.11.2026		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x	
5.1.1К.6	Получен акт о приеме-сдаче выполненных работ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	05.12.2026		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x	
5.3.4	ОГБУЗ "Иркутский областной психоневрологический диспансер" "Капитальный ремонт строительных конструкций и элементов благоустройства прилегающей территории здания Ангарского филиала ОГБУЗ «ИОНЦ» по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 120, дом 15"	Оказание услуг (выполнение работ)	объект	1	X	X	X	X	X	X	X	01.01.2024	20.12.2026	капитальный ремонт и ремонт объектов недвижимого имущества в целях осуществления деятельности	X	25.05.2023 №38 1-1-2-027876-2023	X	162 470,80	СССЫЦКА!	Ангарский городской округ	105 743,00	105 743,00	105 743,00	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x
5.1.1К.1	Техническая готовность объекта капитального строительства,50 %	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.01.2026		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x	
5.1.1К.2	Техническая готовность объекта капитального строительства,60 %	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.04.2026		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x	
5.1.1К.3	Техническая готовность объекта капитального строительства, 80%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.07.2026		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x	
5.1.1К.4	Осуществлены мероприятия по капитальному ремонту	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.11.2026		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x	
5.1.1К.5	Техническая готовность объекта капитального строительства,100 %	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20.11.2026		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x	
5.1.1К.6	Получен акт о приеме-сдаче выполненных работ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20.12.2026		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x	

5.3.5		ОГБУЗ "Боганская районная больница" "Капитальный ремонт здания инфекционного, дневного стационара, расположенного по адресу: Иркутская область, Боганский р-н, п. Боган, ул. 1-я Ленинская, 18"	Оказание услуг (выполнение работ)	объект	1	X	X	X	X	X	X	01.01.2024	26.12.2026	капитальный ремонт и ремонт объектов недвижимого имущества в целях осуществления деятельности	X	13.07.2022 г. № 38-1-1-2-045487-2022	X	112 530,50	#ССЫПКА!	Боганский район	64 530,50	64 530,50	64 530,50	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x
5.1.1К.1		Техническая готовность объекта капитального строительства, 50%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.01.2026		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x	
5.1.1К.2		Техническая готовность объекта капитального строительства, 60%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.04.2026		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x	
5.1.1К.3		Техническая готовность объекта капитального строительства, 80%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.07.2026		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x	
5.1.1К.4		Существенные мероприятия по капитальному ремонту	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.11.2026		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x	
5.1.1К.5		Техническая готовность объекта капитального строительства, 100%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20.11.2026		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x	
5.1.1К.6		Получен акт о приеме-сдаче выполненных работ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20.12.2026		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x	
5.3.6		ОГБУЗ "Нижнеудинская районная больница" "Капитальный ремонт здания главного корпуса ОГБУЗ "Нижнеудинская РБ", расположенного по адресу: Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Индустриальная 3"	Оказание услуг (выполнение работ)	объект	1	X	X	X	X	X	X	01.01.2026	26.12.2026	капитальный ремонт и ремонт объектов недвижимого имущества в целях осуществления деятельности	X	17.02.2023 г. № 38-1-1-2-007375-2023	X	253 732,50	#ССЫПКА!	Нижнеудинский район	75 100,14	75 100,14	75 100,14	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x
5.1.1К.1		Доведены бюджетные ассигнования до организации	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20.01.2026 года		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x	
5.1.1К.2		Размещена заявка на закупку с целью определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20.02.2026 года		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x	
5.1.1К.3		Заключен контракт на капитальный ремонт	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20.04.2026		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x	
5.1.1К.4		Существенные мероприятия по капитальному ремонту	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.11.2026		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x	
5.1.1К.5		Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20.11.2026		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x	
5.1.1К.6		Получен акт о приеме-сдаче выполненных работ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	05.12.2026		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x	
6		Приобретены, смонтированы и освещены модульные конструкции для размещения фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, гитологического отделения, отделений судебно-медицинской экспертизы, благоустроены их территории		самоцель	19	X	X	X	X	X	X		26.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	389 789,70	389 789,70	389 789,60	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x
6.1		Приобретение, установка и монтаж модульной конструкции для размещения патологоанатомического отделения в г. Слюдянка Слюдянского района и его оснащение	Оказание услуг (выполнение работ)	объект	1		X	X	2	X	пос в сметку	01.01.2024	26.12.2024	приобретение модульной конструкции и ее оснащение	X	X	X	42 858,20	42 858,20	Слюдянский район	42 858,20	42 858,20	42 858,20	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x
6.1.1К.1		Контрольная точка "Доведение субсидии на иные цели бюджетным и автономным учреждениям здравоохранения Иркутской области"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15.01.2024 года		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x	
6.1.1К.2		Контрольная точка "Размещена заявка на закупку с целью определения поставщика (подрядчика, исполнителя) "	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.02.2024 года		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x	
6.1.1К.3		Контрольная точка "Заключение государственного контракта на поставление модульной конструкции "	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15.03.2024 года		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x	
6.1.1К.4		Контрольная точка "Выполнение работ по изготовлению и монтажу модульной конструкции"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15.06.2024 года		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x	

6.17.1.К.3	Контрольная точка "Заключение государственного контракта на возведение модульной конструкции "	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15.07.2024 года	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x
6.17.1.К.4	Контрольная точка «Выполнение работ по изготовлению и монтажу модульной конструкции»	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.10.2024 года	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x
6.17.1.К.5	Контрольная точка «Техническая готовность объекта капитального строительства, % »	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	05.10.2024 года	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x
6.17.1.К.6	Контрольная точка «Подписание акта приемки»	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10.10.2024 года	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x
6.18	Приобретение, установка и монтаж модульной конструкции для размещения фельдшерско-акушерского пункта в с. Каменица Нижнеудинского района и его оснащение	Оказание услуг (выполнение работ)	объект	1	Иркутская область, Нижнеудинский район, с. Каменица	X	X	X	X	X	пос. в смеху	26.12.2024	приобретение модульной конструкции и ее оснащение	X	X	X	11 410,00	11 410,00	Нижнеудинский район	11 410,00	11 410,00	11 410,00			Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x
6.18.1.К.1	Контрольная точка "Доведение субсидии на иные цели бюджетным и автономным учреждениям здравоохранения Иркутской области"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.06. 2024 года	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x
6.18.1.К.2	Контрольная точка "Размещена заявка на закупку с целью определения поставщика (подрядчика, исполнителя) "	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15.06.2024 года	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x
6.18.1.К.3	Контрольная точка "Заключение государственного контракта на возведение модульной конструкции "	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15.07.2024 года	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x
6.18.1.К.4	Контрольная точка «Выполнение работ по изготовлению и монтажу модульной конструкции»	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.10.2024 года	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x
6.18.1.К.5	Контрольная точка «Техническая готовность объекта капитального строительства, % »	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	05.10.2024 года	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x
6.18.1.К.6	Контрольная точка «Подписание акта приемки»	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10.10.2024 года	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x
6.19	Оснащение фельдшерско-акушерского пункта Казаньско-Лесного района д. Ключи	Приобретение товара	объект	1	Иркутская область, Казаньско-Лесной район, д. Ключи	X	X	X	X	X	X	01.01.2024	приобретение оборудования	X	X	X	2 234,30	2 234,30	д. Ключи	2 233,50	2 233,50	2 233,50			Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x
6.19.1.К.1	Контрольная точка "Доведение субсидии на иные цели бюджетным и автономным учреждениям здравоохранения Иркутской области"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15.01. 2024 года	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x
6.19.1.К.2	Контрольная точка "Размещена заявка на закупку с целью определения поставщика (подрядчика, исполнителя) "	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15.03.2024 года	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x
6.19.1.К.3	Контрольная точка "Заключение государственного контракта на приобретение оснащения "	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15.05.2024 года	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x
6.19.1.К.4	Контрольная точка «Погаша оборудование»	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15.08.2024 года	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x
6.19.1.К.5	Контрольная точка «Принема оборудования и проверка документацию»	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20.08.2024 года	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x
6.19.1.К.6	Контрольная точка «Подписание акта приемки»	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	25.08.2024 года	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x
6.20	Приобретены, смонтированы и оснащены модульные конструкции для размещения фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, штатного оphthalmических отделений, отделений судебно-медицинской экспертизы, благоустроены их территории в 2025 году		единица	11		X	X	X	X	X	X	26.12.2025	X	X	X	X	X	X							Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x
6.20.1	Приобретены, смонтированы и оснащены модульные конструкции для размещения врачебных амбулаторий, благоустроены их территории 2025 год	Оказание услуг (выполнение работ)	объект	1	Иркутская область, пос. им. Кирова	X	X	X	X	X	X	01.01.2025	приобретение модульной конструкции и ее оснащение	X	X	X			пос. Кирова г. Иркутска	70 000,0	70 000,0	70 000,0			Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x
6.20.1.К.1	Контрольная точка "Доведение субсидии на иные цели бюджетным и автономным учреждениям здравоохранения Иркутской области"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.06. 2025 года	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x
6.20.1.К.2	Контрольная точка "Размещена заявка на закупку с целью определения поставщика (подрядчика, исполнителя) "	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15.06.2025 года	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x

6.21.9		Приобретение, установка и монтаж модульной конструкции для размещения фельдшерско-акушерского пункта и его оснащение	Оказание услуг (выполнение работ)	объект	1	Иркутская область, Слюдянский район, д. Быстрым	X	X	12	X	пос в смету	01.01.2026	26.12.2026	приобретение модульной конструкции и ее оснащение	X	X	X			Слюдянский район	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x
6.21.9К.1		Контрольная точка "Доведение субсидии на иные цели бюджетным и автономным учреждениям здравоохранения Иркутской области"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.06.2026 года	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x
6.21.9К.2		Контрольная точка "Размещение заявки на закупку с целью определения поставщика (подрядчика, исполнителя) "	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15.06.2026 года	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x
6.21.9К.3		Контрольная точка "Заключение государственного контракта на возведение модульной конструкции"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15.07.2026 года	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x
6.21.9К.4		Контрольная точка «Выполнение работ по изготовлению и монтажу модульной конструкции»	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.10.2026 года	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x
6.21.9К.5		Контрольная точка «Техническая готовность объекта капитального строительства, %»	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	05.10.2026 года	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x
6.21.9К.6		Контрольная точка «Подписание акта приема»	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10.10.2026 года	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Свялова Галина Михайловна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	3808172327	380801001	x	x

⁴ Даты начала и окончания приводятся в формате ДД.ММ.ГГГГ.

⁵ Заполняется в соответствии со сведениями реестра участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса (при наличии).

⁶ Указывается государственная информационная система или иная информационная система органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, иного органа или организации, содержащая информацию о результатах, объектах и контрольных точках.

⁷ До ввода в эксплуатацию соответствующих компонентов и модулей региональной информационной системы, графы не заполняются.

⁸ Планируемый перечень объектов отсутствует.