



ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

16 декабря 2024 года

№ 336-рзп

Иркутск

О внесении изменения в паспорт регионального проекта «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях Иркутской области»

В соответствии с Положением о порядке принятия решений о разработке государственных программ Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 31 августа 2023 года № 767-пп, Положением об организации проектной деятельности в Иркутской области, утвержденным указом Губернатора Иркутской области от 10 января 2022 года № 5-уг, руководствуясь частью 4 статьи 12 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области»:

1. Внести в паспорт регионального проекта «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях Иркутской области», утвержденный распоряжением заместителя Председателя Правительства Иркутской области от 14 ноября 2023 года № 142-рзп, изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также размещению на официальном сайте министерства сельского хозяйства Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех рабочих дней со дня его принятия».

В. В. Читоркин

Приложение к распоряжению
заместителя Председателя Правительства
Иркутской области
от 16 декабря 2024 года № 336-рзп
«УТВЕРЖДЕН
распоряжением заместителя Председателя
Правительства Иркутской области
от 14 ноября 2023 года № 142-рзп

П А С П О Р Т
регионального проекта

«Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях Иркутской области»

(далее- региональный проект)

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта			Срок реализации проекта	01.01.2024	31.12.2030
Куратор регионального проекта	Читоркин В.В.		Заместитель Председателя Правительства Иркутской области		
Руководитель регионального проекта	Лобанов М. А.		Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области		
Администратор регионального проекта	Цишковский В. Ю.		Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее – ГП РФ) и с государственными программами Иркутской области (далее – ГП ИО)	1.	ГП ИО	Государственная программа Иркутской области «Комплексное развитие сельских территорий»		
	1.1.	ГП РФ	Государственная программа Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий»		
	1.1.1.	Соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Иркутской области (далее – финансовое соглашение)	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 27 декабря 2023 года № 108-09-2024-019 Дополнительные соглашения к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 10 апреля 2024 года № 108-09-2024-019/1 от 1 октября 2024 года № 108-09-2024-019/2 от 21 ноября 2024 года № 108-09-2024-019/3		

2. Влияние на достижение показателей государственной программы Иркутской области

№ п/п	Показатели ГП ИО, на достижение которых влияет региональный проект
1.	<i>Доля сельского населения в общей численности населения</i>
2.	<i>Соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств</i>

3. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Годы							Признак возрастания/убывания	Нарастающий итог	Декомпозиция на МО (да/нет)	Информационная система (источник данных)	
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	<i>Задача «К 2031 году повышена транспортная доступность к объектам, расположенным на сельских территориях, по дорогам, обеспечивающим транспортные связи с сельскими населенными пунктами и (или) проходящим по их территории»</i>																
1.1.	Количество сельских населенных пунктов, транспортная доступность которых улучшена	ФП, НС	ед.	х	2022	5	0	3	3	3	3	3	3	Возрастающий	Нет	Нет	На бумажном носителе

4. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	2024 год												На конец 2024 года	
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		
1.	<i>Задача «К 2031 году повышена транспортная доступность к объектам, расположенным на сельских территориях, по дорогам, обеспечивающим транспортные связи с сельскими населенными пунктами и (или) проходящим по их территории»</i>																
1.1.	Количество сельских населенных пунктов, транспортная доступность которых улучшена	ФП,НС	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	5

5. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов ГП ИО вместе с наименованием ГП ИО	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата) по годам			Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на МО (да/нет)	Связь с показателями регионального проекта
				значение	год	2024	2025	2026				
1.	<i>Задача «К 2031 году повышена транспортная доступность к объектам, расположенным на сельских территориях, по дорогам, обеспечивающим транспортные связи с сельскими населенными пунктами и (или) проходящим по их территории»</i>											
1.1.	Построены (реконструированы) и отремонтированы автомобильные дороги на сельских территориях	Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий" Региональный проект "Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях Иркутской области»	единица	x	2022	5	0	3	Реализация мероприятия направлена на создание благоприятных условий для организации транспортного обслуживания, улучшения комфортности среды проживания за счет транспортной доступности и улучшения качества дорог на сельских территориях	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	да	<i>Количество сельских населенных пунктов, транспортная доступность которых улучшена</i>

6. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации			Всего (тыс. рублей)
		2024 год	2025 год	2026 год	
1.	<i>Задача «К 2031 году повышена транспортная доступность к объектам, расположенным на сельских территориях, по дорогам, обеспечивающим транспортные связи с сельскими населенными пунктами и (или) проходящим по их территории»</i>				
1.1.	Мероприятие (результат): Построены (реконструированы) и отремонтированы автомобильные дороги на сельских территориях	468 936,2	571 258,0	2 690 351,1	3 730 545,3
1.1.1.	<i>Всего предусмотрено в областном бюджете (далее-ОБ), из них:</i>	414 907,8	571 258,0	2 690 351,1	3 676 516,9
1.1.1.1.	<i>Областной бюджет</i>	197 575,0	571 258,0	974 926,4	1 743 759,4
1.1.2.	Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:	217 332,8	0,0	1 715 424,7	1 932 757,5
1.1.2.1.	<i>предусмотрено в ОБ</i>	217 332,8	0,0	1 715 424,7	1 932 757,5
1.1.3.	Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии	7 859,8	0,0	0,0	7 859,8
1.1.4.	Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе:	46 168,6	0,0	0,0	46 168,6
1.1.4.1	<i>предусмотрено в ОБ</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Нераспределенный резерв (ОБ), в том числе:	X	X	X	X
2.1.	<i>Областной бюджет</i>	X	X	X	X
2.2.	<i>ФБ в ОБ</i>	X	X	X	X
2.3.	<i>ИИ в ОБ</i>	X	X	X	X
	ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:	468 936,2	571 258,0	2 690 351,1	3 730 545,3
	<i>Всего предусмотрено в ОБ, из них:</i>	414 907,8	571 258,0	2 690 351,1	3 676 516,9
	<i>Областной бюджет</i>	197 575,0	571 258,0	974 926,4	1 743 759,4
	ФБ - при наличии, в том числе:	217 332,8	0,0	1 715 424,7	1 932 757,5
	<i>предусмотрено ФБ в ОБ</i>	217 332,8	0,0	1 715 424,7	1 932 757,5
	МБ- при наличии	7 859,8	0,0	0,0	7 859,8
	ИИ - при наличии, в том числе:	46 168,6	0,0	0,0	46 168,6
	<i>предусмотрено ИИ в ОБ</i>	0,0	0,0	0,0	0,0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к паспорту регионального проекта
 «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях Иркутской области»
 План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи				
1.	<i>Задача «К 2031 году повышена транспортная доступность к объектам, расположенным на сельских территориях, по дорогам, обеспечивающим транспортные связи с сельскими населенными пунктами и (или) проходящим по их территории»</i>								
1.1.	Мероприятие (результат): Построены (реконструированы) и отремонтированы автомобильные дороги на сельских территориях	01.12.2023	30.12.2023	X	X	Лобанов М. А. министр транспорта и дорожного хозяйства		да	ГИИС Электронный бюджет
1.1.1.	Контрольная точка: "Заключены соглашения с Федеральным дорожным агентством Росавтодор"		30.12.2023	X	X	Лобанов М. А. министр транспорта и дорожного хозяйства	Соглашение заключено	да	ГИИС Электронный бюджет
1.1.2.	Контрольная точка: "Проведен отбор муниципальных образований Иркутской области"		10.02.2024	X	X	Лобанов М. А. министр транспорта и дорожного хозяйства	Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях финансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях № 13-пп от 17.01.2023	да	ГИИС Электронный бюджет
1.1.3.	Контрольная точка: "Заключены соглашения с муниципальным образованием Иркутской области"		15.02.2024	X	X	Лобанов М. А. министр транспорта и дорожного хозяйства	Соглашение заключено	да	ГИИС Электронный бюджет
1.1.4.	Контрольная точка: "С муниципальными образованиями согласованы планы реализации"		29.02.2024	X	X	Лобанов М. А. министр транспорта и дорожного хозяйства	Прочий тип документа Выписка из бюджетной росписи	да	ГИИС Электронный бюджет

1.1.5.	Контрольная точка: "Представлен отчет по соглашениям муниципальными образованиями Иркутской области"		10.04.2024	X	X	Лобанов М. А. министр транспорта и дорожного хозяйства	Отчет за 1 квартал	да	ГИИС Электронный бюджет
1.1.6.	Контрольная точка: "Заключены контракты муниципальными образованиями Иркутской области с подрядными организациями"		01.04.2024	X	X	Лобанов М. А. министр транспорта и дорожного хозяйства	Контракты	да	ГИИС Электронный бюджет
1.1.7.	Контрольная точка: "Представлен отчет по соглашениям муниципальными образованиями Иркутской области"		10.07.2024	X	X	Лобанов М. А. министр транспорта и дорожного хозяйства	Отчет за 2 квартал	да	ГИИС Электронный бюджет
1.1.8.	Контрольная точка: "Представлен отчет по соглашениям муниципальными образованиями Иркутской области"		10.10.2024	X	X	Лобанов М. А. министр транспорта и дорожного хозяйства	Прочий тип документа Государственный контракт	да	ГИИС Электронный бюджет
1.1.9.	Контрольная точка: "Выполнены работы"		30.11.2024	X	X	Лобанов М. А. министр транспорта и дорожного хозяйства	Акт выполненных работ	да	Информация муниципальных образований
1.1.10.	Контрольная точка: "Произведена оплата выполненных работ по государственному контракту"		30.12.2024	X	X	Лобанов М. А. министр транспорта и дорожного хозяйства	Акт Акт приема-передачи по объектам	да	ГИИС Электронный бюджет

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к паспорту регионального проекта
«Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях Иркутской области»
 Мероприятия (результаты) регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальные образования Иркутской области	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год		
		значение	год	2024 год	2025 год	2026 год
<i>Задача «К 2031 году повышена транспортная доступность к объектам, расположенным на сельских территориях, по дорогам, обеспечивающим транспортные связи с сельскими населенными пунктами и (или) проходящим по их территории»</i>						
<i>Мероприятие (результат): Построены (реконструированы) и отремонтированы автомобильные дороги на сельских территориях</i>						
<i>Муниципальное образование «Заларинский район»</i>	единица	х	2022	3	0	0
<i>Муниципальное образование «Хомутовское»</i>	единица	х	2022	2	0	0
<i>Муниципальный район "Куйтунский"</i>	единица	х	2022	0	0	1
<i>Муниципальный район "Осинский"</i>	единица	х	2022	0	0	0
<i>Муниципальный район "Зиминский"</i>	единица	х	2022	0	0	1
<i>Муниципальный район "Усольский"</i>	единица	х	2022	0	0	1

