



МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

24.12.2024

№ 57-198-мр

Иркутск

О внесении изменения в паспорт ведомственного проекта «Развитие противопожарной и аварийно-спасательной служб Иркутской области»

В соответствии с Положением о порядке принятия решений о разработке государственных программ Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 31 августа 2023 года № 767-пп, Положением об организации проектной деятельности в Иркутской области, утвержденным указом Губернатора Иркутской области от 10 января 2022 года № 5-уг, руководствуясь Положением о министерстве имущественных отношений Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 30 сентября 2009 года № 264/43-пп, статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Внести в паспорт ведомственного проекта «Развитие противопожарной и аварийно-спасательной служб Иркутской области», утвержденный распоряжением министерства имущественных отношений Иркутской области от 14 ноября 2023 года № 51-138-мр, изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru) и размещению на официальном сайте министерства имущественных отношений Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех рабочих дней со дня его принятия.

Министр имущественных отношений
Иркутской области

М.А. Быргазова

Приложение
к распоряжению министерства
имущественных отношений
Иркутской области
от 24.12.24 № 57-198-МР

«УТВЕРЖДЕН
распоряжением министерства
имущественных отношений
Иркутской области
от 14 ноября 2023 года № 51-138-
МД

П А С П О Р Т
ведомственного проекта

«Развитие противопожарной и аварийно-спасательной служб Иркутской области»

1. Основные положения

Краткое наименование ведомственного проекта	Развитие противопожарной и аварийно-спасательной служб Иркутской области		Срок реализации проекта	01.01.2024	31.12.2030
Вид проекта	Ведомственный проект, обеспечивающий достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) структурных элементов государственной программы Иркутской области и достижение задач и осуществление функций соответствующего исполнительного органа государственной власти Иркутской области				
Куратор ведомственного проекта	<i>Ситников Руслан Леонидович</i>		<i>Первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области</i>		
Руководитель ведомственного проекта	<i>Быргазова Марина Александровна</i>		<i>Министр имущественных отношений Иркутской области</i>		
Администратор ведомственного проекта	<i>Голуб Виталий Владимирович</i>		<i>Начальник управления по гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и организации государственного регионального надзора министерства имущественных отношений Иркутской области</i>		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее – ГП РФ) и с государственными программами Иркутской области (далее – ГП ИО)	1.	ГП ИО	<i>Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности</i>		
	1.1.	ГП РФ Федеральный проект / комплекс процессных мероприятий	-		
	1.1.1.	Соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Иркутской области	-		

2. Влияние на достижение показателей государственной программы Иркутской области

№ п/п	Показатели ГП ИО, на достижение которых влияет ведомственный проект
1.	Доля населенных пунктов Иркутской области, прикрытых подразделениями противопожарной службы Иркутской области, от количества населенных пунктов Иркутской области, в которых фактически проживает население
2.	Сокращение количества лиц, погибших на пожарах в зоне прикрытия областного государственного казенного учреждения «Пожарно-спасательная служба Иркутской области» (по отношению к предыдущему году)
3.	Уровень оценки организации работы по реализации государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности

2. Влияние на достижение показателей государственной программы Иркутской области

№ п/п	Показатели ГП ИО, на достижение которых влияет ведомственный проект
1.	Доля населенных пунктов Иркутской области, прикрытых подразделениями противопожарной службы Иркутской области, от количества населенных пунктов Иркутской области, в которых фактически проживает население
2.	Сокращение количества лиц, погибших на пожарах в зоне прикрытия областного государственного казенного учреждения «Пожарно-спасательная служба Иркутской области» (по отношению к предыдущему году)
3.	Уровень оценки организации работы по реализации государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности

2. Влияние на достижение показателей государственной программы Иркутской области

№ п/п	Показатели ГП ИО, на достижение которых влияет ведомственный проект
1.	Доля населенных пунктов Иркутской области, прикрытых подразделениями противопожарной службы Иркутской области, от количества населенных пунктов Иркутской области, в которых фактически проживает население
2.	Сокращение количества лиц, погибших на пожарах в зоне прикрытия областного государственного казенного учреждения «Пожарно-спасательная служба Иркутской области» (по отношению к предыдущему году)
3.	Уровень оценки организации работы по реализации государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности

2. Влияние на достижение показателей государственной программы Иркутской области

№ п/п	Показатели ГП ИО, на достижение которых влияет ведомственный проект
1.	Доля населенных пунктов Иркутской области, прикрытых подразделениями противопожарной службы Иркутской области, от количества населенных пунктов Иркутской области, в которых фактически проживает население
2.	Сокращение количества лиц, погибших на пожарах в зоне прикрытия областного государственного казенного учреждения «Пожарно-спасательная служба Иркутской области» (по отношению к предыдущему году)
3.	Уровень оценки организации работы по реализации государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности

3. Показатели ведомственного проекта

№ п/п	Показатели ведомственного проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Признак возрастания/убывания	Нарастающий итог (да/нет)	Декомпозиция на МО (да/нет)	Информационная система (источник данных)
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2030						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1	Задача: «Обеспечение пожарной безопасности»																		
1.1.	Время реагирования пожарных подразделений на пожары в сельской местности, не более	ВП	Минута	20	2023	20	20	20	19,9	19,8	19,7	19,6	Убывающий	Нет	Нет	-			
1.2.	Доля общественных объединений пожарной охраны, получивших финансовую поддержку, от общего количества общественных объединений пожарной охраны	ВП	Процент	14	2023	23	14	14	14	14	14	14	Возрастающий	Нет	Нет	-			

5. Мероприятия (результаты) ведомственного проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов ГП ИО вместе с наименованием ГП ИО	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата) по годам			Нарастающий итог	Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на МО (да/нет)	Связь с показателями ведомственного проекта
				значение	год	2024	2025	2026					
1.	Задача: «Обеспечение пожарной безопасности»												
1.1.	Приобретены и обустроены быстровозводимые здания и сооружения для обеспечения деятельности противопожарной службы и аварийно-спасательной службы	x	Единица	2	2023	2	2	1	Нет	Приобретение, поставка и устройство быстровозводимых зданий и сооружений для обеспечения деятельности противопожарной службы и аварийно-спасательной службы	Приобретение товаров, работ, услуг	Нет	Время реагирования пожарных подразделений на пожары в сельской местности, не более
1.2.	Проведен капитальный ремонт объектов недвижимого имущества противопожарной службы и аварийно-спасательной службы	x	Единица	6	2023	1	1	2	Нет	Проведение капитального ремонта 4 объектов недвижимого имущества противопожарной и аварийно-спасательной служб Иркутской области. Проектные работы на капитальный ремонт 3 зданий пожарных депо	Приобретение товаров, работ, услуг	Нет	Время реагирования пожарных подразделений на пожары в сельской местности, не более
1.3.	Предоставлена поддержка общественным объединениям пожарной охраны Иркутской области	x	Единица	2	2023	3	2	2	Нет	Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях оказания поддержки деятельности добровольной пожарной охраны в Иркутской области	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет	Доля общественных объединений пожарной охраны, получивших финансовую поддержку, от общего количества общественных объединений пожарной охраны
1.4.	Осуществлено личное страхование добровольных пожарных	x	Человек	1615	2023	1614	1615	1615	Нет	Осуществление личного страхования добровольных пожарных подразделений добровольной пожарной охраны	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет	Доля общественных объединений пожарной охраны, получивших финансовую поддержку, от общего количества общественных объединений пожарной охраны

6. Финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	
1	Задача: «Обеспечение пожарной безопасности»				
1.1.	Мероприятие (результат): «Приобретены и обустроены быстровозводимые здания и сооружения для обеспечения деятельности противопожарной службы и аварийно-спасательной службы», всего	62 265,5	30 000,0	30 000,0	122 265,5
1.1.1.	<i>Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:</i>	62 265,5	30 000,0	30 000,0	122 265,5
1.1.1.1.	<i>областной бюджет в законе об областном бюджете, за исключением средств федерального бюджета (далее – ОБ в региональном бюджете)</i>	62 265,5	30 000,0	30 000,0	122 265,5
1.2.1.	Мероприятие (результат): «Проведён капитальный ремонт объектов недвижимого имущества противопожарной службы и аварийно-спасательной службы», всего	9 164,2	34 174,6	34 174,6	77 513,4
1.2.1.	<i>Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:</i>	9 164,2	34 174,6	34 174,6	77 513,4
1.2.1.1.	<i>областной бюджет в законе об областном бюджете, за исключением средств федерального бюджета (далее – ОБ в региональном бюджете)</i>	9 164,2	34 174,6	34 174,6	77 513,4
1.3.	Мероприятие (результат): «Предоставлена поддержка общественным объединениям пожарной охраны Иркутской области», всего	44 480,6	25 180,6	25 180,6	94 841,8
1.3.1.	<i>Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:</i>	44 480,6	25 180,6	25 180,6	94 841,8
1.3.1.1.	<i>областной бюджет в законе об областном бюджете, за исключением средств федерального бюджета (далее – ОБ в региональном бюджете)</i>	44 480,6	25 180,6	25 180,6	94 841,8
1.4.	Мероприятие (результат): «Осуществлено личное страхование добровольных пожарных», всего	239,7	9 126,9	9 126,9	18 493,5
1.4.1.	<i>Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:</i>	239,7	9 126,9	9 126,9	18 493,5
1.4.1.1.	<i>областной бюджет в законе об областном бюджете, за исключением средств федерального бюджета (далее – ОБ в региональном бюджете)</i>	239,7	9 126,9	9 126,9	18 493,5
	ИТОГО ПО ВЕДОМСТВЕННОМУ ПРОЕКТУ:				
	<i>Всего предусмотрено в региональном бюджете, из них:</i>	116 150,0	98 482,1	98 482,1	313 114,2
	<i>ОБ в региональном бюджете</i>	116 150,0	98 482,1	98 482,1	313 114,2

7. Помесячный план исполнения областного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование задачи ГП ИО, мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)												Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)			
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь					
1.	Задача «Обеспечение пожарной безопасности»																
1.1.	Мероприятие (результат) Приобретены и обустроены быстровозводимые здания и сооружения для обеспечения деятельности противопожарной службы и аварийно-спасательной службы, всего, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35 000,0	62 265,5
	ОБ в региональном бюджете	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35 000,0	62 265,5
1.2.	Мероприятие (результат) Проведён капитальный ремонт объектов недвижимого имущества противопожарной службы и аварийно-спасательной службы, всего, в том числе:	1 400,0	1 400,0	1 400,0	1 400,0	1 400,0	1 400,0	1 400,0	1 400,0	1 400,0	1 400,0	1 400,0	1 400,0	1 400,0	1 400,0	7 764,2	9 164,2
	ОБ в региональном бюджете	1 400,0	1 400,0	1 400,0	1 400,0	1 400,0	1 400,0	1 400,0	1 400,0	1 400,0	1 400,0	1 400,0	1 400,0	1 400,0	1 400,0	7 764,2	9 164,2
1.3.	Мероприятие (результат) Предоставлена поддержка общественным объединениям пожарной охраны Иркутской области, всего, в том числе:	0,0	0,0	0,0	44 480,6	44 480,6	44 480,6	44 480,6	44 480,6	44 480,6	44 480,6	44 480,6	44 480,6	44 480,6	44 480,6	44 480,6	44 480,6
	ОБ в региональном бюджете	0,0	0,0	0,0	44 480,6	44 480,6	44 480,6	44 480,6	44 480,6	44 480,6	44 480,6	44 480,6	44 480,6	44 480,6	44 480,6	44 480,6	44 480,6
1.4.	Мероприятие (результат) Осуществлено личное страхование добровольных пожарных, всего, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	239,7	239,7	239,7	239,7	239,7	239,7	239,7	239,7	239,7	239,7	239,7	239,7
	ОБ в региональном бюджете	0,0	0,0	0,0	0,0	239,7	239,7	239,7	239,7	239,7	239,7	239,7	239,7	239,7	239,7	239,7	239,7
	ИТОГО, в том числе:	1 400,0	1 400,0	1 400,0	45 880,6	46 120,3	46 120,3	46 120,3	46 120,3	46 120,3	46 120,3	46 120,3	46 120,3	46 120,3	46 120,3	87 484,5	116 150,0
	ОБ в региональном бюджете	1 400,0	1 400,0	1 400,0	45 880,6	46 120,3	46 120,3	46 120,3	46 120,3	46 120,3	46 120,3	46 120,3	46 120,3	46 120,3	46 120,3	87 484,5	116 150,0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к паспорту ведомственного проекта
«Развитие противопожарной и аварийно-спасательной служб Иркутской области»

План реализации ведомственного проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика документа	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественник	последователи				
1	Задача: «Обеспечение пожарной безопасности» Мероприятие (результат) «Приобретены и обустроены быстросоводимые здания и сооружения для обеспечения деятельности противопожарной службы и аварийно-спасательной службы»	01.01.2024	31.12.2026	-	-	Начальник ОГКУ «ПСС Иркутской области» Уткин И.П.	Выписка из расписания выездов подразделений пожарной охраны	нет	-
1.1.1.	Контрольная точка «Подготовлен земельный участок»	X	01.02.2024	-	1.1.2.	Начальник ОГКУ «ПСС Иркутской области» Уткин И.П.	Выписка ЕГРН	нет	-
1.1.2.	Контрольная точка «Разработано техническое задание»	X	01.04.2024	1.1.1.	1.1.3.	Начальник ОГКУ «ПСС Иркутской области» Уткин И.П.	Техническое задание	нет	-
1.1.3.	Контрольная точка «Запрос ценового предложения»	X	01.04.2024	1.1.2.	1.1.4.	Начальник ОГКУ «ПСС Иркутской области» Уткин И.П.	Коммерческое предложение	нет	-
1.1.4.	Контрольная точка «Разработана аукционная документация»	X	10.04.2024	1.1.3.	1.1.5.	Начальник ОГКУ «ПСС Иркутской области» Уткин И.П.	Закупочная документация	нет	-
1.1.5.	Контрольная точка «Заключен контракт»	X	03.06.2024	1.1.4.	1.1.6.	Начальник ОГКУ «ПСС Иркутской области» Уткин И.П.	Ссылка ЕИС Закупки	нет	ЕИС Закупки
1.1.6.	Контрольная точка «Проведен мониторинг исполнения контракта на закупку товаров, работ, услуг»	X	16.09.2024	1.1.5.	1.1.7.	Начальник ОГКУ «ПСС Иркутской области» Уткин И.П.	Отчет о результатах мониторинга исполнения контракта на оказание услуг	нет	-
1.1.7.	Контрольная точка «Поставка и устройство здания»	X	01.11.2024	1.1.6.	1.1.8.	Начальник ОГКУ «ПСС Иркутской области» Уткин И.П.	Ссылка ЕИС Закупки	нет	ЕИС Закупки
1.1.8.	Контрольная точка «Объект функционирует»	X	01.12.2024	1.1.7.	-	Начальник ОГКУ «ПСС Иркутской области» Уткин И.П.	Выписка из расписания выездов подразделений пожарной охраны	нет	-
1.1.9.	Контрольная точка «Разработка сметного расчета и определение начальной (максимальной) цены контракта»	X	10.06.2024	-	1.1.10.	Начальник ОГКУ «ПСС Иркутской области» Уткин И.П.	Сводный сметный расчет	нет	-
1.1.10.	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	X	20.06.2024	1.1.09.	1.1.11.	Начальник ОГКУ «ПСС Иркутской области» Уткин И.П.	Ссылка ЕИС Закупки	нет	-
1.1.11.	Контрольная точка «Заключен контракт на благоустройство территории»	X	01.08.2024	1.1.10.	1.1.12.	Начальник ОГКУ «ПСС Иркутской области» Уткин И.П.	Ссылка ЕИС Закупки	нет	ЕИС Закупки
1.1.12.	Контрольная точка «Проведен мониторинг исполнения контракта на закупку товаров, работ, услуг»	X	01.10.2024	1.1.11.	1.1.13.	Начальник ОГКУ «ПСС Иркутской области» Уткин И.П.	Отчет о результатах мониторинга исполнения контракта на оказание услуг	нет	-
1.1.13.	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	X	01.11.2024	1.1.12.	1.1.14.	Начальник ОГКУ «ПСС Иркутской области» Уткин И.П.	Акт приема-передачи	нет	-
1.1.14.	Контрольная точка «Произведена оплата поставленным товарам, выполненным работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»	X	01.12.2024	1.1.13.	-	Начальник ОГКУ «ПСС Иркутской области» Уткин И.П.	Платежное поручение	нет	-
1.1.15.	Контрольная точка «Подготовлен земельный участок»	X	01.02.2025	-	1.1.16.	Начальник ОГКУ «ПСС Иркутской области» Уткин И.П.	Выписка ЕГРН	нет	-
1.1.16.	Контрольная точка «Разработано техническое задание»	X	01.02.2025	1.1.15.	1.1.17.	Начальник ОГКУ «ПСС Иркутской области» Уткин И.П.	Техническое задание	нет	-

1.1.17.	Контрольная точка «Запрос ценового предложения»	X	01.02.2025	1.1.16.	1.1.18.	Начальник ОГКУ «ПСС Иркутской области» Уткин И.П.	Коммерческое предложение	нет	-
1.1.18.	Контрольная точка «Разработана аукционная документация»	X	01.04.2025	1.1.17.	1.1.19.	Начальник ОГКУ «ПСС Иркутской области» Уткин И.П.	Закупочная документация	нет	-
1.1.19.	Контрольная точка «Заключен контракт»	X	01.06.2025	1.1.18.	1.1.20.	Начальник ОГКУ «ПСС Иркутской области» Уткин И.П.	Ссылка ЕИС Закупки	нет	ЕИС Закупки
1.1.20.	Контрольная точка «Поставка и устройства здания»	X	01.11.2025	1.1.19.	1.1.21.	Начальник ОГКУ «ПСС Иркутской области» Уткин И.П.	Ссылка ЕИС Закупки	нет	ЕИС Закупки
1.1.21.	Контрольная точка «Объект функционирует»	X	02.12.2025	1.1.20.	-	Начальник ОГКУ «ПСС Иркутской области» Уткин И.П.	Выписка из расписания выездов подразделений пожарной охраны	нет	-
1.1.22.	Контрольная точка «Подготовлен земельный участок»	X	01.06.2026	-	1.1.23.	Начальник ОГКУ «ПСС Иркутской области» Уткин И.П.	Выписка ЕГРН	нет	-
1.1.23.	Контрольная точка «Разработано техническое задание»	X	01.02.2026	1.1.22.	1.1.24.	Начальник ОГКУ «ПСС Иркутской области» Уткин И.П.	Техническое задание	нет	-
1.1.24.	Контрольная точка «Запрос ценового предложения»	X	01.02.2026	1.1.23.	1.1.25.	Начальник ОГКУ «ПСС Иркутской области» Уткин И.П.	Коммерческое предложение	нет	-
1.1.25.	Контрольная точка «Разработана аукционная документация»	X	01.03.2026	1.1.24.	1.1.26.	Начальник ОГКУ «ПСС Иркутской области» Уткин И.П.	Закупочная документация	нет	-
1.1.26.	Контрольная точка «Заключен контракт»	X	01.06.2026	1.1.25.	1.1.27.	Начальник ОГКУ «ПСС Иркутской области» Уткин И.П.	Ссылка ЕИС Закупки	нет	ЕИС Закупки
1.1.27.	Контрольная точка «Поставка и устройства здания»	X	01.11.2026	1.1.26.	1.1.28.	Начальник ОГКУ «ПСС Иркутской области» Уткин И.П.	Ссылка ЕИС Закупки	нет	ЕИС Закупки
1.1.28.	Контрольная точка «Объект функционирует»	X	02.12.2026	1.1.27.	-	Начальник ОГКУ «ПСС Иркутской области» Уткин И.П.	Расписание выезда подразделений	нет	-
1.2.	Мероприятие (результат) «Проведён капитальный ремонт объектов недвижимого имущества противопожарной службы и аварийно-спасательной службы»	01.01.2024	31.12.2026	-	-	Начальник ОГКУ «ПСС Иркутской области» Уткин И.П.	Акт сдачи-приемки услуг по контракту	нет	-
1.2.1.	Контрольная точка «Разработано техническое задание»	X	01.02.2024	-	1.2.2.	Начальник ОГКУ «ПСС Иркутской области» Уткин И.П.	Техническое задание	нет	-
1.2.2.	Контрольная точка «Разработана аукционная документация»	X	01.03.2024	1.2.1.	1.2.3.	Начальник ОГКУ «ПСС Иркутской области» Уткин И.П.	Закупочная документация	нет	-
1.2.3.	Контрольная точка «Проведен аукцион»	X	15.04.2024	1.2.2.	1.2.4.	Начальник ОГКУ «ПСС Иркутской области» Уткин И.П.	Ссылка ЕИС Закупки	нет	ЕИС Закупки
1.2.4.	Контрольная точка «Заключен контракт»	X	15.05.2024	1.2.3.	1.2.5.	Начальник ОГКУ «ПСС Иркутской области» Уткин И.П.	Ссылка ЕИС Закупки	нет	ЕИС Закупки
1.2.5.	Контрольная точка «Разработана рабочая и сметная документация»	X	01.10.2024	1.2.4.	1.2.6.	Начальник ОГКУ «ПСС Иркутской области» Уткин И.П.	Сметная документация	нет	-
1.2.6.	Контрольная точка «Получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации»	X	25.12.2024	1.2.5.	-	Начальник ОГКУ «ПСС Иркутской области» Уткин И.П.	Разработана проектная документация	нет	-
1.2.7.	Контрольная точка «Разработана аукционная документация»	X	10.08.2024	-	1.2.8.	Начальник ОГКУ «ПСС Иркутской области» Уткин И.П.	Закупочная документация	нет	-
1.2.8.	Контрольная точка «Проведен аукцион»	X	02.09.2024	1.2.7.	1.2.9.	Начальник ОГКУ «ПСС Иркутской области» Уткин И.П.	Ссылка ЕИС Закупки	нет	ЕИС Закупки

1.2.9.	Контрольная точка «Заключен контракт»	X	23.09.2024	1.2.8.	1.2.10.	Начальник ОТКУ «ПСС Иркутской области» Уткин И.П.	Ссылка ЕИС Закупки		ЕИС Закупки
1.2.10.	Контрольная точка «Приемка работ»	X	25.11.2024	1.2.9.	1.2.11.	Начальник ОТКУ «ПСС Иркутской области» Уткин И.П.	Ссылка ЕИС Закупки		ЕИС Закупки
1.2.11.	Контрольная точка « Произведена оплата товара по государственному контракту»	X	23.12.2024	1.2.10.	-	Начальник ОТКУ «ПСС Иркутской области» Уткин И.П.	Ссылка ЕИС Закупки		ЕИС Закупки
1.2.12.	Контрольная точка «Разработано техническое задание»	X	01.02.2025	-	1.2.13.	Начальник ОТКУ «ПСС Иркутской области» Уткин И.П.	Техническое задание	нет	-
1.2.13.	Контрольная точка «Разработана аукционная документация»	X	01.03.2025	1.2.12.	1.2.14.	Начальник ОТКУ «ПСС Иркутской области» Уткин И.П.	Закупочная документация	нет	-
1.2.14.	Контрольная точка «Проведен аукцион»	X	01.04.2025	1.2.13.	1.2.15.	Начальник ОТКУ «ПСС Иркутской области» Уткин И.П.	Ссылка ЕИС Закупки		ЕИС Закупки
1.2.15.	Контрольная точка «Заключен контракт»	X	01.05.2025	1.2.14.	1.2.16.	Начальник ОТКУ «ПСС Иркутской области» Уткин И.П.	Ссылка ЕИС Закупки		ЕИС Закупки
1.2.16.	Контрольная точка «Выполнены работы по капитальному ремонту»	X	01.10.2025	1.2.15.	1.2.17.	Начальник ОТКУ «ПСС Иркутской области» Уткин И.П.	Ссылка ЕИС Закупки		ЕИС Закупки
1.2.17.	Контрольная точка «Приемка работ»	X	01.11.2025	1.2.16.	-	Начальник ОТКУ «ПСС Иркутской области» Уткин И.П.	Ссылка ЕИС Закупки		ЕИС Закупки
1.2.18.	Контрольная точка «Разработано техническое задание»	X	01.02.2026	-	1.2.19.	Начальник ОТКУ «ПСС Иркутской области» Уткин И.П.	Техническое задание	нет	-
1.2.19.	Контрольная точка «Разработана аукционная документация»	X	01.03.2026	1.2.18.	1.2.20.	Начальник ОТКУ «ПСС Иркутской области» Уткин И.П.	Закупочная документация	нет	-
1.2.20.	Контрольная точка «Проведен аукцион»	X	01.04.2026	1.2.19.	1.2.21.	Начальник ОТКУ «ПСС Иркутской области» Уткин И.П.	Ссылка ЕИС Закупки		ЕИС Закупки
1.2.21.	Контрольная точка «Заключен контракт»	X	01.05.2026	1.2.20.	1.2.22.	Начальник ОТКУ «ПСС Иркутской области» Уткин И.П.	Ссылка ЕИС Закупки		ЕИС Закупки
1.2.22.	Контрольная точка «Выполнены работы по капитальному ремонту»	X	01.10.2026	1.2.21.	1.2.23.	Начальник ОТКУ «ПСС Иркутской области» Уткин И.П.	Ссылка ЕИС Закупки		ЕИС Закупки
1.2.23.	Контрольная точка «Приемка работ»	X	01.11.2026	1.2.22.	-	Начальник ОТКУ «ПСС Иркутской области» Уткин И.П.	Ссылка ЕИС Закупки		ЕИС Закупки
1.2.24.	Контрольная точка «Разработано техническое задание»	X	01.02.2026	-	1.2.25.	Начальник ОТКУ «ПСС Иркутской области» Уткин И.П.	Техническое задание	нет	-
1.2.25.	Контрольная точка «Разработана аукционная документация»	X	01.03.2026	1.2.24.	1.2.26.	Начальник ОТКУ «ПСС Иркутской области» Уткин И.П.	Закупочная документация	нет	-
1.2.26.	Контрольная точка «Проведен аукцион»	X	01.04.2026	1.2.25.	1.2.27.	Начальник ОТКУ «ПСС Иркутской области» Уткин И.П.	Ссылка ЕИС Закупки		ЕИС Закупки
1.2.27.	Контрольная точка «Заключен контракт»	X	01.05.2026	1.2.26.	1.2.28.	Начальник ОТКУ «ПСС Иркутской области» Уткин И.П.	Ссылка ЕИС Закупки		ЕИС Закупки
1.2.28.	Контрольная точка «Выполнены работы по капитальному ремонту»	X	01.10.2026	1.2.27.	1.2.29.	Начальник ОТКУ «ПСС Иркутской области» Уткин И.П.	Ссылка ЕИС Закупки		ЕИС Закупки
1.2.29.	Контрольная точка «Приемка работ»	X	01.11.2026	1.2.28.	-	Начальник ОТКУ «ПСС Иркутской области» Уткин И.П.	Ссылка ЕИС Закупки		ЕИС Закупки

1.3.	Мероприятие (результат) «Предоставлена поддержка общественным объединениям пожарной охраны Иркутской области»	01.01.2024	31.12.2026				Начальник управления по гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и организации государственного регионального надзора министерства имущественных отношений Иркутской области Голуб В.В.	Отчет по оглашению с юридическим лицом	нет	
1.3.1.	Контрольная точка «Сбор заявок для участия в конкурсном отборе на предоставление субсидии»	X	15.02.2024	1.3.2.			Начальник управления по гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и организации государственного регионального надзора министерства имущественных отношений Иркутской области Голуб В.В.	Объявление на сайте министерства	нет	
1.3.2.	Контрольная точка «Заседание комиссии по рассмотрению заявок»	X	22.02.2024	1.3.1.	1.3.3.		Начальник управления по гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и организации государственного регионального надзора министерства имущественных отношений Иркутской области Голуб В.В.	Протокол заседания комиссии	нет	
1.3.3.	Контрольная точка «Определение победителей по результатам рейтинга»	X	07.03.2024	1.3.2.	1.3.4.		Начальник управления по гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и организации государственного регионального надзора министерства имущественных отношений Иркутской области Голуб В.В.	Распоряжение министерства имущественных отношений Иркутской области	нет	
1.3.4.	Контрольная точка «Заключение соглашений с получателями субсидий»	X	01.04.2024	1.3.3.	1.3.5.		Начальник управления по гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и организации государственного регионального надзора министерства имущественных отношений Иркутской области Голуб В.В.	Соглашение на предоставление субсидии из областного бюджета	нет	

1.3.5.	Контрольная точка «Доведение денежных средств до получателей субсидии»	X	15.04.2024	1.3.4.	1.3.6.	Начальник управления по гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и организации государственного регионального надзора министерства имущественных отношений Иркутской области Голуб В.В.	Платежные поручения, выписки по счету	нет	-
1.3.6.	Контрольная точка «Проведен мониторинг исполнения обязательств соглашения»	X	15.12.2024	1.3.5.	-	Начальник управления по гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и организации государственного регионального надзора министерства имущественных отношений Иркутской области Голуб В.В.	Отчет по соглашению с юридическим лицом	нет	-
1.3.7.	Контрольная точка «Сбор заявок для участия в конкурсе отборе на предоставление субсидии»	X	15.02.2025	-	1.3.8.	Начальник управления по гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и организации государственного регионального надзора министерства имущественных отношений Иркутской области Голуб В.В.	Объявление на сайте министерства	нет	-
1.3.8.	Контрольная точка «Заседание комиссии по рассмотрению заявок»	X	22.02.2025	1.3.7.	1.3.9.	Начальник управления по гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и организации государственного регионального надзора министерства имущественных отношений Иркутской области Голуб В.В.	Протокол заседания комиссии	нет	-
1.3.9.	Контрольная точка «Определение победителей по результатам рейтинга»	X	07.03.2025	1.3.8.	1.3.10.	Начальник управления по гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и организации государственного регионального надзора министерства имущественных отношений Иркутской области Голуб В.В.	Распоряжение министерства имущественных отношений Иркутской области	нет	-

1.3.10.	Контрольная точка «Заключение соглашений с получателями субсидий»	X	01.04.2025	1.3.9.	1.3.11.	Начальник управления по гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и организации государственного регионального надзора министерства имущественных отношений Иркутской области Голуб В.В.	Соглашение на предоставление субсидии из областного бюджета	нет	-
1.3.11.	Контрольная точка «Доведение денежных средств до получателей субсидий»	X	15.04.2025	1.3.10.	1.3.12.	Начальник управления по гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и организации государственного регионального надзора министерства имущественных отношений Иркутской области Голуб В.В.	Платежные поручения, выписки по счету	нет	-
1.3.12.	Контрольная точка «Проведен мониторинг исполнения обязательств соглашения»	X	15.12.2025	1.3.11.	-	Начальник управления по гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и организации государственного регионального надзора министерства имущественных отношений Иркутской области Голуб В.В.	Отчет по соглашению с юридическим лицом	нет	-
1.3.13.	Контрольная точка «Сбор заявок для участия в конкурсном отборе на предоставление субсидий»	X	15.02.2026	-	1.3.14.	Начальник управления по гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и организации государственного регионального надзора министерства имущественных отношений Иркутской области Голуб В.В.	Объявление на сайте министерства	нет	-
1.3.14.	Контрольная точка «Заседание комиссии по рассмотрению заявок»	X	22.02.2026	1.3.13.	1.3.15.	Начальник управления по гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и организации государственного регионального надзора министерства имущественных отношений Иркутской области Голуб В.В.	Протокол заседания комиссии	нет	-

1.3.15.	Контрольная точка «Определение победителей по результатам рейтинга»	X	07.03.2026	1.3.14.	1.3.16.	Начальник управления по гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и организации государственного надзора министерства Иркутской области Голуб В.В.	Распоряжение министерства Иркутской области	нет	-
1.3.16.	Контрольная точка «Заключение соглашений с получателями субсидий»	X	01.04.2026	1.3.15.	1.3.17.	Начальник управления по гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и организации государственного надзора министерства Иркутской области Голуб В.В.	Соглашение на предоставление субсидии из областного бюджета	нет	-
1.3.17.	Контрольная точка «Доведение денежных средств до получателей субсидий»	X	15.04.2026	1.3.16.	1.3.18.	Начальник управления по гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и организации государственного надзора министерства Иркутской области Голуб В.В.	Платежные поручения, выписки по счету	нет	-
1.3.18.	Контрольная точка «Проведен мониторинг исполнения обязательств соглашении»	X	15.12.2026	1.3.17.	-	Начальник управления по гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и организации государственного надзора министерства Иркутской области Голуб В.В.	Отчет по соглашению с юридическим лицом	нет	-
1.4.	Мероприятие (результат) «Осуществлено личное страхование добровольных пожарных»	01.01.2024	31.12.2026	-	-	Начальник ОГКУ «ЛСС Иркутской области» Уткин И.П.	Страховой полис	нет	-
1.4.1.	Контрольная точка «Сформированы документы, необходимые для оказания услуги»	X	15.03.2024	1.4.1.	1.4.2.	Начальник ОГКУ «ЛСС Иркутской области» Уткин И.П.	Закупочная документация	нет	-
1.4.2.	Контрольная точка «Проведен аукцион»	X	15.04.2024	1.4.1.	1.4.3.	Начальник ОГКУ «ЛСС Иркутской области» Уткин И.П.	Ссылка ЕИС Закупки	нет	-
1.4.3.	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	X	15.05.2024	1.4.2.	1.4.4.	Начальник ОГКУ «ЛСС Иркутской области» Уткин И.П.	Ссылка ЕИС Закупки	нет	-
1.4.4.	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	X	02.06.2024	1.4.3.	1.4.5.	Начальник ОГКУ «ЛСС Иркутской области» Уткин И.П.	Акт выполненных работ	нет	-

1.4.5.	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»	X	02.06.2024	1.4.4.	1.4.6.	Начальник ОГКУ «ПСС Иркутской области» Уткин И.П.	Платежное поручение	нет	-
1.4.6.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	17.06.2024	1.4.5.	-	Начальник ОГКУ «ПСС Иркутской области» Уткин И.П.	Страховой полис	нет	-
1.4.7.	Контрольная точка «Сформированы документы, необходимые для оказания услуги»	X	15.03.2025	-	1.4.8.	Начальник ОГКУ «ПСС Иркутской области» Уткин И.П.	Закупочная документация	нет	-
1.4.8.	Контрольная точка «Проведен аукцион»	X	15.04.2025	1.4.7.	1.4.9.	Начальник ОГКУ «ПСС Иркутской области» Уткин И.П.	Ссылка ЕИС Закупки	нет	-
1.4.9.	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	X	15.05.2025	1.4.8.	1.4.10.	Начальник ОГКУ «ПСС Иркутской области» Уткин И.П.	Государственный контракт	нет	-
1.4.10.	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	X	02.06.2025	1.4.9.	1.4.11.	Начальник ОГКУ «ПСС Иркутской области» Уткин И.П.	Акт выполненных работ	нет	-
1.4.11.	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»	X	02.06.2025	1.4.10.	1.4.12.	Начальник ОГКУ «ПСС Иркутской области» Уткин И.П.	Платежное поручение	нет	-
1.4.12.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	17.06.2025	1.4.11.	-	Начальник ОГКУ «ПСС Иркутской области» Уткин И.П.	Страховой полис	нет	-
1.4.13.	Контрольная точка «Сформированы документы, необходимые для оказания услуги»	X	15.03.2026	-	1.4.14.	Начальник ОГКУ «ПСС Иркутской области» Уткин И.П.	Закупочная документация	нет	-
1.4.14.	Контрольная точка «Проведен аукцион»	X	15.04.2026	1.4.13.	1.4.15.	Начальник ОГКУ «ПСС Иркутской области» Уткин И.П.	Ссылка ЕИС Закупки	нет	-
1.4.15.	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	X	15.05.2026	1.4.14.	1.4.16.	Начальник ОГКУ «ПСС Иркутской области» Уткин И.П.	Государственный контракт	нет	-
1.4.16.	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	X	02.06.2026	1.4.15.	1.4.17.	Начальник ОГКУ «ПСС Иркутской области» Уткин И.П.	Акт выполненных работ	нет	-
1.4.17.	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»	X	02.06.2026	1.4.16.	1.4.18.	Начальник ОГКУ «ПСС Иркутской области» Уткин И.П.	Платежное поручение	нет	-
1.4.18.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	17.06.2026	1.4.17.	-	Начальник ОГКУ «ПСС Иркутской области» Уткин И.П.	Страховой полис	нет	-

