



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

30 сентября 2024 года

Иркутск

№ *55-1169-ур*

О внесении изменения в паспорт ведомственного проекта «Развитие инфраструктуры образования для всестороннего развития ребенка»

В соответствии с Положением об организации проектной деятельности Иркутской области, утвержденного указом Губернатора Иркутской области от 10 января 2022 года № 5-уг, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, статьей 13 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области», Положением о министерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 14 декабря 2020 года № 1043-пп:

1. Внести в паспорт ведомственного проекта «Развитие инфраструктуры образования для всестороннего развития ребенка», утвержденный распоряжением министерства образования Иркутской области от 13 ноября 2023 года № 55-1515-мр, изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Начальнику отдела информатизации и информационной безопасности (О.А. Кедис) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте министерства образования Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех рабочих дней со дня его издания.

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

Министр образования
Иркутской области

М.А. Парфенов

Приложение
к распоряжению министерства образования
Иркутской области
от 30 сентября 2023 года № 55-1515-мр
«УТВЕРЖДЕН»
распоряжением министерства образования
Иркутской области
от 13 ноября 2023 года № 55-1515-мр

П А С П О Р Т ведомственного проекта

Развитие инфраструктуры образования для всестороннего развития ребенка

1. Основные положения

Краткое наименование ведомственного проекта		Срок реализации проекта	31.12.2030
Вид проекта	<i>Ведомственные проекты, обеспечивающие достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) структурных элементов государственной программы Иркутской области и достижение задач и осуществление функций соответствующего исполнительного органа государственной власти Иркутской области</i>		
Куратор ведомственного проекта	<i>Вобликова В.Ф.</i>	<i>Заместитель Председателя Правительства Иркутской области</i>	
Руководитель ведомственного проекта	<i>Парфенов М.А.</i>	<i>Министр образования Иркутской области</i>	
Администратор ведомственного проекта	<i>Краснова Н.К.</i>	<i>Заместитель министра образования Иркутской области</i>	
Связь с государственными программами государственными программами Иркутской области	1. Государственная программа	<i>Государственная программа Иркутской области «Развитие образования»</i>	

2. Влияние на достижение показателей государственной программы Иркутской области

№ п/п	Показатели Государственной программы, на достижение которых влияет ведомственный проект

	наименование М Г П И О	2024	2025	2026			енного проекта					
1.	Задача: Развитие инфраструктуры образования для всестороннего развития ребенка (повышение качества, конкурентности и уровня ресурсного обеспечения системы дошкольного, общего и профессионального образования Иркутской области)											
1.1.	Приобретены школьные автобусы для обеспечения безопасности школьных перевозок и ежедневного подвоза обучающихся к месту обучения и обратно	X	Ед.	14	2022	1	45	62	Региональный бюджет на условиях софинансирования оказывает поддержку муниципальным образованиям Иркутской области путем предоставления субсидии на приобретение школьных автобусов для организации ежедневного подвоза детей в общеобразовательные организации. В рамках мероприятия к концу 2026 года будет приобретено 62 автобуса. Реализация мероприятия позволяет обеспечить возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка.	Приобретение товаров, работ, услуг	нет	Доля образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы, обновивших материально-техническое оснащение

1.2. Приобретены средства обучения и воспитания (мебель для занятий в учебных классах) общеобразовательных организаций в Иркутской области	X	Ед.	12994	2022	16531	20062	23599	<p>Осуществление, на условиях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на приобретение средства обучения и воспитания, мебели для занятий в учебных классах, общеобразовательных организаций в Иркутской области.</p> <p>Реализация мероприятия позволяет обеспечить возможность детям получать общее образование в более качественных условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка.</p>	<p>Приобретенные товары, работ, услуг</p>	нет	<p>Доля образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы, обновления материально-техническое оснащение</p>
--	---	-----	-------	------	-------	-------	-------	---	---	-----	---

1.3.	В государственных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам, обеспечены условия для обучения детей с умеренной и глубокой умственной отсталостью	X	Ед.	5	2022	13	16	19	Государственные общеобразовательные организации Иркутской области дополнительно приобретают средства обучения и воспитания, позволяющие обеспечить создание специальных условий для обучения детей с умеренной и глубокой умственной отсталостью	Приобретенные товары, работ, услуг	нет	Доля образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы, обновленных материалов, технических средств
------	--	---	-----	---	------	----	----	----	--	------------------------------------	-----	---

Доля государственных профессиональных образовательных организаций, оборудованных средствами обучения и оснащенных многофункциональными спортивными площадками государственными профессиональными образовательными организациями Иркутской области, подведомственным министерству образования Иркутской области.	X	Ед.	9	2023	13	17	21	Реализация мероприятия позволит увеличить число государственных профессиональных образовательных организаций Иркутской области, в которых предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями	Приобретение товаров, работ, услуг	нет	Доля государственных профессиональных образовательных организаций, оборудованных средствами обучения и оснащенных многофункциональными спортивными площадками, от общего количества государственных
Смонтированы и оснащены многофункциональные спортивные площадки государственных профессиональных образовательных организаций Иркутской области, подведомственным министерству образования Иркутской области.	X	Ед.	9	2023	13	17	21	Реализация мероприятия позволит увеличить число государственных профессиональных образовательных организаций Иркутской области, в которых предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями	Приобретение товаров, работ, услуг	нет	

Доля государственных профессиональных образовательных организаций, оборудованных средствами с.монтаж ованным и и оснащенными многофункциональными спортивными площадками, от общего количества государственных	1.5. Приобретены средства обучения и воспитания муниципальных дошкольных образовательных организаций в Иркутской области	X	Ед.	770	2022	1504	-	-	Осуществление на условиях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на приобретение средства обучения и воспитания муниципальных дошкольных образовательных организаций в Иркутской области при создании в них дополнительных мест для детей в возрасте до семи лет.	Приобретение товаров, работ, услуг	нет	

1.6.	<p>Реализованы мероприятия по модернизации инфраструктуры школьного питания в Иркутской области</p>	X	Ед.	5	2022	7	14	29	<p>Реализация результата позволит обеспечить возможность детям получать качественное бесплатное горячее питание, независимо от места проживания ребенка за счет модернизации инфраструктуры школьного питания в Иркутской области в результате предоставления субсидии.</p>	<p>Приобретение товаров, работ, услуг</p>	нет	<p>Доля образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы, обновленных материально-техническое оснащение</p>
------	---	---	-----	---	------	---	----	----	---	---	-----	--

1.7	<p>Приобретены учебники и учебные пособия для обучающихся образовательных организаций Иркутской области в соответствии с федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при реализации образовательных программ</p>	X	Ед.	663	2023	1322	-	-	<p>Реализация мероприятия позволяет обеспечить возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям</p>	<p>Приобретены товары, работы, услуги</p>	нет	
-----	---	---	-----	-----	------	------	---	---	---	---	-----	--

1.8.	Оснащены учебные кабинеты средствами обучения и воспитания в муниципальных общеобразовательных организациях Иркутской области	X	Ед.	53	2022	161	-	-	В целях обеспечения высокого уровня предоставления образования в муниципальных общеобразовательных организациях из областного бюджета на условиях софинансирования. В рамках мероприятия к концу 2024 года будет оснащён 161 учебный кабинет. Реализация мероприятия позволяет обеспечить возможность детям получать качественное общее образование в условиях отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка.	Приобретены товары, работ, услуг	нет	Доля образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы, обновление школ материально-техническое оснащение
------	---	---	-----	----	------	-----	---	---	--	----------------------------------	-----	---

	<p>Обучающиеся, обеспечены новыми учебниками и учебными пособиями, а также учебно-методическими материалами, необходимыми для реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования муниципальными общеобразовательными организациями в Иркутской области</p>	X	Ед.	83474	2022	356639	-	-	<p>В рамках мероприятия ежегодно около 700 общеобразовательных организации приобретают учебники и учебные пособия. Реализация мероприятия позволит обеспечить детям возможность получить качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка.</p>	Приобретение товаров, работ, услуг	нет	
--	--	---	-----	-------	------	--------	---	---	---	------------------------------------	-----	--

6. Финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации					Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027-2030	6	
1	2	3	4	5	6	7	
1.	<i>Развитие инфраструктуры образования для всестороннего развития ребенка (повышение качества, конкурентности и уровня ресурсного обеспечения системы дошкольного, общего и профессионального образования Иркутской области)</i>						
1.1.	Мероприятие (результат): Приобретены школьные автобусы для обеспечения безопасности школьных перевозок и ежедневного подвоза обучающихся к месту обучения и обратно, всего	4 450,00	67 600,00	67 950,00	0,00	140 000,00	
1.1.1.	<i>Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:</i>	4 005,00	60 241,00	61 360,00	0,00	125 606,00	
1.1.1.1.	<i>Областной бюджет</i>	4 005,00	60 241,00	61 360,00	0,00	125 606,00	
1.1.2.	Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1.	<i>предусмотрено в ОБ</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.	Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии	445,00	7 359,00	6 590,00	0,00	14 394,00	
1.1.4.	Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4.1	<i>предусмотрено в ОБ</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.	Мероприятие (результат): Приобретены средства обучения и воспитания (мебель для занятий в учебных классах) общеобразовательных организаций в Иркутской области, всего	21 991,20	21 739,90	21 893,10	0,00	65 624,20	
1.2.1.	<i>Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:</i>	19 230,80	19 431,10	19 431,10	0,00	58 093,00	

1.2.1.1.	Областной бюджет	19 230,80	19 431,10	19 431,10	0,00	58 093,00
1.2.2.	Средства ФБ – при наличии, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1.	предусмотрено в ОБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	МБ – при наличии	2 760,40	2 462,00	2 462,00	0,00	7 531,20
1.2.4.	ИИ – при наличии, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1	предусмотрено в ОБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Мероприятие (результат): В государственных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам, обеспечены условия для обучения детей с умеренной и глубокой умственной отсталостью, всего	92,60	92,60	92,60	0,00	277,80
1.3.1.	Всего предусмотрено в ОБ, из них:	92,60	92,60	92,60	0,00	277,80
1.3.1.1.	Областной бюджет	92,60	92,60	92,60	0,00	277,80
1.3.2.	Средства ФБ – при наличии, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.	предусмотрено в ОБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	МБ – при наличии	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.	ИИ – при наличии, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.1	предусмотрено в ОБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Мероприятие (результат): Смонтированы и оснащены многофункциональные спортивные площадки государственных профессиональных образовательных организаций Иркутской области, подведомственных министерству образования Иркутской области. Нарастающий итог, всего	25 559,80	22 580,10	22 366,70	0,00	70 506,60
1.4.1.	Всего предусмотрено в ОБ, из них:	25 559,80	22 580,10	22 366,70	0,00	70 506,60
1.4.1.1.	Областной бюджет	25 559,80	22 580,10	22 366,70	0,00	70 506,60
1.4.2.	Средства ФБ – при наличии, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<p>1.7. Мероприятие (результат): Приобретены учебники и учебные пособия для обучающихся образовательных организаций Иркутской области в соответствии с федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при реализации образовательных программ, всего</p>	0,00	0,00	0,00	14 456,70	14 456,7	14 456,70	14 456,70	14 456,7	14 456,7	14 456,7	14 456,70
<p>Всего предусмотрено ОБ</p>	0,00	0,00	0,00	14 456,70	14 456,7	14 456,70	14 456,70	14 456,7	14 456,7	14 456,7	14 456,70
<p>Областной бюджет</p>	0,00	0,00	0,00	14 456,70	14 456,7	14 456,70	14 456,70	14 456,7	14 456,7	14 456,0	14 456,70
<p>ФБ</p>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>ИИ</p>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>1.8. Мероприятие (результат): Оснащены учебные кабинеты средстами обучения и воспитания в муниципальных общеобразовательных организациях Иркутской области, всего</p>	0,00	0,00	7 000,00	14 000,00	25 500,0	44 500,00	63 500,00	85 000,0	85 000,0	85 000,0	85 000,00
<p>Всего предусмотрено ОБ</p>	0,00	0,00	7 000,00	14 000,00	25 500,0	44 500,00	63 500,00	85 000,0	85 000,0	85 000,0	85 000,00
<p>Областной бюджет</p>	0,00	0,00	7 000,00	14 000,00	25 500,0	44 500,00	63 500,00	85 000,0	85 000,0	85 000,0	85 000,00
<p>ФБ</p>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>ИИ</p>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>1.9. Мероприятие (результат): Обучающиеся, обеспеченны новыми учебниками и учебными пособиями, а также учебно-методическими материалами, необходимыми для реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования муниципальными общеобразовательными организациями в Иркутской области, всего</p>	0,00	0,00	235,30	32 600,00	47 405,2	62 400,00	76 500,00	94 810,4	94 810,4	94 810,4	94 810,40

Всего предусмотрено ОБ	0,00	0,00	235,30	15 800,0	32 600,00	47 405,2	62 400,00	76 500,00	94 810,4	94 810,4	94 810,4	94 810,4	94 810,4
Областной бюджет	0,00	0,00	235,30	15 800,0	32 600,00	47 405,2	62 400,00	76 500,00	94 810,4	94 810,4	94 810,4	94 810,4	94 810,4
ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИИ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО, в том числе:	640,00	5 205,00	6 107,30	43 734,70	88 957,57	120 490,65	181 616,75	257 075,58	329 420,68	335 169,98	335 169,98	335 169,98	335 170,00
Всего предусмотрено ОБ	640,00	5 205,00	6 107,30	43 734,70	88 957,57	120 490,65	181 616,75	257 075,58	329 420,68	335 169,98	335 169,98	335 169,98	335 170,00
Областной бюджет	640,00	5 205,00	6 107,30	43 734,70	88 957,57	120 490,65	181 616,75	257 075,58	329 420,68	335 169,98	335 169,98	335 169,98	335 170,00
ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИИ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8. Дополнительная информация

Ведомственный проект направлен на внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих обучающимися базовых навыков и умений повышение мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания образования. Результаты реализации ведомственного проекта окажут существенное влияние на модернизацию системы образования, улучшение материально-технического оснащения образовательных организаций, что позволит достичь высокого качества обучения.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к паспорту ведомственного проекта
(Развитие инфраструктуры образования для всестороннего развития ребенка)

План реализации ведомственного проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных) ⁴
		начало	окончание	предшествующие мероприятия	последовательности				
1.	<i>Развитие инфраструктуры образования для всестороннего развития ребенка (повышение качества, конкурентности и уровня ресурсного обеспечения системы дошкольного, общего и профессионального образования Иркутской области)</i>								

1.1.	<p>Приобретены школьные автобусы для обеспечения безопасности школьных перевозок и ежедневного подвоза обучающихся к месту обучения и обратно</p>	01.01.2024	30.12.2026	<p>Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует</p>	<p>Фирстова В.А., начальник отдела общего и дошкольного образования министерства образования Иркутской области (далее - министерство)</p>	<p>Региональный бюджет на условиях софинансирования оказывает поддержку муниципальным образованиям Иркутской области путем предоставления субсидии на приобретение школьных автобусов для организации ежедневного подвоза детей в общеобразовательные организации. В рамках мероприятия к концу 2026 года будет приобретено 62 автобуса. Реализация мероприятия позволяет обеспечить возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка.</p>	да	
------	---	------------	------------	--	---	--	----	--

1.1.1.	Контрольная точка «Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов»	X	01.07.2024	X	1.1.2	Лихачева А.В., начальник отдела правового обеспечения	Прочий тип документа. Прочая документация. Постановление Правительства Иркутской области	да	-
1.1.2.	Контрольная точка «Сформирована потребность муниципальных образований на предоставление субсидии в 2025 году»	X	01.08.2024	1.1.1.	1.1.3.	Фирстова В.А., начальник отдела общего и дошкольного образования министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Распоряжение	да	-
1.1.3.	Контрольная точка «Проведение отбора муниципальных образований на предоставление субсидии в 2025 году»	X	01.08.2024	1.1.2.	1.1.4.	Фирстова В.А., начальник отдела общего и дошкольного образования министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Распоряжение	да	-

1.1.4.	Контрольная точка «С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов в 2024 году»	X	10.10.2024	X	1.1.6.	Шилкина С.В., начальник отдела финансового взаимодействия с муниципальными образованиями министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Соглашение	да	-
1.1.5.	Контрольная точка «Приобретены школьные автобусы и поставлены на учет»	X	27.12.2024			Фирстова В.А., начальник отдела общего и дошкольного образования министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Отчет	да	-
1.1.6.	Контрольная точка «Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям на 2025 год»	X	27.12.2024	1.1.3.	1.1.7.	Шилкина С.В., начальник отдела финансового взаимодействия с муниципальными образованиями министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Областной бюджет	да	-

1.1.7.	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2024 год»	X	15.01.2025	1.1.4	1.1.8.	Лыскова Е.А., начальник отдела исполнения бюджета, бухгалтерского учета и отчетности министерства.	Прочий тип документа. Прочая документация. Отчет.	да	-
1.1.8.	Контрольная точка «С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов в 2025 году»	X	14.02.2025	1.1.5.	1.1.9.	Шилкина С.В., начальник отдела финансового взаимодействия с муниципальными образованиями министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Соглашение	да	-
1.1.9.	Контрольная точка «Предоставлен отчет об эффективности использования межбюджетных трансфертов за 2024 год»	X	28.03.2025	1.1.6.	X	Шилкина С.В., начальник отдела финансового взаимодействия с муниципальными образованиями министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Отчет.	да	-
1.1.10.	Контрольная точка «Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг»	X	01.07.2025	1.1.7.	1.1.12.	Фирстова В.А., начальник отдела общего и дошкольного образования министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Реестр договоров и контрактов	да	-

1.1.11.	Контрольная точка «Сформирована потребность муниципальных образований на предоставление субсидии в 2026 году»	X	01.08.2025	1.1.2.	1.1.11.	Фирстова В.А., начальник отдела общего и дошкольного образования министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Распоряжение	да	-
1.1.12.	Контрольная точка «Проведение отбора муниципальных образований на предоставление субсидии в 2026 году»	X	01.08.2025	1.1.10.	1.1.13.	Фирстова В.А., начальник отдела общего и дошкольного образования министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Распоряжение	да	-
1.1.13.	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 9 месяцев»	X	15.10.2025	1.1.9.	1.1.14.	Шилкина С.В., начальник отдела финансового взаимодействия с муниципальными образованиями министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Отчет	да	-
1.1.14	Контрольная точка «Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям на 2026 год»	X	30.12.2025	1.1.11	1.1.15.	Шилкина С.В., начальник отдела финансового взаимодействия с муниципальными образованиями министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Областной бюджет	да	-

1.1.15.	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2025 год»	X	15.01.2026	1.1.12.	1.1.16.	Лыскова Е.А., начальник отдела исполнения бюджета, бухгалтерского учета и отчетности министерства.	Прочий тип документа. Прочая документация. Отчет.	да	-
1.1.16.	Контрольная точка «С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов в 2026 году»	X	13.02.2026	1.1.13.	1.1.17.	Шилкина С.В., начальник отдела финансового взаимодействия с муниципальными образованиями министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Соглашение	да	-
1.1.17.	Контрольная точка «Предоставлен отчет об эффективности использования межбюджетных трансфертов за 2025 год»	X	30.03.2026	1.1.14.	X	Шилкина С.В., начальник отдела финансового взаимодействия с муниципальными образованиями министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Отчет.	да	-
1.1.18.	Контрольная точка «Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг»	X	01.07.2026	1.1.15.	1.1.19.	Фирстова В.А., начальник отдела общего и дошкольного образования министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Реестр договоров и контрактов.	да	-

1.1.19.	Контрольная точка «Сформирована потребность муниципальных образований на предоставление субсидий в 2027 году»	X	31.07.2026	1.1.1.	X	Фирстова В.А., начальник отдела общего и дошкольного образования министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Распоряжение	да	-
1.1.20.	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 9 месяцев»	X	15.10.2026	1.1.17.	1.1.20.	Шилкина С.В., начальник отдела финансового взаимодействия с муниципальными образованиями министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Отчет	да	-
1.1.21.	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов в 2026 году»	X	15.01.2027	1.1.19.	1.1.21.	Лыскова Е.А., начальник отдела исполнения бюджета, бухгалтерского учета и отчетности министерства.	Прочий тип документа. Прочая документация. Отчет.	да	-
1.1.22	Контрольная точка «Предоставлен отчет об эффективности использования межбюджетных трансфертов в 2026 году»	X	30.03.2027	1.1.20.	X	Шилкина С.В., начальник отдела финансового взаимодействия с муниципальными образованиями министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Отчет.	да	-

1.2.	<p>Приобретены средства обучения и воспитания (мебель для занятий в учебных классах) общеобразовательных организаций в Иркутской области</p>	01.01.2024	30.12.2026	<p>Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует</p>	<p>Фирстова В.А., начальник отдела общего и дошкольного образования министерства</p>	<p>Осуществление, на условиях финансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на приобретение средства обучения и воспитания, мебели для занятий в учебных классах, общеобразовательных организаций в Иркутской области. Реализация мероприятия позволяет обеспечить возможность детям получать общее образование в более качественных условиях, отвечающих современным</p>	да	-
1.2.1.	<p>Контрольная точка «Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям на 2024 год»</p>	X	01.02.2024	X	<p>Шилкина С.В., начальник отдела финансового взаимодействия с муниципальными образованиями министерства</p>	<p>Прочий тип документа. Прочая документация. Областной бюджет</p>	да	-

1.2.2.	Контрольная точка «С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов в 2024 году»	X	15.02.2024	1.2.1.	1.2.3.	Шилкина С.В., начальник отдела финансового взаимодействия с муниципальными образованиями министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Соглашение	да	-
1.2.3.	Контрольная точка «Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг»	X	01.07.2024	1.2.2.	1.2.7.	Фирстова В.А., начальник отдела общего и дошкольного образования министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Реестр договоров и контрактов	да	-
1.2.4.	Контрольная точка «Сформирована потребность муниципальных образований на предоставление субсидии в 2025 году»	X	01.08.2024	X	1.2.5.	Фирстова В.А., начальник отдела общего и дошкольного образования министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Распоряжение	да	-

1.2.5.	Контрольная точка «Проведение отбора муниципальных образований на предоставление субсидий в 2025 году»	X	01.08.2024	1.2.4.	1.2.6.	Фирстова В.А., начальник отдела общего и дошкольного образования министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Распоряжение	да	-
1.2.6.	Контрольная точка «Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям на 2025 год»	X	27.12.2024	1.2.5.	1.2.8.	Шилкина С.В., начальник отдела финансового взаимодействия с муниципальными образованиями министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Областной бюджет	да	-
1.2.7.	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2024 год»	X	15.01.2025	1.2.3.	1.2.9.	Лыскова Е.А., начальник отдела исполнения бюджета, бухгалтерского учета и отчетности министерства.	Прочий тип документа. Прочая документация. Отчет.	да	-

1.2.8.	Контрольная точка «С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов в 2025 году»	X	17.02.2025	1.2.6.	1.2.10.	Шилкина С.В., начальник отдела финансового взаимодействия с муниципальными образованиями министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Соглашение	да	-
1.2.9.	Контрольная точка «Предоставлен отчет об эффективности использования межбюджетных трансфертов за 2024 год»	X	31.03.2025	1.2.7.	X	Шилкина С.В., начальник отдела финансового взаимодействия с муниципальными образованиями министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Отчет.	да	-
1.2.10.	Контрольная точка «Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг»	X	01.07.2025	1.2.8.	1.2.14.	Фирстова В.А., начальник отдела общего и дошкольного образования министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Реестр договоров и контрактов.	да	-

1.2.11.	Контрольная точка «Сформирована потребность муниципальных образований на предоставление субсидии в 2026 году»	X	01.08.2025	X	1.2.12.	Фирстова В.А., начальник отдела общего и дошкольного образования министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Распоряжение	да	-
1.2.12	Контрольная точка «Проведение отбора муниципальных образований на предоставление субсидии в 2026 году»	X	01.08.2025	1.2.11.	1.2.13.	Фирстова В.А., начальник отдела общего и дошкольного образования министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Распоряжение	да	-
1.2.13.	Контрольная точка «Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям на 2026 год»	X	30.12.2025	1.2.12.	1.2.15.	Шилкина С.В., начальник отдела финансового взаимодействия с муниципальными образованиями министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Областной бюджет	да	-

1.2.14.	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов в 2025 году»	X	15.01.2026	1.2.10.	1.2.16.	Лыскова Е.А., начальник отдела исполнения бюджета, бухгалтерского учета и отчетности министерства.	Прочий тип документа. Прочая документация. Отчет.	да	-
1.2.15	Контрольная точка «С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов в 2026 году»	X	16.02.2026	1.2.13.	1.2.17.	Шилкина С.В., начальник отдела финансового взаимодействия с муниципальными образованиями министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Соглашение	да	-
1.2.16.	Контрольная точка «Эффективности использования межбюджетных трансфертов в 2025 году»	X	30.03.2026	1.2.14.	X	Шилкина С.В., начальник отдела финансового взаимодействия с муниципальными образованиями министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Отчет.	да	-

1.2.17.	Контрольная точка «Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг»	X	01.07.2026	1.2.15.	1.2.19.	Фирстова В.А., начальник отдела общего и дошкольного образования министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Реестр договоров и контрактов.	да	-
1.2.18.	Контрольная точка «Сформирована потребность муниципальных образований на предоставление субсидий в 2027 году»	X	03.08.2026	X	X	Фирстова В.А., начальник отдела общего и дошкольного образования министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Распоряжение	да	-
1.2.19.	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 9 месяцев»	X	15.10.2026	1.2.17.	1.2.20.	Шилкина С.В., начальник отдела финансового взаимодействия с муниципальными образованиями министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Отчет	да	-

1.2.20.	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов в 2026 году»	X	15.01.2027	1.2.19.	1.2.21.	Лыскова Е.А., начальник отдела исполнения бюджета, бухгалтерского учета и отчетности министерства.	Прочий тип документа. Прочая документация. Отчет.	да	-
1.2.21.	Контрольная точка «Предоставлен отчет об эффективности использования межбюджетных трансфертов за 2026 год»	X	30.03.2027	1.2.20.	X	Шилкина С.В., начальник отдела финансового взаимодействия с муниципальными образованиями министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Отчет.	да	-
1.3.	В государственных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам, обеспечены условия для обучения детей с умеренной и глубокой умственной отсталостью	01.01.2024	30.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Коршунова Л.И., начальник отдела социальной адаптации отдельных категорий детей министерства	Государственные общеобразовательные организации Иркутской области дополнительно приобретают средства обучения и воспитания, позволяющие обеспечить создание специальных условий для обучения детей с умеренной и глубокой умственной отсталостью	нет	-	

1.3.1.	Контрольная точка «Проведен отбор на 2024 год государственных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам»	X	15.02.2024	X	1.3.1.	Коршунова Л.И., начальник отдела социальной адаптации отдельных категорий детей министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Служебная записка	нет	-
1.3.2.	Контрольная точка «Доведение бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств до бюджетополучателей»	X	19.02.2024	1.3.1.	1.3.2.	Любавин Ю.М., начальник отдела по работе с подведомственными ми организациями управления министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Уведомление	нет	-
1.3.3.	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	X	01.03.2024	1.3.2.	1.3.4.	Коршунова Л.И., начальник отдела социальной адаптации отдельных категорий детей министерства	Прочий тип документа. Прочая документация.	нет	-

1.3.4.	Контрольная точка «Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг»	X	03.06.2024	1.3.3.	1.3.5.	Коршунова Л.И., начальник отдела социальной адаптации отдельных категорий детей министерства	Прочий тип документа. Прочая документация.	нет	-
1.3.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о проведении конкурсных процедур»	X	01.08.2024	1.3.4.	1.3.6.	Коршунова Л.И., начальник отдела социальной адаптации отдельных категорий детей министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Отчет	нет	-
1.3.6.	Контрольная точка «Приобретенные товары поставлены на баланс»	X	20.12.2024	1.3.5.	X	Коршунова Л.И., начальник отдела социальной адаптации отдельных категорий детей	Прочий тип документа. Прочая документация. Отчет	нет	-
1.3.7.	Контрольная точка «Проведен отбор на 2025 год государственных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам»	X	03.02.2025	X	1.3.8.	Коршунова Л.И., начальник отдела социальной адаптации отдельных категорий детей министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Служебная записка	нет	-

1.3.8.	Контрольная точка «Доведение бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств до бюджетополучателей»	X	03.02.2025	1.3.8.	1.3.10.	Любавин Ю.М., начальник отдела по работе с подведомственными организациями управления министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Уведомление	нет	-
1.3.9.	Контрольная точка «Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)»	X	03.03.2025	1.3.9.	1.3.11.	Коршунова Л.И., начальник отдела социальной адаптации отдельных категорий детей министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Служебная записка	нет	-
1.3.10.	Контрольная точка «Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг»	X	02.06.2025	1.3.10.	1.3.12.	Коршунова Л.И., начальник отдела социальной адаптации отдельных категорий детей министерства	Прочий тип документа. Прочая документация.	нет	-
1.3.12.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о проведении конкурсных процедур»	X	01.08.2025	1.3.11.	1.3.13.	Коршунова Л.И., начальник отдела социальной адаптации отдельных категорий детей министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Отчет	нет	-

1.3.13.	Контрольная точка «Приобретенные товары поставлены на баланс»	X	30.12.2025	1.3.12.	X	Коршунова Л.И., начальник отдела социальной адаптации отдельных категорий детей министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Отчет	нет	-
1.3.14.	Контрольная точка «Проведен отбор на 2026 год государственных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам»	X	02.02.2026	X	1.3.15.	Коршунова Л.И., начальник отдела социальной адаптации отдельных категорий детей министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Служебная записка	нет	-
1.3.15.	Контрольная точка «Доведение бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств до бюджетополучателей»	X	02.02.2026	1.3.14.	1.3.16.	Любавин Ю.М., начальник отдела по работе с подведомственными ми организациями управления министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Уведомление	нет	-

1.3.16.	Контрольная точка «Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)»	X	02.03.2026	1.3.15.	1.3.17.	Коршунова Л.И., начальник отдела социальной адаптации отдельных категорий детей министерства	Прочий тип документа. Прочая документация.	нет	-
1.3.17.	Контрольная точка «Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг»	X	01.06.2026	1.3.16.	1.3.18.	Коршунова Л.И., начальник отдела социальной адаптации отдельных категорий детей министерства	Прочий тип документа. Прочая документация.	нет	-
1.3.18.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о проведении конкурсных процедур»	X	03.08.2026	1.3.17.	1.3.19.	Коршунова Л.И., начальник отдела социальной адаптации отдельных категорий детей министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Отчет	нет	-

1.3.19.	Контрольная точка «Приобретенные товары поставлены на баланс»	X	30.12.2026	1.3.18.	X	Коршунова Л.И., начальник отдела социальной адаптации отдельных категорий детей министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Отчет	нет	-
1.4.	Смонтированы и оснащены многофункциональные спортивные площадки государственных профессиональных образовательных организаций Иркутской области, подведомственных министерству	01.01.2024	30.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Степанова Е.В., начальник отдела среднего профессионально го образования министерства	Реализация мероприятия позволит увеличить число государственных профессиональных образовательных организаций Иркутской области, в которых предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями	нет	-	
1.4.1	Контрольная точка «Определение потребности профессиональных образовательных организаций по оснащению многофункциональными спортивными площадками»	X	01.02.2024	X	1.4.2.	Степанова Е.В., начальник отдела среднего профессионально го образования министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Сводный отчет	нет	-

1.4.2.	Контрольная точка «Проведен отбор профессиональных образовательных организаций Иркутской области, подведомственных министерству, на базе которых будут смонтированы и оснащены многофункциональные спортивные площадки»	X	01.02.2024	1.4.1.	1.4.3.	Степанова Е.В., начальник отдела среднего профессионального образования министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Протокол	нет	-
1.4.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии профессиональным образовательным организациям»	X	15.02.2024	1.4.2.	1.4.3.	Любавин Ю.М., начальник отдела по работе с подведомственными организациями управления министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Соглашение	нет	-
1.4.4.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о проведении конкурсных процедур»	X	15.07.2024	1.4.3.	1.4.7.	Степанова Е.В., начальник отдела среднего профессионального образования министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Отчет	нет	-
1.4.5.	Контрольная точка «Определение потребности профессиональных образовательных организаций на 2025 год по оснащению многофункциональными спортивными площадками»	X	01.08.2024	X	1.4.6.	Степанова Е.В., начальник отдела среднего профессионального образования министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Сводный отчет	нет	-

1.4.6.	Контрольная точка «Проведен отбор на 2025 год профессиональных образовательных организаций Иркутской области, подведомственных министерству, на базе которых будут смонтированы и оснащены многофункциональные спортивные площадки»	X	01.08.2024	1.4.6.	1.4.10.	Степанова Е.В., начальник отдела среднего профессионального образования министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Протокол	нет	-
1.4.7.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о приобретении товаров, работ, услуг за 9 месяцев»	X	01.10.2024	1.4.4.	1.4.8.	Степанова Е.В., начальник отдела среднего профессионального образования министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Отчет	нет	-
1.4.8.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении работ»	X	30.12.2024	1.4.7.	1.4.9.	Степанова Е.В., начальник отдела среднего профессионального образования министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Отчет	нет	-

1.4.9.	Контрольная точка «Предоставлен отчет за 2024 год о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу»	X	01.02.2025	1.4.8.	X	Любавин Ю.М., начальник отдела по работе с подведомственными организациями министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Отчет	нет	-
1.4.10.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии профессиональным образовательным организациям»	X	15.02.2025	1.4.6.	1.4.11.	Любавин Ю.М., начальник отдела по работе с подведомственными организациями управления министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Соглашение	нет	-
1.4.11.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о проведении конкурсных процедур»	X	15.07.2025	1.4.10.	1.4.14.	Степанова Е.В., начальник отдела среднего профессионально го образования министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Отчет	нет	-
1.4.12.	Контрольная точка «Определение потребности профессиональных образовательных организаций на 2026 год по оснащению многофункциональными спортивными площадками»	X	01.08.2025	X	1.4.13.	Степанова Е.В., начальник отдела среднего профессионально го образования министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Сводный отчет	нет	-

1.4.13.	Контрольная точка «Проведен отбор на 2026 год профессиональных образовательных организаций Иркутской области, подведомственных министерству, на базе которых будут смонтированы и оснащены многофункциональные спортивные площадки»	X	01.08.2025	1.4.12.	1.4.17.	Степанова Е.В., начальник отдела среднего профессионального образования министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Протокол	нет	-
1.4.14.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о приобретении товаров, работ, услуг за 9 месяцев»	X	01.10.2025	1.4.11.	1.4.15.	Степанова Е.В., начальник отдела среднего профессионального образования министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Отчет	нет	-
1.4.15.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении работ»	X	30.12.2025	1.4.14.	1.4.16.	Степанова Е.В., начальник отдела среднего профессионального образования министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Отчет	нет	-

1.4.16.	Контрольная точка «Предоставлен отчет за 2025 год о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу»	X	01.02.2026	1.4.15.	X	Любавин Ю.М., начальник отдела по работе с подведомственными организациями министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Отчет	нет	-
1.4.17.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии профессиональным образовательным организациям»	X	15.02.2026	1.4.13.	1.4.18.	Любавин Ю.М., начальник отдела по работе с подведомственными организациями управления министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Соглашение	нет	-
1.4.18.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о проведении конкурсных процедур»	X	15.07.2026	1.4.17.	1.4.19.	Степанова Е.В., начальник отдела среднего профессионального образования министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Отчет	нет	-
1.4.19.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о приобретении товаров, работ, услуг за 9 месяцев»	X	01.10.2026	1.4.18.	1.4.20.	Степанова Е.В., начальник отдела среднего профессионального образования министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Отчет	нет	-

1.4.20.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении работ»	X	30.12.2026	1.4.19.	1.4.21.	Степанова Е.В., начальник отдела среднего профессионального образования министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Отчет	нет	-
1.4.21.	Контрольная точка «Предоставлен отчет за 2026 год о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу»	X	01.02.2026	1.4.20.	X	Любавин Ю.М., начальник отдела по работе с подведомственными организациями министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Отчет	нет	-
1.5.	Приобретены средства обучения и воспитания муниципальных дошкольных образовательных организаций в Иркутской области	01.01.2024	30.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Фирстова В.А., начальник отдела общего и дошкольного образования министерства	Осуществление на условиях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на приобретение средства обучения и воспитания муниципальных дошкольных образовательных организаций в Иркутской области при создании в них дополнительных мест для детей в возрасте до семи лет.	да	-	

1.5.1.	Контрольная точка «Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям на 2024 год»	X	01.02.2024	X	1.5.2.	Шилкина С.В., начальник отдела финансового взаимодействия с муниципальными образованиями министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Областной бюджет	да	-
1.5.2.	Контрольная точка «С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов в 2024 году»	X	15.02.2024	1.5.1.	1.5.3.	Шилкина С.В., начальник отдела финансового взаимодействия с муниципальными образованиями министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Соглашение	да	-
1.5.3.	Контрольная точка «Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг»	X	01.07.2024	1.5.2.	1.5.5.	Фирстова В.А., начальник отдела общего и дошкольного образования министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Реестр договоров и контрактов	да	-

1.5.4.	Контрольная точка «Сформирована потребность муниципальных образований на предоставление субсидии в 2025 году»	X	01.08.2024	X	X	Фирстова В.А., начальник отдела общего и дошкольного образования министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Распоряжение	да	-
1.5.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 9 месяцев»	X	15.10.2024	1.5.3.	1.5.7.	Шилкина С.В., начальник отдела финансового взаимодействия с муниципальными образованиями министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Отчет	да	-
1.5.6.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении работ»	X	30.12.2024	1.5.3.	X	Фирстова В.А., начальник отдела общего и дошкольного образования министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Отчет	да	-

1.5.7.	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2024 год»	X	15.01.2025	1.5.5.	1.5.8.	Лыскова Е.А., начальник отдела исполнения бюджета, бухгалтерского учета и отчетности министерства.	Прочий тип документа. Прочая документация. Отчет.	да	-
1.5.8.	Контрольная точка «Предоставлен отчет об эффективности использования межбюджетных трансфертов за 2024 год»	X	30.03.2025	1.5.7.	X	Шилкина С.В., начальник отдела финансового взаимодействия с муниципальными образованиями министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Отчет.	да	-
1.6.	Реализованы мероприятия по модернизации инфраструктуры школьного питания в Иркутской области	01.01.2024	30.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Фирстова В.А., начальник отдела общего и дошкольного образования министерства	Реализация результата позволит обеспечить возможность детям получать качественное бесплатное горячее питание, независимо от места проживания ребенка за счет модернизации инфраструктуры школьного питания в Иркутской области в результате предоставления субсидии	да	-	

1.6.1.	Контрольная точка «Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям на 2024 год»	X	01.02.2024	X	1.6.2.	Шилкина С.В., начальник отдела финансового взаимодействия с муниципальными образованиями министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Областной бюджет	да	-
1.6.2.	Контрольная точка «С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов в 2024 году»	X	15.02.2024	1.6.1.	1.6.3.	Шилкина С.В., начальник отдела финансового взаимодействия с муниципальными образованиями министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Соглашение	да	-
1.6.3.	Контрольная точка «Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг»	X	01.07.2024	1.6.2.	1.6.7.	Фирстова В.А., начальник отдела общего и дошкольного образования министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Реестр договоров и контрактов	да	-

1.6.4.	Контрольная точка «Сформирована потребность муниципальных образований на предоставление субсидии в 2025 году»	X	01.08.2024	X	1.6.5.	Фирстова В.А., начальник отдела общего и дошкольного образования министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Распоряжение	да	-
1.6.5.	Контрольная точка «Проведение отбора муниципальных образований на предоставление субсидии в 2025 году»	X	01.08.2024	1.6.4.	1.6.6.	Фирстова В.А., начальник отдела общего и дошкольного образования министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Распоряжение	да	-
1.6.6.	Контрольная точка «Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям на 2025 год»	X	31.12.2024	1.6.5.	1.6.8.	Шилкина С.В., начальник отдела финансового взаимодействия с муниципальными образованиями министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Областной бюджет	да	-

1.6.7.	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2024 год»	X	15.01.2025	1.6.3.	1.6.9.	Лыскова Е.А., начальник отдела исполнения бюджета, бухгалтерского учета и отчетности министерства.	Прочий тип документа. Прочая документация. Отчет.	да	-
1.6.8.	Контрольная точка «С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов в 2025 году»	X	15.02.2025	1.6.6.	1.6.10.	Шилкина С.В., начальник отдела финансового взаимодействия с муниципальными образованиями министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Соглашение	да	-
1.6.9.	Контрольная точка «Эффективности использования межбюджетных трансфертов за 2024 год»	X	30.03.2025	1.6.7.	X	Шилкина С.В., начальник отдела финансового взаимодействия с муниципальными образованиями министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Отчет.	да	-

1.6.10.	Контрольная точка «Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг»	X	01.07.2025	1.6.8.	1.6.14.	Фирстова В.А., начальник отдела общего и дошкольного образования министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Реестр договоров и контрактов.	да	-
1.6.11.	Контрольная точка «Сформирована потребность муниципальных образований на предоставление субсидии в 2026 году»	X	01.08.2025	X	1.6.12.	Фирстова В.А., начальник отдела общего и дошкольного образования министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Распоряжение	да	-
1.6.12.	Контрольная точка «Проведение отбора муниципальных образований на предоставление субсидии в 2026 году»	X	01.08.2025	1.6.11.	1.6.13.	Фирстова В.А., начальник отдела общего и дошкольного образования министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Распоряжение	да	-

1.6.13.	Контрольная точка «Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям на 2026 год»	X	31.12.2025	1.6.12.	1.6.15.	Шилкина С.В., начальник отдела финансового взаимодействия с муниципальными образованиями министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Областной бюджет	да	-
1.6.14.	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов в 2025 году»	X	15.01.2026	1.6.10.	1.6.16.	Лыскова Е.А., начальник отдела исполнения бюджета, бухгалтерского учета и отчетности министерства.	Прочий тип документа. Прочая документация. Отчет.	да	-
1.6.15.	Контрольная точка «С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов в 2026 году»	X	15.02.2026	1.6.13.	1.6.17.	Шилкина С.В., начальник отдела финансового взаимодействия с муниципальными образованиями министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Соглашение	да	-

1.6.16.	Контрольная точка «Предоставлен отчет об эффективности использования межбюджетных трансфертов в 2025 году»	X	30.03.2026	1.6.14.	X	Шилкина С.В., начальник отдела финансового взаимодействия с муниципальными образованиями министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Отчет.	да	-
1.6.17.	Контрольная точка «Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг»	X	01.07.2026	1.6.15.	1.6.19.	Фирстова В.А., начальник отдела общего и дошкольного образования министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Реестр договоров и контрактов.	да	-
1.6.18.	Контрольная точка «Сформирована потребность муниципальных образований на предоставление субсидии в 2027 году»	X	01.08.2026	X	X	Фирстова В.А., начальник отдела общего и дошкольного образования министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Распоряжение	да	-

1.6.19.	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 9 месяцев»	X	15.10.2026	1.6.17.	1.6.20.	Шилкина С.В., начальник отдела финансового взаимодействия с муниципальными образованиями министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Отчет	да	-
1.6.20.	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов в 2026 году»	X	15.01.2027	1.6.19.	1.6.21.	Лыскова Е.А., начальник отдела исполнения бюджета, бухгалтерского учета и отчетности министерства.	Прочий тип документа. Прочая документация. Отчет.	да	-
1.6.21.	Контрольная точка «Эффективности использования межбюджетных трансфертов за 2026 год»	X	30.03.2027	1.6.20.	X	Шилкина С.В., начальник отдела финансового взаимодействия с муниципальными образованиями министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Отчет.	да	-

1.7.	Приобретены учебники и учебные пособия для обучающихся образовательных организаций Иркутской области в соответствии с федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при реализации образовательных программ	01.01.2024	30.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Фирстова В.А., начальник отдела общего и дошкольного образования министерства	Реализация мероприятий позволяет обеспечить возможность детям получать качественное образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка	нет	
1.7.1.	Контрольная точка «Сформирована потребность (техническое задание, спецификация)»	X	01.03.2024	X	Фирстова В.А. начальник отдела общего и дошкольного образования министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Техническое задание	нет	
1.7.2.	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	X	01.04.2024	1.7.1.	Гималдинова Н.Н., начальник отдела осуществления закупок министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. План-график закупок	нет	
1.7.3.	Контрольная точка «Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг»	X	06.05.2024	1.7.2.	Гималдинова Н.Н., начальник отдела осуществления закупок министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Контракт, договор	нет	https://zakupki.gov.ru

1.7.4.	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	X	01.06.2024	1.7.3.	1.7.5.	Фирстова В.А., начальник отдела общего и дошкольного образования министерства	Прочий тип документа. Прочая документация Документ, подтверждающий приемку товара, работ, услуг	нет	-
1.7.5.	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту»	X	03.06.2024	1.7.4.	1.7.6.	Лыскова Е.А., начальник отдела исполнения бюджета, бухгалтерского учета и отчетности министерства	Прочий тип документа. Прочая документация Документ, подтверждающий оплату товара, работ, услуг	нет	-
1.7.6.	Контрольная точка «Утверждено распределение товара по муниципальным образованиям»	X	30.12.2024	1.7.5.	X	Фирстова В.А., начальник отдела общего и дошкольного образования министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Распоряжение	нет	-

1.8.	Оснащены учебные кабинеты средствами обучения и воспитания в муниципальных общеобразовательных организациях Иркутской области	01.01.2024	30.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Фирстова В.А., начальник отдела общего и дошкольного образования министерства	В целях обеспечения высокого уровня предоставления образования в муниципальных общеобразовательных организациях из областного бюджета на условиях софинансирования. В рамках мероприятия к концу 2024 года будет оснащен 161 учебный кабинет. Реализация мероприятия позволяет обеспечить возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка	да	
1.8.1.	Контрольная точка «Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов»	X	01.04.2024	X	Андрянов А.С., начальник управления правового и организационного обеспечения, государственной гражданской службы и кадровой работы министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Постановление Правительства Иркутской области	да	

1.8.2.	Контрольная точка «Сформирована потребность муниципальных образований на предоставление субсидии в 2024 году»	X	06.05.2024	1.8.1	1.8.3.	Фирстова В.А., начальник отдела общего и дошкольного образования министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Распоряжение	да	-
1.8.3.	Контрольная точка «Проведение отбора муниципальных образований на предоставление субсидии в 2024 году»	X	06.05.2024	1.8.2.	1.8.4.	Фирстова В.А., начальник отдела общего и дошкольного образования министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Распоряжение	да	-
1.8.4.	Контрольная точка «Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям на 2024 год»	X	17.06.2024	1.8.3.	1.8.5.	Шилкина С.В., начальник отдела финансового взаимодействия с муниципальными образованиями министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Постановление Правительства Иркутской области	да	-

1.8.5.	Контрольная точка «С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов в 2024 году»	X	15.07.2024	1.8.4.	1.8.6.	Шилкина С.В., начальник отдела финансового взаимодействия с муниципальными образованиями министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Соглашение	да	-
1.8.6.	Контрольная точка «Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг»	X	01.11.2024	1.8.5.	1.8.7.	Фирстова В.А., начальник отдела общего и дошкольного образования министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Реестр договоров и контрактов	да	-
1.8.7.	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2024 год»	X	15.01.2025	1.8.6.	1.8.8.	Лыскова Е.А., начальник отдела исполнения бюджета, бухгалтерского учета и отчетности министерства.	Прочий тип документа. Прочая документация. Отчет.	да	-

1.8.8.	Контрольная точка «Предоставлен отчет об эффективности использования межбюджетных трансфертов за 2024 год»	X	30.03.2025	1.8.7	X	Шилкина С.В., начальник отдела финансового взаимодействия с муниципальными образованиями министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Отчет.	да	-
1.9.	Обучающиеся, обеспеченны новыми учебниками и учебными пособиями, а также учебно-методическими материалами, необходимыми для реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования муниципальными образовательными организациями в Иркутской области	01.01.2024	30.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Фирстова В.А., начальник отдела общего и дошкольного образования министерства	В рамках мероприятия ежегодно около 700 общеобразовательных организации приобретают учебники и учебные пособия. Реализация мероприятия позволит обеспечить возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка.	да	-	

1.9.1.	Контрольная точка «Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов»	X	01.02.2024	X	1.9.2.	Андрянов А.С., начальник управления правового и организационного обеспечения, государственной гражданской службы и кадровой работы министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Постановление Правительства Иркутской области	да	-
1.9.2.	Контрольная точка «Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям на 2024 год»	X	01.02.2024	1.9.1	1.9.3.	Шилкина С.В., начальник отдела финансового взаимодействия с муниципальными образованиями министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Областной бюджет	да	-
1.9.3.	Контрольная точка «С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов в 2024 году»	X	15.02.2024	1.9.2.	1.9.4.	Шилкина С.В., начальник отдела финансового взаимодействия с муниципальными образованиями министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Соглашение	да	-

1.9.4.	Контрольная точка «Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг»	X	01.08.2024	1.9.3.	1.9.5.	Фирстова В.А., начальник отдела общего и дошкольного образования министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Реестр договоров и контрактов	да	-
1.9.5.	Контрольная точка «Сформирована потребность на предоставление субсидии в 2025 году»	X	01.08.2024	X	X	Фирстова В.А., начальник отдела общего и дошкольного образования министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Распоряжение	да	-
1.9.6.	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 9 месяцев»	X	15.10.2024	1.9.4.	1.9.7.	Шилкина С.В., начальник отдела финансового взаимодействия с муниципальными образованиями министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Отчет	да	-

1.9.7.	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2024 год»	X	15.01.2025	1.9.6.	1.9.8.	Лыскова Е.А., начальник отдела исполнения бюджета, бухгалтерского учета и отчетности министерства.	Прочий тип документа. Прочая документация. Отчет.	да	-
1.9.8.	Контрольная точка «Предоставлен отчет об эффективности использования межбюджетных трансфертов за 2024 год»	X	30.03.2025	1.9.7.	X	Шилкина С.В., начальник отдела финансового взаимодействия с муниципальными образованиями министерства	Прочий тип документа. Прочая документация. Отчет.	да	-