



МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

07 ноября 2024 года

№ *59-381-мр*

Иркутск


**О внесении изменения в паспорт ведомственного проекта
«Строительство, реконструкция, проектные и изыскательские работы
объектов государственной собственности Иркутской области в сфере
управления имуществом комплексом»**

В соответствии с Положением об организации проектной деятельности в Иркутской области, утвержденным указом Губернатора Иркутской области от 10 января 2022 года № 5-уг, Положением о порядке принятия решений о разработке государственных программ Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 31 августа 2023 года № 767-пп, Методическими рекомендациями по подготовке региональных проектов и ведомственных проектов, являющихся структурными элементами государственных программ Иркутской области, утвержденными распоряжением первого заместителя Председателя Правительства Иркутской области от 13 ноября 2023 года № 125-рзп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве строительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 1 марта 2021 года № 121-пп, распоряжением Губернатора Иркутской области от 30 сентября 2024 года № 884-рк «О Емелюкове А.А.»:

1. Внести в паспорт ведомственного проекта «Строительство, реконструкция, проектные и изыскательские работы объектов государственной собственности Иркутской области в сфере управления имуществом комплексом», утвержденный распоряжением министерства строительства Иркутской области от 15 марта 2024 года № 59-136-мр, изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также размещению на официальном сайте министерства строительства Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех рабочих дней со дня его принятия.

Первый заместитель министра
строительства Иркутской области



А.А. Емелюков

Приложение к распоряжению
 министерства строительства Иркутской области
 от 07.11.2024 № 59-381-мр

«УТВЕРЖДЕН
 распоряжением министерства
 строительства Иркутской области
 от 15 марта 2024 года № 59-136-мр

П А С П О Р Т ведомственного проекта

«Строительство, реконструкция, проектные и изыскательские работы объектов государственной собственности Иркутской области в сфере управления имуществом комплексом»

1. Основные положения

Краткое наименование ведомственного проекта	Строительство, реконструкция, проектные и изыскательские работы объектов государственной собственности Иркутской области в сфере управления имуществом комплексом	Срок реализации проекта	01.01.2024	31.12.2025
Вид проекта	Ведомственный проект, обеспечивающий достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) структурных элементов государственной программы Иркутской области, и может быть направлен на достижение целей, определенных стратегией социально-экономического развития Иркутской области на период до 2036 года, утвержденной Законом Иркутской области от 10 января 2022 года № 15-ОЗ			

Куратор ведомственного проекта	Галкин Александр Сергеевич		Заместитель Председателя Правительства Иркутской области
Руководитель ведомственного проекта	Емелюков Алексей Александрович		Первый заместитель министра строительства Иркутской области
Администратор ведомственного проекта	Иванова Мария Анатольевна		Временно замещающая должность заместителя министра строительства Иркутской области
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее – ГП РФ) и с государственными программами Иркутской области (далее – ГП ИО)	1	ГП ИО	«Развитие и управление имуществом комплексом и земельными ресурсами Иркутской области»
	1.1.	ГП РФ	X
		Федеральный проект (далее – ФП) / комплекс процессных мероприятий (далее – КПМ)	X
	1.1.1.	Соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Иркутской области	X

2. Влияние на достижение показателей государственной программы Иркутской области

№ п/п	Показатели ГП ИО, на достижение которых влияет ведомственный проект
1	X

3. Показатели ведомственного проекта

№ п/п	Показатели ведомственного проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год			Признак возрастания/убывания	Нарастающий итог	Декомпозиция на МО (да/нет)	Информационная система (источник данных)
				значение	год	2024	2025	2026				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14
1.	Задача: осуществление строительства объектов государственной собственности Иркутской области в сфере управления имуществом комплексом											
1.1.	Количество введенных объектов капитального строительства	ВП	Единица	X	X	X	1	X	Возрастающий	Нет	Нет	X

3.1. Прокси-показателей ведомственного проекта на 2024 год

№ п/п	Наименование прокси-показателя	Признак возрастания/ убывания	Нарастающий итог	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателя по кварталам/месяцам											Ответственный за достижение прокси- показателя	
					значение	год	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь		декабрь
I	Количество введенных объектов капитального строительства																		
1.1.	Процент технической готовности объекта капитального строительства	Возрастающий	Да	Процент	X	X	0	0	0	0	0	0	2	5	7	8	9	10	Первый заместитель министра строительства Иркутской области Емелюков Алексей Александрович

5. Мероприятия (результаты) ведомственного проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Планируемые сроки исполнения (по элементам ГП ИО)	Единица измерения (по ОКВИ)	Важное значение	Значение мероприятия (результата) по годам			Нарастающ или нет	Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Лекции на МО (да/нет)	Связь с показателями ведомственного проекта
					2024	2025	2026					
1.	Задача: осуществление строительства объектов государственной собственности Иркутской области в сфере управления имуществом комплексом											
1.1.	Построены, реконструированы, в том числе выполнены проектные и изыскательские работы объектов государственной собственности Иркутской области в сфере управления имуществом комплексом	X	Единица	X	X	X	X	нет	В рамках данного мероприятия (результата) предусмотрено строительство объекта "Дворец бракосочетаний в г. Ангарск"	Спонсорство (реконструкция, техническое перевооружение, недвижимого имущества)	Нет	Количество введенных объектов капитального строительства

6. Финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	
1	Задача: осуществление строительства объектов государственной собственности Иркутской области в сфере управления имуществом комплексом				
1.1.	Мероприятие (результат): Построены, реконструированы, в том числе выполнены проектные и изыскательские работы объектов государственной собственности Иркутской области в сфере управления имуществом комплексом, всего	107 886,60	218 633,50	x	326 520,10
1.1.1.	<i>Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:</i>	107 886,60	218 633,50	x	326 520,10
1.1.1.1.	<i>Областной бюджет</i>	107 886,60	218 633,50	x	326 520,10
Нераспределенные средства (справочно), в том числе:		x	x	x	x
<i>Областной бюджет</i>		x	x	x	x
<i>ФБ в ОБ</i>		x	x	x	x
<i>ИИ в ОБ</i>		x	x	x	x
ИТОГО ПО ВЕДОМСТВЕННОМУ ПРОЕКТУ:		107 886,60	218 633,50	x	326 520,10
<i>Всего предусмотрено в ОБ, из них:</i>		107 886,60	218 633,50	x	326 520,10
<i>Областной бюджет</i>		107 886,60	218 633,50	x	326 520,10

«Строительство, реконструкция, проектные и изыскательские работы объектов государственной собственности Иркутской области в сфере управления имуществом комплексом»

План реализации ведомственного проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика документа	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи				
1	Строительство, реконструкция, проектные и изыскательские работы объектов государственной собственности Иркутской области в сфере управления имуществом комплексом								
1.1.	Построены, реконструированы, в том числе выполнены проектные и изыскательские работы объектов государственной собственности Иркутской области в сфере управления имуществом комплексом	01.01.2024	31.12.2025	X	X	Емелюков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области	X	Нет	X
1.1.1.	Контрольная точка 1 "Размещены заявки на закупку по строительству, реконструкции, выполнению проектных и изыскательских работ"	X	29.03.2024	X	1.1.2.	Емелюков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области	Ссылка на закупку в Единой информационной системе в сфере закупок	Нет	Единая информационная система в сфере закупок
1.1.2.	Контрольная точка 2 "Заключены контракты на строительство, реконструкцию, выполнение проектных и изыскательских работ"	X	29.04.2024	1.1.1.	1.1.3.	Емелюков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области	Ссылка на контракт в Единой информационной системе в сфере закупок	Нет	Единая информационная система в сфере закупок
1.1.3.	Контрольная точка 3 "Техническая готовность объекта капитального строительства, %"	X	26.07.2024	1.1.2.	1.1.4.	Емелюков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области	Отчет о технической готовности объектов (письмо) от ОГКУ «Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области»	Нет	X
1.1.4.	Контрольная точка 4 "Техническая готовность объекта капитального строительства, %"	X	26.08.2024	1.1.3.	1.1.5.	Емелюков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области	Отчет о технической готовности объектов (письмо) от ОГКУ «Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области»	Нет	X
1.1.5.	Контрольная точка 5 "Техническая готовность объекта капитального строительства, %"	X	27.09.2024	1.1.4.	1.1.6.	Емелюков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области	Отчет о технической готовности объектов (письмо) от ОГКУ «Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области»	Нет	X
1.1.6.	Контрольная точка 6 "Техническая готовность объекта капитального строительства, %"	X	29.10.2024	1.1.5.	1.1.7.	Емелюков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области	Отчет о технической готовности объектов (письмо) от ОГКУ «Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области»	Нет	X
1.1.7.	Контрольная точка 7 "Техническая готовность объекта капитального строительства, %"	X	29.11.2024	1.1.6.	1.1.8.	Емелюков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области	Отчет о технической готовности объектов (письмо) от ОГКУ «Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области»	Нет	X
1.1.8.	Контрольная точка 8 "Техническая готовность объекта капитального строительства, %"	X	30.12.2024	1.1.7.	1.1.9.	Емелюков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области	Отчет о технической готовности объектов (письмо) от ОГКУ «Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области»	Нет	X

1.1.20.	Контрольная точка 20 "Завершено строительство, реконструкция объектов капитального строительства"	X	16.12.2025	1.1.19.	1.1.21.	Емелюков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области	Подписанные акты приемки законченного строительством объекта по форме КС-11	Нет	X
1.1.21.	Контрольная точка 21 "Ввод объектов капитального строительства"	X	26.12.2025	1.1.20.	X	Емелюков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области	Разрешение на ввод объектов в эксплуатацию	Нет	X