



МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ  
И СВЯЗИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

*4 октября 2024 года*

№ *65-166/24-мр*

Иркутск

**О внесении изменения в паспорт ведомственного проекта «Обеспечение услугами связи малонаселенных населенных пунктов»**

В соответствии с Положением об организации проектной деятельности в Иркутской области, утвержденным указом Губернатора Иркутской области от 10 января 2022 года № 5-уг, Положением о порядке принятия решений о разработке государственных программ Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 31 августа 2023 года № 767-пп, методическими рекомендациями по подготовке региональных проектов и ведомственных проектов, являющихся структурными элементами государственных программ Иркутской области, утвержденными распоряжением первого заместителя Председателя Правительства Иркутской области от 13 ноября 2023 года № 125-рзп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве цифрового развития и связи Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 27 мая 2021 года № 368-пп:

1. Внести в паспорт ведомственного проекта «Обеспечение услугами связи малонаселенных населенных пунктов», утвержденный распоряжением министерства цифрового развития и связи Иркутской области от 13 ноября 2023 года № 65-58/23-мр, изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также в течение трех рабочих дней со дня его издания размещению на официальном сайте министерства цифрового развития и связи Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Министр цифрового развития и связи  
Иркутской области

А.А. Селедцов

Приложение  
к распоряжению министерства цифрового  
развития и связи Иркутской области  
от 4 октября 2024 года,  
№ 65-188/24 - сср  
«УТВЕРЖДЕН  
распоряжением министерства цифрового  
от 13 ноября 2023 года № 65-28/23-мр

**П А С П О Р Т**  
**ведомственного проекта**

«Обеспечение услугами связи малонаселенных населенных пунктов»

1. Основные положения

Краткое наименование ведомственного проекта	Обеспечение услугами связи малонаселенных населенных пунктов	Срок реализации проекта	01.01.2024	31.12.2026
Вид проекта	Ведомственный проект, обеспечивающий достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) структурных элементов государственной программы Иркутской области и достижение задач и осуществление функций соответствующего исполнительного органа государственной власти Иркутской области			
Куратор ведомственного проекта	Ситников Руслан Леонидович	Первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области		
Руководитель ведомственного проекта	Селедцов Александр Анатольевич	Министр цифрового развития и связи Иркутской области		
Администратор ведомственного проекта	Лойчиц Владимир Анатольевич	Заместитель министра-начальник управления развития информационных технологий министерства цифрового развития и связи Иркутской области		

Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее – ГП РФ) и с государственными программами Иркутской области (далее – ГП ИО)	1	ГП ИО	Цифровое развитие, связь и телекоммуникации
	1.1.	ГП РФ	-
	1.1.1.	Соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Иркутской области	-

## 2. Влияние на достижение показателей государственной программы Иркутской области

№ п/п	Показатели ГП ИО, на достижение которых влияет ведомственный проект
1	Доля домохозяйств Иркутской области, имеющая доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

3. Показатели ведомственного проекта

№ п п	Показатели ведомственного проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период. год			Признак возрастания убывания	Нарастающий итог (да/нет)	Декомпозиция на МО (да/нет)	Информационная система (источник данных)
				значение	год	2024	2025	2026				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14
1	Задача: Развитие инфраструктуры связи в малонаселенных населенных пунктах											
1.1.	Доля населенных пунктов, обеспеченных услугами связи, от общего числа малонаселенных населенных пунктов, в которых планируется создание условий для обеспечения услугами связи	ВП	%	0	2023	33	67	100	Возрастающий	да	да	-

4. Помесячный план достижения показателей ведомственного проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели ведомственного проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения на конец месяца											На конец 2024 года	
				январь	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1	Задача: Развитие инфраструктуры связи в малонаселенных населенных пунктах															
1.1.	Доля населенных пунктов, обеспеченных услугами связи, от общего числа малонаселенных населенных пунктов, в которых планируется создание условий для обеспечения услугами связи	ВП	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	33	33

5. Мероприятия (результаты) ведомственного проекта

№ п.п.	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов ГП ЮО вместе с наименованием ГП	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата) по годам			Нарастающий итог	Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на МО (да/нет)	Связь с показателями ведомственного проекта
				значение	год	2024	2025	2026					
1	Задача Развитие инфраструктуры связи в малонаселенных населенных пунктах												
1.1.	Обеспечены услугами связи малонаселенные населенные пункты Иркутской области	X	Единица	-	2023	3	3	3	нет	<p>Данное мероприятие позволяет получить связь жителям проживающим в отдаленных населенных пунктах, а также реализует принципы государственно-частного партнерства, оказывая поддержку операторам связи и муниципальным образованиям Иркутской области в развитии сетей связи в отдаленных территориях, а также обеспечивает прозрачность механизма использования денежных средств, направленных на обеспечение отдаленных и малочисленных населенных пунктов услугами связи</p>	Приобретение товаров, работ, услуг	да	<p>Доля населенных пунктов, обеспеченных услугами связи, от общего числа малонаселенных населенных пунктов, в которых планируется создание условий для обеспечения услугами связи</p>

6. Финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс рублей)			Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	
1	Задача: Развитие инфраструктуры связи в малонаселенных населенных пунктах				
1.1.	Мероприятие (результат): Обеспечены услугами связи малонаселенные	26 491,4	30 000,0	30 000,0	86 491,4
1.1.1.	<i>Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ). из них:</i>	26 491,4	30 000,0	30 000,0	86 491,4
1.1.1.1.	<i>Областной бюджет</i>	26 491,4	30 000,0	30 000,0	86 491,4
1.1.2.	Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:				
1.1.2.1.	<i>предусмотрено в ОБ</i>				
<b>ИТОГО ПО ВЕДОМСТВЕННОМУ ПРОЕКТУ:</b>					
	<i>Всего предусмотрено в ОБ, из них:</i>	26 491,4	30 000,0	30 000,0	86 491,4
	<i>Областной бюджет</i>	26 491,4	30 000,0	30 000,0	86 491,4
	ФБ – при наличии, в том числе:				
	<i>предусмотрено ФБ в ОБ</i>				
	МБ – при наличии				
	ИИ – при наличии, в том числе:				
	<i>предусмотрено ИИ в ОБ</i>				





План реализации ведомственного проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика документа	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи				
1	Развитие инфраструктуры связи в малонаселенных населенных пунктах								
1.1	Мероприятие (результат) «Обеспечены услугами связи малонаселенные населенные пункты Иркутской области»	01.01.2024	31.12.2026	X	X	Лойчиц В.А., заместитель министра-начальник управления развития информационных технологий министерства цифрового развития и связи Иркутской области	Отчет о предоставлении средств и реализации мероприятий	X	
1.1.1	Контрольная точка 1 «Разработка муниципальных программ, предусматривающих реализацию мероприятий по предоставлению субсидии муниципальным образованиям на создание условий по обеспечению услугами связи малонаселенных населенных пунктов»	X	03.02.2024	X	X	Главы муниципальных образований Иркутской области	Муниципальная программа	Да	X
1.1.2	Контрольная точка 2 «Направление в адрес муниципальных образований информации о начале мероприятий по проведению отбора малонаселенных населенных пунктов для предоставления субсидии»	X	03.03.2024	X	1.1.3	Рыморенко И.А., министр цифрового развития и связи Иркутской области	Извещение	Нет	X
1.1.3	Контрольная точка 3 «Получение министерством заявок от муниципальных образований»	X	03.04.2024	1.1.2	X	Главы муниципальных образований Иркутской области	Заявки на предоставление субсидии	Нет	X
1.1.4	Контрольная точка 4 «Формирование комиссии по предоставлению субсидий»	X	10.04.2024	X	1.1.5	Рыморенко И.А., министр цифрового развития и связи Иркутской области	Распоряжение министерства цифрового развития и связи Иркутской области	Нет	X
1.1.5	Контрольная точка 5 «Выбор малонаселенных населенных пунктов на основании решения комиссии»	X	14.04.2024	1.1.4	1.1.6	Лойчиц В.А., заместитель министра-начальник управления развития информационных технологий министерства цифрового развития и связи Иркутской области	Протокол	Нет	X
1.1.6	Контрольная точка 6 «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)»	X	15.04.2024	1.1.6	1.1.7	Лойчиц В.А., заместитель министра-начальник управления развития информационных технологий министерства цифрового развития и связи Иркутской области	Соглашение	Нет	X
1.1.7	Контрольная точка 7 «Осуществлено предоставление финансовых средств на создание условий по обеспечению услугами связи малонаселенных населенных пунктов»	X	05.05.2024	1.1.5	1.1.8	Лойчиц В.А., заместитель министра-начальник управления развития информационных технологий министерства цифрового развития и связи Иркутской области	Платежное поручение	Нет	X

1.1.8	Контрольная точка 8 «Размещение муниципальными образованиями объявлений о заключении контрактов на предоставление финансовых средств на создание условий по обеспечению услугами связи малонаселенных населенных пунктов согласно Соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	X	17.05.2024	1.1.7	1.1.9	Глава муниципального образования	Объявление	Да	ГИС ЕИС "Закупки"
1.1.9	Контрольная точка 9 «Заключение контрактов на предоставление финансовых средств на создание условий по обеспечению услугами связи малонаселенных населенных пунктов»	X	31.05.2024	1.1.8	1.1.10	Глава муниципального образования	Контракт (договор)	Да	ГИС ЕИС "Закупки"
1.1.10	Контрольная точка 10 «Мониторинг исполнения результата предоставления субсидии»	X	15.08.2024	1.1.9	1.1.11	Лойнич В.А., заместитель министра-начальник управления развития информационных технологий министерства цифрового развития и связи Иркутской области	Справка о выполнении работ	Нет	X
1.1.11	Контрольная точка 11 «Осуществлен прием результатов предоставления субсидии»	X	05.10.2024	1.1.10	1.1.12	Лойнич В.А., заместитель министра-начальник управления развития информационных технологий министерства цифрового развития и связи Иркутской области	Акт сдачи-приемки услуг по контракту	Нет	X
1.1.12	Контрольная точка 1 «Разработка муниципальных программ, предусматривающих реализацию мероприятий по предоставлению субсидии муниципальным образованиям на создание условий по обеспечению услугами связи малонаселенных населенных пунктов»	X	03.02.2025	1.1.11	1.1.13	Главы муниципальных образований Иркутской области	Муниципальная программа	Да	X
1.1.13	Контрольная точка 2 «Направление в адрес муниципальных образований информации о начале мероприятий по проведению отбора малонаселенных населенных пунктов для предоставления субсидии»	X	03.03.2025	1.1.12	1.1.14	Лойнич В.А., заместитель министра-начальник управления развития информационных технологий министерства цифрового развития и связи Иркутской области	Извещение	Нет	X
1.1.14	Контрольная точка 3 «Получение министерством заявок от муниципальных образований»	X	03.04.2025	1.1.13	1.1.15	Главы муниципальных образований Иркутской области	Заявки на предоставление субсидии	Нет	X
1.1.15	Контрольная точка 4 «Формирование комиссии по предоставлению субсидий»	X	10.04.2025	1.1.14	1.1.16	Лойнич В.А., заместитель министра-начальник управления развития информационных технологий министерства цифрового развития и связи Иркутской области	Распоряжение министерства цифрового развития и связи Иркутской области	Нет	X
1.1.16	Контрольная точка 5 «Выбор малонаселенных населенных пунктов на основании решения комиссии»	X	14.04.2025	1.1.15	1.1.17	Лойнич В.А., заместитель министра-начальник управления развития информационных технологий министерства цифрового развития и связи Иркутской области	Протокол	Нет	X
1.1.17	Контрольная точка 6 «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)»	X	15.04.2025	1.1.16	1.1.18	Лойнич В.А., заместитель министра-начальник управления развития информационных технологий министерства цифрового развития и связи Иркутской области	Соглашение	Нет	X

1.1.18	Контрольная точка 7 «Осуществлено предоставление финансовых средств на создание условий по обеспечению услугами связи малонаселенных населенных пунктов»	X	05.05.2025	1.1.17	1.1.19	Лойчиц В.А., заместитель министра-начальник управления развития информационных технологий министерства цифрового развития и связи Иркутской области	Платежное поручение	Нет	X
1.1.19	Контрольная точка 8 «Размещение муниципальными образованиями объявлений о заключении контрактов на предоставление финансовых средств на создание условий по обеспечению услугами связи малонаселенных населенных пунктов согласно Соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)»	X	17.05.2025	1.1.18	1.1.20	Глава муниципального образования	Объявление	Да	ГИС ЕИС "Закупки"
1.1.20	Контрольная точка 9 «Заключение контрактов на предоставление финансовых средств на создание условий по обеспечению услугами связи малонаселенных населенных пунктов»	X	31.05.2025	1.1.19	1.1.21	Глава муниципального образования	Контракт (договор)	Да	ГИС ЕИС "Закупки"
1.1.21	Контрольная точка 10 «Мониторинг исполнения результата предоставления субсидии»	X	15.08.2025	1.1.20	1.1.22	Лойчиц В.А., заместитель министра-начальник управления развития информационных технологий министерства цифрового развития и связи Иркутской области	Справка о выполнении работ	Нет	X
1.1.22	Контрольная точка 11 «Осуществлен прием результатов предоставления субсидии»	X	05.10.2025	1.1.21	1.1.23	Лойчиц В.А., заместитель министра-начальник управления развития информационных технологий министерства цифрового развития и связи Иркутской области	Акт сдачи-приемки услуг по контракту	Нет	X
1.1.23	Контрольная точка 1 «Разработка муниципальных программ, предусматривающих реализацию мероприятий по предоставлению субсидии муниципальным образованиям на создание условий по обеспечению услугами связи малонаселенных населенных пунктов»	X	05.02.2026	1.1.22	1.1.24	Главы муниципальных образований Иркутской области	Муниципальная программа	Да	X
1.1.24	Контрольная точка 2 «Направление в адрес муниципальных образований информации о начале мероприятий по проведению отбора малонаселенных населенных пунктов для предоставления субсидии»	X	05.03.2026	1.1.23	1.1.25	Лойчиц В.А., заместитель министра-начальник управления развития информационных технологий министерства цифрового развития и связи Иркутской области	Извещение	Нет	X
1.1.25	Контрольная точка 3 «Получение министерством заявок от муниципальных образований»	X	03.04.2026	1.1.24	1.1.26	Главы муниципальных образований Иркутской области	Заявки на предоставление субсидии	Нет	X
1.1.26	Контрольная точка 4 «Формирование комиссии по предоставлению субсидий»	X	10.04.2026	1.1.25	1.1.27	Лойчиц В.А., заместитель министра-начальник управления развития информационных технологий министерства цифрового развития и связи Иркутской области	Распоряжение министерства цифрового развития и связи Иркутской области	Нет	X
1.1.27	Контрольная точка 5 «Выбор малонаселенных населенных пунктов на основании решения комиссии»	X	14.04.2026	1.1.26	1.1.28	Лойчиц В.А., заместитель министра-начальник управления развития информационных технологий министерства цифрового развития и связи Иркутской области	Протокол	Нет	X

1 1 28	Контрольная точка 6 «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)»	X	15.04.2026	1 1 27	1 1 29	Лойчиц В.А., заместитель министра-начальник управления развития информационных технологий министерства цифрового развития и связи Иркутской области	Соглашение	Нет	X
1 1 29	Контрольная точка 7 «Осуществлено предоставление финансовых средств на создание условий по обеспечению услугами связи малонаселенных населенных пунктов»	X	05.05.2026	1 1 28	1 1 30	Лойчиц В.А., заместитель министра-начальник управления развития информационных технологий министерства цифрового развития и связи Иркутской области	Платежное поручение	Нет	X
1 1 30	Контрольная точка 8 «Размещение муниципальными образованиями объявлений о заключении контрактов на предоставление финансовых средств на создание условий по обеспечению услугами связи малонаселенных населенных пунктов согласно Соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)»	X	17.05.2026	1 1 29	1 1 31	Глава муниципального образования	Объявление	Да	ГИС ЕИС "Закупки"
1 1 31	Контрольная точка 9 «Заключение контрактов на предоставление финансовых средств на создание условий по обеспечению услугами связи малонаселенных населенных пунктов»	X	31.05.2026	1 1 30	1 1 32	Глава муниципального образования	Контракт (договор)	Да	ГИС ЕИС "Закупки"
1 1 32	Контрольная точка 10 «Мониторинг исполнения результата предоставления субсидии»	X	15.08.2026	1 1 31	1 1 33	Лойчиц В.А., заместитель министра-начальник управления развития информационных технологий министерства цифрового развития и связи Иркутской области	Справка о выполнении работ	Нет	X
1 1 33	Контрольная точка 11 «Осуществлен прием результатов предоставления субсидии»	X	05.10.2026	1 1 32	X	Лойчиц В.А., заместитель министра-начальник управления развития информационных технологий министерства цифрового развития и связи Иркутской области	Акт сдачи-приемки услуг по контракту	Нет	X